

JUNTA EJECUTIVA DEL PROYECTO

PNUD- MARN N°00088358

17 de septiembre de 2021

Título:	Conservación, uso sostenible de biodiversidad y mantenimiento de servicios del ecosistema en humedales protegidos de importancia internacional
Asociado en la implementación:	MARN
Monto total del proyecto:	US\$2,191,781.00

ASISTENTES:

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fernando Andrés López Larreynaga, Ministro

Miguel Gallardo, Director de Proyecto y Director General de ecosistemas y Biodiversidad.

Manuel Guillermo Archila, Técnico en seguimiento de proyectos

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Mónica Merino, Representante Residente Adjunta

Rafael Pleitez, Representante Residente Auxiliar

Silvia Guzman, Analista de Gerencia

Ryna Ávila, Oficial de Programas

Marielos Rivera, Asociada de Programas

Unidad Ejecutora del Proyecto

Ariana Bazzaglia, Coordinadora

Ronald Gonzalez, Administrador Financiero

AGENDA

1. Presentación de informe final del proyecto y lecciones aprendidas
2. Informe Financiero
3. Evaluación final: hallazgos más relevantes
4. Respuesta administrativa de la evaluación
5. Revisión de calidad de proyecto, Quality Assurance (QA)
6. Comentarios finales

DESARROLLO

La Representante Residente Adjunta, Sra. Mónica Merino de PNUD brindó la bienvenida a los participantes.

A continuación, la coordinadora del proyecto realizó una presentación sobre los avances del proyecto, líneas de trabajo y avance financiero del proyecto

Con relación al avance financiero, se proyecta al 30 de septiembre de 2021 una ejecución de \$2,190,254.14 lo que equivale al 99.93% en relación al presupuesto total del proyecto \$2,191,781.00. Solamente quedan pendientes de pago algunas actividades de cierre ya contempladas en el plan de trabajo aprobado.

El MARN solicitó a PNUD la donación de los bienes adquiridos en el marco del proyecto por un monto de \$166,949.43. El PNUD ya remitió las actas correspondientes y se encuentran en proceso de firma en el MARN, las mismas serán remitidas junto con una solicitud complementaria de bienes adquiridos en el marco del proyecto posterior al 30 de junio del presente año por el monto de \$34,543.14.

Sobre la Evaluación final del Proyecto, la Sra. Silvia Guzman realizó la presentación de los hallazgos principales y recomendaciones. Así mismo, se revisaron las recomendaciones y respuestas de la administración para la evaluación en mención.

Por último, la Sra. Ryna Ávila, presentó el Quality Assurance de cierre.

Por su parte la Sra. Monica Merino, indicó que es importante el seguimiento a los resultados del proyecto y continuar con acciones de sostenibilidad del proyecto.

El señor Ministro Fernando López, recalcó el compromiso del MARN con los humedales, por lo que destacó la consolidación de los pasos iniciales para la conservación y mantenimiento de ellos. Desean seguir impulsando acciones para los demás humedales de este país, por lo que la información y avance del proyecto es vital para este proceso.


La Sra. Mónica Merino, destacó que se logró un significativo avance en el último año y también expresó el reconocimiento al equipo por los objetivos alcanzados.

El señor Rafael Pleitez, expreso que de cara a la sostenibilidad y con el fin de poder incluir a otros socios a bordo, se puede tomar en cuenta el proceso de actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (conocidas por sus siglas en inglés, NDC) el cual está en proceso de desarrollo.

ACUERDOS

1. MARN delega al Sr. Miguel Gallardo, Director General de ecosistemas y Biodiversidad, así como al Sr. Guillermo Mayorga, Gerente de Áreas Naturales Protegidas, como los enlaces para dar continuidad a las acciones de cierre del proyecto.
2. Se dan por aprobadas las respuestas administrativas a las recomendaciones de la evaluación final.
3. En seguimiento a los acuerdos de gestión del ProDoc, se ha procedido a hacer la transferencia de activos para el MARN, quedando pendiente la remisión de las actas firmadas por el MARN junto con nota de solicitud complementaria de los bienes adquiridos en el marco del proyecto.
4. Se aprueban el Quality Assurance de cierre y lecciones aprendidas.
5. PNUD realizará los pagos de actividades de cierres, como pago de traducciones y auditorias, de acuerdo con lo presupuestado en plan de trabajo del proyecto y la disponibilidad presupuestaria
6. Se acuerda la firma de un último CDR con las cifras finales del proyecto, el cual será enviado a firma una vez el cierre corporativo de cuentas del PNUD.

FIRMAS

 <p>Fernando López Larreynaga (MARN) Ministro</p>	 <p>Mónica Merino Mónica Merino (PNUD) Representante Residente Adjunta</p>
--	--

JUNTA EJECUTIVA DEL PROYECTO

PNUD- MARN N°00088358

17 de septiembre de 2021

Título:	Conservación, uso sostenible de biodiversidad y mantenimiento de servicios del ecosistema en humedales protegidos de importancia internacional
Asociado en la implementación:	MARN
Monto total del proyecto:	US\$2,191,781.00

ASISTENTES:

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fernando Andrés López Larreynaga, Ministro

Miguel Gallardo, Director de Proyecto y Director General de ecosistemas y Biodiversidad.

Manuel Guillermo Archila, Técnico en seguimiento de proyectos

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Mónica Merino, Representante Residente Adjunta

Rafael Pleitez, Representante Residente Auxiliar

Silvia Guzman, Analista de Gerencia

Ryna Ávila, Oficial de Programas

Marielos Rivera, Asociada de Programas

Unidad Ejecutora del Proyecto

Ariana Bazzaglia, Coordinadora

Ronald Gonzalez, Administrador Financiero

AGENDA

1. Presentación de informe final del proyecto y lecciones aprendidas
2. Informe Financiero
3. Evaluación final: hallazgos más relevantes
4. Respuesta administrativa de la evaluación
5. Revisión de calidad de proyecto, Quality Assurance (QA)
6. Comentarios finales

DESARROLLO

La Representante Residente Adjunta, Sra. Mónica Merino de PNUD brindó la bienvenida a los participantes.

A continuación, la coordinadora del proyecto realizó una presentación sobre los avances del proyecto, líneas de trabajo y avance financiero del proyecto

Con relación al avance financiero, se proyecta al 30 de septiembre de 2021 una ejecución de \$2,190,254.14 lo que equivale al 99.93% en relación al presupuesto total del proyecto \$2,191,781.00. Solamente quedan pendientes de pago algunas actividades de cierre ya contempladas en el plan de trabajo aprobado.

El MARN solicitó a PNUD la donación de los bienes adquiridos en el marco del proyecto por un monto de \$166,949.43. El PNUD ya remitió las actas correspondientes y se encuentran en proceso de firma en el MARN, las mismas serán remitidas junto con una solicitud complementaria de bienes adquiridos en el marco del proyecto posterior al 30 de junio del presente año por el monto de \$34,543.14.

Sobre la Evaluación final del Proyecto, la Sra. Silvia Guzman realizó la presentación de los hallazgos principales y recomendaciones. Así mismo, se revisaron las recomendaciones y respuestas de la administración para la evaluación en mención.

Por último, la Sra. Ryna Ávila, presentó el Quality Assurance de cierre.

Por su parte la Sra. Monica Merino, indicó que es importante el seguimiento a los resultados del proyecto y continuar con acciones de sostenibilidad del proyecto.

El señor Ministro Fernando López, recalcó el compromiso del MARN con los humedales, por lo que destacó la consolidación de los pasos iniciales para la conservación y mantenimiento de ellos. Desean seguir impulsando acciones para los demás humedales de este país, por lo que la información y avance del proyecto es vital para este proceso.



La Sra. Mónica Merino, destacó que se logró un significativo avance en el último año y también expresó el reconocimiento al equipo por los objetivos alcanzados.

El señor Rafael Pleitez, expreso que de cara a la sostenibilidad y con el fin de poder incluir a otros socios a bordo, se puede tomar en cuenta el proceso de actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (conocidas por sus siglas en inglés, NDC) el cual está en proceso de desarrollo.

ACUERDOS

1. MARN delega al Sr. Miguel Gallardo, Director General de ecosistemas y Biodiversidad, así como al Sr. Guillermo Mayorga, Gerente de Áreas Naturales Protegidas, como los enlaces para dar continuidad a las acciones de cierre del proyecto.
2. Se dan por aprobadas las respuestas administrativas a las recomendaciones de la evaluación final.
3. En seguimiento a los acuerdos de gestión del ProDoc, se ha procedido a hacer la transferencia de activos para el MARN, quedando pendiente la remisión de las actas firmadas por el MARN junto con nota de solicitud complementaria de los bienes adquiridos en el marco del proyecto.
4. Se aprueban el Quality Assurance de cierre y lecciones aprendidas.
5. PNUD realizará los pagos de actividades de cierres, como pago de traducciones y auditorias, de acuerdo con lo presupuestado en plan de trabajo del proyecto y la disponibilidad presupuestaria
6. Se acuerda la firma de un último CDR con las cifras finales del proyecto, el cual será enviado a firma una vez el cierre corporativo de cuentas del PNUD.

FIRMAS

 Fernando López Larreynaga (MARN) Ministro		 Mónica Merino (PNUD) Representante Residente Adjunta
---	--	---

