

Management response template

UNDP management response template

[Projet d'Appui au Processus Electoral]

Date: 27/01/2022

Prepared by: Saïd Housseine Bacar

Position: CTP

Unit/Bureau: Côte d'Ivoire

Cleared by: Giscard Kouassi

Position: Program Specialist

Unit/Bureau: Côte d'Ivoire

Input into and update in ERC: Adrien Kouassi

Position: M&E Specialist

Unit/Bureau: Côte d'Ivoire

	Evaluation recommandation 1. Mettre en place, après décembre 2021, <i>un service conseil</i> en matière électorale, très léger et à un coût minimal, au sein de l'Unité gouvernance du PNUD, afin de : (i) Contribuer à maintenir les acquis du PACE durant le <i>cycle électoral</i> 2020-2025, notamment en vue des élections locales de 2023 et éventuellement de l'élection présidentielle de 2025 et (ii) Répondre à des besoins cruciaux exprimés par la partie nationale et qui ont fait également l'objet d'intérêt de la part de quelques PTF durant l'évaluation			
	Management réponse : Le principe de prolonger le projet jusqu'en Janvier 2024 a été accepté. Cette prolongation consistera à consolider les acquis du projet dans ses quatre composantes initiales qui sont (i) les échanges entre la CEI et les parties prenantes, (ii) la sensibilisation électorale et la communication de la CEI, (iii) les capacités des agents électoraux et (iv) la mobilisation des ressources nécessaires. Un deuxième volet sera consacré à l'appui aux reformes électorales en cours visant à favoriser le consensus sur le cadre d'organisation des élections et accroître l'inclusion des processus électoraux.			
Key action(s)	Completion date	Responsible unit(s)	Tracking*	
			Comments	Status (initiated, completed or no due date)
Organisation d'un Comité Technique (CT) du projet pour endosser les recommandations de la mission d'évaluation.	27 octobre 2021	PACE		Activité terminée le 27 octobre 2021
Organisation d'un comité de pilotage du projet pour examiner la prorogation du projet.	24 novembre 2021	PACE	Ci-joint le PV du COPIL	Document complété le 24 novembre 2021
Faire des requêtes aux différents partenaires pour proroger leurs conventions de financement.	Le 21 décembre 2021	PACE	Ci-joint courrier envoyé aux partenaires pour	En cours

			requête de financement.	
Evaluation recommandation 2. Articuler ce <i>service conseil</i> autour des 2 volets suivants, correspondant aux besoins exprimés par les parties prenantes au cours de la collecte des données, y compris au cours de l'atelier bilan du PACE à Yamoussoukro :				
Management response: Mise à jour des activités pour la phase additionnelle du projet afin que celle-ci tienne compte des besoins exprimés par la partie nationale à la mission d'évaluation et aux recommandations de l'atelier Bilan du PACE à Yamoussoukro. • La mise en œuvre de ces recommandations contribueront à consolider durablement les bonnes pratiques électorales et apaiser l'environnement des élections. Ces recommandations sont : (i) pérenniser les échanges directs entre la CEI et les parties prenantes ; (ii) assurer le transfert du mécanisme « d'alerte précoce » à la CEI ; (iii) Instituer des formations décentralisées de la police électorale sur la gestion démocratique des foules ; (iv) poursuivre la sensibilisation des acteurs politiques et des populations (participation des femmes et des jeunes aux élections, loi sur le quota des femmes , vote des personnes vivant avec un handicap, Centre Média et Information Electorale...) ; (v) Veiller au respect par les Partis politiques du Code de bonne conduite;(vi) Mettre en place un mécanisme de formation continue des agents électoraux ; (vii) réaliser les travaux de protection et d'aération pour les 78 conteneurs installés sur fonds japonais ; (viii) assurer la maintenance des équipements fournis au titre du PACE pour pérenniser ces acquis, (ix) Harmoniser les textes juridiques (code électoral et loi sur la représentativité des femmes, financement des campagnes électorales et (x)Pérenniser le mécanisme de publication des résultats des scrutins, bureau de vote par bureau de vote sur le site internet de la CEI.				
Key action(s)	Completion date	Responsible unit(s)	Tracking	
			Comments	Status (initiated, completed or no due date)
Distribution du compte rendu de l'atelier bilan	5 /10/2021	PACE	Conclusions de l'atelier bilan ci-joint.	Action complétée
Elaboration d'une note conceptuelle sur les axes d'intervention du nouveau projet.	Le 16/12/2021	PACE /Unité de gouvernance	Note conceptuelle ci-jointe	Action complétée
Mise à jour, avec la collaboration de la plateforme du PNUD basé à Bruxelles, des activités pour la phase additionnelle du projet afin que celles-ci tiennent compte des besoins exprimés par la partie nationale à la mission d'évaluation.	Le 19/01/2021	PACE / Unité de gouvernance	Nouveau pro-doc ci-joint.	Action en cours