



ACTA DE JUNTA DE PROYECTO

PROYECTO: "Fortaleciendo el Sub-Sistema de las Áreas Marinas Protegidas"

En la ciudad de Tegucigalpa, siendo las 2:23 pm del día miércoles 15 de Agosto de 2018, en el salón "B" del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental de MiAmbiente, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D.C. se reúnen los miembros de la Junta Directiva del Proyecto "Fortaleciendo el Sub-Sistema de las Áreas Marinas Protegidas".

Para esta reunión se desarrolló la siguiente agenda:

- Bienvenida e introducción
- Autopresentación
- Objetivos de la Reunión
- Informe Resumen del Acta Anterior
- Presentación Informe Evaluación Medio Término
- Avances físico y financiero en base a metas
- Presentación actualización de Presupuesto
- Acuerdos y conclusiones
- Cierre de la reunión

El Viceministro de MiAmbiente, señor Carlos Pineda Fasquelle, brindó las palabras de bienvenida a todos los asistentes.

La señora Dina Salinas de PNUD, realizó una breve introducción de los objetivos de la Junta de Proyecto, rescatando, que el objetivo de la reunión es realizar una revisión de medio término de los avances, actualización de riesgos y seguimiento al monitoreo del proyecto. Seguidamente se dio lectura y se informó por parte del Coordinador del Proyecto sobre los acuerdos del acta anterior.

El coordinador del proyecto realizó una presentación sobre los avances de los resultados del proyecto y el avance financiero al segundo semestre 2018, según presupuesto aprobado en Diciembre de 2017, así como la actualización de la matriz de los riesgos y el plan de monitoreo del proyecto.

Se comentó que las metas e información ampliada de cada indicador estaba contenida en el informe incluido en las carpetas que se brindó a cada institución integrante de la Junta de Proyecto y que se envió vía digital previo al desarrollo de la reunión. Se hizo una breve descripción de los ajustes propuestos por el Evaluador de Medio Término.

Durante la intervención del Coordinador, se abrió un espacio de diálogo para que los diferentes miembros de la Junta expresaran diversos comentarios, resaltando lo siguiente:



Comentarios de los miembros de la Junta

- El Viceministro Pineda comentó sobre las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término; si se habían tomado en cuenta para el reporte. Pero se aclaró que se presentarían en la segunda presentación de la reunión.
- MASTA comentó que desde el año pasado se viene planteando un plan para la zona de la Moskitia, pero no se ha visto dicho plan: se han planteado 5 ejes para ello: 1. Caracterización biofísica de los cayos Miskitos. 2. Construcción de un centro de monitoreo. 3. Zonificación de los cayos Miskitos. 4. Intercambio de experiencias sobre Áreas de manejo indígenas y 5. La propuesta de una categoría de manejo basada en la caracterización de los cayos. Piden que se reflejen acciones más específicas en la zona. Todo lo anterior se ha realizado en conjunto con MiAmbiente, ICF y Digepesca.
- PNUD comenta que la recomendación principal de la EMT, es dejar más productos tangibles para las comunidades, se está en sintonía con esto. Se pretende fortalecer las comunidades pesqueras, se debe tomar una ruta crítica establecida con MASTA y dejar algo concreto que pueda ser validado con el pueblo Misquito. Más allá de lo que está en el PRODOC, la EMT nos indica hacer algunas modificaciones; se solicita enviar un plan de trabajo basado en productos tangibles, para ver cuáles van a ser las actividades completas 2018 y lo que va quedar para el 2019; en cuanto a los productos de FAO también. Se deben generar propuestas concretas para que el ICF y otras estructuras comunitarias puedan desarrollar más allá del cierre del proyecto. Se debe ver en la Junta de Diciembre esta programación y afinar el presupuesto 2019.
- El Vice Ministro de Ambiente comentó que deben incluirse a las otras estructuras de las demás zonas de influencia del proyecto.

Acuerdos de la Junta

1. Se aprueba el informe de avance de los resultados presentados, que incluye la actualización de los riesgos del proyecto y el avance en el plan de monitoreo y evaluación.
2. Se solicita ver y actualizar el desglose de los gastos operativos del proyecto, incluyendo sus cartas acuerdo, para ver cuál es la proyección a diciembre. Se recomienda que la proyección financiera sea en base a los productos tangibles acordados luego de la EMT.
3. Se acuerda continuar apoyando técnica y financieramente la ruta de trabajo acordada con MASTA en La Ceiba para el componente de los Cayos Misquitos.
4. Se solicita llevar a cabo un ajuste sobre indicadores y metas del Marco de Resultados del Proyecto, en base a las recomendaciones de la EMT. Posteriormente se comparará con los miembros de la Junta del Proyecto.
5. Se deberá hacer una revisión/valoración de la Carta Acuerdo con CATTIE, en vista de los atrasos en la implementación.

Fin de la Reunión.

M.M.
[Handwritten signatures]

ds



FIRMAS MIEMBROS DE LA JUNTA DE PROYECTOS

NOMBRE	INSTITUCION	FIRMA
Carlos Pineda Fasquelle	Subsecretario de Estado en los Despachos de Recurso Naturales y Ambiente/MiAmbiente	
Dina Salinas	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD	
Dennis Funes	Especialista de Programa Desarrollo Sostenible, PNUD	
Héctor Ferreira	Subsecretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería	
Aida Lara	Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional	
Norwin Goff	Mosquitia Asla Takaska "Unidad de la Mosquitia" (MASTA)	
Martha Mioñez	Instituto Nacional de Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ICF	



Nombre de la Reunion:

Lugar y Fecha:

Junta de Proyecto Marino Costero
Mi Ambiente 15 agosto 2018

No.	Nombre	Genero		Institucion	Telefono	Correo Electronico	Firma
		M	F				
1	Dennis E. Fines	✓		PNUD	96080149	dennis.fines@undp.org	
2	Dina de Salinas		✓	PNUD	89981955	dina.salinas@undp.org	
3	Ivis Danilo López Milla	-		Municipalidad Tela	97348441	ivislopez32@hotmail.com	
4	Prosbel Martinez		✓	Municipalidad Tela	90900509	maurice.maurice@gnat.com	
5	Aida Torres		✓	SRECI	96427726	torcios.aida@gmail.com	
6	Carlos Pineda F.	✓		M. Ambiente	22394860	carlos.pineda@ma	
7	Hector Alberto Ferreira Sabillon	-		SAG	33458092	hector.ferreira.sag@gmail.com	
8	Manuel W. Hernandez		✓	OCP	33215454	manhermendez@miambiente.gob.hn	
9	Issmarf Medina		✓	OCP/Mi Ambiente	94664459	imedina@miambiente.gob.hn	
10	Martha Leticia Mionez		-	ICF	9842-14-27	mmionez@icf.gob.hn	
11	Alexis Irias	✓		PNUD	9452-2010	alexis.iriass@undp.org	
12	Cirilo Raimon Fajman	✓		MASTA	32748743	Cirilo_raimon@yahoo.com	
13	Victor Santiago L.	✓		MASTA	31719251	victor456santiago@gmail.com	
14	Victor Santiago L.	✓		MASTA	9617-4534	victor456santiago@gmail.com	