



TEKOKHA HA  
AKARAPU'Á KATUIRÁ  
Motenochá  
Ministerio del  
AMBIENTE Y DESARROLLO  
SOSTENIBLE



TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## Minuta Junta de Proyecto

<b>Proyecto</b>	<b>Proyecto 100857 – “Asunción, Ciudad Verde de las Américas – Vías a la Sustentabilidad”</b>		
<b>Información de la reunión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha: 30 de junio de 2021</li> <li>- Hora: 10:00 – 11:00 hs.</li> <li>- Lugar: Plataforma Zoom</li> </ul>		
<b>Objetivo de la reunión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentar los avances del Proyecto y siguientes actividades planificadas – POA 2021.</li> <li>- Acordar y aprobar sobre la solicitud de prórroga del proyecto.</li> </ul>		
<b>Participantes</b>	- Ariel Oviedo Verdún Ministro Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	MADES	
	- Alfonso Fernández Representante Residente Adjunto Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	PNUD	
	- Edna Amendáriz Representante Residente Banco Interamericano de Desarrollo	BID	
	- Diego Ibarra Viceministro Secretaría Técnica de Planificación	STP	
	- Jorge Bosch Viceministro de Urbanismo y Hábitat – Punto Focal Titular Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat	MUVH	
	- Hugo Piccinini Director General de Gestión Ambiental – Punto Focal Titular Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	MADES	
	- Lourdes Bogado Directora Ordenamiento Ambiental Territorial Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible	MADES	
- Pablo Tabilo Jefe de Operaciones Banco Interamericano de Desarrollo	BID		



#ASUNCIÓN  
EN ORDEN



TETÁ NEMBAPO  
HA KASANDU  
Motenochá  
Ministerio de  
OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES



TAVAPY REKOMENDA,  
OKA'APO HA TEKOKHA  
Motenochá  
Ministerio de  
URBANISMO  
VIVIENDA Y HABITAT



PYTYVŌ  
PYVEIÁ  
Sustentabilidad  
Ministerio de  
EMERGENCIA  
NACIONAL



TEKOKHA HA OHA, EMBE'EMBO'Y  
AKARAPU'Á KATUIRÁ  
Motenochá  
Ministerio de PLANIFICACIÓN  
DEL DESARROLLO ECONÓMICO  
Y SOCIAL

RED PARAGUAYA  
POR CIUDADES  
SUSTENTABLES





TEKOKHA HA  
AKARAPU'Á KATURIÁ  
Motenochá  
Ministerio del  
AMBIENTE Y DESARROLLO  
SOSTENIBLE



TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

- María Luz Centurión Directora de Ordenamiento Territorial – Punto Focal Titular Secretaría Técnica de Planificación	STP	
- María del Pilar Cantero Punto Focal Titular Secretaría de Emergencia Nacional	SEN	
- Susana Ramírez Dirección de Asuntos Internacionales – Punto Focal Alterno Secretaría de Emergencia Nacional	SEN	
- Paola Irala Asesora de Gabinete – Punto Focal Titular Municipalidad de Asunción	MCA	
- Veronique Gerard Oficial de Programa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	PNUD	
- Caterine Galeano Asociada de Programa Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	PNUD	
- Alejandra Kemper Coordinadora Proyecto Asunción Ciudad Verde	PNUD	
- Elido Ghiglione Responsable Técnico Proyecto Asunción Ciudad Verde	PNUD	
- Claudia Florentín Responsable Técnica Proyecto Asunción Ciudad Verde	PNUD	
- Irene Gauto Responsable Técnica Proyecto Asunción Ciudad Verde	PNUD	
- Cynthia Zaracho Administradora Proyecto Asunción Ciudad Verde	PNUD	
- Belén Torales Asistente de Administración Proyecto Asunción Ciudad Verde	PNUD	



#ASUNCIÓN  
EN ORDEN



TETÁ NEMBAPO  
HA KASANDU  
Motenochá  
Ministerio de  
OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES



TAVAPY REKOMENDA,  
OKA'APU HA TEKOKHA  
Motenochá  
Ministerio de  
URBANISMO  
VIVIENDA Y HABITAT



PYTYVŌ  
PYVE'ERÁ  
Motenochá  
Ministerio de  
EMERGENCIA  
NACIONAL



TEKOKHA HA HA, EMBE'EROKY  
AKARAPU'Á KATURIÁ  
Motenochá  
Ministerio de  
TECNICA DE PLANIFICACION  
DEL DESARROLLO ECONOMICO  
Y SOCIAL

RED PARAGUAYA  
POR CIUDADES  
SUSTENTABLES





## Temas Tratados

### I. Punto I: Presentación de los resultados y actividades previstas del Proyecto Asunción Sustentable

Se presentaron las actividades realizadas desde la última reunión de Junta y las actividades correspondientes al POA 2021, los productos obtenidos y los siguientes pasos de las siguientes temáticas:

- 1) Ordenamiento Territorial.
- 2) Finanzas Municipales.
- 3) Gestión de Riesgos.
- 4) Plataforma de Indicadores de Ciudad Sustentable/Conocimiento e Intercambio de Experiencias.
- 5) Movilidad y Transporte Sustentable.
- 6) Manejo de Sustancias Químicas y Residuos Sólidos.
- 7) Manejo de Áreas Verdes Urbanas y Áreas Protegidas.

### II. Punto II: Prórroga del proyecto

Se pone a consideración de los miembros de la Junta de Proyecto la prórroga para el cierre de este, la cual fue revisada y cuenta con el parecer favorable del Comité Técnico. Se remarca que el proyecto tiene cierre operativo oficial a marzo del 2022 y se propone una extensión de 12 meses, hasta marzo del 2023. La solicitud responde a las siguientes justificaciones:

- 1) Las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término del Proyecto (EMT) realizada en el año 2020.
- 2) La complejidad adicional, los retrasos y las incertidumbres generadas por la pandemia del COVID-19 en los años 2020 y 2021, justifican la necesidad de una extensión sin costo.
- 3) Los pilotos de reciclaje y separación de residuos se encuentran en inicio de ejecución luego de un proceso de planificación que ha tenido atrasos debido a aspectos políticos y administrativos de las instituciones, además de la multiplicidad de actores involucrados y la importancia de llegar a un consenso antes del inicio. El tiempo de prórroga solicitado permitirá lograr el diseño, construcción y puesta en marcha de ambos pilotos.
- 4) Las instituciones que conforman el proyecto concuerdan que el plazo de extensión es necesario para cumplir con los objetivos del proyecto y maximizar el impacto positivo de mismo en el AMA, afianzando lo ya realizado.

### Conclusión

- Se aprueban los informes de avances presentados y el POA 2021 del proyecto.
- Se aprueba la prórroga del proyecto por 12 meses hasta marzo del 2023, posterior a esa fecha se estarán realizando los cierres correspondientes.
- La solicitud de extensión no tendrá costos adicionales al presupuesto general del proyecto y si hubiera algún costo adicional el mismo será cubierto con recursos ajenos al GEF, por otro lado, los costos de PMC durante el periodo de extensión no exceden la parte de PMC aprobada originalmente en el presupuesto general del proyecto.
- No habiendo otros puntos que tratar se da por culminada la reunión a las 11:00 hs.

\*\*\*\*\*