

Tóm tắt

nội dung cuộc họp với Ban quản lý Dự án Hợp phần 1 – Bộ Xây dựng

1. Thời gian: 9:00 – 10:00, ngày 9 tháng 6 năm 2021.

2. Thành phần:

a. Ban quản lý Dự án Hợp phần 1 – Bộ Xây dựng:

Ông Nguyễn Mạnh Khởi – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng/Giám đốc Ban quản lý Dự án.

Bà Tăng Lam Hà – Điều phối viên Ban quản lý Dự án.

b. UNDP Việt Nam

Ông Vũ Thái Trường – Quản lý Dự án GCF

Ông Cao Xuân Hiển – Tư vấn Hợp phần 1

Bà Ngô Hồng Hoa – Cán bộ phụ trách tài chính

c. Ban quản lý Dự án Ô, Tổng cục Phòng chống thiên tai

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Quản đốc Dự án

Ông Vũ Tuấn Anh – Cán bộ kế hoạch

3. Nội dung thảo luận:

- Các thành viên tham gia cập nhật tình hình thực hiện Dự án hợp phần nhà an toàn chống chịu bão lụt trong 6 tháng đầu năm 2021.

- Các thành viên tham gia cập nhật tình hình thực hiện kết luận của cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án.

- UNDP Việt Nam thông báo về kết quả gia hạn Dự án của Nhà tài trợ Quỹ khí hậu xanh – GCF.

- Ban quản lý Dự án Hợp phần 1 đề xuất một số hoạt động chuẩn bị để gia hạn Dự án theo thủ tục của Chính phủ Việt Nam và thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án theo kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt.

Sau khi trao đổi thống nhất, các thành viên tham gia cuộc họp đã nhất trí với các nội dung cần thực hiện trong quý 3 năm 2021, được chi tiết ở phần 4 dưới đây.

4. Các hoạt động sẽ triển khai trong thời gian tới:

- a. Ban quản lý Dự án Ô báo cáo với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án cam kết vốn đối ứng đối với các hoạt động bổ sung theo thông báo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo (Số 17/TB-PCTT-KHCN ngày 21 tháng 5 năm 2021) và chỉ đạo các Đơn vị liên quan trong tỉnh phối hợp với Ban quản lý Dự án thành phần GCF các tỉnh có hợp phần nhà chuẩn bị các thủ tục cần thiết khi mở rộng dự án đến năm 2022.
- b. Sau khi có Văn bản gia hạn Dự án chính thức từ Nhà tài trợ Quỹ khí hậu xanh – GCF, UNDP Việt Nam có Văn bản gửi Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên về việc Gia hạn Dự án và đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan tiến hành các thủ tục gia hạn Dự án theo quy định.
- c. Ban quản lý Dự án Ô ban hành văn bản gửi Ban quản lý Dự án thành phần các tỉnh có hợp phần nhà, tiến hành rà soát danh sách hộ hưởng lợi bổ sung tại các tỉnh có dự án mở rộng năm 2022 (4 tỉnh: Thanh Hóa, TT Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi) và đôn đốc các tỉnh về hoàn thành các nhà theo kế hoạch đã duyệt năm 2021.
- d. Ban quản lý Dự án Hợp phần 1, Bộ Xây dựng ban hành văn bản thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2021 tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.
- e. Đối với tỉnh Cà Mau, Ban quản lý Dự án Ô phối hợp với Ban quản lý Hợp phần 1, Bộ Xây dựng ban hành văn bản đề nghị Ban quản lý Dự án thành phần tỉnh phối hợp với các bên liên quan tiến hành: i) Xác định danh sách hộ hưởng lợi theo chuẩn nghèo 59; ii) Xác định khu vực triển khai hợp phần nhà; iii) Xây dựng kế hoạch thực hiện và dự trù kinh phí để triển khai 500 ngôi nhà an toàn, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cam kết vốn đối ứng; iv) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, chỉ đạo Sở Xây dựng xác định từ 6-10 mẫu thiết kế (gồm cả mẫu xây mới và mẫu cải tạo, có thể tham khảo Atlas mẫu thiết kế nhà ở của Hợp phần 1) phù hợp với điều kiện của địa phương và tham vấn cộng đồng để áp dụng đối với các hộ hưởng lợi của Dự án; v) Bổ sung nhân sự cho Ban QLDA GCF tỉnh để triển khai thực hiện Dự án Hợp phần 1 gồm thành viên từ Sở Xây dựng tỉnh.

Các thành viên tham gia thống nhất với nội dung đã trao đổi ở trên và cuộc họp kết thúc vào hồi 10:00 ngày 9 tháng 6 năm 2021.