

INFORMACIÓN GENERAL

EJECUCIÓN TÉCNICA GLOBAL:



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL:



BENEFICIARIOS:



DURACIÓN:



PREDIOS GEORREFERENCIADOS



886



TRAMPAS GEORREFERENCIADAS:



2234



SUPERFICIE INFLUENCIADA (HA):



11.269



INDICADORES DE GESTIÓN



Cartas de compromiso con actores regionales



Implementación del programa de formación de formadores dirigido a líderes (28 personas)



747 Visitas de seguimiento y refuerzo de capacidades



Puesta en marcha de plataforma SATagro para asistencia técnica - MoU BiD Invest (70% avance)



Interpretación nacional de los estándares de la RSPO



Aprobado



Diseño de 15 productos para el fortalecimiento de capacidades:

- 5 videos
- 10 manuales y guías



CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS



POLÍTICAS:

Interpretación nacional RSPO articulado al PA REDD+



NACIONALIDADES INDÍGENAS:

- Coordinación con líderes de comunidades
- Talleres en centros comunitarios
- Participación de representante en talleres de formación de formadores



PARTICIPACIÓN PLENA:

- Coordinación de actividades con lideresas
- Horarios adecuados de los talleres
- Monitoreo de participación de mujeres
- Participación de lideresas en programa de formación de formadores



CONSERVACIÓN:

- Compromiso de no deforestación
- Difusión de importancia de servicios ecosistémicos



SOSTENIBILIDAD DE ACCIONES:

- Articulación con actores locales
- Desarrollo y difusión de materiales para fortalecimiento de capacidades
- Formación de líderes locales




DESPLAZAMIENTO DE EMISIONES:

- Mapeo de 941 predios para monitoreo de conservación de bosques
- Interpretación Nacional de Estándares RSPO





INFORMACIÓN GENERAL

EJECUCIÓN TÉCNICA GLOBAL:



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL:



BENEFICIARIOS:



311



DURACIÓN:



Diciembre

Seguimiento de acuerdos y convenios

SUPERFICIE INFLUENCIADA (HA):



PARCELAS DEMOSTRATIVAS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES SAF:



FINCAS VINCULADAS:



INDICADORES DE GESTIÓN



Hoja de ruta y plan de mejora de cada centro de acopio (45%)



Plan de trabajo para obtención de certificaciones (50%)



Piloto de comercialización con dos organizaciones: compra de 955.97qq de cacao de Aprocel y Primavera Oriental, a precio diferenciado de \$114.



Se ha capacitado a 200 productores de los 311, (64%), para la implementación del sistema de control interno..


CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS
**POLÍTICAS:**

Vinculación a PAREDD+: Compras responsables y aseguramiento de mercados e integración a cadenas de valor


 En ejecución
**PARTICIPACIÓN PLENA:**

Vinculación de nuevas socias y generación de capacidades a jóvenes en procesos de certificación


 En ejecución
**CONSERVACIÓN:**

SAF - 8 pilotos bajo estándares elegibles a certificación Gold Standard (mercados voluntarios de reducción de emisiones GEI y fiabilidad internacional en mercados de carbono)


 En ejecución
**GOBERNANZA FORESTAL:**

Mecanismo de Atención y Respuestas Plan de Acción REDD+ aprobado por MAATE


 En ejecución
**SOSTENIBILIDAD DE ACCIONES:**

Comercialización piloto de cacao con diferencial de precio diferencial (\$114/\$100)


 En ejecución
**DESPLAZAMIENTO DE EMISIONES:**

Levantamiento de información GIS y monitoreo a través de GFW


 En ejecución


Planificación de taller de fortalecimiento de capacidades en Salvaguardas ambientales y género.



Solutions for environment and development
Soluciones para el ambiente y desarrollo

INFORMACIÓN GENERAL

EJECUCIÓN TÉCNICA GLOBAL:



EJECUCIÓN TÉCNICA ANUAL:




EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL:



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL:



BENEFICIARIOS:



DURACIÓN:



Seguimiento de acuerdos y convenios

ESCUELAS DE CAMPO:



SUPERFICIE INFLUENCIADA (HA):



FINCAS PILOTO:



CERCAS VIVAS (KILÓMETROS):



SISTEMAS SILVOPASTORILES



INDICADORES DE GESTIÓN



5 módulos implementados: planes de finca, bancos forrajeros, pastoreo rotacional, servicios ecosistémicos y registros productivos
Pendiente (Asociatividad)



Incentivos no monetarios: Selección de INM finalizado, proceso de adquisición inicia en enero 2002



Visitas de seguimiento PROAmazonía: En las 5 provincias con presencia de ECA de ganadería



Colaboración con finanzas sostenibles: 311 encuestas para brechas de acceso a financiamiento, actividad concluida.



Levantamiento de información: A través de la herramienta ODK, Fortalecimiento de Capacidades 989 encuestas y Fincas Ganadería 1.371 encuestas



Fortalecimiento Capacidades CNMG "El Rosario": Nutrición, genética bovina, procesamiento de semen y embriones, y sanidad

 **CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS**



POLÍTICAS:

Socialización de políticas de Ecuador en REDD+

 En ejecución



GÉNERO

Horario ECA, incentivos no monetarios, rotación de actividades, ECA Mujeres

 En ejecución



SOSTENIBILIDAD DE ACCIONES:

Finanzas sostenibles - apoyo levantamiento de información para análisis de brechas de acceso a financiamiento

 En ejecución



GOBERNANZA FORESTAL:

Mecanismo de Atención y Respuestas Plan de Acción REDD+ aprobado por MAATE

 En ejecución



CONSERVACIÓN

Acuerdos de conservación. Módulos de servicios ecosistémicos

 En ejecución



DESPLAZAMIENTO DE EMISIONES:


• Levantamiento de información ODK - 1371 fincas

 En ejecución



INFORMACIÓN GENERAL

EJECUCIÓN TÉCNICA GLOBAL:



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL:



BENEFICIARIOS:



48%




52%

1645

NACIONALIDADES
INDÍGENAS



48%



DURACIÓN:



Diciembre

Seguimiento de acuerdos y convenios

ESCUELAS DE CAMPO:




72



SUPERFICIE INFLUENCIADA (HA):




1.712



NÚMERO DE TALLERES:



864



INDICADORES DE GESTIÓN



Se completó el ciclo 1 con temáticas: ambientales, productivas, asociativas y comerciales



El promedio de asistencia global fue: 19 personas, 9 hombres y 10 mujeres.



93% de ecas han recibido incentivos. El 7% restante por temas de importación se completará en enero 2022



60 % de incremento en grado de conocimiento de las temáticas impartidas.

La práctica más replicada fue la elaboración de bioinsumos (75%)

81% de productores consideraron como muy apropiada la metodología aplicada a lo largo del programa de capacitación

 **CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS**



POLÍTICAS:

Socialización de políticas de Ecuador en REDD+

 En ejecución



GOBERNANZA FORESTAL:

Mecanismo de Atención y Respuestas Plan de Acción REDD+ aprobado por MAATE

 En ejecución



PARTICIPACIÓN PLENA:

Desarrollo participativo de incentivos no monetarios. Horario y temáticas de ECA construidas participativamente

 En ejecución



CONSERVACIÓN:

Acuerdos de conservación con 72 grupos de trabajo

 En ejecución



SOSTENIBILIDAD DE ACCIONES:

Se levantaron 300 encuestas para el análisis de brechas de acceso a financiamiento

 En ejecución



DESPLAZAMIENTO DE EMISIONES:

Levantamiento de información ODK - 1098 fincas

 En ejecución