agency - resp

وزارة الإدارة المحلية

الرقم و/٣ ٦٨٦٠

التاريخ

الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٠

السادة أعضاء مجلس إدارة مشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي

عطوفة أمين عام وزارة المالية / رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع.
عطوفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية.
عطوفة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
سعادة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

تحية طيبةوبعد،

الموضوع: <u>تمديد عمل مشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي لغايات تسليمه لوزارة الادارة المحلية</u>

بالاشارة الى وثيقة مشروع تطوير ضريبة الأبنية والأراضي الذي تنفذه وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية بتعاون ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والتي تنتهي بتاريخ 2020/12/31، ونظراً للظروف التي تسود المملكة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبناءً على توصيات اللجنة الفنية والإدارية برئاسة عطوفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية.

أعلمكم بطلب وزارة الإدارة المحلية موافقة اللجنة التوجيهيةعلى ما يلي:

- تمديد عمل المشروع لمدة عام اعتباراً من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31 لغايات تنفيذ خطة تسليم واستدامة المشروع لوزارة الإدارة المحلية على أن يقوم طرف ثالث يختاره برنامج الأمم المتحدة الانمائي ووزارة الادارة المحلية بالاشراف على عملية الانتقال والتأكد من اكتمالها وفقاً لمعايير فنية تضمن القدرة على استدامة المشروع على ان يتم تغطية التكاليف المترتبة على ذلك من خلال مخصصات المشروع .
- عدم إضافة أي خدمات جديدة على المشروع خلال فترة التمديد.
- إستمرار فريق المشروع الحالي بتنفيذ النشاطات المدرجة في وثيقة وخطة العمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

المملكة الأردنية الهاشمية
هاتف ٩٧ - ٤٦٤١٣٩٣ ٦ ٩٦٢+ فاكس: ٤٦١٧١٣٨ ٦ ٩٦٢+ ص.ب: ١٧٩٩ عمان ١١١١٨ الأردن. الموقع الإلكتروني www.moma.gov.jo

Scanned with CamScanner