Project Evaluation Planner

Project Name	Mid-term evaluation	Terminal Evlauation	Planned Date	PERCENT COMPLETE	Budget
SAU10/ 79238 - MOT	0	1	Aug-20	25%	
SAU10/80559 - NEEP	0	1	Oct-19	100%	
SAU10/82003 SFDAII	0	1	Dec-18	100%	
SAU10/90406 PEEC	0	1	Nov-19	100%	
SAU10/107888 - MEWA	1	1	Oct-19	50%	
SAU10/115227 SFDAIII	1	1	Oct-20	0%	
SAU10/106301 MOFA	1	1	Dec-20	0%	
SAU10/113712 MEP (ongoing)	1	1	Dec-21	0%	
SAU10/83995 MEP (closed)	0	1	Apr-20	0%	
SAU10/ 100619 Gstat	1	0	Jun-20	0%	
SAU10/95661 ADA	1	0	Sep-21	0%	
SAU10/40801 SCTA	1	1	Mar-20	0%	
SAU10/ 91835 MOMRA	0	1	Sep-20	0%	
SAU10/ 110186 GCS	1	0	Apr-21	0%	
SAU10/					
SAU10/					
SAU10/