Feuille de route

Dr. Aicha Beya MAMMERIA 
Evaluation finale du projet « Appui à la formulation de la stratégie de la pêche et de l’aquaculture (avec une attention particulière sur la pêche artisanale) 2015-2020  et lancement d’actions prioritaires préparatoires » 

L’objectif principal du projet est donc la production de la stratégie. Cette stratégie sectorielle est appelée à consolider le Programme opérationnel du Plan « Aquapêche -Algérie », élaboré par la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture pour la mise en place du plan d’action du Gouvernement (2015-2020), au travers d’expertises techniques variées.


Les objectifs :
· Conduire une évaluation finale du projet conformément aux règles régissant l’exécution nationale (procédures PNUD).
· Les principaux résultats de cette évaluation sont :
· Evaluer le projet au niveau de sa conception et de ses possibilités d’atteindre les objectifs et les résultats escomptés
· Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'atteinte ou pas de ces effets ?
· Identifier les bonnes et mauvaises pratiques dans la mise en œuvre du projet.
· Identifier les principaux éléments pour une stratégie de sortie du projet. 

Feuille de route 
La liste des structures à rencontrer ainsi qu’un calendrier indicatif pour le projet d’évaluation finale du projet.

	Phases 
	Partenaires
	Type d’analyse/Lieu
	Date

	Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
Signature de contrat
	18/01/2018

	Note méthodologique
	21/01/2018

	Collecte / source de l’information.
Résultats attendus (Livrables)


	PNUD
Direction Générale de la pêche DGPA
ONUDI
FAO Ministère des affaires étrangères, MAE
	Phase de revue documentaire 
Revues et documents relatifs au projet tels que
PRODOC
Rapports d'états d'avancement du projet
PV des différents comités de pilotage
Documentation diverses liée à la réalisation des activités du projet ;
Documents référentiels : Stratégie national de la pêche et de l’aquaculture à l’horizon 2020
Diverses documentations y afférentes 


	15/02/2018


	Enquête, focus groups et entretiens
Résultats attendus (Livrables)

	Direction Générale de la pêche DGPA


	Phase d’entretiens et de visites terrain 
Des entrevues et entretiens avec les différentes parties prenantes 

Représentants du :
Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture, 
Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques d'Alger, Tipaza et Boumerdes du Centre National de Recherche et du Développement de la Pêche et de l'Aquaculture

Entretien avec la Directrice Nationale du Projet 
Les équipes de formation
Entretien avec les bénéficiaires de voyage d’étude
Système GIS (lié au suivi d’évaluation)
Consultants

	

	
	PNUD

	Phase d’entretiens et de visites terrain 
Des entrevues et entretiens avec les différentes parties prenantes 
 
Responsable du programme 
Chargée du programme
Associé de programme
Analyste de programme
Consultants
	

	
	DGPA 
	Visite technique
Entretien/Documents/ Focus group

	

	
	Autres 
	FAO
ONUDI 
	

	
	Le rapport provisoire / Analyses et résultats de l'évaluation finale 
Phase de rédaction du rapport, présentation et validation 
Premier Draft
15/02/2018

	
	Rapport Final 
Synthèse et conclusion globale du projet.
	05/03/2018
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