Réponse du PNUD aux recommandations faites sur l’évaluation du projet Génération d’avantages pour l’environnement mondial à travers de meilleurs systèmes de planification et de prise de décisions au niveau local au Burkina Faso (ANCR2)



Management réponse des recommandations
	Recommandations 
	*Réponse de l’administration

	
	Réponse 
	Actions principales
	Délai de mise en œuvre 
	Unité Responsable 

	Le FEM doit s’assurer que le cadre logique du PRODOC soit disponible dans la langue officielle du pays bénéficiaire. 
La compréhension du cadre est cruciale pour maximiser le travail efficace de l’équipe de coordination du projet. Advenant que le projet se poursuive, le cadre de résultats devrait être révisé.
	Traduction des documents de base pour les prochaines fois, le projet étant déjà clôturé
	Traduction systématique du PRODOC en Français pour les prochaines fois, le projet étant déjà clôturé






	Sans délai
	Unité de Gestion du Projet/PNUD




	Au niveau de l’administration publique, des efforts doivent être entrepris pour diminuer la lenteur administrative des embauches en limitant le nombre de non-objection requis. 
Le COPIL pourrait par exemple être le seul organe dont la non-objection est requise. A ce jour, selon l’équipe de projet, il semble que plus de 4 non-objections soient requises à divers échelons. 
	Révision des procédures de passation de marché
	Allègement des procédures de passation
	Sans délai
	MINEFID

	L’équipe de coordination du projet devrait mettre en place un comité de suivi pour améliorer en continu le système de données. 
La plupart des personnes interviewées ont demandé un tel type de comité. Il y a un désir d’implication de la part de ceux-ci.
	Création d’un cadre de suivi
	 Mise en place d’un Comité Technique de Suivi du système
	Dès 2020
	SP/CNDD-ONDD

	Le SP/CONEDD devrait définir un plan de capitalisation pour maintenir le système de données et en assurer la dissémination auprès des partenaires. 
La pérennité du système de données est une préoccupation pour plusieurs personnes interviewées qui craignent que la clôture financière du projet conduise à la fin du système de données.
	Créer les conditions de la durabilité du système
	Financement  annuel de la gestion du système par le Programme budgétaire 088 « Gouvernance environnementale et développement durable » 
	Dès 2019
	SP/CNDD

	Le SP/CONEDD devrait continuer la sensibilisation des partenaires pour l’utilisation et l’alimentation du système de données. 
Un produit de qualité a été créée. Sa pérennité dépend de son utilisation et de son alimentation par les partenaires afin que le système continu d’être reconnu comme étant à jour et fiable.
	Animation continu du Réseau PNGIM
	Organisation  régulière de sessions d’échanges et de travail du Réseau PNGIM (au moins 2 sessions annuelles)
	Dès 2019
	SP/CNDD

	[bookmark: _GoBack]Le PNUD et la contrepartie nationale gagneraient à mieux comprendre les raisons de la faible participation des femmes aux activités et envisager la nécessité d’une aide financière pour faciliter la participation. 
Il semble que les contraintes familiales mais aussi socioéconomiques ont un effet négatif sur la participation des femmes. Il serait opportun d’envisager un support financier (que ce soit pour assumer le coût du transport ou perte de revenus) soit offert aux femmes participant aux activités.
	Création de facilités pour la participation des femmes aux activités
	Mise en place d’un système de renforcement des capacités des femmes (sensibilisation, appui matériel et financier) pour aider à leur participation aux activités
	Sans délai
	SP/CNDD 
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R ecommandations   *Réponse de l’administration  

Réponse    Actions principales  Délai de  mise en  œuvre    Unité   Responsable    

Le FEM doit s’assurer  que le   cadre logique du PRODOC  soit  disponible dans la langue  officielle  du pays  bénéficiaire.    La compréhension du cadre est cruciale pour maximiser  le travail efficace de l’équipe de coordination du projet.   Advenant que le projet se poursuive, le cadre de r é sultats  devrait  ê tre révis é .  Traduction   des  documents  de base   pour les  prochaines  fois, le  projet étant  déjà clôturé  Traduction  systématique  du  PRODOC en Français   pour les  prochaines fois, le projet étant  déjà clôturé              Sans délai  Unité de Gestion du  Projet /PNUD        

Au niveau de l’administration publique, des efforts  doivent  ê tre entrepris pour d iminuer la lenteur  administrative des embauches en limitant le nombre de  non - objection requis.   Révision  des  procédures  de Allègement des procédures  de passation  Sans délai  MINEFID  

