[bookmark: _GoBack]PLAN DU SUIVI PACTE 2017
	Résultats escomptés (Effets et produits)
	Indicateurs (avec points de repère et cibles indicatives) et autres principaux domaines à suivre
	Techniques/ Méthodes de collecte de données
	Calendrier et Fréquence
	Responsable
	Moyens de vérification/ Source de données
	Ressources
	Risques et Hypothèses

	Produit 1: Maisons de Développent et la Paix (MDP) sont mises en place, des point focaux pour l’appui à la maîtrise d’ouvrage communales au niveau local sont institutionnalisés (MDC, PNUD, FONIC)
	Indicateurs : 
1.1.: Nbr de points focaux travaillant sur la maîtrise d'ouvrage
2.1.: Nbr de maisons de développement fonctionnelle

Situation de référence:
1.1: 6
2.1: 2

Cibles :
1.1: 6
2.1: 2
	Réunion avec le MDC et FONIC sur le des MDP



Visite de terrain



Revue des rapports des partenaires

	Mensuel






Chaque trimestre



Trimestriel



	Equipe PACTE
	PV des réunions




Rapport des visites de terrain



Rapport trimestriel
	L’équipe technique du projet a un personnel dédié et disponible pour la mise en œuvre des activités de suivi.

Les partenaires seront engagées dans la mise en œuvre des activités. 

PNUD finance les activités de suivi tel que mentionné dans le PTA 2017. 
	R : Lenteur dans le processus de recrutement des points focaux par le FONIC.

H : Apporter un appui-conseil au FONIC.

	Produit 2: Capacités des acteurs locaux et des Comités Communales (CCDC) et Provinciaux de Développement (CPD) en décentralisation, gestion des projets, planification stratégique, gestion des connaissances (MDC, CNFAL, FONIC, ABELO)
	Indicateurs:
1.2: Nbr de CCDC renforcées de façons opérationnelles et techniques
2.2: Nbr de CPD fonctionnelles (élus, société civile et acteur de l'état)
3.2: Nbr de personnes qui intègrent les CPD
4.2: Nbr de personnes formées (% femmes)
5. 2  Nombre d'outils de contrôle et de transparence  mis en place
6.2 Nombre de projet des OSC appuyés

Situation de référence:
1.2: 00
2.2: 00
3.2: 00
4.2: 00
5.2 : 08
6.2: 10

Cibles:
1.2: 10
2.2: 3
3.2: 40
4.2: 30 (35% femmes) 
5.2: 10
6.2: 14
	Réunion avec MDC, ABELO, CNFAL et FONIC  
 

Visite de terrain


Revue des rapports des partenaires


Revue annuel

 

	
Mensuel




Chaque trimestre


Trimestriel




Annuel

 
	Equipe PACTE 






	PV des réunions



Rapport de visite de terrain


Rapport trimestriel



Rapport annuel


	L’équipe technique du projet a un personnel dédié et disponible pour la mise en œuvre des activités de suivi

Les partenaires seront engagées dans la mise en œuvre des activités. 

PNUD finance les activités de suivi tel que mentionné dans le PTA 2017. 
	R1 : Le remplacement des CCDC et CPD par d’autres structures à travers une ordonnance Ministérielle

R2 : Faible appropriation communautaire des espaces d’échanges des comités locaux de bonne gouvernance

H1 : Orienter la collecte des données vers les nouvelles structures en précisant leurs composition ;

H2 : Impliquer les Administrations et OSC locales. 


	Produit 3: Mise en place d’une stratégie de DEL au niveau provincial-local en appui à la stratégie national du DEL (MDC, UNCDF, FMCR)
 
	Indicateur:
1.3: Existence d'une stratégie DEL
2.3. Nbr de bénéficiaires (50% des femmes)

Situation de référence:
1.3: 01
2.3: 2520 (50%)

Cibles:
1.3: 01
2.3: 16800 (au moins 50%)
	Réunion avec MDC, UNCDF, et FMCR  
 


Visite de terrain


Revue des rapports des partenaires




Revue annuel








	Mensuel





Trimestriel



Trimestriel






Annuel 



	Equipe PACTE
	PV des réunions



Rapport de visite de terrain

Rapport trimestriel

Rapport annuel






	L’équipe technique du projet a un personnel dédié et disponible pour la mise en œuvre des activités de suivi

Les partenaires seront engagées dans la mise en œuvre des activités. 

PNUD finance les activités de suivi tel que mentionné dans le PTA 2017. 
	R : Le non-disponibilisation des micro-crédits par le FMCR aux bénéficiaires.
H : Faire un suivi du processus de sensibilisation/formation des bénéficiaires potentiels des micro-crédits

	Produit 4: Des projets stratégiques de développement d’amélioration des conditions de vie de la population des Provinces ciblés sont lancés (gouvernance DEL, sociaux, environnementaux) (MDC, FONIC)




	Indicateurs:
1.4: Nbr de projets stratégiques mis en œuvre dans les Provinces pilotes
2.4: Nbr d'associations locales qui travaillent en partenariat public-privé.
3.4: Nbr de bénéficiaires directs des projets (% de femmes bénéficiaires)

Situation de référence:
1.4: 00
2.4: 00
3.4: 00 (0% femmes)

Cibles:
1.4: 08
2.4: 10
3.4: 1300 (50% femmes)
	Réunion avec MDC et FONIC
 


Visite de terrain



Revue des rapports des partenaires




Revue annuel








	Mensuel




Trimestriel




Trimestriel






Annuel 



	Equipe PACTE
	PV des réunions


Rapport de visite de terrain

Rapport trimestriel


Rapport annuel






	L’équipe technique du projet a un personnel dédié et disponible pour la mise en œuvre des activités de suivi

Les partenaires seront engagées dans la mise en œuvre des activités. 
PNUD finance les activités de suivi tel que mentionné dans le PTA 2017. 
	R: Faible participation des associations et des femmes aux projets du développement économique local

H : Sensibilisation au niveau des communautés et les femmes sur l’importance de la participation des associations et des femmes aux projets de développement
Economique local

	Produit 5: Élaboration des plans stratégiques des Provinces pilotes y compris les lignes directrices pour la coopération internationale (MDC)
	Indicateurs:
1.5: Existence de commissions thématiques par provinces
2.5: Existence d'un guide d'intégration du genre dans les PCDC
3.5: Nombre des OSC, des femmes, des jeunes, et des personnes des catégories vulnérables ayant participé dans le processus d'élaboration des PCDC
4.5: Nbr de PCDC actualisés intégrant les besoins pratiques et stratégiques des femmes
5.5: Nbr d'ateliers de synthèse réalisés

Situation de référence:
1.5 : 00
2.5:00
3.5.: 00
4.5.: 00 (0 participant - % femmes)

Cibles:
1.5 : 04
2.5 : 01
3.5: 04 OSC, 200 personnes des groupes exclus, 200 jeunes, 200 femmes 
4.5:29 PCDC (1 document par Province publié (Kir-Ang-fr)
5.5 : 03 ateliers (au moins 100 participants - 35% femmes)
	Réunion avec MDC et FONIC
 


Visite de terrain



Revue des rapports des partenaires




Revue annuel








	Mensuel




Trimestriel




Trimestriel






Annuel 



	Equipe PACTE
	PV des réunions


Rapport de visite de terrain

Rapport trimestriel


Rapport annuel






	L’équipe technique du projet a un personnel dédié et disponible pour la mise en œuvre des activités de suivi

Les partenaires seront engagées dans la mise en œuvre des activités. 
PNUD finance les activités de suivi tel que mentionné dans le PTA 2017. 
	R : Lenteur dans le processus de recrutement d’un consultant national par le MDC pour l’élaboration du guide d'intégration du genre dans les PCDC.

H : Apporter un appui-conseil au MDC.





