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L’an deux mil dix-sept et le 11 septembre, s’est tenue dans la salle de réunion de la CT CSLP la réunion du Comité technique du Programme d’Appui  à la Gouvernance, à la Résilience Economique pour la Réduction de la Pauvreté (PAGER). La séance était présidée par Monsieur Mahamadou Zibo MAIGA, Coordonnateur de la CT CSLP et Président du Comité Technique du PAGER, avec à ses côtés, Monsieur Alassane BA, Economiste National du PNUD. 

1. Ordre du jour : 

L’ordre du jour portait sur :
· le point de la mise en œuvre et l’actualisation du PTA 2017 du PAGER ;
· l’identification des activités pouvant être réalisées durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2017 ;
· les divers.

2. Participants

La liste des participants est annexée au présent compte rendu.

3. Déroulement de la réunion

Deux interventions ont marqué le début des travaux :

· Monsieur MAIGA, après avoirremercié les représentants des structures invitées, a procédé à une vérification de présence des participants (absence de l’API), et au rappel de l’ordre du jour pour ensuite annoncer le début des travaux proprement dits. Il a mis l’accent sur la nécessité d’être sélectif dans le choix des actions en ne retenant que les plus prioritaires et les plus pertinentes pour le reste de l’année. Un choix qui permettra d’améliorer le décaissement au niveau du PAGER. Un autre point de cette intervention a porté sur la méthodologie de travail qui a reposé essentiellement sur l’exposé (par chaque structure) du point de la réalisation des activités au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 ;

· Dans son intervention, Monsieur Alassane BA a noté l’importance de retenir deux principes dans l’exercice : (i) ajuster les coûts des activités déjà réalisées ; (ii) prendre en compte les activités non programmées et retenues comme prioritaires qui ont été réalisées.

4. Point de la réalisation des activités par structure

4.1.  Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD)

Les activités de la structure s’inscrivent dans l’atteinte de l’Objectif stratégique 4 : « Réflexions prospectives et Études sur les grands défis du Développement ».

Résultat attendu 4.1. : L’Étude Prospective Mali 2025 est actualisée et intègre les leçons apprises de la crise.





Tableau : Point de la mise en œuvre des activités 

	ACTIVITES
	ETAT DE REALISATION AU 30 JUIN 2017
	OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

	Activité 4.1.1. : Etudes sur la prospective territoriale dans le cadre de la régionalisation
	Non encore réalisée, activité nouvelle
	 TDR élaborés et disponibles au niveau de la DNPD

	Activité 4.1.2. : Former les cadres des structures de planification (ODHD, SHA, CT-CSLP, CPS, DNPD, etc.) sur la planification stratégique
	Non réalisée
	 Cf. Note DNPD

	Activité 4.1.3. : Élaborer un guide sur l’évaluation des politiques publiques
	 En cours
	  . Un consultant national a été recruté Les TDR ont été élaborés et transmis au PNUD

	Activité 4.1.4. : Élaborer une politique nationale d’évaluation des politiques publiques
	 
En cours
	  Prioritaire à reconduire. Un voyage d’étude est prévu pour s’inspirer de l’expérience béninoise 

	Activité 4.1.5. : Former les cadres des structures de planification (ODHD, SHA, CT-CSLP, CPS, DNPD, etc.) sur l’analyse prospective
	
	

	Activité 4.1.6. : Former les cadres des structures de planification (ODHD, SHA, CT-CSLP, CPS, DNPD, etc.) en techniques de prévision
	Réalisées
	 Sur financement BAD à travers le programme PAGE. Toutes les structures mentionnées n’ont pas bénéficié de cette formation

	Activité 4.1.7. : Former les cadres des structures de planification (ODHD, SHA, CT-CSLP, CPS, DNPD, etc.) en montage, suivi et  évaluation des projets/programmes
	
	 



4.2. Direction de la Coopération Multilatérale (DCM)

Les activités de la structure s’inscrivent dans l’atteinte de l’Objectif stratégique portant sur le « Renforcement de la coordination et du suivi des programmes de coopération par la DCM ».

Résultat attendu : Le suivi des projets et programmes par la DCM est renforcé.









Tableau : Point de la mise en œuvre des activités 

	ACTIVITES
	ETAT DE REALISATION AU 30 JUIN 2017
	OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

	Activité 4.1.1.: Elaborer et publier le Rapport sur la Coopération au Développement  (RCD) au titre des années 2015 et 2016
	En cours
	· Rapports de 2015 et 2016 en cours d’élaboration ;
· Rapport 2014 disponible.

	Activité 4.1.2. : Formuler et publier la politique nationale de coopération au Développement
	En cours
	 En phase de validation interne

	Activité 4.1.3 : Organiser la revue annuelle des projets/programmes
	Non réalisée
	Prioritaire (réalisable d’ici fin 2017)

	Activité 4.1.4.: Mettre en œuvre le plan de renforcement des capacités de la DCM (Formation continue des cadres)
	Non réalisée
	Faute de financement sur BSI. Non Prioritaire (non réalisable d’ici fin 2017)



4.3. Agence pour la Promotion des Exportations (APEX)

Les activités s’inscrivent dans l’atteinte de l’Objectif stratégique portant sur « Appui aux réformes favorables à l’émergence et au développement des Petites entreprises ».

Résultat attendu : Le Cadre de Dialogue et de réflexion sur les réformes spécifiques au développement des PE et des AGR (Gouvernement, Organisations de PME, Municipalités, Chambres des métiers, DGI, etc.) est renforcé.

Tableau : Point de la mise en œuvre des activités 

	ACTIVITES
	ETAT DE REALISATION AU 30 JUIN 2017
	OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

	Activité 3.2.5 : Réaliser une étude d'impact sur les taux de redevance perçue sur l'exploitation des produits forestiers non ligneux dans le domaine forestier de l'État
	 En cours
	· Le rapport est en cours de finalisation.

	Activité 3.2.6 : Réaliser une Etude pour la mise en place d’un système de Code à barres au Mali
	Non réalisée
	· TDR validés
· Le démarrage est prévu
· Un ajustement est à effectuer au niveau du budget

	Activité 3.2.7 : Organisation d’un atelier de validation de l’Etude pour la mise en place d’un système de Code à barres au Mali
	Non réalisée
	· Activité liée au 3.2.6

	Activité 3.2.8 : Réaliser une Etude pour la formulation d’un programme de développement de la viande malienne à l’exportation.
	Réalisée
	· Dispositions en cours pour la tenue de l’atelier national de validation

	Activité 3.2.9 : Organisation d’un atelier de validation du rapport de l’Etude pour la formulation d’un programme de développement de la viande malienne à l’exportation
	Non réalisée
	· Activité liée au 3.2.8
· Programmée en octobre 2017

	Activité 3.2.10 : Réalisation, édition et diffusion de l’Annuaire 2017 des Exportateurs du Mali.
	En cours
	· Un draft est disponible
· Activité prioritaire

	Activité 3.2.11 : Réaliser un Atelier d’évaluation des besoins des entreprises exportatrices et à vocation exportatrice.
	 Non réalisée
	· A supprimer er affecter les ressources à l’activité 3.2.6




4.4. Observatoire du Développement Humain Durable (ODHD)

Les activités concernent l’Objectif stratégique portant sur « Suivi et gestion du développement humain ».

Résultat attendu : Le dispositif national de production d’études économiques et d’édition du RNDH est renforcé et pérennisé.

Tableau : Point de la mise en œuvre des activités 

	ACTIVITES
	ETAT DE REALISATION AU 30 JUIN 2017
	OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

	Activité 1.1.1 : Poursuivre les ateliers régionaux de dissémination du Rapport National sur le Développement Humain, édition 2016 sur le thème "Migration, Développement Humain et Lutte contre la Pauvreté"
	Réalisée
	· Le rapport de synthèse des ateliers régionaux de dissémination est en cours de finalisation

	Activité 1.1.2 : Produire et diffuser le Rapport National sur le Développement Humain, édition 2017 dont le thème porte sur « Partenariat Public-Privé : un levier important du développement durable du Mali »
	En cours
	· La collecte de données auprès des structures est presque terminée, l’analyse des informations et la rédaction du rapport sont en cours. 

	Activité 1.1.3. : Elaboration du profil de pauvreté des communes 2017 et établissement de la situation de référence des ODD au Mali 
	En cours
	· La collecte des données sur le terrain est quasiment terminée. les dispositions sont en cours pour l’apurement des données et les analyses

	Activité 1.1.4. : Réaliser deux études thématiques d’actualité et d’intérêt national
	En cours
	· Etude sur la Gouvernance des projets de développement au Mali : le projet de TDR est disponible ;


	Activité 1.1.5. : Renforcer des capacités (formation, visites d’échanges, voyages d’études) 
	Réalisée
	Des Sessions de formation tenues 

	Activité 5.2. : Mise en œuvre de la communication institutionnelle et produits
	Réalisée
	· Des activités de diffusion accompagnent les études et recherches : 
· Un magazine a été élaboré sur le RNDH éd 2016 et diffusé sur l’ORTM ;
· Des supports de communication (casquettes, tee-shirt, …) confectionnés et distribués 



Compte tenu des activités déjà en cours, l’ODHD/LCP n’a pas proposé de nouvelle activité.

4.5. Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide (SHA)

Les activités concernent trois  Objectifs stratégiques :

(i) Contribution à la mise en œuvre des  engagements pris par le Gouvernement et les PTF dans le cadre de la Déclaration de Paris et du partenariat mondial de Busan
(ii) Renforcement du Dialogue PTF/Gouvernement ainsi que la communication sur les efforts réalisés et à réaliser en faveur de l'efficacité de l'aide
(iii) La coordination des différents appuis financiers extérieurs est mieux assurée.

Résultats attendus : 
(i) Les engagements pris à l’échelle nationale et internationale en faveur de l’efficacité de l’aide sont mieux suivis et évalués.
(ii) Les cadres de concertations entre les acteurs impliqués dans la gestion de l’aide sont renforcés
(iii) L'amélioration de la mobilisation et de la gestion de l’aide est assurée











Tableau : Point de la mise en œuvre des activités 

	ACTIVITES
	ETAT DE REALISATION AU 30 JUIN 2017
	OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

	Activité 1.1.1. Participer aux rencontres internationales sur  l’efficacité de l’aide au  développement (notamment la mise en œuvre des recommandations issues du  4ème Forum de Haut Niveau de Busan)
	Non réalisée
	· 

	Activité 1.1.2. : Assurer le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et  du Partenariat de Busan et diffuser les résultats de cette évaluation auprès de la société civile et du secteur privé.
	Réalisée 
	· 1er atelier tenu le 20 juin 2017 à l’intention des agents de l’administration publique sur le budget national ;
· 2ème atelier tenu le 13 septembre 2017 et qui a ciblé les OSC, le secteur privé et des cardes de l’administration publique au niveau des régions (5,4 millions) sur le budget PNUD.)
· 

	Activité 2.1.1. : Suivre les déclencheurs  et organiser  la revue budgétaire conjointe 2017 à travers la dynamisation du Comité de suivi des ABG
	Réalisée
	· Le SHA a organisé la revue budgétaire conjointe (RBC) 2017 les 4 et 5 juillet 2017 pour la session technique et le 13 juillet 2017 pour la session politique

	Activité 2.1.2.: Elaborer et suivre la matrice Gouvernance
	Réalisée
	·  Liée à l’activité 2.1.1

	Activité 2.1.3 : Participer à l’organisation des rencontres  Primature-Troika
	Réalisée
	· Sans coûts

	Activité 3.1.1. : Développer le logiciel GEPRIMA et l’arrimer sur les logiciels sectoriels de gestion de l’aide ;
	En cours
	· 

	-Renforcer les capacités de la DNPD, de la DGDP, des CPS, de la CADB et du SHA en matière de gestion des données de l’Aide 
	Non réalisée
	· Liée au 3.1.1

	Activité 3.1.2. : Élaborer et diffuser le CRMT 2017-2019   
	Réalisée
	· Diffusion du rapport en cours

	Activité 3.1.3 : Participer à la mise en œuvre de la SCAP 2 et de son plan d’actions conjoint Gouvernement –PTF
	En cours
	· 

	Activité 3.1.4: Réaliser l’étude sur l’évaluation des financements ayant transité par les ONG  en vue d’éviter la double comptabilisation
	En cours
	· Finalisation du rapport provisoire

	Activité 3.2.1. Organisation d’ateliers sur la conduite du changement dans le cadre de la mise en œuvre des directives de l’UEMOA
	Non réalisée
	· Prioritaire
· Programmée en octobre 2017

	Activité 3.2.2. : Former de nouveaux agents à l’élaboration des CDMT et renforcer les capacités des acteurs déjà impliqués dans l’élaboration des CDMT.
	Réalisée
	· 

	Activité 3.2.2. : Contribuer à l'élaboration de la Politique Nationale de l'Aide
	Réalisée
	· Document disponible
· Objet de discussions pour une introduction en réunion interministérielle

	Activité 3.2.3 : Renforcer les capacités des structures impliquées dans la gestion de l’aide
	
	· 



4.6. Cellule Technique pour la Reforme du Climat des Affaires (CTRCA)

Les activités s’inscrivent dans l’atteinte de l’Objectif stratégique portant sur « Appui aux réformes favorables à l’émergence et au développement des Petites entreprises ».

Résultat attendu : Le Cadre de Dialogue et de réflexion sur les réformes spécifiques au développement des PE et des AGR (Gouvernement, Organisations de PME, Municipalités, Chambres des métiers, DGI, etc.) est renforcé.

	ACTIVITES
	ETAT DE REALISATION AU 30 JUIN 2017
	OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

	Activité 3.2.1 : 1. Fournir une assistance technique à la CTRCA dans le domaine des questions juridiques, économiques et fiscales
	En cours 
	· Les TDR pour le recrutement des consultants sont disponibles ;
· 
· Prioritaire à reconduire

	Activité 3.2.2 :2 Mettre en place un outil informatique de suivi évaluation des réformes
	Non réalisée
	A supprimer 

	Activité 3.2.3 : 3. Elaborer une stratégie de communication sur les réformes
	Non réalisée
	· Prioritaire à reconduire

	3.2.4. Mettre en œuvre le régime de l’entreprenant 
	Non réalisée
	A supprimer 

	3.2.5 : appuyer le fonctionnement des comités techniques restreints thématiques
	Non réalisée
	· Prioritaire à reconduire



 

4.7. Cellule Technique du CSLP (CT CSLP)

Les activités concernent deux Objectifs stratégiques :

(i) Développement des Capacités pour la mise en œuvre des Stratégies de Réduction de la Pauvreté
(ii) Soutien à la Stratégie de Croissance Accélérée

Résultats attendus : 
(i) Le Système de suivi & évaluation des programmes de lutte contre la pauvreté est renforcé, opérationnalisé et rendu efficace.
(ii) La cohérence des documents de politique et stratégies est renforcée

Tableau : Point de la mise en œuvre des activités 

	ACTIVITES
	ETAT DE REALISATION AU 30 JUIN 2017
	OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

	Activité 1.2.1.a : Appui à l’Opérationnalisation du dispositif de S&E du CREDD aux niveaux national et régional 
	En cours
	 Présentation du dispositif de S-E lors des concertations et revues régionales CREDD

	Activité 1.2.1b : Organisation d'ateliers de formation sur les outils de priorisation, la production, l'analyse et le suivi des indicateurs CREDD et des ODD
	En cours
	 Tenue de l’Atelier National d’information, de sensibilisation et d’identification des ODD prioritaires du Mali
Bamako,14-15-16 novembre 2016

	Activité 1.2.1c : Renforcer les capacités (Achats des équipements informatiques et bureautiques, formation)
	Réalisée
	 Acquisition d’équipements informatiques et de bureautiques

	Activité 1.2.1. d: Organisation de concertations régionales de sensibilisation, d'appropriation et de dissémination du CREDD et de son dispositif de suivi et évaluation
	Réalisée
	 Tenue de concertations régionales à Koulikoro (09 – 11  novembre 2016) ; Kayes (30 – 02 décembre 2016) ; Sikasso (20 – 22 décembre 2016) ; Ségou (17-19 janvier 2017) et Mopti et les cinq (05) Régions du Nord à Mopti (22 – 26 août 2017).


	Activité 1.2.1. e : Préparation du rapport semestriel de mise en œuvre du CREDD 
	Non réalisée
	 Non budgétisée

	Activité 1.2.1.f : Dynamisation des CROCSAD à travers l'octroi de moyens leur permettant de produire des rapports régionaux de mise en œuvre du CREDD et d’organiser des revues régionales de mise en œuvre du CREDD
	Réalisée 
	 
· Envoi de canevas et tenue des revues régionales CREDD

	Activité 1.2.1.g : Préparation du rapport 2016 de mise en œuvre du  CREDD (Appui aux groupes thématiques dont le Genre)
	Réalisée
	 
Les groupes thématiques ont produit des rapports qui ont servi à l’élaboration du rapport 2016 du CREDD 

	Activité 1.2.1.h : Organisation de l’atelier de la revue 2016 du CREDD 
	Réalisée
	 
· Tenue du 21 au 22 juin 2017 de la session technique de la revue 2016 du CREDD ;
· Tenue le 27 juin 2017 de la session politique de la revue 2016 du CREDD ;
· Les rapports sont disponibles


	Activité 1.2.1.i: Diffusion et Publication du rapport de mise en œuvre du CREDD.
	Réalisée
	Cf. Note CT CSLP

	Activité 1.3.1.a: Communication sur le CREDD et les ODD
	
Réalisée
	
· Confection de 175 sacs conférencier VIP et 500 stylos simples pour la revue 2016 du CREDD ;
· Confection des stylos VIP et des clés USB pour la revue 2016 du CREDD

	Activité 1.4.1.a : Organisation d'ateliers et réalisation d'études pour l'intégration et l'accélération des ODD
	  Réalisée
	
· Organisation de deux réunions techniques (22-23 février et 12-14 juillet 2017) avec la mission d’appui du centre Régional du PNUD pour la mise en œuvre des ODD. Objectif faire une   cartographie des ODD, objectifs et cibles par rapport aux priorités du Mali à travers l’outil RIA

	Activité 1.5.1.a: Mettre en place un dispositif adapté de collecte et d’analyse des données sur les ODD aux niveaux national et régional.
	Non réalisée
	Cf. Note CT CSLP

	Activité 1.5.1.b: Organiser des ateliers de formation des formateurs sur les deux guides méthodologiques d'élaboration, de suivi et d'évaluation des politiques sectorielles /ministérielles intégrant le genre, l'emploi et les changements climatiques élaborés par LE POLE et l'AFRISTAT dans la perspective des ODD
	Non réalisée
	Cf. Note CT CSLP

	Activité 1.5.1.c: Organisation d’ateliers de formation des cadres de la DGB, des DFM et des CPS sur la Planification Budgétisation Sensibles au Genre (PBSG)
	Non réalisée
	Cf. Note CT CSLP

	Action clé 3.1.2.a: Plaidoyer auprès du secteur privé et de la société civile pour leur engagement dans la réalisation des ODD
	Non réalisée 
	Cf. Note CT CSLP

	Activités non programmées 

	· [bookmark: _GoBack]Atelier d’actualisation de la Stratégie Spécifique de Développement des Régions du Nord (SSD/RN) du Mali, 19 au 20 juin 2017, 
· Réunion technique sur la SSD/RN le 30 juin 2017 et 
· Atelier national de validation de la SSDRN du 17 au 19 juillet 2017.
	Réalisée
	Primature, Gouvernement, PTF, BHPR, MATP, CT-CSLP, Mouvements signataires
Les Rapports des Ateliers et réunions techniques sont disponibles.




5. Divers 

Aucun point de divers n’a été traité


6. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION

Au terme des travaux de cette réunion du Comité Technique du PAGER, il a été recommandé aux participants de :

· produire une Note renseignant sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités du PAGER ;
· faire le point des décaissements des fonds par bailleur ;
· transmettre les informations manquantes par note à la CT-CSLP au plus tard le mercredi 13 septembre 2017.

Le président de séance a remercié les participants pour leur contribution aux travaux et les a exhorté à profiter du reste de l’année pour améliorer davantage les performances.  La séance a été levée vers 13h00.



Fait à Bamako, le 11 septembre 2017


	Le Président de séance
	
	Les secrétaires de séance

	

Mahamadou Zibo MAIGA
Coordonnateur de la CT CSLP
	
	

· Mody SIMPARA, ODHD/LCP
· Sadio Koly KEITA, CT CSLP,
· Boubou Oumar NIAKATE, CT-CSLP
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