

## NOTE AU DOSSIER

<b>DATE:</b>	14 juin 2019
<b>OBJET:</b>	Suppression de l'évaluation à mi-parcours des projets Tamkeen / appui à la société civile et Renforcement de l'engagement citoyen de la base ERC

### Contexte

Le projet Tamkeen est mis en œuvre pour soutenir et accompagner la société civile dans ses mutations dans le contexte post-révolution tunisien. Il contribue également aux autres projets du PNUD Tunisie, notamment en matière de redevabilité publique, de décentralisation, et prévention de l'extrémisme violent. Les jeunes et les femmes sont au cœur des projets.

### Explication de la déviation

L'évaluation à mi-parcours des deux projets a été retardée du fait de l'absence de réponse aux différents appels à proposition lancés. En décembre 2018, un bureau de consulting a été recruté pour permettre la réalisation de l'étude. En raison de la date de clôture du projet, prévue pour septembre 2019, les recommandations d'une MTR ne pourront pas être prises en compte. En conséquence, l'évaluation a été revue de façon à prendre en compte les recommandations d'une évaluation finale.

En conséquence, nous demandons la suppression de l'évaluation à mi-parcours et le maintien de l'évaluation finale.

### Actions correctives

Eviter les multiplications d'évaluations, lorsque ce n'est pas obligatoire selon les réglementations des bailleurs. Lancer les revues à mi-parcours suffisamment à l'avance pour assurer l'intégration des recommandations des évaluateurs dans les revues programmatiques. Se rapprocher de RBAS et des évaluateurs du siège pour avoir un Roaster de prestataires élargi.

Préparée par :

Nom :

Signature :

  
Faiza Elleuch

Revue par:

Nom :

Signature :

Eduardo Lopez Mancisidor



Approuvée par

Nom : El Kébir Alaoui, DRR

Signature :

