



**ENMIENDA No.1 AL CONTRATO DE
SUMINISTROS DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 47092
SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
Y FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ**

En la presente se hace referencia al Contrato de suministro de bienes y/o presentación de servicios No. **0000047092** firmado el **10-JUN-2021** por y entre el **Programa de Naciones Unidas para El Desarrollo – PNUD**, y **FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ**, que en adelante se conocerá como “El Contratista” y conjuntamente con el PNUD denominadas las “Partes”, sin modificaciones previas, que en adelante se conocerá como “EL CONTRATO”.

POR CUANTO el CONTRATO establece que cualquier modificación al mismo requerirá una enmienda por escrito entre las Partes, debidamente firmada por los representantes autorizados del PNUD y del CONTRATISTA.

POR CUANTO que la duración inicial del contrato se estableció desde el **15-JUN-2020** hasta el **12-NOV-2021**, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (COP\$370.067.500), cuyo objeto es la Evaluación externa de la primera Fase del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz

POR CUANTO que EL PNUD ha solicitado y el CONTRATISTA ha acordado enmendar EL CONTRATO, con el propósito de incluir cuatro (4) productos que son complementarios, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de este.

POR CUANTO que la presente enmienda implica adición de recursos por valor de \$24,485,000 para un valor total del contrato **TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (COP\$394.552.500)**.

POR CUANTO que las actividades se han venido desarrollando ininterrumpidamente por parte del contratista.

POR LO TANTO, las Partes acuerdan:

- (1) Las disposiciones pertinentes que se indican a continuación se modifican de la siguiente manera:
 - a. Modificar el numeral 8 - Cuantía total del Contrato: así:
8. Cuantía total del Contrato
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (COP\$394.552.500).
 - b. Modificar los términos de referencia, numeral 5 – Productos Esperados, así:



5. Productos Esperados

No.	Entregable /Productos	Tiempo de entrega después de firmado el contrato.	Tiempo estimado para revisión y aceptación	Revisión y aceptación a cargo de (<u>cargo e institución</u>)	Peso porcentual en la consultoría
1	<p>1.1 Informe inicial de la evaluación final Inspection Report (aprox. 10 páginas). Debe incluir la propuesta metodológica, el alcance de la evaluación, un diagnóstico de la información disponible resaltando los límites en caso de que se identifiquen vacíos de información, una matriz de evaluación, instrumentos de recolección de información a utilizar, cronograma de entrevistas y visitas de campo y propuestas de preguntas de evaluación. Partiendo de las necesidades de una muestra representativa de proyectos, debe detallar la comprensión de los evaluadores sobre lo que van a evaluar y por qué. En caso de ser necesario se compartirá la metodología con representantes del Comité Técnico con el fin de obtener el aval de las partes frente a la metodología y matriz de evaluación.</p>	05-JUL-2021	5 días	Secretaría Técnica MPTF	18.8%
	<p>1.1. Propuesta metodológica que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las preguntas de evaluación dirigidas a la ventana de implementación de entidades No-Gubernamentales y el AG. • Instrumentos de recolección de información que den cuenta de las preguntas que se van a realizar para levantar esta información. • Proyectos seleccionados identificando aquellos que hacen parte de la ventana de entidades No-Gubernamentales. <p>Se hará énfasis en los elementos que se van a evaluar frente a la ventana de entidades No-Gubernamentales y el AG.</p>	30-SEP-2021	10 días	Secretaría Técnica MPTF	1.6%



No.	Entregable /Productos	Tiempo de entrega después de firmado el contrato.	Tiempo estimado para revisión y aceptación	Revisión y aceptación a cargo de (<u>cargo e institución</u>)	Peso porcentual en la consultoría
2	2.1. Borrador del Informe de Evaluación final de la primera fase del MPTF con el propósito de obtener comentarios y recomendaciones de las principales contrapartes, del Gobierno, Donantes y Agencias del SNU de acuerdo con los criterios establecidos. (Extensión máximo 25 páginas)	15-AGO-2021	10 días	Secretaría Técnica MPTF	28.1%
	<p>2.2. Presentación de los resultados de la evaluación incluyendo un <u>capítulo sobre la ventana y el PNUD como AG</u> que contenga la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principales hallazgos del aporte de la ventana de entidades No-Gubernamentales a la contribución del Fondo. • Análisis del PNUD como AG. • Información de fuentes secundarios sobre los proyectos de la ventana de entidades No-Gubernamentales • Análisis de la información recopilada en campo sobre los proyectos de la ventana de entidades No-Gubernamentales. • Análisis sobre las limitaciones que se presentaron en el levantamiento de información y las acciones que se aplicaron para superarlas. <p>Este capítulo incluirá las lecciones aprendidas, buenas prácticas y recomendaciones dirigidas al AG y a los operadores de los proyectos.</p>	30-SEP-2021	10 días	Secretaría Técnica MPTF	1.6%
3	3.1. Informe Final de la Evaluación Final de la primera Fase del MPTF. El informe final debe incluir los resultados principales, las lecciones aprendidas y buenas prácticas identificadas, así como las recomendaciones.	15-OCT-2021	10 días	Secretaría Técnica MPTF	37.5%
	3.2. El informe final incluirá el <u>capítulo sobre la ventana y el PNUD como AG</u> incorporando las observaciones realizadas al primer borrador presentado.	10-NOV-2021	10 días	Secretaría Técnica MPTF	1.6%



No.	Entregable /Productos	Tiempo de entrega después de firmado el contrato.	Tiempo estimado para revisión y aceptación	Revisión y aceptación a cargo de (<u>cargo e institución</u>)	Peso porcentual en la consultoría
4	4.1. Insumo para un producto de difusión interactivo en el que se evidencie la consolidación de la primera Fase del Fondo y su aporte al proceso de implementación del Acuerdo Final, en el que se denote el aporte catalítico de su intervención. La audiencia de este producto será la comunidad en general.	10-NOV-2021	5 días	Secretaría Técnica MPTF	9.4%
	4.2. En el marco del producto 4, el desarrollo del análisis y evaluación de la implementación de la ventana y la gestión del PNUD, van a generar un insumo con estos resultados, que será utilizado para complementar la construcción del producto de difusión interactivo.	10-NOV-2021	5 días	Secretaría Técnica MPTF	1.6

- c) Modificar los términos de referencia en numeral 8. Ámbito de los precios de la propuesta y calendario de pagos, sí:

8. Ámbito de los precios de la propuesta y calendario de pagos

El contrato es un precio fijo basado en resultados al margen de la ampliación de la duración específica de este documento.

Se harán los pagos contra entrega de los productos de la siguiente manera: 8-Forma de pago, así 100% contra entrega de cada producto

Entregable/Productos	%	
Entrega producto 1.1.	18.8%	\$74,013,500
Entrega producto 2.1	28.1%	\$111,020,250
Entrega producto 3.1.	37.5%	\$148,027,000
Entrega producto 4.1.	9.4%	\$37,006,750
Entrega producto 1.2.	1.6%	\$6,121,250
Entrega producto 2.2.	1.6%	\$6,121,250
Entrega producto 3.2.	1.6%	\$6,121,250
Entrega producto 4.2.	1.6%	\$6,121,250



- (2) Salvo por específicamente modificado, de conformidad con el párrafo 1, todos los términos del CONTRATO permanecen sin modificación y vigentes.
- (3) La presente enmienda, entra en vigencia a partir de la última fecha de firma del PNUD y EL CONTRATISTA.

Por el Contratista		Por el PNUD	
Firma:		Firma:	
Nombre:	MARIA VICTORIA LLORENTE	Nombre:	ALEJANDRO PACHECO
Cargo:	Representante Legal	Cargo:	Representante Residente a.i.
Fecha:	24-SEP-2021	Fecha:	24-SEP-2021