

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Fauna and Flora in Production Landscapes ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1ofjmC7zW_yvoshRooSsZogbocDSSMIyH

ระเบียบวาระที่



เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับโครงการฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



- ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้เวียนให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
- ฝ่ายเลขานุการฯ จึงนำเสนอคณะกรรมการกำกับโครงการฯ เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ดังมีรายละเอียดตาม
- เอกสารหมายเลข ๑

ระเบียบวาระที่

๓

เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่

๓.๑

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานโครงการ Conserving
Habitats for Globally Important
Fauna and Flora in Production
Landscapes ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (กุมภาพันธ์ –
พฤษภาคม)

การดำเนินงานที่ผ่านมา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ IUCN เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ปี พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เอกสารหมายเลข ๘

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ

ผลสัมฤทธิ์ ๑ กรอบการทำงาน

๑.๑ การพัฒนา
กฎ/ระเบียบ



๑.๒ แผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน



๑.๓ กลไกการ
ประสานงาน



๑.๔ เพิ่ม
ศักยภาพการ
ติดตามชนิด
พันธุ์



ผลสัมฤทธิ์ ๒ พื้นที่สาธิต

๒.๑ แผนการ
จัดการ แบ่งแนว
เขต



๒.๒ ยุทธศาสตร์
การเงินสำหรับ
การจัดการ



๒.๓ ขยาย/
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์



เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติไถเจียง (Taijiang National Park)



- เป็นพื้นที่ๆ มีความหลากหลายทางชีวภาพอันดับต้นๆ ของไต้หวัน มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ เช่น นกตีนเทียน นกนางนวลเกลบหงอนใหญ่ นกปากงอน ตัวงูเต่าลายหยัก ปูก้ามดาบ เป็นต้น และ
- เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง คือ นกปากช้อนหน้าดำ
- จะอพยพมายังไต้หวันในช่วงฤดูหนาวของทุกปี
- พัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของนกปากช้อนหน้าดำและชนิดพันธุ์อื่นๆ



- ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ
- แนวเขตของพื้นที่อุทยานเป็นพื้นที่สาธารณะ อุทยานฯมีการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยพื้นฐานของการอยู่ร่วมกัน และการแบ่งปันของชุมชน



เขตนอุทยานแห่งชาติไถเจียง (Taijiang National Park)



เยี่ยมชมสถาบันวิจัยชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์
Qigu

สถาบันวิจัยชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ Qigu เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของนกปากซ่อมหน้าดำ เส้นทางการบิน แหล่งที่พบ จำนวนประชากร การติดตาม และอาหารของ นกปากซ่อมหน้าดำ



เยี่ยมชมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่
ป่าชายเลน Sicao (คลอง Zhufagang)

ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของป่าชายเลนระหว่างสอง ฝั่งคลอง (คลองมีระบบการเปิด-ปิดประตูน้ำ) โดยเป็นสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีสายพันธุ์พืชหลากหลาย ที่สุดในไต้หวัน



เยี่ยมชมพื้นที่ Anshun ซึ่งเคยเป็นนาเกลือ

การเยี่ยมชมพื้นที่ Anshun ซึ่งเคยเป็นนาเกลือแบบดั้งเดิมของชาวไถหนาน โดยได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาเกลือ

พื้นที่ชุ่มน้ำ Aogu Wetlands Forest Park



ศูนย์เรียนรู้เครื่องมือประมงโบราณและ
ทดลองการทำประมง



ชุมชนสร้างกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยว และบริโภคสินค้า
ของชุมชน คือการนึ่งเรือ เก็บสาหร่าย และหอยลาย



- Aogu Wetlands Forest Park กลัวว่าต้อนรับ และ
แนะนำเกี่ยวกับสถานที่ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ สัดส่วนการใช้
ประโยชน์
- ชนิดพันธุ์ที่พบในอุทยานชนิด และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของนกปากซ่อมหน้าดำ และนกชนิดๆ
- การบริหารจัดการของอุทยาน Aogu แบ่งพื้นที่
ออกเป็น ๓ ด้าน ภารกิจหลัก การสันทนากการ และการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน



ศูนย์การบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศที่สำคัญ

รายงานการจัดเวที รับฟังความเห็นต่อร่าง แผนการประโยชน์ที่ดิน (ระนอง พังงา)

- มีการนำเสนอ ร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- โดยการกำหนดเป็นระยะที่ห่างจากลำคลองเพื่อการดูแลถิ่นอาศัย
- ที่ประชุมเสนอให้ใช้ข้อความอื่นแทนคำว่า เขตคุ้มครอง



รายงานการจัดเวที
รับฟังความเห็นต่อร่าง
แผนการประโยชน์ที่ดิน
(สมุทรสาครและเพชรบุรี)

- มีการนำเสนอ ร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- โดยการกำหนดเป็นระยะที่ห่างจากลำคลองเพื่อการดูแลถิ่นอาศัย
- ที่ประชุมเสนอให้ใช้ข้อความอื่นแทนคำว่า เขตคุ้มครอง



การออกแบบ
เพื่องานก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ต.โคกขาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
โดยการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลนกชายเลน



แบบการสร้างศูนย์ฯ




การออกแบบ เพื่องานก่อสร้าง บังไพร (Bird hide)

บริเวณนาเกลือ
ต.โคกขาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร



แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์ข้อมูลนกชายเลน
และจุดก่อสร้างบังไพร

แบบการสร้าง บังไพร





ความคืบหน้าการก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์
นกชายเลนปากช้อน
4 พ.ค. 2562



before




Ranong Water Lily Conservation Learning Center

after



ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์
พื้ลปลิงธารจังหวัดระนอง
บ้านไร่ใน ต.นาคา
อ.สุขสำราญ จ.ระนอง



ศูนย์เรียนรู้การ อนุรักษ์พลับพลึง ธารจังหวัดระนอง

- การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
 1. การปรับปรุงตัวอาคาร
 2. การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ของชุมชน เครื่องย่อยทางปาล์ม
 3. การจัดข้อมูลนิทรรศการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลับพลึงธาร Audiovisual posters

การบริหารศูนย์เรียนรู้ การอนุรักษ์พลีปปลิง ธารจังหวัดระนอง

Water Lily Conservation Learning Center

- ศูนย์เรียนรู้ฯ จะได้รับการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว **OTOP** นวัตวิถี (บ้านไร่ใน)
- และยังมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำหน้าที่พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหมู่บ้านด้วย
- ในการดูแล มีการบริหารจัดการรายได้ แบ่งเป็น 10 % หักเข้ากองทุนหมู่บ้าน เพื่อบริหารงานในชุมชน
- รวมถึงการบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับกลุ่มกาแฟ กลุ่มน้ำพริก และกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งชุมชนมีการดำเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน **OTOP** นวัตวิถี ได้แก่ กาแฟ น้ำพริก เครื่องแกง ไม้กวาดม้งคุด ลองกอง และถ่านผลไม้



การบูรณาการแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินเข้ากับแผน
อนุรักษ์ของจังหวัดระนอง



- ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดกำกับการดำเนินงานอนุรักษ์พลับพลึงธาร จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จัดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - ที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดระนอง เห็นชอบแต่แนวทางบริหารศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พลับพลึงธาร
- เอกสารหมายเลข ๖.๖ แก้เอกสาร



ระเบียบวาระที่

๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕.๑

การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินครึ่งแผนงาน (MTR)

1. สรุปผลการประเมินด้านการบริหารโครงการฯ

1. มีการรายงาน การติดตามและประเมินผล แต่ยังขาดการใช้เครื่องมือ Tracking tools

- เห็นด้วย และได้มีการนำเอา **tracking tool** ใช้เพื่อประเมินการดำเนินโครงการ

1. การบริหารงาน เดิมเป็นแบบ NIM (National Implementation Modality) โดย UNDP เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการดำเนินโครงการ มีการตั้งหน่วยบริหารโครงการ (Project Management Unit: PMU) แต่ยังไม่มีการกำหนดเส้นทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เพียงพอ

- เห็นด้วย ที่จะต้องมีการกำหนดเส้นทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้เพียงพอ ซึ่งในทางปฏิบัติ แต่ละภาคที่เกี่ยวข้องจะประสานงานกับ **PMU** เป็นส่วนใหญ่

1. ยังไม่ปรากฏการกำหนดบทบาทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในกรอบการดำเนินโครงการฯ การตีความของบริบทของข้อกำหนดไม่เพียงพอ แต่ละหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีความเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ การถอดบทเรียนจากโครงการอื่นไม่ชัดเจน สมมติฐานด้านความเสี่ยงควรได้รับการปรับปรุง รวมถึงความยั่งยืน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม ยังมีความเสี่ยงต่อการดำเนินโครงการ

- ไม่เห็นด้วย เพราะว่าในองค์กรประกอบคณะทำงานในระดับจังหวัดมีผู้แทนจากการท่องเที่ยวจังหวัดเป็นคณะทำงานอยู่แล้ว
- การตีความของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นไปตามบริบทของข้อกำหนดอยู่
- แต่ละหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- และมีการศึกษาดูงานและเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากโครงการอื่นอยู่แล้ว

1. เห็นควรลด

เป้าหมายการ

ดำเนินงาน

โดยการ

ปรับปรุง

ตัวชี้วัดของ

เป้าหมาย

- เห็นด้วย โดยที่ปรึกษาได้เสนอให้ปรับลดตัวชี้วัดของเป้าหมายลง ได้แก่

1. เป้าหมายที่ 1 "มีความเป็นไปได้ถ้ามีการประกาศคุ้มครองชนิดพันธุ์และถิ่นอาศัย โดยใช้ พรบ. สิ่งแวดล้อมและความร่วมมือของชุมชน"
2. ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ 2 "จำนวน/ปริมาณของนกชายเลนปากช้อน พลับพลึงธาร และนกกระเรียนพันธุ์ไทย ไม่ลดลง"
3. ตัวชี้วัด 1.1 "เสนอแนวทาง มาตรการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ในถิ่นอาศัยนอกพื้นที่อนุรักษ์ และกรอบการวางแผนการใช้ที่ดิน รวมถึงการบริหารจัดการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ ๓ ชนิดต่อคณะกรรมการในระดับนโยบาย"
4. ตัวชี้วัด 1.2 "แผนการใช้ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และถิ่นอาศัยที่มีความวิกฤต อย่างน้อย 5 จังหวัด เสนอต่กรมโยธาธิการ ฯ เพื่อพิจารณารวมไว้ในแผนจังหวัด"
5. ตัวชี้วัด 1.3 เป็นไปตามแผน
6. ตัวชี้วัด 1.4 สผ. เห็นว่า ตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องคือ ตัวชี้วัดที่ 5 จึงจะเพิ่มตัวชี้วัดที่ 5 เข้าไปในแผน
7. ตัวชี้วัด 2.๑ ไม่มีความเห็นให้ปรับ
8. ตัวชี้วัด 2.2 เห็นด้วย
 - ได้มีการปรับเป้าหมาย จำนวนนกชายเลน เป็น 2 ตัว
 - ส่วนเป้าหมายพลับพลึงธารจะปรับตามข้อเสนอเดิม คือ พื้นที่มีพลับพลึงธารที่ดอกบาน 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์ ที่มีอยู่เดิม)

๑. ตัวชี้วัด ๑.๑ ไม่เห็นด้วยในองค์ประกอบในการประเมิน เพราะเป้าหมายการอนุรักษ์คืออนุรักษ์ชนิดพันธุ์ ไม่ใช่การอนุรักษ์พื้นที่

วาระที่ ๔.๒

แผนปฏิบัติการโครงการฯ
ปี ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติการโครงการ ปี ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารหมายเลข ๑๑

วาระที่ ๕.๓

(ร่าง)แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่
บูรณาการการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่
ใกล้สูญพันธุ์และถิ่นอาศัยใน ๔
จังหวัด

(ร่าง)แผนการใช้ประโยชน์



- **ลักษณะ** : เป็นนกขนาดเล็ก ประชากรลดลง อพยพเป็นระยะทางกว่า ๘๐๐๐ กิโลเมตร
- **ภัยคุกคามที่สำคัญ** ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ อพยพในช่วงฤดูหนาว
- แนวโน้มการใช้ที่ดิน การพัฒนาอุตสาหกรรมและ ขยายตัวของเมือง
- ชุมชนและหน่วยงาน ยังเป็นกลุ่มเฉพาะที่ให้ความสำคัญ

ที่ดิน	สมุทรสาคร	เพชรบุรี
พื้นที่คุ้มครองหลัก (core zone)	พื้นที่นาเกลือ พื้นที่ป่าชายเลนและหาดเลน ซึ่งควรจัดทำแนวเขตที่ชัดเจน เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการบุกรุก	พื้นที่ป่าชายเลนและหาดเลน ควรจัดทำแนวเขตเพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการบุกรุก
พื้นที่กันชน (buffer zone)	ขอความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน (นาเกลือ และพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ในบริเวณใกล้เคียง งดกิจกรรมการใช้สารเคมี และควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่จะมีผลต่อแหล่งอาหารและพื้นที่อาศัยของนกและสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นห่วงโซ่อาหาร	
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อปท. – ติดตามและควบคุมตามมาตรการ ธุรกิจเอกชน - สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม - สร้างกระบวนการเรียนรู้และกลไกการสร้างแรงจูงใจ หน่วยงานภาครัฐ – พัฒนากลไก และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์	

(ร่าง)แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน



- **ลักษณะ** : เป็นพืชเฉพาะถิ่น พบเฉพาะในลุ่มน้ำย่อย ต้องการพื้นที่เฉพาะ
- **ภัยคุกคามที่สำคัญ** การขุดลอกลำห้วย ส่งผลต่อสภาพน้ำและการไหลของน้ำ การขุดหัวเพื่อจำหน่าย
- แนวโน้มการใช้ที่ดิน การขยายพื้นที่ของการเกษตรและที่อยู่อาศัย
- ชุมชนและหน่วยงาน – หน่วยงานหลักและชุมชนมีความตระหนัก แต่ขาดการบูรณาการ

	ระนอง	พังงา
พื้นที่คุ้มครองหลัก (core zone)	ลำห้วยสาขา และลำคลองหลักที่เหมาะสม พื้นที่ริมคลอง	พื้นที่ป่าชายเลนและหาดเลน ควรจัดทำแนวเขตเพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการบุกรุก
พื้นที่กันชน (buffer zone)	ขอความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินตามริมฝั่งคลองในการฟื้นฟู ดูแล และควบคุมการใช้สารเคมี	
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อปท. – ติดตามและควบคุมตามมาตรการ ธุรกิจเอกชน – สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม – สร้างกระบวนการเรียนรู้และกลไกการสร้างแรงจูงใจ หน่วยงานภาครัฐ – พัฒนากลไก และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์	

ระเบียบวาระที่

๕

เรื่องอื่นๆ

ปฏิทินกิจกรรม

(ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงาน โครงการ Flora and Fauna ปี 2562 (ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 27 พ.ค. 2562)

เดือน / วันที่	ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	สถานที่	
4 มี.ย. 62	1	2.2.4 (1)	(สมุทรสาคร) จัดประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทำกลไกทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์	อบ.ค. โคกขาม	จัดกิจกรรมในแผนงานพื้นที่ 3 จังหวัดเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์ (3-1)
12 มี.ย. 62	2	2.1.2 (2)	(สมุทรสาคร) จัดการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อปกป้องคุ้มครองพันธุ์พืชหายากที่ได้รับจากการศึกษาฐานทางประเทศ	ศาลากลางสมุทรสาคร	
	3	1.3.4 (1)	(สมุทรสาคร) จัดประชุมกับหน่วยงานเพื่อบูรณาการการอนุรักษ์ฯ ร่วมกับตัวชี้วัดคุณภาพตามแผนระดับจังหวัด	ศาลากลางสมุทรสาคร	
13 มี.ย. 62	4	1.1.4 (1)	จัดประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board Meeting)	สพ.	
13-14 มี.ย. 62	5	2.1.2 (2)	(พังงา) จัดการประชุมหารือระดับจังหวัด เพื่อสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชหายากที่ได้รับจากการศึกษาฐานทางประเทศ	ทสจ. พังงา-อ.คุระบุรี	
15 มี.ย. 62	6	1.2.4 (8)	จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและเผยแพร่ในสื่อออนไลน์(จ้าง) (อาจมีการปรับเปลี่ยนความเหมาะสม)		
27 มี.ย. 62	7	2.2.1 (6)	(ระนอง) จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ส่งเสริม OTOP นวัตกรรม	บ้านไร่ใน ค.น.ค.	
	8	1.3.2 (2)	(ระนอง) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย	บ้านไร่ใน ค.น.ค.	
28-29 มี.ย. 62	9	2.2.1 (5)	(ระนอง) จัดศึกษาฐานทางในประเทศให้กับชุมชนระนอง	ชุมชนต้นแบบฯ (tba)	
1-2 ก.ค. 62	10	2.1.7 (3)	(ระนอง) จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประเมินเชิงนิเวศและนิเวศบริการของ ๓ ชนิดพันธุ์	สถานีวิทยุอันดามัน	
	11	2.2.3 (2)	(ระนอง) จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของถิ่นอาศัย	สถานีวิทยุอันดามัน	
	12	2.1.8 (1)	(ระนอง) จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมชนิดพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์	สถานีวิทยุอันดามัน	
	13	2.1.7 (3)	(พังงา) จัดประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประเมินเชิงนิเวศและนิเวศบริการของ ๓ ชนิดพันธุ์	สถานีวิทยุอันดามัน	
3-4 ก.ค. 62	14	1.4.3 (1)	(ระนอง) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ GIS (ฝึกปฏิบัติภาคสนามที่หมู่ 7 บ้านไร่ใน ค.น.ค.)	สถานีวิทยุอันดามัน	
10 ก.ค. 62	15	2.1.7 (3)	(สมุทรสาคร) จัดประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประเมินเชิงนิเวศและนิเวศบริการของ ๓ ชนิดพันธุ์	อบ.ค. โคกขาม (tbc)	
	16	2.2.3 (2)	(สมุทรสาคร) จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของถิ่นอาศัย	อบ.ค. โคกขาม (tbc)	
	17	2.1.8 (1)	(สมุทรสาคร) จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมชนิดพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์	อบ.ค. โคกขาม (tbc)	
11 ก.ค. 62	18	1.4.3 (1)	(สมุทรสาคร) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ GIS	อบ.ค. โคกขาม	
12 ก.ค. 62	19	2.2.1 (6)	(สมุทรสาคร) จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ส่งเสริม OTOP นวัตกรรม	อบ.ค. โคกขาม (tbc)	
	20	1.3.2 (2)	(สมุทรสาคร) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย	อบ.ค. โคกขาม	
13-14 ก.ค. 62	21	2.2.1 (5)	(สมุทรสาคร) จัดศึกษาฐานทางในประเทศให้กับชุมชนสมุทรสาคร	ชุมชนต้นแบบฯ (tba)	
17 ก.ค. 62	22	1.4.1 (3)	จัดประชุมระดับชาติเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรุงเทพฯ	tbc	
22 ก.ค. 62	23	2.3.5 (2)	จัดการประชุมปิดโครงการเพื่อถอดบทเรียนในพื้นที่จังหวัดระนอง	ศูนย์วิจัยฯ บ้านไร่ใน	
26 ก.ค. 62	24	2.3.5 (2)	จัดการประชุมปิดโครงการเพื่อถอดบทเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	ศูนย์วิจัยฯ โคกขาม	
ส.ค. 62	25	2.3.5 (2)	จัดการประชุมปิดโครงการระดับชาติในกรุงเทพฯ	tbd	

หมายเหตุ: วันที่ดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

tba = จะแจ้งภายหลัง, tbc = รอการยืนยัน, tbd = ยังไม่ได้กำหนด

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านระบบบัญชี
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ที่ส่งเสริม OTOP นวัตกรรม

Communication Message

สืบสาน - ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

พัฒนา - ต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

รู้คุณค่า - ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งวิถีชีวิต ธรรมชาติ และ ภูมิปัญญา

อนุรักษ์ - ดูแลและรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้คงอยู่สืบไป สู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ในอนาคต

ชื่ออื่นๆ (นำเสนอ)

“ชุมชน...รักษถิ่น”

“รักรักษถิ่น”

“รักษดี...วิถีถิ่น”

โลโก้การจัดงานอบรมฯ




เสื้อ T-Shirt โครงการฯ



T-shirt Design Draft#1

จำนวน 100 ตัว

หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



รายงานค่าใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)

(ล้านบาท)

งบประมาณโครงการ	17.03
ค่าใช้จ่ายในปี 2561	2.91
งบประมาณปี 2562	14.12
ค่าใช้จ่ายเดือน ม.ค. 2562	0.20
ค่าใช้จ่ายเดือน ก.พ. 2562	0.26
ค่าใช้จ่ายเดือน มี.ค. 2563	0.47
ค่าใช้จ่ายเดือน เม.ย. 2563	1.43
ค่าใช้จ่ายเดือน พ.ค. 2564	2.61
รวม	4.97
เหลืองบประมาณ	9.15
ค่าใช้จ่ายที่ผูกพันตามสัญญา	
ม.ย.	2.57
ก.ค.	0.88
ส.ค.	1.15
ก.ย.	0.25
รวม	4.85



แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

wilailak.suraphruk@iucn.org
oniriya.fugthaworn@iucn.org