

## PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

ANNÉE 2016

PAYS : RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)

<b>Résultat(s) de l'UNDAF / Résultat(s) attendu(s) du CP:</b> <i>(Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)</i>	L'Etat Congolais améliore la gestion de ses ressources naturelles (minières, énergétiques, biodiversité et foncières) et des bénéficiaires associés ainsi que les mécanismes de gestion des catastrophes et s'engage dans l'économie verte
<b>Produit(s) attendu(s) du CP:</b> <i>(Lié(s) à l'intervention et extraits du CPAP)</i>	Le pays développe sa capacité de résilience, y compris les mécanismes de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques
<b>Partenaire de réalisation :</b>	Direction de Développement Durable / Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable

### Narratif

Le projet intitulé « Renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des femmes et des enfants au changement climatique en République Démocratique du Congo », est un projet d'adaptation à base communautaire, centré sur les besoins des femmes et des enfants au niveau de quatre provinces de la République démocratique du Congo (Kwilu, Kongo Central, Lomami et Haut Katanga). Son objectif est d'améliorer les capacités d'adaptation des producteurs et ménages ruraux afin de réduire la vulnérabilité des moyens de subsistance des communautés touchées par les changements climatiques.

Il est structuré autour des deux principales composantes suivantes : composante 1 : Pratiques résilientes de diversification pour la sécurisation des ménages, sous laquelle toutes les activités de diversification des pratiques agricoles (pisciculture intégrée, élevage des bovins et des chèvres, agriculture irriguée, etc.), de transformation de la production agricole seront menées, et la production d'informations agrométéorologiques; et la composante 2: Développement des capacités clés pour mener des activités de résilience au changement climatique, sous laquelle sont appuyés toutes les actions de renforcement de capacité, avec notamment le renforcement de la capacité de production de semences adaptées, le transfert de technologies et la formation des femmes formatrices de produits agricoles (pêche y compris) ainsi que des opérateurs des radios communautaires.

Période couverte par le Programme : 2013-2017 Composante du Programme : Environnement / Changement climatique	Budget estimatif sur 12 mois : 1.896.000 \$
Titre de l'intervention : Renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des femmes et des enfants au changement climatique en RDC Code budgétaire : Award : 00082660 Project ID: 00091468 Durée et période du projet : 5 ans (juin 2015-juin 2020)	Ressources allouées : 20.225.000 \$ Gouvernement : 12.600.000 \$ Autres sources : FEM / GEF : 4.725.000 \$ PNUD : 400.000 \$ PNUD/Parallèle : 2.000.000 \$ Secteur Privé/Parallèle : 500.000 \$

**Approuvé :**

par le Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable:

Vincent KASULU SEYA MAKONGA, Secrétaire Général

Date/Mois/Année

par le PNUD :

Alfredo TEIXEIRA, Directeur Pays Adjoint/Programme

Date/Mois/Année

**COMPOSANTE 1 : ADOPTION DE PRATIQUES RÉSILIENTES DIVERSIFIÉES PAR LES COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES**

**Résultat attendu: Pratiques résilientes de subsistance diversifiées adoptées par les ménages et producteurs vulnérables (orientées vers les groupes de femmes) comme stratégies clés de gestion des risques**

Produits	Activités	Tâches	Intervenants	2016												ID du fonds	Budget USD	Code budg	
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
<b>Extrant 1.1: Des moyens de subsistance alternatifs, résilients au CC tout en étant efficaces sont développés par les groupements de femmes pour augmenter leurs revenus et améliorer l'état nutritionnel de la famille.</b> <b>Indicateurs:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre de moyens de subsistance mis à la disposition des villages bénéficiaires;</li> <li>Nombre de groupements de femme ayant développés les activités de diversification.</li> </ul> <b>Situation de référence:</b> 2 moyens de subsistance développés par les villages bénéficiaires appuyés par le projet PANA-ASA <b>Cible</b> 3 groupements de femmes développent 3 activités de subsistance dans 24 villages bénéficiaires	Développer le petit élevage dans les zones d'intervention du projet	Métayage des chèvres pour élevage (132) dans le Lomami et Haut Katanga	Coordination Projet Prestataire de service													62160	35.000	72300	
		octroi de bœufs pour la culture attelée et la traction bovine dans le Haut Katanga (06)	Coordination Projet Prestataire de service														62160	20.000	72300
		introduction de coqs de races améliorées pour améliorer la résilience des races locales (400) Haut Katanga et Lomami	Coordination Projet Prestataire de service														62160	30.000	72300
		Aménagement et amélioration des pâturages (200 ha)	Coordination Projet Prestataire de service														62160	10.000	72200
		Ateliers de formation sur la gestion des petits bétails (12)	Coordination Consultants							-							62160	12.000	75400
		Suivi vétérinaire du bétail	Inspection provinciale agriculture														62160	20.000	72300
Aménager des fermes piscicoles dans les zones d'intervention du projet  <b>Cible</b> 3 groupements de femmes développent 3 activités de subsistance dans 24 villages bénéficiaires	Aménager des fermes piscicoles dans les zones d'intervention du projet	Développement de la pisciculture (4 fermes piscicoles)	Coordination du projet Prestataire de service SENAQUA													62160	100.000	72200	
		Equipement des bureaux	coordination													62160	20.000	72200	
		Formation en gestion des fermes piscicoles (4)	Coordination du projet Prestataire de service SENAQUA													62160	20.000	75400	

Produits	Activités	Tâches	Intervenants	2016												ID du fonds	Budget USD	Code budg	
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
	Installer au moins 200 unités primaires de transformation et de conservation alimentaires	Acquisition des unités de transformation dans le Lomami et Haut Katanga	Coordination du projet														62160	200.000	72200
		Indentification de groupement et études de rentabilité sur les unités de transformation dans le Lomami et Haut Katanga	Coordination du projet Prestataire de service														62160	15.000	72600
		Former les groupements de femmes sur l'entrepreneuriat, la gestion des filières, la transformation des productions agro-pastorales et finance rurale	Atelier de formation	Coordination du projet Prestataire de service													62160	40.000	75400
<b>Extrant 1.2 Restauration de 15 ha de bas fonds fertiles dans les zones exposées aux risques climatiques élevés afin de soutenir les activités résilientes de subsistance</b> <u>Indicateurs:</u> ▪ Nombre d'ha de bas fonds aménagés ▪ Nombre d'activités résilientes développées dans les bas-fonds <u>Situation de R</u> 3 ha de bas fonds à restaurer à NSANDA <u>Cible</u> 15 ha de bas fonds aménagés	Mener des actions de sensibilisation pour une adhésion des communautés dans le choix et la réalisation des ouvrages	Consultations diverses	Coordination du Projet Consultant SNHR													62160	50.000	71300	
	Réaliser des travaux d'aménagements hydro agricoles	Exécuter les travaux d'aménagement	Coordination Prestataires de service													62160	403.000	72200	
		Organiser et former les comités de gestion des usagers de l'eau	Coordination Prestataires de service													62160	32.000	74500	
		Exécuter les contrats de service individuels	Coordination													62160	66.000	71400	
		Acquérir le matériel audiovisuel et réaliser les impressions	Coordination													62160	50.000	74200	
		Organiser les voyages carburant etc.	Coordination													62160	50.000	71600	
		Dépenses diverses	Coordination													62180	2.500	74500	
<b>SOUS TOTAL 1</b>													<b>1.175.500</b>						

**COMPOSANTE 2: SECURISER LA PRODUCTION CONTRE LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE**

Résultat attendu: Les ménages et les producteurs vulnérables pourvus de compétences et de technologies pertinentes par les services techniques d'appui pour assurer la viabilité des produits de subsistance résilients et préserver la production familiale des impacts climatiques

Produits	Activités	Tâches	Intervenants	2016												ID du Fonds	Budget USD	Code budg		
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
<b>Extrant 2.1</b> Au moins 100 producteurs de semences et 50 groupes de femmes sont appuyés pour la production et la distribution de semences certifiées des variétés résilientes dans les zones d'intervention et dans les environs des stations de l'INERA. <b>Indicateurs:</b> Nombre de producteurs et Nombre de groupements de femmes appuyés dans la production de la semence <b>Situation de Référence:</b> 10 agri multiplicateurs dont 50% de femmes ont été appuyés par PANA-ASA dans chaque province d'intervention <b>Cible:</b> 100 producteurs dont 50% de femmes sont appuyés par le projet	Procéder à la caractérisation et à la certification des variétés résilientes	Caractérisation multi sites	INERA SENASEM														62160	30.000	72.600	
	Produire et diffuser les semences résilientes	Production, conditionnement et diffusion des semences	Coordination INERA AGRIMULT SENASEM															62180	82.000	72200
	Construire la banque de semences et céréales au niveau des villages bénéficiaires	Evaluation de la potentialité d'aménagement des banques de semences et céréales	Coordination Consultant															62180	20.000	72200
<b>Extrant 2.2 :</b> Au moins 4 stations	Compléter les stations agrométéorologiques avec des équipements	Acquisition des stations météorologiques (2) et pluviomètres (100)	Coordination Mettelsat														62160	100.000	72200	

Produits	Activités	Tâches	Intervenants	2016												ID du Fonds	Budget USD	Code budg		
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
<b>automatiques agrométéorologiques et 400 pluviomètres fournis, en vue de la production d'informations agrométéorologiques et de la sécurisation des productions contre les risques climatiques</b> <b>Indicateurs:</b> Nombre de stations automatiques et de pluviomètres opérationnels au niveau des zones d'intervention <b>Situation de Référence:</b> 4 stations météorologiques standards disponibles <b>Cible :</b> 2 stations automatiques et 100 pluviomètres sont fonctionnels	météorologiques automatiques (2) et des pluviomètres (100)	Distribution des pluviomètres aux paysans et installation des stations	Coordination Mettelsat														62160	12.000	72200	
		Développement d'un mécanisme de gestion et maintenance des stations agrométéorologiques	Coordination Mettelsat INERA et Communauté															62160	8.000	72200
		Formation sur la collecte des données pluviométriques, diffusion, interprétation en langues locales	Coordination Mettelsat INERA															62160	20.000	75400
		Produire l'information agrométéo	Coordination Mettelsat															62160	12.000	72600
	Développer le système de diffusion de l'information climatique par SMS	Evaluation du potentiel d'utilisation de téléphone	Coordination Prestataires de service															62160	6.000	71300
		Mise en place d'une plate forme d'échanges par sms	Coordination Prestataires de service															62160	6.000	71300
		Formation des producteurs à la codification de l'information et à l'utilisation de la plate forme d'échange	Coordination Prestataires de service															62160	24.000	74500
		Mise en place d'un système de monitoring à l'échelle des villages	Coordination Prestataires de service															62160	6.000	71300
	Soutenir les radios communautaires pour la diffusion de l'information climatique	Evaluation besoins en technologie d'information	Coordination Prestataire de service															62160	24.000	72200
		Diffusion des informations aux communautés																62160	28.000	72100
<b>Extrant 2.3 :</b> Des mécanismes d'apprentissage communautaires sont établis, ainsi que des expériences partagées, à travers des sites internet, des publications techniques, des vidéos, des fora et autre média	Renforcer la capacité de l'UGP afin de produire et diffuser efficacement les connaissances et les enseignements tirés du projet.	Acquisition des outils de communication et logiciel comptable	Coordination														62160	70.000	74200	
		Formation à l'utilisation des outils de travail	Coordination															62160	20.000	75400
		Développer les outils de communication	Coordination															62160	12.000	74200
		Participer aux Conférences et organiser des ateliers	Coordination															62100	50.000	75400

Produits	Activités	Tâches	Intervenants	2016												ID du Fonds	Budget USD	Code budg		
				J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
pertinents (réseaux sociaux)  <b>Indicateurs:</b> Nombre d'outils de communication produits et postés sur le site <b>pana.cd</b> pour le partage d'expérience <b>Situation de Référence:</b> Le projet PANA dispose d'un site web <b>Cible:</b> 4 bulletins trimestriels postés		Organiser les voyages	Coordination														62160	35.000	71600	
		Exécuter les contrats de service individuels	Coordination															62160	66.000	71400
		Dépenses diverses	Coordination																62160	2.500
<b>SOUS TOTAL 2</b>																	<b>633.500</b>			

## COMPOSANTE 3 : GESTION DU PROJET

Produits	Activités	Tâches	Intervenants	2016												ID du fonds	Budget USD	Code budg	
				J	F	M	A	M	Jn	Ju	A	S	O	N	D				
Gestion du projet	Coordination	Rémunération Coordonnateur	Coordination														62160	36.000	71400
		Rémunération Coordonnateur	Coordination														04000	12.000	71400
		Consommables	Coordination														04000	18.000	72400
		Réunion des Comités de pilotage	Coordination														62160	20.000	75400
		Divers	Coordination														62160	1.000	74500
SOUS TOTAL COMPOSANTE 3														87.000					
TOTAL PNUD														30.000					
TOTAL GEF														1.866.000					
TOTAL GENERAL														1.896.000					