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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Sistema de las Naciones 

Unidas tienen un diálogo permanente sobre la evolución de la situación social, económica 

y política del país. El diálogo, de intercambio y trabajo conjunto entre el Sistema de 

Naciones Unidas y diversas instancias del Gobierno son una buena oportunidad que debe 

convertirse en una fortaleza. 

Si bien el UNDAF ha alcanzado 115 de las 120 líneas principales de trabajo, y que refleja un 

96% de cumplimiento, se ha descuidado el reporte conjunto de logros por indicadores de 

producto. Por lo tanto, se debe mejorar el sistema de monitoreo y seguimiento de futuros 

UNDAF, ya que a la fecha los reportes con los que se cuentan son únicamente agenciales y 

no necesariamente alineados a la matriz de resultados definidos para el UNDAF. 

La falta de control, seguimiento y monitoreo continuo y participativo de manera conjunta 

como establecía el UNDAF sobre el avance de los resultados esperados, del tiempo y de los 

recursos insumidos fue constante durante la ejecución. Aunque existieron algunos 

esfuerzos por establecer un grupo específico de trabajo y construir instrumentos como el 

“semáforo” y el Plan de Monitoreo y Evaluación que consideró una herramienta digital para 

trabajar informes comunes en una sola base de datos, como una memoria de actividades 

de las AFP. Se deben realizar mayores esfuerzos para consolidar la información de manera 

conjunta.  

El UNDAF ha promovido una cultura de diálogo, es decir; ha generado espacios de reflexión 

con participación, lo que ha permitido mejores resultados, que han derivado en el 

fortalecimiento de las capacidades de respuesta del Estado y de las capacidades de 

exigencia y control social de la sociedad civil, particularmente de las poblaciones en general.  

En cuanto a la ejecución financiera se observa que el monto planificado para el UNDAF 

2013-2017 alcanzaba la suma de USD. 204.280.000 y se ejecutaron de forma conjunta la 

suma de USD 187.232.422, lo que muestra una ejecución total del 92%. El reporte de 

implementación de recursos por agencia en dólares americanos se encuentra en el Anexo 

Nº 8. 

La ejecución de las líneas principales de trabajo del UNDAF han sido: pertinentes, efectivas, 

eficientes y sostenibles. Las actividades de planificación y preparación para el próximo 

UNDAF deben mejorarse y precisarse con relación al período 2013-2017. 
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El UNDAF ha contribuido al Estado en su tarea de mejorar una vida digna para todos y todas 

en armonía y respeto creando condiciones básicas de igualdad y equidad. 

Las acciones del UNDAF han apoyado al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-

2020 - en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien y la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible-, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, las cinco “leyes 

fundamentales” (Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano Electoral, Régimen 

Electoral, Órgano Judicial y Marco de Autonomías y Descentralización), las normas y 

políticas que viabilizan su ejecución y el Plan Nacional de Desarrollo.  

Más de 80 diferentes actores del Estado Plurinacional de Bolivia que han participado de 

manera directa en la ejecución del UNDAF 2013-2017, han fortalecido los conocimientos, 

capacidades y habilidades de sus funcionarios los que han generado iniciativas orientadas a 

beneficiar a diversos actores sociales y económicos. El desafío continúa fundamentalmente 

para disminuir los niveles de pobreza y mejorar el acceso a servicios básicos educación y 

justicia. 

La ejecución del UNDAF 2013-2017 ha incrementado la conciencia ciudadana por la 

protección de la naturaleza, la reducción de riesgos de desastre, los derechos ambientales 

y otros aspectos que han mejorado la calidad de vida de las personas y comunidades de la 

presente y las futuras generaciones, sentando las bases para la construcción de un medio 

ambiente saludable y equilibrado, protegiendo la extraordinaria diversidad ambiental del 

país y regulando aquellas actividades económicas y sociales. 

La ejecución del UNDAF se hubiese visto favorecida por la puesta en marcha de un sistema 

de seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero y el control de los impactos que 

se generan mediante su ejecución. Esta actividad debió ser realizada en conjunto por las 

AFP y entidades de Gobierno con la finalidad de realimentar continuamente las dificultades 

que se presenten en la ejecución y mejorar la coordinación para implementar medidas de 

respuesta adecuadas.  

El nuevo UNDAF debe seguir orientándose a las prioridades nacionales e internacionales de 

desarrollo: la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

(PDES), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), considerando de manera integral el enfoque del "Vivir Bien", 

modelo de desarrollo trasformador y democratizador, abierto y armonizador, que orienta 

las acciones y prioridades de la agenda de desarrollo en Bolivia. 
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Algunos financiadores presentes en el país manifestaron en entrevistas como es el caso de 

la embajada de Suecia, tienen predisposición de seguir cooperando. De forma similar la 

Unión Europea y la Embajada de España y otros, consideran que es mejor trabajar sobre 

propuestas conjuntas (como las que plantea el UNDAF) y no de manera individual o 

agencial. 

La ejecución de actividades interagenciales debe profundizarse para mejorar los esfuerzos, 

la optimización de los recursos y la coordinación. Trabajar con una metodología específica 

rigurosa y validada por el SNU que permita identificar las áreas comunes de intervención 

permitirá crear sinergias en el desarrollo de proyectos y ayudará a las agencias a tener una 

voz colectiva al momento de incidir en la formulación de políticas públicas. 

Se recomienda efectuar entre las AFP revisiones semestrales a efectos de medir las 

intervenciones, monitorear los resultados-efectos y contribuir a la solución efectiva de 

problemas.  

Si bien el UNDAF ha definido la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación, 

se debe trabajar en la gestión y funcionamiento operativo de las acciones de seguimiento 

de las actividades de: proceso, resultado y medición de indicadores, para generar reportes 

conjuntos, oportunos y útiles para la toma de decisiones.  

El UNDAF debe ejecutar procesos de gestión del conocimiento incluyendo la transmisión 

sistematizada de: información, lecciones aprendidas, riesgos, dificultades y amenazas en la 

ejecución de sus resultados de manera continua y eficiente. La gestión del conocimiento no 

solo debe beneficiar al SNU y AFP sino debe canalizar la información y la creación de 

habilidades hacia las instituciones del Estado, la sociedad civil, universidades y otras. 

Lecciones aprendidas, buenas/mejores prácticas. 

Algunos resultados no fueron precisos. Incluso algunas AFP indicaron que si los resultados 

hubiesen sido claros y medibles la tarea de seguimiento y monitoreo no habría demandado 

tanto esfuerzo. Para el próximo UNDAF debería existir un mecanismo de control y validación 

de resultados entre todos los actores involucrados por medio de espacios técnicos de 

trabajo.  

La falta de control, seguimiento y monitoreo continuo y participativo de manera conjunta 

como establecía el UNDAF sobre el avance de los resultados esperados, del tiempo y de los 

recursos insumidos fue constante durante la ejecución. Aunque existieron algunos 

esfuerzos por establecer un grupo específico de trabajo y construir instrumentos como el 
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“semáforo” y el plan de Monitoreo y Evaluación que consideró una herramienta digital para 

trabajar informes comunes en una sola base de datos, como una memoria de actividades 

de las AFP. Se deben realizar mayores esfuerzos para consolidar la información de manera 

conjunta.  

La programación conjunta es el resultado del esfuerzo colectivo, a través del cual las 

organizaciones del SNU y las contrapartes nacionales trabajan de manera coordinada en la 

preparación, implementación, monitoreo y evaluación de programas para el desarrollo. 

Estas actividades están pensadas para evitar la duplicación de acciones, reducir costos de 

transacción y maximizar las sinergias entre los socios nacionales y las diferentes 

contribuciones de las agencias ya sean en términos de marco normativo, conocimiento 

técnico o asistencia en áreas de programa y estrategias. Esta situación se debe priorizar en 

la ejecución del próximo UNDAF. 

El UNDAF ha promovido una cultura de diálogo, es decir; ha generado espacios de reflexión 

con participación, lo que ha permitido mejores resultados, que han derivado en el 

fortalecimiento de las capacidades de respuesta del Estado y de las capacidades de 

exigencia y control social de la sociedad civil, particularmente de las poblaciones en general.  

Nuevas líneas estratégicas sugeridas para el UNDAF 2018-2022. 

El apoyo a la ejecución de la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y 

Social (PDES) 2016-2020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien y la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible.  

El logro de la agenda 2030 y de los ODS incorporando los mismos dentro del nuevo UNDAF 

e involucrando y comprometiendo a las AFP o grupos de trabajo conjunto. 

Se debe trabajar en una estrategia orientada a la obtención de mayores recursos para el 

próximo UNDAF.  
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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA EJECUCIÓN DEL UNDAF 2013-2017 

 
El 16 de enero de 2012, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Sistema de las 

Naciones Unidas (SNU) suscribieron el Marco de Cooperación para el Desarrollo (UNDAF1, 

por sus siglas en inglés) para el período 2013-2017. Este Marco de Cooperación estuvo 

orientado por los cuatro enfoques centrales que las naciones del mundo han conferido 

como mandato a las Naciones Unidas en sus actividades de cooperación para el desarrollo: 

promoción de los Derechos Humanos –con especial énfasis en los grupos en condición de 

exclusión-, perspectiva de género, interculturalidad y sostenibilidad ambiental. 

De manera más específica estos cuatro enfoques en el UNDAF fueron detallados como:  

 Área 1: Derechos Civiles y Políticos: “Fortalecimiento del Estado Plurinacional y de 

la sociedad intercultural a nivel nacional y autonómico”,  

 Área 2: Derechos Sociales y Culturales: “Avances significativos en el acceso universal 

a la educación y salud de calidad, y en la garantía del derecho a la alimentación, a la 

nutrición y al agua potable”.  

 Área 3: Derechos Económicos “Modelo de economía plural y sostenible con medios 

de vida suficientes para todos y todas” y  

 Área 4: Derechos Ambientales “Protección de la naturaleza y reducción de riesgos 

de desastre”. 

Las cuatro áreas y los resultados esperados de cada una de ellas son las siguientes: 
  

                                                 
1 De acuerdo a los Términos de Referencia, “El Marco de Cooperación se fundamentó en el enfoque de 
derechos, que afirma que los derechos humanos son la garantía de una vida digna para todos y todas y la base 
para convivir en armonía y respeto entre diferentes porque crean condiciones básicas de igualdad y equidad. 
La garantía de los derechos humanos es el fundamento ético de las libertades individuales y de la convivencia, 
de la creación de mecanismos de equidad en la distribución del poder y también de los recursos mediante una 
activa participación de toda la población, políticas fiscales progresivas y una mejor distribución de los medios 
de producción, como instrumentos para lograr la respuesta a las demandas sociales y para dinamizar un 
crecimiento económico equitativo”. 
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Tabla N° 1 Áreas y características del marco de cooperación firmado con Bolivia 

ÁREAS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

INDICATIVOS (EN 
$us) 

% PREVISTO 
SOBRE EL 

TOTAL 

Área 1: Derechos 
Civiles y Políticos 

“Fortalecimiento del 
Estado plurinacional y de 
la sociedad intercultural 
a nivel nacional y 
autonómico”. 

53.520.000 26,2 

Área 2: Derechos 
Sociales y 
Culturales 

“Avances significativos 
en el acceso universal a 
la educación y salud de 
calidad, y en la garantía 
del derecho a la 
alimentación, a la 
nutrición y al agua 
potable”. 

77.650.000 38,0 

Área 3: Derechos 
Económicos 

“Modelo de economía 
plural y sostenible con 
medios de vida 
suficientes para todos y 
todas”. 

20.730.000 10,1 

Área 4: Derechos 
Ambientales 

“Protección de la 
naturaleza y reducción 
de riesgos de desastre”. 

52.380.000 25,7 

 TOTAL INDICATIVO A 5 
AÑOS: 

204.280.000 100 

Fuente: Elaboración propia con base a Términos de Referencia. 

 
Las intervenciones previstas dentro del Marco se planificaron y ejecutaron con la 
participación de distintos asociados clave y de las distintas agencias, fondos y programas 
(20) del Sistema de Naciones Unidas presentes en Bolivia: (UNFPA, PNUD, UNICEF, UNODC, 
OACNUDH, ONU Mujeres, VNU, OIM, OPS-OMS, OIT, PMA, FAO, OCHA, ONUDI, PNUMA, 
Banco Mundial,), y las AFP no residentes, entre ellas: ONUSIDA, OIEA, UNDESA y UNESCO. 
A continuación, se presenta el detalle de asociados clave para la ejecución del UNDAF. 
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Tabla N° 2 Asociados clave referenciales 

SECTOR CANTIDAD 

A. Gobierno 88 

B. Sociedad Civil / Privados / Otros 23 

C. Cooperación Internacional / Donantes 
(Para todo el Sistema de Naciones Unidas en 
Bolivia) 

17 

D. Actores/beneficiarios clave 21 

TOTAL 149 
Fuente: Elaboración propia con base a Términos de Referencia. 

La evaluación final externa del UNDAF para este periodo se encuentra prevista en la sección 

de “Seguimiento y Evaluación” del UNDAF, misma que establece que al final de la vigencia 

del Marco de Cooperación se prevé la realización de una evaluación externa, que analizará 

la pertinencia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad de la cooperación del Sistema de las 

Naciones Unidas (SNU) y su contribución a las prioridades nacionales, expresada en el logro 

de los resultados acordados. La evaluación es una oportunidad para evaluar la coherencia 

del SNU y los socios nacionales en su abordaje de las prioridades del país, y para analizar las 

fortalezas y debilidades de las alianzas desarrolladas durante la ejecución del Marco de 

Cooperación. 

Es así que en marzo de 2018 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

a nombre del SNU en Bolivia, mediante convocatoria “BOL/32501-4279/18” invita a un 

concurso público para la provisión de la “consultoría para evaluación final externa del 

Marco de Cooperación para el Desarrollo entre las Naciones Unidas y el Estado Plurinacional 

de Bolivia 2013- 2017” y en octubre de 2018 encomienda a la empresa Aguilar & Asociados 

S.R.L. la realización de dicha evaluación. 

En el contexto de país, vigente a tiempo de la firma del UNDAF 2013-2017, se reconocen los 

siguientes aspectos: (Análisis Complementario de la Situación del País, 2011) 

 “Bolivia ha vivido una larga historia de lucha por la igualdad, la justicia, y las 

libertades básicas, protagonizada por las demandas de igualdad social, económica 

y política de distintos grupos sociales y territoriales afectados por la discriminación 

y la inequidad. Las demandas por igualdad tienen diferentes manifestaciones, 

acordes con la diversidad de Bolivia, que se manifiestan en tensiones territoriales, 

étnico-culturales, sociales, políticas y ambientales, que han evolucionado con el 

tiempo y están presentes en la realidad actual del país. 
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 La historia de Bolivia ha sido protagonizada por grupos sociales afectados por la 

discriminación y la exclusión económica, social y política y ha tenido como eje la 

lucha por la igualdad, la justicia y las libertades básicas. Por ser Bolivia un país 

extraordinariamente diverso, esas demandas se manifiestan en múltiples tensiones: 

políticas, territoriales, étnico-culturales, sociales y ambientales. Todas ellas han 

evolucionado con el tiempo y están muy presentes en la realidad actual del país.  

 La confluencia de dichas tensiones en un contexto de inestabilidad económica dio 

lugar a la crisis de Estado que se precipitó durante la primera mitad de la década de 

2000. Esta fue superada con la construcción de un nuevo modelo de Estado y 

sociedad, que se plasmó en la Constitución Política del Estado aprobada en 2008. La 

Constitución busca revertir las tendencias de desarrollo desigual, consolidar las 

conquistas sociales y avanzar en la construcción de la justicia, la igualdad de 

derechos y la equidad social. Tiene un amplio reconocimiento de los derechos 

humanos, adopta la plurinacionalidad, propicia la interculturalidad, crea cuatro 

niveles de autonomías como mecanismo de redistribución del poder en el territorio 

y amplía los espacios y modalidades de ejercicio de la democracia.  

 Este nuevo modelo de sociedad se enmarca en el principio del suma qamaña o Vivir 

Bien, “entendido como el acceso y disfrute de los bienes materiales y la realización 

afectiva, subjetiva y espiritual; en armonía con la naturaleza y en comunidad con los 

seres humanos”. 

 La Asamblea Legislativa Plurinacional avanza en la adopción del nuevo marco 

normativo requerido para desarrollar los mandatos constitucionales. 

Paralelamente, el Poder Ejecutivo busca construir una nueva institucionalidad e 

implementar las políticas públicas y las estrategias de acción gubernamental 

derivadas de las normas aprobadas. La ampliación de la participación va 

acompañada de un mayor pluralismo democrático, la libertad de expresión, el 

respeto a las diferencias y la promoción del diálogo y la convivencia.  

 Se han operado grandes cambios en el ámbito de la representación política. Las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos y otros sectores 

tradicionalmente excluidos tienen una importante participación en las instancias 

legislativas y en los diferentes niveles de Gobierno. Se ha ampliado también la 

participación política de las mujeres, que tienen representación paritaria en el 

gabinete ministerial y ocupan el 35% de los escaños legislativos y el 43% de los 

concejos municipales.  
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 Otro hito importante de apertura política y social fue la adopción, por parte de la 

Asamblea Legislativa, de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos 

Indígenas como Ley del Estado Boliviano en diciembre de 2007. Los derechos de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos están garantizados, respetados 

y protegidos en sus formas de vida individual y colectiva a través de la Constitución 

Política del Estado de 2008. Un año después, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de 

Acción de Derechos Humanos para guiar la ejecución de las políticas públicas en las 

distintas áreas vinculadas con éstos, y creó el Consejo Nacional de Derechos 

Humanos, conformado por instituciones estatales y organizaciones de la sociedad 

civil, como mecanismo para su ejecución y evaluación.  

 La gestión social también ha tenido cambios relevantes, entre los que destaca una 

reducción de las familias en condiciones de pobreza extrema, el éxito del Plan “Yo Sí 

Puedo” de erradicación del Analfabetismo (que llegó a casi un millón de personas) y 

el establecimiento del Bono Juancito Pinto (con cobertura de más de un millón de 

estudiantes), la Renta Dignidad (la primera renta de jubilación no contributiva 

implementada en América Latina, que se estableció en 1997) y el Bono Juana 

Azurduy (para la protección de la gestación y los dos primeros años de vida).  

 El Gobierno ha dado especial prioridad a la seguridad alimentaria y la soberanía 

alimentaria, mediante medidas destinadas a controlar las alzas de precios inducidas 

por la crisis mundial y las inclemencias climáticas, a mejorar la oferta productiva 

nacional bajo el mandato de la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria y a erradicar la desnutrición mediante el Programa Multisectorial de 

Desnutrición Cero.  

 El país lleva varios años de estabilidad económica, con tasas de crecimiento por 

encima de los promedios latinoamericanos, inflación controlada, superávit 

sostenido e incremento de los ingresos fiscales provenientes de regalías del gas y 

otras fuentes. El Gobierno está impulsando un nuevo modelo de “economía plural”, 

con un rol decisivo del Estado en la regulación del mercado, que busca lograr una 

economía diversificada, articulada y más equitativa. No obstante, subsisten desafíos 

en materia económica: a pesar del desempeño macroeconómico, la tasa de 

desempleo no ha disminuido a los niveles esperados y no hubo mejoras sustanciales 

en la calidad del trabajo. El 51% de los habitantes de Bolivia vive en condiciones de 

pobreza y el 26% en condiciones de pobreza extrema, que se concentra, 

acumulativamente, en las mujeres y niños, en el área rural y en las poblaciones 
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originarias. Los avances de la lucha contra la pobreza han sido significativos: entre 

2005 y 2009 la pobreza extrema promedio se redujo de 38% a 26%. Esta reducción 

fue proporcionalmente más acelerada en las zonas rurales que en las urbanas. A ella 

contribuyeron los nuevos mecanismos de protección social, especialmente los Bonos 

(Juancito Pinto y Juana Azurduy y la Renta Dignidad), así como los avances en la 

distribución de tierras y la entrega de títulos de propiedad.  

 Otro factor de alto impacto en la reducción de la pobreza extrema han sido las 

remesas de migrantes residentes en el exterior; pero su dinámica esperada hacia el 

futuro no es suficiente para sostener el impacto compensatorio observado en la 

década pasada. Por esta razón, y teniendo en cuenta que los niveles de pobreza son 

el resultado de una gran desigualdad en la distribución del ingreso, el cumplimiento 

de la meta de reducir la pobreza extrema a 22% en 2015 dependerá esencialmente 

de la política social y, sobre todo, de la política económica.  

 El país cuenta con una riqueza y diversidad ambiental muy importantes. El Estado 

Plurinacional de Bolivia reconoce el derecho a un ambiente saludable, protegido y 

equilibrado, y ha tenido un rol fundamental a nivel nacional, regional e internacional 

en promocionar los derechos de la Madre Tierra. Por causa del cambio climático que 

tiene efectos especialmente intensos en Bolivia, el país tiene crecientes riesgos de 

desastre: entre 2006 y 2011 se registraron en el territorio boliviano cinco períodos 

de desastres naturales de grandes proporciones, suscitados por la vulnerabilidad 

ante los elementos. Los análisis de tendencia muestran que los riesgos se 

incrementarán en los próximos años. 

Pese a los importantes cambios políticos, sociales y económicos mencionados, subsisten 

grandes retos para superar de manera sostenible las estructuras históricas de discriminación 

y desigualdad social. Son transformaciones que exigen un esfuerzo sostenido de varias 

generaciones para lograr la plena garantía a toda la población de los derechos consagrados 

por la Constitución y el Vivir Bien. Estos retos serán enfrentados con el apoyo de Naciones 

Unidas por medio del Marco de Cooperación, y son esencialmente los siguientes:  

 En materia de derechos civiles y políticos, reforzar la capacidad de las instituciones 

para fomentar la convivencia y el respeto por las diferencias, consolidar el 

fortalecimiento de las instancias de participación, avanzar en la transformación del 

sistema judicial, apoyar y fortalecer el sistema de autonomías e incrementar 

sustancialmente las capacidades de gestión de las entidades públicas en todos sus 

niveles.  
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 En cuanto a los derechos sociales y culturales, apoyar el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, elevar sustancialmente la calidad de los servicios 

de educación y salud, avanzar en la soberanía y la seguridad alimentaria y 

nutricional, ampliar sustancialmente el acceso a agua potable y saneamiento básico, 

expandir y afianzar la interculturalidad, y continuar reduciendo la discriminación 

histórica contra los niños, niñas y adolescentes y contra las mujeres, la población 

rural y los pueblos indígena originario campesinos.  

 En el campo de los derechos económicos, avanzar decididamente en la construcción 

del modelo de economía plural mediante un cambio en la matriz productiva hacia 

una economía diversificada, más orientada al mercado interno, con una mayor y más 

equitativa articulación entre actores económicos diversos y con una mayor 

integración territorial de los espacios económicos, con énfasis en la soberanía 

alimentaria y en el apoyo a los complejos productivos y a la agricultura ecológica. 

Paralelamente, fortalecer la progresividad fiscal e incrementar el gasto social por 

habitante.  

 En cuanto a los derechos ambientales, garantizar a las personas y comunidades de 

la presente y las futuras generaciones un medio ambiente saludable y equilibrado, 

proteger la extraordinaria diversidad ambiental del país, controlar las actividades 

económicas y sociales que tienen efectos negativos crecientes sobre el ambiente, 

generar dinámicas que puedan enfrentar el cambio climático y reducir 

significativamente la vulnerabilidad a los desastres naturales.  

 En la medida en que Bolivia logre cumplir con su compromiso constitucional de 

garantía de los derechos humanos, podrá afianzar las instituciones democráticas, 

convertirse en una patria ajena a toda forma de discriminación y tendrá la capacidad 

de proveer bienestar a toda la población, brindar mejores garantías para las 

generaciones futuras y ser ejemplo para el mundo en gestión ambiental y control de 

los riesgos de desastre”. (UNDAF 2013-2017). 
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2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Objetivos de la evaluación 

Conforme a lo que establecen los términos de referencia de la evaluación: 

2.1.1. Objetivo general 

Valorar la pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad del aporte del SNU a los 

compromisos establecidos en el UNDAF 2013-2017. 

2.1.2. Objetivos específicos  

1. Analizar el grado de focalización que ha tenido la cooperación del SNU en los temas 

definidos como prioritarios y estratégicos del país en el período.  

2. Determinar cuál ha sido la contribución sustantiva y ventajas comparativas del SNU 

en las áreas prioritarias y a los efectos directos identificados en el UNDAF 2013-

2017.  

3. Identificar los principales factores que obstaculizaron el desempeño esperado, 

haciendo especial énfasis en el análisis de barreras y desafíos en las áreas donde no 

se ha logrado la incidencia esperada.  

4. Valorar la capacidad de flexibilidad y adaptación del marco programático del UNDAF 

a los cambios imperantes en el contexto (económico, político-institucional, social).  

5. Identificar resultados que se hubieren alcanzado de manera no prevista o no 

planificada de manera expresa en el UNDAF.  

6. Identificar las principales lecciones aprendidas, buenas/mejores prácticas y 

recomendaciones. 

2.2. Limitaciones 

Los siguientes han sido los factores limitantes más importantes de la evaluación: 

 No se ha contado con un Marco de Resultados conjunto al final de la ejecución que 

indique: los productos logrados, sus indicadores de cumplimiento y el uso detallado 

de los recursos financieros. Sin embargo, se accedió a diferentes documentos 

proporcionados por cada miembro del SNU. 
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 Cambios en la contraparte del Gobierno a nivel de ministros, viceministros y 

personal técnico. Lo que dificultó el contacto con los actores involucrados en la 

ejecución del UNDAF. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación consideró principalmente el enfoque cualitativo, lo que permitió rescatar de 

los actores involucrados un conjunto de: opiniones, percepciones, vivencias y memorias, las 

mismas se organizaron alrededor del Marco de Cooperación para el Desarrollo ente las 

Naciones Unidad y el Estado Plurinacional de Bolivia 2013-2017.  

Para ello se han mapeado, sistematizado y estimado/cuantificado los efectos (imprevisibles 

a priori) producidos por la intervención del UNDAF como se presenta a continuación:  

Gráfico N° 1 Enfoque metodológico sistémico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El trabajo comprendió las siguientes fases: 

La fase de Diseño Detallado, donde se recibió información específica sobre el UNDAF. 

Durante esta fase se definieron también los detalles de la evaluación y se organizó la 

logística de contactos. 

La fase de Investigación Documental, donde se efectuó la revisión de la información 

secundaria pertinente y el trabajo conjunto con la contraparte a fin de definir aspectos de 

detalle sobre los documentos a considerar y los pormenores para los contactos a realizar.  
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Es así que entre el 2 de octubre de 2018 al 8 de marzo de 2019 la empresa Aguilar & 

Asociados S.R.L. (A&A) en estrecha coordinación con el actual Grupo Interagencial de 

Monitoreo y Evaluación y la Oficina del Coordinador Residente (OCR), revisó actividades en 

torno a la evaluación considerando los objetivos y alcances bajo la metodología que se 

explica con detalle a continuación. 

3.1. Acuerdos para la ejecución del trabajo 

Los acuerdos sobre el alcance de la evaluación fueron: 

1. Evaluar el progreso logrado hacia los efectos y productos del UNDAF mediante un 

trabajo conjunto de las agencias y sus grupos de trabajo, según su relevancia, 

efectividad, eficiencia y sostenibilidad en relación con los planes nacionales. Se trata 

de identificar cuál es la contribución del UNDAF como Sistema de las Naciones 

Unidas, más allá de las contribuciones de cada una de las agencias. 

2. Evaluar el funcionamiento del mecanismo de gestión del UNDAF, su eficiencia, 

problemas y obstáculos. 

3. Efectuar recomendaciones e identificación de lecciones aprendidas y buenas 

(mejores) prácticas durante el ciclo programático. 

3.2. Pasos y criterios metodológicos de la evaluación 

3.2.1. Análisis del diseño del programa (documento UNDAF y matriz de resultados e 

indicadores) 

El análisis del diseño del programa fue referido al período 1 de enero de 2013 al 31 de 

diciembre de 2017, el que comprendió una revisión general del programa y de forma 

específica la evaluación del cumplimiento de la matriz de resultados, (que considera 36 

resultados, 53 indicadores y 120 líneas principales de trabajo) los procesos de 

implementación conducentes a efectos y productos, los resultados no esperados y los 

factores que han favorecido u obstaculizado la consecución de los resultados.  

Para ello la evaluación de forma inicial se concentró en la revisión de diferentes informes 

anuales presentados por el Coordinador Residente en las gestiones: 2015, 2016 y 2017 y la 

contrastación del cumplimiento de la matriz de resultados e indicadores por medio de la 

lectura y observación de un conjunto de 181 documentos2, entre ellos: reportes, informes 

anuales, programas conjuntos, ejecuciones de recursos, marcos de alianza, estrategias de 

                                                 
2 Donde algunos de ellos referencian de forma tangencial su contribución al UNDAF. 
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cooperación país, informes de cierre, documentos de asistencia técnica, informes de 

evaluación cuantitativa, informes de programas nacionales, el análisis complementario de 

la situación del país, cuestionarios, alianzas estratégicas, fortalecimientos de políticas. 

En síntesis, se logró efectuar análisis y revisión sustantiva de los documentos programáticos 

clave con el fin de examinar el mecanismo de gestión y articulación entre los organismos 

del SNU y su vinculación con el Gobierno y la sociedad boliviana. El gráfico siguiente 

presenta un resumen de este paso metodológico.  

Gráfico N° 2 Primer paso metodológico. Criterio de evaluación del diseño del programa 

 

 

 

 

Fuente: Plan de trabajo de la evaluación UNDAF 2013-2017 

Las preguntas de trabajo para el análisis del diseño fueron: 

 ¿En qué medida se han cumplido las principales líneas de acción en las que se enfocó 

las actividades de cooperación?  

 ¿Qué avances se han realizado para lograr los resultados e indicadores? 

 ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los indicadores en relación a la línea de base? 

3.2.2. Procesos de implementación conducentes a productos y resultados alcanzados 

En este caso se analizó el grado de focalización que ha tenido la cooperación del SNU en los 

temas definidos como prioritarios y estratégicos del país en el período. Se determinó cuál 

fue la contribución sustantiva y ventajas comparativas del SNU en las áreas prioritarias y a 

los efectos directos identificados en el UNDAF 2013-2017.  
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Gráfico N° 3 Segundo paso metodológico. Criterio evaluación para el análisis de 

productos y resultados alcanzados 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de trabajo de la evaluación UNDAF 2013-2017 

Para evaluar los procesos de implementación conducentes a productos y resultados 

alcanzados fue necesario revisar un conjunto de reportes de las AFP, tanto residentes como 

no residentes. Se acordó revisar los documentos pertinentes, tales como los estudios 

relacionados con el contexto y la situación del país, los documentos de proyectos, los 

informes de progreso y otros informes resultado de la actuación de todos ellos. 

Las preguntas de trabajo para el análisis del diseño son: 

 ¿En qué medida los productos o la asistencia de las agencias, fondos y programas 

del Sistema de Naciones Unidas han contribuido a los efectos? 

 ¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o ineficacia? 

A continuación, se presenta una tabla de AFP que facilitaron documentación de valoración: 

Tabla N° 3 Lista de AFP facilitaron documentación de valoración 
 

Nº AFP 

1.  FAO 

2.  OACNUDH 

3.  OIM 

4.  OIT 

5.  ONUDI 

6.  ONU Mujeres 
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Nº AFP 

7.  ONU SIDA 

8.  OPS/OMS 

9.  PMA 

10.  PNUD 

11.  UNESCO 

12.  UNFPA 

13.  UNICEF 

14.  UNODC 

15.  UNV 

16.  OCHA 

17.  OIEA 

18.  PNUMA 

Fuente: OCR 2019 

3.2.3. Tercer paso metodológico. Procesos de implementación conducentes a efectos  

Este paso de la evaluación se refirió particularmente a evaluar el progreso logrado hacia los 

efectos de los productos que el UNDAF ha generado mediante trabajo conjunto de las 

agencias y sus grupos de trabajo, según su relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad 

en relación con los planes nacionales. Se trató de identificar cuál es la contribución del 

UNDAF como Sistema de las Naciones Unidas, más allá de las contribuciones de cada una 

de las agencias. 

Los efectos previstos fueron valorados de acuerdo con el set de criterios de uso estándar 

en la evaluación de los UNDAF por las Naciones Unidas, básicamente considerando una 

especial atención a la norma 11 (Entorno favorable) y estándar 4.6 referido a la 

participación de las partes interesadas y los grupos de referencia.  

“La evaluación requiere un entorno favorable con una cultura organizativa que 

valore la evaluación como fundamento de la rendición de cuentas, el aprendizaje y 

la adopción de decisiones con base empírica; el compromiso firme por parte de los 

dirigentes de la organización de utilizar, divulgar y vigilar los resultados de las 

evaluaciones; y el reconocimiento de que la evaluación es una función clave de la 
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institución con miras a lograr resultados y garantizar la rendición de cuentas ante la 

opinión pública. Para crear un entorno favorable también es preciso dotar a la 

función de evaluación de recursos previsibles y adecuados. (Norma 11) 

“Promover una participación inclusiva y diversa de las partes interesadas en la 

planificación, el diseño, la realización y el seguimiento de las evaluaciones resulta 

fundamental para garantizar su apropiación, pertinencia, credibilidad y utilización. 

A tal efecto deben diseñarse grupos de referencia y otros mecanismos de 

participación de las partes interesadas”. (Estándar 4.6) 

El miércoles 7 de noviembre de 2018, en las oficinas del Banco Mundial La Paz se efectúo 

una reunión con el Equipo País de Naciones Unidas UNCT, que fue un espacio de 

conversatorio y entrevista grupal con diferentes líderes de las AFP. Sus comentarios fueron 

un aporte fundamental a la evaluación del UNDAF. 

El viernes 1 de febrero 2019 (Auditorio Edificio Metrobol) se llevó a cabo un taller 

participativo con la presencia de miembros de diferentes AFP, que tuvo el objetivo de 

recoger opiniones auto-reflexivas y autoevaluativas en torno a la ejecución UNDAF 2013 – 

2017. Los resultados de este trabajo contribuyeron a los resultados de la evaluación. 

Por otro lado, entre el 5 y el 15 de febrero de 2019 se efectuó una serie de visitas a 

diferentes donantes como: Unión Europea, Embajada de Suecia, Embajada de España, 

además de otras al Gobierno y contrapartes. La participación y apoyo del Ministerio de 

Planificación (MDP) fue importante en el desarrollo de la evaluación. 

El 26 de marzo de 2019, se efectuó un taller con los diferentes representantes del Gobierno, 

liderado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo en sus propias instalaciones. 

Asistieron a la actividad representantes de instituciones públicas como: Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Instituto 

de Investigación Agrícola, Ganadera y Forestal (INIAF), Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua (MMAyA) y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). 

Todos los espacios evaluativos se centraron en valorar la pertinencia, efectividad, eficiencia 

y sostenibilidad del aporte del SNU a los compromisos establecidos en el UNDAF.  

A continuación, se presenta un gráfico sobre el tercer paso metodológico, referido al criterio 

de evaluación del proceso de implementación conducente a efectos: 
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Gráfico N° 4 Tercer paso metodológico. Criterio de evaluación de proceso de 

implementación conducente a efectos. 

 

 

 

 

Fuente: Plan de trabajo de la evaluación UNDAF 2013-2017 

 

Como parte de la estrategia metodológica se desarrolló una boleta de encuesta especial 

para mapear resultados y productos con el fin de profundizar la evaluación a través de 

diferentes medios de verificación como son los documentos proporcionados por cada AFP 

y las entrevistas bilaterales en casos específicos. 

Dicha encuesta indagó sobre los productos y línea principal de trabajo establecida en la 

Matriz de Resultados del UNDAF, donde cada AFP reportó sus resultados, detalló el medio 

de verificación y sus principales contrapartes, además de aclarar el tipo de intervención 

(agencial o interagencial). Este instrumento fue la fuente principal para identificar los 

principales resultados alcanzados. 

Las AFP que reportaron las encuestas son: 

Tabla N° 4 Lista de AFP que remitieron el mapeo de resultados 
 

Nº AFP 

1.  FAO 

2.  OACNUDH 
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Nº AFP 
11.  UNESCO 

12.  UNFPA 

13.  UNICEF 

14.  UNODC 

15.  UNV 

16.  OCHA 

17.  PNUMA 
Fuente: OCR 2019 

3.2.4. Resultados no esperados focalizados hacia el mecanismo de gestión y articulación 

Los resultados no esperados y los factores que han favorecido u obstaculizado la 

consecución de los resultados fueron evaluados y valorados por medio de diferentes 

espacios de trabajo, antes mencionados en especial atención con las entrevistas, de lo que 

se trató es de identificar resultados colaterales en el mecanismo de gestión y articulación 

entre los organismos del SNU y su vinculación con el Gobierno y la sociedad boliviana. 

Gráfico N° 5 Cuarto paso metodológico. Criterio Evaluación de resultados no esperados 

focalizados hacia el mecanismo de gestión y articulación 

 

 

 

 

Fuente: Plan de trabajo de la evaluación UNDAF 2013-2017 

 

Se realizaron diferentes entrevistas, reuniones con diversos actores -antes mencionados en 

los pasos previos-. La colaboración de la OCR fue fundamental ya que facilitó el contacto de 

los consultores con el público objetivo.  
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4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

En este apartado se presentan los resultados de la evaluación considerando los criterios 

señalados en los términos de referencia: 

4.1. Grado de focalización y contribución sustantiva que ha tenido la cooperación del 

SNU en los temas definidos como prioritarios y estratégicos del país en el período 

El periodo de intervención del 2013 al 2017 fue un quinquenio decisivo para el Estado 

Plurinacional de Bolivia, sobre todo para establecerse en base a un proceso de construcción 

de consensos con todos los sectores de la sociedad, las reglas del juego político, económico 

y social, las estructuras institucionales y los mecanismos de garantía de derechos acordes 

con una sola visión conforme al análisis situacional del país en ese momento.  

Aunque es importante precisar que para el 2013 se encontraba ejecutando el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND), los Programas del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2011- 

2015, el Programa de Gobierno 2010-2015. A partir del año 2015 con la Ley Nº 650 entró 

en vigencia la Agenda Patriótica 2025 y el Plan General de Desarrollo Económico y Social del 

Estado Plurinacional de Bolivia, ambos orientarían la formulación del Plan de Desarrollo 

Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 - 2020 (PDES). 

En el marco de la Agenda Patriótica 2025, el PDES de aquel entonces establecía los 

lineamientos generales para el desarrollo integral del país en el horizonte del Vivir Bien, 

bajo los cuales se enmarcó el accionar de los actores públicos, privados y comunitarios en 

general y por supuesto la orientación básica del Marco de Cooperación que fue definida por 

la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

y los planes antes mencionados, como también por el diálogo permanente y los acuerdos 

de cooperación entre el Gobierno de Bolivia y los organismos del Sistema de las Naciones 

Unidas representados en el país. 

Al respecto, como resultado de la evaluación se considera, que la contribución sustantiva 

que ha tenido la cooperación del SNU, en los temas definidos como prioritarios y 

estratégicos del país; estuvo focalizada en los siguientes puntos: 

 Fortalecimiento del Estado plurinacional y la sociedad intercultural a nivel nacional 

y autonómico que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas -a 

través de la inclusión, la representación política y el reconocimiento social- y la 

naturaleza autonómica y descentralizada del Estado. 
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 El acceso universal a la educación y salud de calidad, y en la garantía del derecho a 

la alimentación, a la nutrición y al agua potable a través del fortalecimiento de un 

Estado integral y del Vivir Bien, donde existe correspondencia y articulación entre 

los diferentes niveles de Gobierno y el pueblo boliviano, donde cada ciudadano es 

parte del Estado y el mismo accede en mayores niveles a los servicios básicos, 

entendidos como derechos humanos fundamentales de las personas. 

 La contribución sustantiva del UNDAF en cuanto a los derechos económicos (modelo 

económico plural y sostenible con medios de vida suficiente para todos/as) se ha 

orientado a través de la ejecución de los proyectos de sus AFP a apoyar en los 

mecanismos e instrumentos que contribuyeron al incremento de la cantidad y la 

calidad del gasto social reflejados ahora en la consolidación de importantes 

inversiones en rubros como el litio, gas y minería, que son parte de industrias 

vinculadas a estos sectores estratégicos (complejos del litio, gas, acero, entre otros) 

movilizando inversión privada en iniciativas de carácter mixto y estatal. Estos 

aspectos en el marco de la economía plural articulada a las micro y pequeñas 

empresas y a la economía comunitaria, misma que también se ha visto fortalecida 

en la articulación entre la economía del intercambio y la economía plural y 

sostenible con medios de vida suficientes para todos los bolivianos y bolivianas. 

 Así mismo la contribución sustantiva ha estado también orientada a la protección 

de la naturaleza y reducción de riesgo de desastres por medio de un modelo 

ambiental de la gestión de los sistemas de vida que promueve un balance entre 

sistemas productivos sustentables, protección de funciones ambientales y 

erradicación de extrema pobreza garantizando la industrialización de los recursos 

naturales y su aprovechamiento de forma compatible con el cuidado y protección 

de la Madre Tierra.  

Por lo mencionado anteriormente, el grado de focalización del UNDAF se puede calificar 

como Medio – Alto3, es decir; ha sido evidente que hubo la capacidad para dar la respuesta 

al compromiso de avanzar en los Derechos Humanos, que son la base de la Constitución 

Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia y del mandato de las Naciones Unidas, 

con énfasis en la interculturalidad y los derechos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos y la reducción de la pobreza. Se debe destacar el trabajo conjunto y 

                                                 
3 Medio – Alto = Refleja un grado de cumplimiento de los objetivos, aunque se presentaron obstáculos que 
dificultaron el cumplimiento total de lo planificado en las principales líneas de trabajo.  
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la sinergia entre el esfuerzo gubernamental, la contribución sustantiva de las Naciones 

Unidas y la participación activa de la sociedad civil. 

4.2. Capacidad de flexibilidad y adaptación del marco programático del UNDAF a los 

cambios imperantes en el contexto (económico, político, institucional y social) 

El periodo de crecimiento económico acelerado y sostenido en el Estado Plurinacional de 

Bolivia en los últimos años, (entre 6,8 en 2013 a 4,2% en 2017) ha provocado que el país 

ingrese en uno de los mejores momentos de su historia económica. Dicho contexto provocó 

de alguna manera que el Estado no priorice el apoyo de la cooperación internacional y 

especialmente del SNU. (Conversatorio entrevista UNCT, 2018) 

Explicando la flexibilidad del UNDAF, es necesario reconocer que su ejecución se ha 

caracterizado por cambios importantes a nivel institucional (dentro del SNU y del Gobierno), 

y de la estrategia gubernamental (de trabajo con los cooperantes), de tal manera que es 

posible hablar de dos momentos: el primero referido a los años iniciales del UNDAF y el 

segundo a los años finales. En estos espacios de tiempo han existido unos buenos ejemplos 

que han demostrado el grado de flexibilidad dado en los procesos autonómicos, 

específicamente con las autonomías departamentales y municipales con las cartas 

orgánicas y estatutos que iniciaron casi conjuntamente con el UNDAF, derivando en un 

desarrollo importante para el país. El UNDAF apoyó este proceso autonómico trabajando 

desde el nivel municipal, pasando al departamental hasta la construcción del plan 

estratégico de desarrollo. En el 2015 de acuerdo a la percepción de los actores entrevistados 

se ha caracterizado por una planificación vertical de arriba hacia abajo, muy marcada con 

los planes del desarrollo territorial donde cada una de las autonomías o municipios del 

departamento se tuvieron que ir adecuando y conjuntamente a ello las AFP. (Conversatorio 

entrevista UNCT, 2018) 

En el contexto económico, político, institucional y social se puede mencionar que el primer 

período del UNDAF fue caracterizado principalmente por un fuerte trabajo en torno a las 

autonomías departamentales y en el segundo, el mismo se concentró en fortalecer el 

relacionamiento del Ministerio de Planificación del Desarrollo. En este viraje jugaron 

aspectos institucionales y de voluntades políticas dadas por las contrapartes del Gobierno, 

donde el trabajo en equipo permitió ver la flexibilidad que sin duda respondían a una misma 

visión.  

Ante esas circunstancias mencionadas anteriormente, para mantener la agenda de 

derechos humanos y la agenda de desarrollo sostenible, se puede concluir que el sistema 
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ha tenido una enorme capacidad de adaptación y flexibilidad a los cambios y de hecho a 

partir del proceso del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), se ha ido 

adecuando, apoyando y sumando a ése proceso. 

En síntesis, el UNDAF ha demostrado la capacidad de continuar dando soporte al desarrollo 

legislativo y de política pública, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico, para la 

reglamentación de las normas constitucionales, con expresa garantía de los derechos 

individuales y colectivos, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, ha dado apoyo al 

desarrollo de capacidades de gestión en las autonomías departamentales, municipales e 

indígeno originario campesinas. Tiene además capacidades demostradas para apoyar la 

producción y la gestión de información útil para la planificación y toma de decisiones, la 

gestión por resultados y la rendición de cuentas en todos los niveles de Gobierno, por lo 

tanto, la capacidad de flexibilidad y adaptación del marco programático es un aspecto 

sobresaliente.  

Se ha señalado que: “En lo político el UNDAF ha sido bastante flexible en cuanto a los ajustes 

que pidió el Gobierno en cada agencia” (Taller AFP 2019). 

Ahora, desde el punto de vista de los actores el UNDAF, de los cuales algunos señalan que 

se han permitido cambios y ajustes a nivel político e implementación, se debe aclarar que 

éstos no han sido formalizados y no se hizo una revisión formal del documento del UNDAF 

2013-2017. Por lo tanto, no hubo incorporación ni eliminación de nuevos resultados, 

tampoco se han modificado ni ajustado los indicadores, entonces debería haber un 

mecanismo futuro que permita realizar ajustes de cambio al documento marco como un 

medio formal, ágil, rápido y sencillo.  

4.3. Factores conducentes a efectos y productos 

4.3.1. Principales factores que obstaculizaron el desempeño esperado, haciendo especial 

énfasis en el análisis de barreras y desafíos 

Para precisar cuáles fueron los principales factores que obstaculizaron el desempeño 

esperado en la ejecución del UNDAF 2013-2017, se ha realizado el análisis de barreras y 

desafíos en las áreas (Área 1. Derechos civiles y políticos. Fortalecimiento del Estado 

plurinacional y la sociedad intercultural a nivel nacional y autonómico. Área 2. Derechos 

sociales culturales. Avances significativos en el acceso universal a la educación y salud de 

calidad, y en la garantía del derecho a la alimentación, a la nutrición y al agua potable. Área 

3. Derechos económicos. Modelo de economía plural y sostenible con medios de vida 

suficientes para todos/as y Área 4. Derechos ambientales. Protección de la naturaleza y 
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reducción de riesgo de desastre) donde no se ha logrado la incidencia esperada. Además, 

se debe aclarar que las barreras consideran los factores internos por un lado y por otro lado 

los factores externos. 

Entre los factores internos que obstaculizaron la ejecución se pueden mencionar los 

siguientes: (Taller AFP, 1 de febrero 2019) 

a) Las dificultades del trabajo con el Gobierno sobre todo en los aspectos de 

prioridades con sus agendas; 

b) Los cambios de personal tanto en el Gobierno (nivel técnico, operativo y ejecutivo) 

como en el SNU (Coordinadores residentes) 

c) Cambios en la política nacional (PND 2013, PDES 2011-2015, Programa de Gobierno 

2010-2015 y para los años 2016-2017, Agenda Patriótica 2025 y, PDES 2016-2020)  

d) La falta de recursos económicos por parte de los ejecutores del UNDAF. 

e) La llegada de una agencia al ciclo 2013-2017 de ONU MUJERES. El UNDAF no 

evidencia el registro de la participación de dicha agencia en las líneas de trabajo o 

resultados esperados. Esta situación ha provocado en la mirada de los actores del 

UNDAF duplicaciones de tareas de asistencia, acciones repetidas por otras agencias 

como el UNFPA. 

f) Otro aspecto limitante ha sido la falta de evidencia conjunta actualizada para medir 

los progresos y la situación en cada momento. El UNDAF tenía previsto, una batería 

de resultados esperados con líneas de trabajo e indicadores, y objetivos por área, 

que fueron reportados de manera individual por cada miembro del SNU, pero no se 

contó con información oficial conjunta como para medir los progresos alcanzados. 

Este tema también ha afectado la negociación con el Gobierno y el SNU. 

Los desafíos que los consultores observan para mejorar el desempeño esperado serían los 

siguientes: 

 Durante el diseño y ejecución de un nuevo UNDAF debería subrayarse la posibilidad 

de introducir reformas al mismo durante la ejecución.  

 Contar con un sistema de registro de avance de los indicadores del Marco de 

resultados que sea accesible, actualizado y confiable. Por lo cual, es un desafío 
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utilizar información oficial conjunta para realizar el control y seguimiento de 

resultados e indicadores y establecer niveles de desempeño. 

 Los objetivos del UNDAF han sido la garantía de los derechos civiles y políticos, 

fortalecimiento de las estructuras políticas, de la democracia y la gobernabilidad, el 

fortalecimiento del sistema de protección social, construcción del Vivir Bien, y 

garantía de los derechos sociales y culturales la redefinición del modelo de 

producción, distribución y generación de ingresos, y garantía de los derechos 

económicos y la Protección de la naturaleza y reducción de riesgo de desastre como 

garantía de los derechos de la madre tierra. El grado de cumplimiento específico de 

cada uno de estos aspectos ha sido medido y evaluado con la información 

proporcionada de manera individual por cada AFP a pesar de que el UNDAF no ha 

desarrollado un sistema de monitoreo y evaluación a luz de sus procesos, resultados 

y cumplimiento de indicadores bajo un control concurrente y sobre todo oportuno. 

Cabe mencionar que se han realizado intentos de integrar la información (Lecciones 

aprendidas, 2016 y SEMÁFORO) a efectos de reflejar la valoración de la pertinencia, 

efectividad, eficiencia y sostenibilidad del aporte del SNU a los compromisos 

establecidos en el UNDAF 2013-2017 

Entre los factores externos que han incidido en la ejecución del UNDAF 2013-2017, se puede 

identificar los siguientes: 

 El Estado Plurinacional de Bolivia ha experimentado en el periodo 2013-2017 una 

agenda política dinámica, marcada por cambios en el gabinete ministerial, 

característica de renovación y mejora continua de la aplicación de las políticas 

públicas en el país, que de alguna manera han dificultado las actividades de 

coordinación de los resultados esperados del UNDAF. 

 Por otro lado, se han llevado acabo elecciones generales en Bolivia el año 2014, 

diferentes elecciones subnacionales, referéndum para la legitimación y vigencia de 

cartas y estatutos autonómicos de 5 de los 9 departamentos de Bolivia, originando 

cambios de contrapartes del UNDAF.  

 Han existido algunas dificultades generadas por denuncias de corrupción que han 

provocado malestar social que ha cuestionado el sistema judicial. Este factor 

externo ha obstaculizado el normal desarrollo de algunas tareas previstas del 

UNDAF.  
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De manera esquemática se puede presentar la mirada de las AFP en la siguiente tabla: 

Tabla N° 5 Factores que favorecieron y obstaculizaron la ejecución 

Factores que favorecieron Factores que obstaculizaron 

 Existencia de leyes normativa e 

información que sustentaba el 

requerimiento de actuación y apoyo del 

SNU. 

 Capacidad técnica especializada. 

 Oportunidad coyuntural relativa al marco 

legal (Posterior a la nueva Constitución 

Política del Estado). Aspecto que ha dado la 

apertura al cumplimiento de varias líneas 

principales de trabajo del UNDAF. 

 Asistencia técnica del sistema post 

reformas de la NCPE. 

 Se han reportado líneas de trabajo 

desarrolladas de manera interagencial. 

 En el periodo inicial del UNDAF la 

coordinación e interrelación entre 

representantes de las AFP fue débil. 

 Carencia de recursos suficientes para 

cumplir la planificación. 

 En algún momento de la ejecución del 

UNDAF la relación SNU – Gobierno no fue la 

más adecuada. 

 La ejecución del UNDAF 2013-2017 fue 

reportada de manera individual, por cada 

AFP. 

 Prioridades de donantes y Gobierno no 

necesariamente favorecían la cohesión/ 

articulación de AFP. 

Fuente: Talleres y entrevistas con miembros del SNU. 

4.3.2. Factores que han favorecido u obstaculizado la consecución de los resultados 

A continuación, se presentan un conjunto de factores clasificados bajo la siguiente manera: 

4.3.2.1. Factores que han favorecido la consecución de resultados 

La consecución de los resultados se ha visto favorecida por los siguientes factores: 

 El UNDAF ha sido un marco de referencia para la ejecución de las AFP en apoyo al 

Gobierno de Bolivia que se ha mantenido con pequeños ajustes internos sin afectar 

su espíritu general. 

 Las acciones durante la implementación del UNDAF han respondido a los objetivos 

planteados en los ODM y han dejado una base de trabajo para continuar con los 

ODS. 

 La experticia de todas las AFP que han participado en sus diferentes áreas de trabajo 

ha sido importante debido que a partir de las mismas se ha orientado y transferido 

capacidades técnicas a las contrapartes del Gobierno, de la sociedad civil y de los 
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actores sociales. Este liderazgo se ha visto fortalecido por el acceso a expertos 

nacionales e internacionales. 

 El avance y ejecución del UNDAF ha permitido que las AFP desarrollen programas 

conjuntos basados en objetivos y actividades similares, compartiendo de esta forma 

recursos técnicos materiales y humanos. Esto se ha traducido en uniformidad sobre 

los aspectos técnicos a abordar generando líneas comunes de acción y el ahorro de 

tiempo y esfuerzo, lo que mejoro la efectividad. 

 Independientemente de la afectación que pudo darse por el cambio de autoridades 

en el Gobierno y el SNU, las líneas de trabajo del UNDAF no se vieron afectadas ya 

que respondían a los planes nacionales del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Es importante indicar que algunos organismos de cooperación se han retirado de 

Bolivia, lo que ha favorecido el trabajo del UNDAF, a través del SNU. 

4.3.2.2. Los factores que han dificultado la consecución de los resultados 

Los factores que han dificultado la consecución de los resultados son principalmente los 

siguientes: 

 La constante rotación de las contrapartes del Gobierno, ha provocado la falta de un 

interlocutor permanente. Durante el periodo del UNDAF 2013-2017 han existido 

cambios tanto a nivel de Gobierno como del SNU. 

 La reducción de recursos económicos afectó a algunas AFP. Esta situación generó 

dificultades en la ejecución de las líneas de trabajo y su continuidad en el tiempo, 

obstaculizando en alguna medida el logro de los resultados y la capacidad de apoyo 

del SNU. 

 Las actividades planificadas en el marco de resultados del UNDAF se vieron 

afectadas en alguna manera por la priorización del sistema de ayuda humanitaria en 

casos de desastre que opera en el país que, si bien este apoyo es prioritario para el 

SNU, no se consideraba como parte de las líneas de trabajo previstas. 

Desde el punto de vista de los funcionarios del Gobierno los factores que han obstaculizado 

la ejecución del UNDAF han sido: 

 La información conjunta sobre la ejecución del UNDAF fue limitada, sobre todo en 

su desagregación y actualización. 
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 En algunos casos se identificó la baja coordinación entre el personal de enlace del 

Gobierno y los puntos focales en las agencias. 

 Es necesario mejorar la definición de los indicadores cualitativos, no sólo priorizar 

los cuantitativos. 

 Burocracia en los procesos de recontratación del personal, afectando la continuidad 

del trabajo. 

 Los alcances de estudios técnicos fueron afectados por la restricción de recursos.  

 Otros participantes no identificaron dificultades porque no fueron participes en el 

proceso de formulación y/o construcción del UNDAF. 

 Cada gestión que concluye dentro de las instituciones gubernamentales demanda la 

tramitación de recursos de financiamiento, lo que resta continuidad en las líneas de 

trabajo del UNDAF. 

4.4. Ventajas comparativas del SNU en las áreas prioritarias identificadas en el UNDAF 

2013-2017 

La mayoría de las agencias que han participado en el marco de cooperación para el 

desarrollo entre las Naciones Unidas y el Estado Plurinacional de Bolivia 2013- 2017, están 

en el país mucho tiempo y han construido relaciones sólidas de cooperación y confianza con 

sus socios nacionales, con base en el trabajo conjunto para avanzar en el desarrollo del país. 

Este Marco, así como todos los programas y planes de acción de las agencias del Sistema de 

las Naciones Unidas, se articulan con la Constitución Política del Estado, el Plan Nacional de 

Desarrollo, las normas nacionales, y los planes y estrategias sectoriales. 

Las ventajas comparativas no sólo corresponden a este periodo de intervención del UNDAF, 

más al contrario son fortalezas de vínculos preexistentes que devienen de una larga data de 

trabajo esforzado y permanente, que en esta ocasión han permitido la implementación del 

UNDAF, intervención caracterizada por el diálogo y la consulta tomando en cuenta una 

historia previa entre las agencias del Sistema de las Naciones Unidas. Gracias a ello, sus 

objetivos y estrategias expresan un compromiso compartido entre los distintos socios 

nacionales y el Sistema de las Naciones Unidas.  

Es así que las ventajas comparativas del SNU en las áreas prioritarias y según los efectos 

directos identificados en el UNDAF 2013-2017 son: (Talleres y entrevistas 2018 y2019) 
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 El alto perfil técnico de las agencias con el vínculo de derechos que finalmente hacen 

la contribución a la política pública nacional. 

 La especialización de cada AFP, que no solamente tiene reconocimiento en Bolivia 

sino en los diferentes países donde tiene presencia que permite atender diferentes 

problemáticas de manera: planificada, organizada y coordinada con soluciones 

acordes a la realidad local y orientada a la garantía de los derechos humanos.  

 Alta credibilidad en el manejo de temas sensibles. 

 Fortalecimiento de capacidades a nivel de instituciones gubernamentales. 

Entonces se puede afirmar de manera categórica que las ventajas comparativas del Sistema 

de las Naciones Unidas en Bolivia son:  

 El Sistema de las Naciones Unidas es una organización de alta credibilidad que 

maneja temas sensibles y el vínculo con derechos humanos desde la perspectiva de 

los garantes como también de los titulares de derecho. 

 La capacidad de alinearse con las prioridades nacionales, de acompañamiento y 

mediación en situaciones conflictivas, de aporte técnico, de posiciones en enfoque 

de derechos y las perspectivas de género, multiculturalidad y sostenibilidad 

ambiental, de promover coordinación entre entidades públicas de todos los niveles, 

de acercarse a las organizaciones sociales, de brindar apoyo financiero y movilizar 

recursos internacionales y de dar respuesta rápida ante circunstancias de urgencia 

y emergencia. 

 Capacidad de posicionar temas básicos de derechos humanos, perspectiva de 

género y sostenibilidad ambiental, tanto en la agenda pública de todos los niveles 

como en la conciencia ciudadana y el quehacer de las organizaciones sociales. 

 Capacidad de aporte técnico al desarrollo legislativo, la formulación de políticas y el 

diseño de programas, basado en la experticia mundial de la Organización.  

 Capacidad de movilización de apoyo técnico internacional especializado cuando es 

necesario. 

 Capacidad de llegar al nivel municipal y promover estrategias innovadoras para la 

gestión local. 
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 Capacidad para alinearse con las prioridades, políticas y programas nacionales, sin 

perder la coherencia de su mandato básico y de los mandatos de las agencias. 

 Capacidad para realizar acompañamiento y mediación en situaciones conflictivas y 

complejas, conservando el respeto por la soberanía nacional y la autodeterminación 

de los interlocutores. 

 Capacidad de promover y estructurar la coordinación entre entidades públicas, 

tanto en los distintos sectores del nivel central como entre éste con los niveles 

territoriales. De este modo promueve la multisectorialidad, integralidad e inter-

territorialidad de las acciones emprendidas. 

 Capacidad de promover y gestar consultas con las organizaciones sociales en torno 

a temas de su incumbencia para incorporar sus recomendaciones en las propuestas 

de desarrollo legislativo y acción institucional. 

 Capacidad de apoyo financiero y de movilización de recursos de distintas fuentes 

internacionales en torno a prioridades nacionales previamente concertadas con las 

autoridades gubernamentales correspondientes. 

 Capacidad de respuesta rápida y flexible ante circunstancias de urgencia y 

emergencias. Capacidad de gerencia y gestiones administrativas ágiles y eficaces en 

situaciones de emergencia. 

Desde la percepción del gobierno se señalan que:  

 El UNDAF 2013-2017 acompañó la formulación de políticas y el desarrollo de 

mecanismos que permitieron estructurar un sistema de garantías a los derechos 

sociales en el país.  

 El Sistema de Naciones Unidas, por intermedio del UNDAF 2013-2017 es un 

referente de apoyo constante de los viceministerios y ministerios nacionales y los 

Gobiernos departamentales y municipales para el desarrollo de capacidades de los 

funcionarios públicos, la concientización de las comunidades en torno a sus 

derechos, el apoyo a las estrategias públicas para garantizarlos y el monitoreo de los 

avances logrados.  

Por lo señalado, es posible indicar que la mayor ventaja comparativa es la experiencia con 

la que el SNU cuenta a nivel nacional e internacional que para el futuro UNDAF 2018-2022 



Informe Final    

 

 40 

debiera ser empleada por el Gobierno Nacional y los gobiernos autonómicos, como un 

apoyo para fortalecer su desempeño en el establecimiento del nuevo modelo de desarrollo 

y, en particular, en el enfoque de derechos, como una garantía de una vida digna para todos 

y todas y la base para convivir en armonía y respeto entre diferentes, porque crean 

condiciones básicas de igualdad y equidad.  

4.5. Resultados no previstos en el UNDAF  

Uno de los resultados no previstos son las temáticas o enfoques que abordaron los 

programas conjuntos (PC) que se han desarrollado en torno al UNDAF, y que no estaban 

enunciados en el mismo. Entendiendo que un programa conjunto se define como la 

“articulación colectiva de todas las acciones de las Naciones Unidas para apoyar la respuesta 

nacional en pro del acceso universal, incluyendo acciones que pueden llevarse a cabo formal 

o informalmente en forma conjunta o implementada por las agencias de manera individual 

pero desarrollada y consensuada a través de un proceso colectivo”4 o también se entiende 

como: “un grupo de iniciativas contenidas en un plan de trabajo común, con un presupuesto 

común, que involucran a dos o más agencias del SNU5”. 

El PC puede ser utilizado también como una herramienta de incidencia entre los socios de 

país; como una herramienta de rendición de cuentas para las agencias del Sistema de las 

Naciones Unidas (SNU) o como un recurso de movilización, aunque esto no se encuentra 

manifiestamente detallado en el documento del Marco de Cooperación para el Desarrollo 

entre Naciones Unidas y el Estado Plurinacional de Bolivia, para efectos de la evaluación 

este mismo ha sido un resultado no previsto favorable. 

Algunas voces han señalado que “los programas conjuntos fortalecieron los resultados del 

UNDAF, incluso cuando no estaban definidos en el documento, por ello se considera como 

un resultado no previsto” (Taller AFP, 2019). 

Concretamente el UNDAF ha desarrollado los siguientes PC: 

 Programa conjunto "Mejora del estado nutricional de los niños a partir del 

fortalecimiento de los sistemas de producción locales" (SDG-Fund). Agencias 

participantes: FAO, UNICEF y ONUDI. 

 Programa conjunto: "Fortalecimiento de la capacidad de utilizar datos basados en 

evidencia para desarrollar Políticas inclusivas en Bolivia a favor de personas con 

                                                 
4 Extractado del Plan conjunto de Naciones Unidas para el VIH en Bolivia, 2016 p. 8. 
5 Documento: Lecciones aprendidas, 2016 p. 5. 
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discapacidad" (Fondo UNPRPD). Las agencias que participaron fueron: UNICEF, 

UNFPA, OPS/OMS, OACNUDH y UNESCO, tuvieron como principal contraparte al 

CONALPEDIS y a las 9 federaciones de personas con discapacidad en Bolivia. 

 Programa conjunto: "Incremento de la preparación y resiliencia en comunidades 

indígenas vulnerables priorizadas y organizaciones, bajo un enfoque multisectorial 

a nivel local, sub nacional y nacional en las cuencas de los Ríos Beni y Mamoré" 

Agencias participantes: FAO, PNUD, UNICEF y OIM 

En la reflexión y mirada de los actores del UNDAF (AFP y Gobierno) los Proyectos 

interagenciales también es otro resultado no previsto por el UNDAF, debido a que estos 

corresponden a la aplicación de la Reforma implementada por el SNU. En el primer periodo 

del UNDAF el trabajo de coordinación entre grupos interagenciales fue criticado y 

posteriormente suspendido parcialmente, lo que debilitó la coordinación. En el segundo 

periodo se mejoró la coordinación y se trabajó por medio de grupos programáticos.  

Si bien la matriz de resultados del UNDAF no definía con claridad la conformación de grupos 

interagenciales con una finalidad especifica se observa que estos han sido conformados y 

han servido en gran medida a la consecución de los objetivos del UNDAF, aunque, cabe 

resaltar que los mismos en algunos casos no han funcionado de manera permanente 

durante el periodo 2013-2017. 

A continuación, se mencionan los siguientes.  

 El Comité Técnico Interagencial (CTI): conformado por los segundos en nivel 

jerárquico y designados por sus representantes. Es un grupo operativo y 

programático que da respuesta a las decisiones y acuerdos tomados por el Equipo 

de País.  

 Operations Management Team (OMT): Tiene entre sus principales funciones el 

lograr una mayor eficiencia en el manejo de recursos, a través de la ejecución y 

armonización de procesos conjuntos. 

 El Grupo Interagencial de Comunicación (GIC): A lo largo del UNDAF el grupo ha 

contado con varios logros. La campaña por el 70 aniversario de NNUU, que movilizó 

a cientos de personas en la ciudad de La Paz, la campaña de ONU Mujeres He for 

She, así como la campaña contra la violencia UNETE; y la participación conjunta del 

SNU en la Feria del Libro de La Paz en el año 2015. 
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 UNETE: Es el Equipo Técnico de Emergencias en 2015, que apoyó al Gobierno en la 

construcción de la nueva Ley 609, Ley de Gestión de Riesgos. También proporcionó 

apoyo técnico en la construcción de la normativa reglamentaria de la Ley y en 

elaboración de manuales normativos del Centro de Operaciones de Emergencia 

(COE) nacional.  

 Dentro del Equipo Humanitario País (EHP) conformado por NNUU, Gobierno y 

organizaciones de la sociedad civil se han desplegado proyectos DIPECHO 

(incremento de la preparación y resiliencia en municipios de las cuencas de los ríos 

Beni y Mamoré), se ha mejorado la coordinación con los donantes, se han ampliado 

los mecanismos para el financiamiento del equipo y se ha fortalecido el 

asesoramiento técnico para la ejecución de donaciones bilaterales al Gobierno. 

UNETE trabaja con EHP. 

Adicionalmente a lo mencionado, los actores involucrados en el proceso de evaluación 

opinaron que “los resultados no esperados podrían ser diversos o muchos en las diferentes 

áreas del UNDAF, pero al no contar con reportes conjuntos de monitoreo es muy difícil 

precisarlos”.  

También se señala que “En el análisis se plantean gestiones de cada agencia que se han ido 

individualmente desarrollando, por no tener espacios conjuntos para analizar los avances 

del UNDAF”. “Entonces no solo se trata de realizar una sumatoria del avance de las 

diferentes agencias, aspecto que dificultaría la visualización de los resultados en su 

conjunto, la forma práctica son los proyectos conjuntos ¡que no es todo!, pero es una pauta 

a resultados no previstos”. 

Dentro de las intervenciones del SNU que valen la pena destacar están las emergencias que 

respondieron a las necesidades de la población como las que se han presentado en 

diferentes momentos, algunos ejemplos son: Fenómeno El Niño, ZIKA, Chikungunya, 

Dengue, AH1N1. Mediante el análisis conjunto de situación, se realizaron intervenciones en 

dichas emergencias para brindar una respuesta más coordinada, más eficiente. Estos 

eventos han permitido la coordinación de equipos de primera respuesta con el propósito 

de brindar una atención oportuna y efectiva a incidentes, emergencias y desastres; para 

fortalecer la respuesta de emergencia en Bolivia. 

Otro ejemplo de intervención destacada es la denominada “crisis del agua que se presentó 

en el año 2016 en diferentes departamentos: La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, 

Potosí y Chuquisaca pasaron dificultades por la falta de agua”. La escasez de agua también 

afectó a algunas de las grandes ciudades debido a dificultades en la planificación y al déficit 
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de recarga de las represas. El Gobierno declaró emergencia nacional y SNU apoyó y 

redireccionó algunas de sus actividades y concentró recursos y en dichas emergencias.  

4.6. Principales resultados/logros por áreas del UNDAF 

Como se explicó en el punto de aspectos metodológicos, la evaluación Final Externa Marco 

de Cooperación para el Desarrollo entre las Naciones Unidas y el Estado Plurinacional de 

Bolivia 2013-2017, aplicó una encuesta con el objetivo de mapear resultados/productos a 

partir de las líneas de trabajo definidas en la matriz de resultados del UNDAF. A partir de 

dicho instrumento fue posible identificar qué líneas principales de trabajo reportan logros, 

considerando que el UNDAF no contó con un sistema de seguimiento para trabajar informes 

comunes en una sola base de datos y construir una memoria de actividades de las AFP, tal 

y como lo recomienda el documento lecciones aprendidas6. 

Algunos datos generales del mapeo indican que: el número de resultados previstos por área 

del UNDAF 2013-2017 área 1. Derechos civiles y políticos contó con: 12 productos (33%), 

área 2. Derechos sociales culturales: 10 productos (28%), área 3. Derechos económicos: 7 

productos (20%) y área 4. Derechos ambientales: 7 productos (19%) como se muestra en la 

gráfica siguiente: 

  

                                                 
6 “Será necesario garantizar el liderazgo y la responsabilidad del UNCT y del CR como líderes o grupo 
permanente para realizar el M&E de manera continua. Se debe construir un Plan de Monitoreo y Evaluación 
que incluya una herramienta digital para trabajar informes comunes en una sola base de datos y construir una 
memoria de actividades de las AFP. Se sugirió también realizar una evaluación de medio término (EMT) del 
UNDAF 2018 – 2022. En seguimiento a la nueva guía UNDAF la EMT continúa siendo opcional, sin embargo, 
se hará revisiones anuales, y de esa forma el seguimiento de los resultados permitirá visibilizar los avances del 
UNDAF, los avances planificados, logros alcanzados y rendición de cuentas a partir de los compromisos a 
concertados con Gobierno”. (Lecciones aprendidas, 2016 p. 6). 
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Gráfico N° 6 Resultados programados por área del UNDAF 2013-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de resultados del UNDAF 2013-2017 

Observando el marco de resultados del UNDAF 2013-2017 se ha podido identificar que el 

número de líneas de trabajo programadas por área es: área 1. Derechos civiles y políticos 

conto con: 38 líneas de trabajo (33%), área 2. Derechos sociales culturales: 39 líneas de 

trabajo 33%), área 3. Derechos económicos: 25 líneas de trabajo (21%) y área 4. Derechos 

ambientales: 15 líneas de trabajo (13%) como se muestra en la gráfica siguiente: 

Gráfico N° 7 Líneas de trabajo programadas por área del UNDAF 2013-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de resultados del UNDAF 2013-2017 

33%

28%

20%

19%

Resultados programados por área 
del UNDAF 2013-2017

ÁREA 1. DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS.

ÁREA 2. DERECHOS
SOCIALES
CULTURALES.

ÁREA 3. DERECHOS
ECONÓMICOS.

ÁREA 4. DERECHOS
AMBIENTALES.

33%

33%

21%

13%

Líneas programadas de trabajo por área 
del UNDAF 2013-2017

ÁREA 1. DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS.

ÁREA 2. DERECHOS
SOCIALES
CULTURALES.

ÁREA 3. DERECHOS
ECONÓMICOS.

ÁREA 4. DERECHOS
AMBIENTALES.



Informe Final    

 

 45 

Gráfico N° 8 Líneas de trabajo según tipo de intervención del UNDAF 2013-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de resultados del UNDAF 2013-2017 

Asimismo, el mapeo de resultados/productos logró identificar el tipo de intervención total 

de líneas de trabajo reportadas por 17 APF, donde se tiene que un 19% de ellas 

corresponden a acciones conjuntas y el 81% como acción particular de cada AFP. Como se 

observa en el gráfico presentado. 

Con relación a los resultados las AFP: FAO, OACNUDH, OIM, OIT, ONUDI, ONU Mujeres, ONU 

SIDA, OPS/OMS, PMA, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNODC, UNV, OCHA y PNUMA el 

total de las agencias reporta su intervención en 816 resultados según las líneas principales 

de trabajo del UNDAF, de estas 145 se han realizado de forma interagencialmente, es decir 

el 19%.  

La participación de las AFP por resultado se detalla en el Anexo N° 5 

4.7. Productos relevantes del UNDAF  

De acuerdo a la información recibida de las AFP, en las encuestas de mapeo de productos, 

se han extractado por cada área de intervención del UNDAF, con la finalidad de mostrar los 

productos relevantes logrados. La ejecución detallada (120 Líneas principales de trabajo) se 

encuentra en el Anexo N° 5. Cabe aclarar, que la información que se presenta a continuación 

ha sido proporcionada por cada AFP como medio de sustento de las actividades realizadas 

de manera individual y que no ha existido una evaluación individual de cada una de ellas, la 

tarea de los evaluadores se ha centrado en respetar el mapeo de los resultados sin 

modificación alguna, ya que el propósito es valorar la pertinencia, efectividad, eficiencia y 
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sostenibilidad del aporte del SNU a los compromisos establecidos en el UNDAF 2013-2017, 

que se presenta en capítulo 5 del presente documento.  

4.7.1. Derechos civiles y políticos 

1) Fortalecimiento de capacidades en el desarrollo e implementación de herramientas, 

protocolos, manuales y sistemas de seguimiento y monitoreo en las instituciones: 

Fiscalía General del Estado, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, INE, Ministerio 

de Gobierno, Alta Gerencia Policial, Dirección de Régimen Penitenciario, 

Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño, Ministerio de Salud y 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Las AFP que participaron fueron: UNFPA, 

OACNUDH, PNUD, PNUD, UNODC y UNICEF. 

2) Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento de las recomendaciones de 

comités internacionales encargados de vigilancia del cumplimiento de tratados de 

derechos civiles y políticos: Ministerio de Justica, Cancillería, Procuraduría General 

del Estado, Ministerio de Justicia y Dirección de Planificación del Ministerio de 

Educación. Las AFP que participaron fueron: UNFPA, OACNUDH, UNESCO, UNV y 

ONU MUJERES. 

3) Fortalecimiento de capacidades de promoción, vigilancia y restitución de derechos 

de la niñez, de las mujeres y de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos en comunidades. Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Defensoría 

del; Pueblo. Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud. Las AFP que participaron 

fueron: UNFPA, OACNUDH, PNUD, PNUD y UNICEF. 

4) Fortalecimiento de capacidades para la difusión de estándares internacionales de 

las entidades encargadas de facilitar el acceso a la justicia, con énfasis en pluralismo 

jurídico y justicia de equidad. Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Consejo de 

la Judicatura, Comité de Género, COSUDE, Universidad de la Policía, Facultades de 

Derecho, Escuela de la Magistratura, AECID y Unión Europea. Las AFP que 

participaron fueron: OACNUDH y PNUD. 

5) Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión del Patrimonio 

cultural, natural e inmaterial. Viceministerio de Culturas, Ministerio de Culturas y 

Turismo. Embajada de Japón en Bolivia. Las AFP que participaron fueron: PNUD y 

UNESCO. 
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6) Asistencia técnica a instituciones que trabajan en ámbito legislativo, a nivel nacional 

y autonómico en temáticas relacionadas con el ejercicio de derechos humanos. 

Ministerio de Gobierno, Cancillería, Ministerio de Salud, CONALTID, Ministerio de 

Defensa, Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, Oscar Villarroel, 

Asesor Ministerio de Gobierno, Dirección de Prevención y Eliminación de todas las 

formas de violencia del Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Tribunal 

Supremo Electoral. Las AFP que participaron fueron: UNODC, ONU Mujeres y 

UNICEF. 

7) Apoyo a mecanismos de gestión pública que aseguran mayor transparencia, 

rendición de cuentas, control social y fortalecimiento de la ética pública. Central 

Obrera Boliviana (COB), Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Autonomías, Ministerio de Planificación. Las 

AFP que participaron fueron: OIT, PNUD, UNV y UNODC. 

8) Apoyo a la creación de sistemas y mecanismos de articulación entre niveles nacional, 

departamentales y locales para la protección de derechos de la niñez y adolescencia, 

mujeres y pueblos indígenas. Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo 

Productivo, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Servicio estatal de 

Autonomías, Gobernación de Cochabamba, ACOBOL, AMADBOL, Tribunal Supremo 

Electoral, Defensoría del Pueblo, SERECI, Mancomunidad de Municipios del Chaco 

Chuquisaqueño. Las AFP que participaron fueron: UNFPA: PNUD, ONU Mujeres y 

UNICEF. 

9) Asistencia técnica para lograr que el enfoque de género se incorpore en el diseño y 

levantamiento de información estratégica nacional y autonómica. UDAPE, INE, 

Cancillería, Coordinadora de la Mujer, ACOBOL y Ministerio de Planificación. Las AFP 

que participaron fueron: UNFPA y ONU Mujeres. 

10) Asistencia técnica para fortalecer capacidades para la producción, análisis y difusión 

de información estadística para el desarrollo nacional, regional, departamental y 

local en base al Censo 2012 y otros instrumentos de monitoreo (ENDSA, SNISS, 

RUDE, RUDEPI, REGINA, SID, IDINA). Las AFP que participaron fueron: OIM, UNESCO, 

PNUD y UNICEF. 
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4.7.2. Derechos sociales culturales  

11) Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo e implementación 

de políticas públicas de promoción de DDHH y educación preventiva en salud sexual 

y reproductiva, alimentación / nutrición, uso indebido de drogas, racismo y toda 

forma de discriminación, trata de personas y tráfico de migrantes, higiene y medio 

ambiente. Direcciones Departamentales de Educación, Comité Nacional contra el 

Racismo y Todas las Formas de Discriminación, Escuela de Administración Pública y 

el Defensoría del Pueblo, Ministerio de educación, Secretaría del Consejo Nacional 

de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), Sabino Mendoza, 

Coordinador. Las AFP que participaron fueron: UNFPA, OACNUDH, UNODC y UNV. 

12) Asistencia técnica para mejorar la gestión de conocimiento a través de la 

implementación de sistemas de información (recolección, análisis, difusión y uso), 

el monitoreo y evaluación del avance en materia educativa a nivel nacional, regional, 

departamental y local. Ministerio de Justicia, INE, Dirección de Planificación del 

Ministerio de Educación. Las AFP que participaron fueron: OACNUDH, UNESCO y 

UNV. 

13) Asistencia técnica para la gestión del Conocimiento: Análisis, transferencia y 

apropiación de información estadística (fiscal, censal y registros administrativos) a 

nivel nacional y subnacional, a través de mecanismos de difusión y abogacía. 

Ministerio de Salud y SEDES. Las AFP que participaron fueron: UNFPA y UNICEF. 

14) Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud con calidad para la 

implementación del SUS en el marco de la política SAFCI, con énfasis en el acceso 

universal a los servicios básicos de salud. SEDES, ACOBOL, Ministerio de Salud y 

SEDES departamentales. Las AFP que participaron fueron: UNFPA y UNICEF. 

15) Apoyo para la elaboración, estandarización y aplicación de protocolos y guías de 

atención a los y las adolescentes. Ministerio de Salud, SEDES y Marie Stopes. La AFP 

que participó fue: UNFPA. 

16) Educación y capacitación nutricional a PVVS con Tratamiento Antiviral. Ministerio 

de Salud, Programa Nacional VIH y Defensoría del Pueblo. Las AFP que participaron 

fueron: UNFPA, PMA y UNICEF. 

17) Diseño e implementación de estrategia de comunicación para la prevención de ITS 

y VIH, incluyendo componentes culturales. Ministerio de Salud y Asociaciones de 
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personas afectadas por el por el VIH. Las AFP que participaron fueron: OPS/OMS y 

UNICEF. 

18) Fortalecimiento de los Servicios de Salud para la atención de casos de tuberculosis 

y malaria. Ministerio de salud. Las AFP que participaron fueron: OPS/OMS y PNUD. 

19) Mejoramiento de acceso al diagnóstico y tratamiento de la malaria en zonas de alta 

y mediana endemia de malaria del país. Ministerio de Salud, INLASA, Fondo Mundial, 

el Mecanismo de Coordinación País. Las AFP que participaron fueron: OPS/OMS y 

PNUD. 

20) Apoyo al seguimiento y evaluación de políticas públicas de agua y saneamiento. 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. La AFP que participó fue 

UNICEF. 

21) Asistencia técnica local para mejorar el conocimiento y prácticas de agua, 

saneamiento e higiene. Ministerio de Salud y El Comité Nacional PHI de Bolivia. Las 

AFP que participaron fueron: UNICEF, OPS/OMS y UNESCO. 

22) Fortalecimiento al seguimiento y evaluación de políticas públicas de seguridad y 

soberanía alimentaria y exigibilidad y justiciabilidad del Derecho a la Alimentación. 

Asamblea, Legislativa Plurinacional (ALP) y Ministerio de Educación. La AFP que 

participó fue FAO. 

4.7.3. Derechos económicos 

23) Apoyo al escalamiento a políticas públicas de estrategias de desarrollo comunitario 

en área rural, para el empoderamiento de la mujer y el cumplimiento de los 

derechos de la niñez. Swisscontact.  Las AFP que participaron fueron: UNV y ONU 

Mujeres. 

24) Implementación de experiencias en innovación, desarrollo y transferencia de 

tecnologías en desarrollo y productividad rural y apoyo técnico en la formulación de 

documentos. Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación 

Viceministerio de coca y desarrollo integral: Eulogio Condori, Viceministro y GAM 

Asunta. Las AFP que participaron fueron: OIT, UNESCO y UNODC. 

25) Asistencia técnica para el desarrollo productivo plural y solidario de base territorial, 

incluyendo evaluación y seguimiento a políticas de corrección de distorsiones de 

mercado por parte del Estado. La AFP que participó fue OIT. 
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26) Apoyo a políticas y proyectos productivos con enfoque del manejo sostenible de 

recursos naturales. Organizaciones Indígenas, Comunidades indígenas y 

Comunidades interculturales. La AFP que participó fue el PNUD. 

27)  Apoyo a la producción ecológica de alimentos en municipios adicionales a los ya 

seleccionados en proyectos existentes. MDRyT, Consejo Nacional de Producción 

Ecológica (UC-CNAPE) y Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. La AFP que 

participó fue FAO. 

4.7.4. Derechos ambientales 

28) Apoyo a la generación de mecanismos nacionales para el monitoreo del Riesgo de 

Desastre y su reducción. GADs, COEs departamentales, Viceministerio de Defensa 

Civil, FAO, UNICEF, PNUD, Practical Action, Ayuda en Acción y Word Vision, 

Ministerio de Salud VIDECI, 45 gobiernos municipales (La Paz, Oruro, Cochabamba, 

Beni y Pando), Ministerio de Defensa, Viceministerio de Defensa Civil, Viceministerio 

de Seguridad Ciudadana. Las AFP que participaron fueron: PNUD y UNICEF. 

29) Apoyo a la implementación de Sistemas de Alerta temprana. MDRyT, VIDECI 

SENAMHI y Ministerio de Desarrollo Productivo. Las AFP que participaron fueron: 

FAO, PNUD y UNICEF. 

30) Fortalecimiento de capacidades de coordinación y manejo de información para la 

reducción de riesgos y gestión de desastres y emergencias, rescatando 

conocimientos tradicionales y ancestrales. UDAPE, PROCOSI, Ministerio de Medio 

Ambiente, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y Ministerio de Salud. Las AFP 

que participaron fueron: PNUD y OCHA. 

31) Apoyo a e implementación de operaciones sectoriales e intersectoriales de 

asistencia humanitaria y recuperación incorporando grupos vulnerables. 

Viceministerio de Defensa Civil, Ayuda en Acción y Word Visión. Las AFP que 

participaron fueron: FAO, OIM, PMA, OCHA y UNICEF. 

32) Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para el manejo sostenible de 

bosques. Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Viceministerio de Medio 

Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Autoridad 

Plurinacional de la Madre Tierra. Las AFP que participaron fueron: FAO y PNUD. 
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33) Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para el manejo sostenible de 

áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. SERNAP, Ministerio de Relaciones 

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión 

y Desarrollo Forestal; Fundación Emegecé y Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

del Ministerio de Educación. Las AFP que participaron fueron: PNUD y UNESCO. 

34) Apoyo a la gestión de Estrategias para el desarrollo bajo en emisiones y adaptado al 

CC. Coordinadora Comisión Gubernamental del Ozono y otras más. Las AFP que 

participaron fueron: ONUDI y PNUMA. 

35) Asistencia técnica para la adaptación de los grupos más vulnerables al cambio 

climático. Vice Ministerio de Defensa Civil (VIDECI), Vice Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras (MDRyT), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

y Gobiernos Municipales. Las AFP que participaron fueron: FAO, OIM y UNV. 

4.8. Sugerencias para mejorar la ejecución del UNDAF 

Considerando que la opinión del Gobierno es valiosa en la presente evaluación, a 

continuación, se presentan algunas sugerencias de mejora para una próxima ejecución del 

UNDAF, (Mayor detalle se reporta en el Anexo N° 7): 

 Mejorar el sistema de monitoreo del UNDAF con la participación del Gobierno para 

la obtención de información oportuna. 

 Mantener y fortalecer el trabajo de los grupos interagenciales. 

 Definir una estrategia conjunta de movilización de recursos. 

 Mejorar la oportunidad de la planificación de las tareas del UNDAF. 

 Fortalecer el sistema de información a nivel nacional. 

 Las AFP deben socializar con sus contrapartes sus planes y presupuestos para 

conocimiento y coordinación al inicio de cada gestión. 

 Agilizar los procesos de contratación conforme a las acciones o líneas de trabajo del 

UNDAF. 

 Se deben establecer mecanismos de difusión por parte del SNU al Gobierno, que 

garanticen la ejecución y cumplimiento de las líneas de programa del UNDAF, con 

un apoyo político permanente. 

 Incrementar el apoyo a la salud intercultural por parte del SNU. 
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 Sensibilizar a las autoridades nuevas en caso de cambios en relación los fines y 

propósitos del UNDAF. 

 Fortalecimiento en la temática de educación ambiental, innovación tecnológica 

agropecuaria entre otras. 

Al respecto la opinión de los funcionarios de Gobierno en relación a: responsabilidad entre 

el SNU y el Gobierno, cambios positivos para el país, resultados con calidad y resultados 

entregados a tiempo son los siguientes: (Cabe aclarar, que la información que se presenta 

a continuación ha sido proporcionada por funcionarios del Gobierno, por lo tanto, no ha 

existido un juicio de valor respecto a sus respuestas, ya que la tarea de los evaluadores se 

ha centrado en respetar la información obtenida, debido a que el propósito es valorar la 

pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad del aporte del SNU a los compromisos 

establecidos en el UNDAF 2013-2017, que se presenta en capítulo 5 del presente 

documento).  

Gráfico N° 9 Responsabilidad entre el SNU y el Gobierno 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a funcionarios de Gobierno 2019. 

 
Como se observa en el gráfico N° 9 relativo a la pregunta: ¿Fue distribuida adecuadamente 

la responsabilidad entre el SNU y su repartición del Gobierno?, opinan que: sí fue distribuida 

adecuadamente la responsabilidad entre el SNU y el Gobierno el 35,7%. Un 21,4%, indica 

que no fue distribuida adecuadamente. Un 21,4% indica que fue distribuida de forma parcial 

y un 21,4% no respondió la pregunta debido a que no trabajó en el periodo de evaluación.  
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Gráfico N° 10 Cambios positivos para el país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a funcionarios de Gobierno 2019. 

 

Como se observa en el gráfico N° 10 relativo a la pregunta: ¿En su ámbito de trabajo, la 

ejecución del UNDAF generó cambios positivos para el país?, el 57,7% de los funcionarios 

encuestados opinan que si se generó un cambio positivo. Un pequeño 7,1% indican que no. 

Y el 35,7% no contestaron la pregunta.  

Gráfico N° 11 Resultados con calidad 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a funcionarios de Gobierno 2019. 
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Como se observa en gráfico N° 11 relativo a la pregunta: ¿En su ámbito de trabajo, los 

resultados de la ejecución del UNDAF mostraron o tuvieron calidad?, el 50 de los 

funcionarios públicos consultados manifestaron que en su ámbito de trabajo los resultados 

del UNDAF si mostraron o tuvieron calidad, mientras que un 21,4% indicaron que no y el 

28,6% se abstuvieron de contestar la pregunta. 

Como se observa en el gráfico Nº 12 relativo a la pregunta: ¿Los resultados fueron 

entregados a tiempo?, al respecto un 42,9% opinan que los resultados sí fueron entregados 

a tiempo, mientras que un 28,6% considera que a veces y un 28,6% se abstuvo de contestar.  

Gráfico N° 12 Productos entregado a tiempo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a funcionarios de Gobierno 2019. 
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Gráfico N° 13 Grado de cumplimiento a los compromisos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a funcionarios de Gobierno 2019. 

 
Como se observa en el gráfico Nº 13 relativo a la pregunta: ¿Cuál fue el grado de 

cumplimiento de su entidad con los compromisos para ejecutar el UNDAF?, al respecto un 

7,1% califica como baja, un 14,3% como media, un 28,6% como alto y el 50% de todos los 

funcionarios encuestados no contestaron la pregunta.  
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5. VALORACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN  

Respuesta a las preguntas generales de la evaluación: 

 Los efectos o productos planificados por el UNDAF se han logrado de forma 

significativa. De 120 líneas de trabajo previstas al inicio se ha reportado el logro de 

115. Es decir; se ha alcanzado un 96% del logro en las acciones previstas. 

 Los factores que han contribuido al logro de los resultados han sido principalmente 

la definición de los mismos en la etapa de planificación, la asignación de personal 

técnicamente calificado en las AFP de acuerdo a su área de intervención y una 

relación adecuada con las contrapartes gubernamentales.  

 Los factores que dificultaron el logro de los resultados se relacionan con los cambios 

continuos en las autoridades gubernamentales y dificultadas de orden 

administrativo vinculados a la ejecución de los recursos. 

 Los resultados alcanzados por el UNDAF y la asistencia técnica de cada AFP han sido 

reconocidos como positivos por los actores del Gobierno. 

 El SNU a través de sus AFP ha desarrollado alianzas apropiadas con entidades no 

gubernamentales y en algunos casos con el sector privado, lo que dinamizado la 

ejecución de las actividades y el apalancamiento de recursos adicionales. 

 La eficacia se vio favorecida por la experiencia de las AFP en sus áreas de 

competencia y la ineficacia se tradujo principalmente en la ausencia de un sistema 

de información estadístico sobre el seguimiento del avance físico y financiero de las 

actividades, tanto de forma anual como a su finalización. Cabe señalar que no se 

logró implementar el sistema de monitoreo y evaluación del UNDAF sin embargo se 

observaron sistemas de monitoreo y evaluación utilizados de manera individual por 

cada AFP. 

 Cuantitativamente tanto las AFP como el Gobierno, han reportado importantes 

resultados que han tenido en efecto positivo en la población boliviana. 

5.1. Pertinencia 

Conforme a lo que establece los TDR de la presente evaluación se entiende por pertinencia:  

“El grado en el que los objetivos del UNDAF son coherentes con las necesidades e intereses 
del país y las personas, las prioridades nacionales, los objetivos de desarrollo del milenio y 
los compromisos asumidos por el país incluyendo aquellos relacionados a los derechos 
humanos, así como las recomendaciones de los mecanismos de protección de los derechos 
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humanos (órganos de tratados, procedimientos especiales, y EPU), el desarrollo sustentable, 
el medioambiente, y las necesidades de hombres, mujeres, niños y niñas en el país”.  
 

Al respecto, se debe señalar que: 

 El UNDAF 2013-2017, ha sido construido entre el Gobierno de Bolivia y el Sistema 

de las Naciones Unidas, en consulta con diversas organizaciones de la sociedad civil, 

para ello examinaron el contexto nacional de momento. A partir de esa base 

definieron las áreas prioritarias de cooperación en torno al Plan de Desarrollo 

Económico y Social (PDES) 2016-2020 - en el marco del Desarrollo Integral para Vivir 

Bien y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible-, la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, las cinco “leyes fundamentales” (Tribunal 

Constitucional Plurinacional, Órgano Electoral, Régimen Electoral, Órgano Judicial y 

Marco de Autonomías y Descentralización), las normas y políticas que viabilizan su 

ejecución y el Plan Nacional de Desarrollo. También fueron referentes básicos los 

mandatos que orientan al Sistema de las Naciones Unidas, los convenios y tratados 

internacionales suscritos por el país y el análisis de las ventajas comparativas que el 

Sistema de las Naciones Unidas tiene en Bolivia, después de ello se ha dado paso a 

la construcción de la programación de acciones con relación al ciclo previo de 

UNDAF de manera coordinada entre las diferentes AFP del SNU en Bolivia. 

 El UNDAF 2013-2017, en un nivel sobresaliente ha respondido a cuestiones claves 

de desarrollo enmarcadas en las prioridades definidas por el país. Es decir; se ha 

concentrado en el apoyo a las políticas claves que implementa el Gobierno de 

Bolivia, a las leyes que las sustentan y al apoyo a su puesta en marcha ya sea de 

forma directa o indirecta.  

 La ejecución del UNDAF se ha adherido a los cinco principios de la Declaración de 

París sobre la eficacia de la ayuda para el desarrollo (apropiación nacional, 

alineación con las prioridades del país, armonización entre cooperantes, gestión 

orientada a resultados y mutua responsabilidad). 

 La ejecución del UNDAF 2013-2017, ha promovido los principios del Sistema de 

Naciones Unidas relativos a la igualdad de género, los derechos humanos y el 

desarrollo humano por medio del desarrollo de 115 resultados del UNDAF, 

reportados de forma conjunta entre las APF, de un total de 120 resultados 

programados. Ver Anexo N° 5 
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 La ejecución del UNDAF 2013-2017, en un nivel alto se ha adaptado al contexto de 

desarrollo por medio de la implementación de 12 resultados “esperados” (el 100% 

de lo planificado), por las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones 

Unidas, por medio del cumplimiento. 

 La ejecución del UNDAF 2013-2017, ha trabajado sobre áreas prioritarias y efectos 

directos que tienen relación con los objetivos y compromisos acordados 

internacionalmente, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 

mecanismos de protección de derechos humanos como: Examen Periódico 

Universal (EPU), Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), otros más. 

 La ejecución del UNDAF 2013-2017, ha reflejado la programación los principios 

normativos de derechos humanos, igualdad de género, interculturalidad y 

sostenibilidad ambiental, así como las capacidades y la programación orientada a 

resultados. Debido a la implementación de programas multi-agenciales que ha 

permitido apreciar las ventajas de un trabajo coordinado. (Ver Anexo Nº 5) 

 Los compromisos adquiridos por el SNU sí se apoyaron en un diagnóstico de sus 

ventajas comparativas en el país, éstas son: capacidad de alinearse con las 

prioridades nacionales, de acompañamiento y mediación en situaciones conflictivas, 

de aporte técnico, de posiciones en enfoque de derechos y las perspectivas de 

género, multiculturalidad y sostenibilidad ambiental, de promover coordinación 

entre entidades públicas de todos los niveles, de acercarse a las organizaciones 

sociales, de brindar apoyo financiero y movilizar recursos internacionales y de dar 

respuesta rápida ante circunstancias de urgencia y emergencia. De esta manera se 

ha mostrado la capacidad del SNU para adaptarse a los requerimientos del 

Gobierno. 

Desde el punto de vista de los representantes del Gobierno, la pertinencia de la ejecución 

del UNDAF se observa en los siguientes aspectos: 

 En el espacio de trabajo conjunto fue de relevancia para el logro de algunos 

objetivos institucionales. 

 Se aportó al cumplimiento de los compromisos internacionales especialmente en 

materia de DD.HH. 
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 El trabajo fue importante porque contribuyo a la generación del conocimiento, 

sobre una base técnica y rigurosa. 

 El grado de relevancia es evidente debido a que las actividades estuvieron alineadas 

a las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

En síntesis, los objetivos y la ejecución del UNDAF fueron pertinentes y coherentes con las 

necesidades e intereses del país y las personas, el plan de desarrollo económico nacional de 

desarrollo (PDES 2016-2020) Programa de Gobierno 2015-2020 prioridades nacionales, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

otros compromisos asumidos nacional e internacionalmente por Bolivia. 

5.2. Eficiencia 

De acuerdo a los términos de referencia, la eficiencia es “El grado en el que los efectos fueron 
alcanzados con el nivel apropiado de recursos y manteniendo al mínimo los costos de 
transacción de cualquier naturaleza, es decir en qué medida los recursos o insumos (fondos, 
tiempo, recursos humanos, etc.) se han traducido en resultados”.  
Al respecto se debe señalar: 

 Los resultados alcanzados detallados en el Anexo N° 5 son importantes para apoyar 

el objetivo del UNDAF (referente para la acción conjunta y coordinada entre el 

Gobierno Nacional y las diferentes agencias, fondos y programas del Sistema de las 

Naciones Unidas que apoyan el desarrollo de Bolivia). 

 Los recursos destinados para apoyar los 4 enfoques centrales que las naciones del 

mundo han conferido como mandato a las Naciones Unidas en sus actividades de 

cooperación para el desarrollo: promoción de los Derechos Humanos –con especial 

énfasis en los grupos en condición de exclusión-, perspectiva de género, 

interculturalidad y sostenibilidad ambiental; fueron utilizados para los fines 

pertinentes lográndose la ejecución 115 líneas principales de trabajo de las 120 

previstas en el UNDAF. 

 Ha estado ausente la revisión, medición constante y periódica del avance de los 12 

resultados esperados del UNDAF materializado en reportes relativos a la ejecución 

y monitoreo de todas las líneas de trabajo, productos e indicadores.  

 La evaluación final ha contado con datos sobre el uso final o aplicación de los 

recursos financieros indicativos asignados a los productos y por lo tanto a los 
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resultados. Cabe señalar que la información proporcionada se presenta a nivel de 

resultados y no a nivel de líneas prioritarias de trabajo. 

Algunos elementos vinculados al criterio de eficiencia son: 

 En la ejecución del UNDAF 2013-2017, las AFP han participado de manera conjunta 

en el logro de diversos resultados, lo que ha disminuido los costos de transacción.  

 Algunos resultados han sido apoyados a través de otros financiadores que han 

participado aportando recursos humanos y financieros, lo que ha disminuido los 

costos previstos de las actividades. (El detalle de la información se encuentra en el 

Anexo N° 5) 

 No se cuenta con datos referidos al aporte y participación económica del Gobierno 

de Bolivia. 

 Si bien al inicio del UNDAF no existió una adecuada coordinación, a la finalización la 

coordinación fue: adecuada, flexible y cordial. 

5.3. Efectividad 

De acuerdo a lo que se definió en los términos de referencia la efectividad es “El grado en el 
que se han alcanzado los resultados planteados en el UNDAF, en qué medida el Equipo País 
ha contribuido o es probable que lo haga, al logro de los efectos planteados en el UNDAF, 
incluyendo aquellos resultados no previstos o no planificados previamente que puedan 
haber afectado aspectos del desarrollo nacional ya sea positiva o negativamente, así como 
la manera en que fueron manejados los mismos”.  
Al respecto, la evaluación final considera que: 

 La ejecución del UNDAF muestra un 96% de cumplimiento de las líneas principales 

de trabajo programada. Esto demuestra que se han alcanzado los resultados 

planteados en el UNDAF en un alto grado7. 

 Los resultados de la ejecución del UNDAF 2013-2017, han generado cambios 

positivos y han fortalecido distintas instancias del Estado Plurinacional y la sociedad 

boliviana. Esto es perceptible principalmente en aspectos tales como: la asistencia 

técnica a instituciones que trabajan en ámbito legislativo, a nivel nacional y 

autonómico en temáticas relacionadas con el ejercicio de derechos humanos; el 

fortalecimiento de capacidades en el desarrollo e implementación de herramientas, 

protocolos, manuales y sistemas de seguimiento y monitoreo; el fortalecimiento de 

                                                 
7 Alto grado= Considera un porcentaje mayor al 90%. 
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capacidades de promoción, vigilancia y restitución de derechos de la niñez, de las 

mujeres y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en 

comunidades; el apoyo a la creación de sistemas y mecanismos de articulación entre 

los niveles nacional, departamentales y locales para la protección de derechos de la 

niñez y adolescencia, mujeres y pueblos indígenas. Otros resultados valiosos de la 

ejecución y sus indicadores respectivos se observan en el Anexo N° 5. 

 Las AFP en sus mandatos individuales ha cumplido y han contribuido al UNDAF. Sin 

embargo, se nota ausencia de mecanismos de seguimiento y control conjunto. 

 La contribución de los asociados y otras organizaciones a los resultados del UNDAF, 

se ha visto documentada en 181 documentos que van desde reportes, informes 

anuales, programas conjuntos, ejecuciones de recursos, marco de alianza, 

estrategias de cooperación país, informes de cierre, documentos de asistencia 

técnica, informes de evaluación cuantitativa, informes de programas nacionales, el 

análisis complementario de la situación del país, cuestionarios, alianzas estratégicas, 

fortalecimientos de políticas, etc. Esto demuestra un trabajo participativo entre el 

SNU, el Gobierno de Bolivia, la sociedad civil, los grupos organizados y la población 

en general. Esta base de conocimiento generado es amplia y podría ser susceptible 

de una sistematización y distribución entre las diferentes organizaciones que 

trabajan temas de desarrollo, con el fin de apoyar etapas posteriores con mayor 

efectividad. 

 Los resultados no previstos no han sido significativos y mayormente no han alterado 

la consecución de los resultados. Aunque la ejecución se vio afectada por el cambio 

continúo de autoridades en diferentes instancias.  

En síntesis, la evaluación considera que la ejecución del UNDAF alcanzó la mayoría de sus 

líneas principales de trabajo planteados 115 de un total de 120 con un grado aceptable de 

eficiencia, aunque sin una demostración detallada de los gastos por línea de trabajo. Ver 

Anexo Nº 5 

5.4. Sostenibilidad 

Los términos de referencia definen la sostenibilidad como “El grado o probabilidad de que 
los beneficios de las intervenciones en el desarrollo han continuado o es probable que 
continúen en el largo plazo una vez que la intervención haya finalizado”. 
Al respecto la evaluación considera que: 
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 Algunos resultados de la ejecución del UNDAF 2013-2017, han sido materializados 

en leyes nacionales, disposiciones departamentales y municipales; lo que demuestra 

una sostenibilidad en este aspecto. Se encuentran materializados principalmente en 

el apoyo a la formulación de leyes nacionales. El sustento de lo mencionado se 

presenta en el Anexo Nº 5. 

 Varios de los resultados obtenidos se hallan en uso, aplicación continua y forman 

parte de la institucionalidad en las distintas áreas en las que trabajo el UNDAF, por 

lo que es de esperar que se mantendrán en el tiempo. El sustento de lo mencionado 

se presenta en el Anexo Nº 5. 

 Los trabajos realizados en la ejecución del UNDAF 2013-2017 han incluido la 

participación de diversos actores, quienes se encuentran comprometidos en 

proporcionar apoyo continuo en los temas de derechos humanos. Esto se observa 

en el Anexo Nº 5. 

 La capacitación realizada en el trascurso de 5 años como parte de los diversos 

resultados ha beneficiado a distintos funcionarios de Gobierno nacional, 

departamental y municipal y miembros de la sociedad civil mejorando sus 

conocimientos y habilidades. La capacitación es beneficiosa para el país 

independientemente de que los funcionarios públicos se mantengan o no en sus 

puestos.  
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6. ASPECTOS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN 

6.1. Oportunidades  

Las siguientes oportunidades se observan para continuar las actividades de la ejecución del 

UNDAF: 

 Actualmente el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Sistema de las 

Naciones Unidas tienen un diálogo permanente sobre la evolución de la situación 

social, económica y política del país. El diálogo, de intercambio y trabajo conjunto 

entre el Sistema de Naciones Unidas y diversas instancias del Gobierno son una 

buena oportunidad que debe convertirse en una fortaleza. 

 Algunos financiadores presentes en el país manifestaron en entrevistas como es el 

caso de la embajada de Suecia, tienen predisposición de seguir cooperando. De 

forma similar la Unión Europea y la Embajada de España y otros, consideran que es 

mejor trabajar sobre propuestas conjuntas (como las que plantea el UNDAF) y no de 

manera individual o agencial. 

6.2. Lecciones aprendidas, buenas/mejores prácticas  

Las siguientes son las lecciones aprendidas relevantes de la ejecución del UNDAF: 

1. Si bien el UNDAF ha alcanzado 115 de las 120 líneas principales de trabajo, y que refleja 

un 96% de cumplimiento, se ha descuidado el reporte conjunto de logros por 

indicadores de producto. Por lo tanto, se debe mejorar el sistema de monitoreo y 

seguimiento de futuros UNDAF, ya que a la fecha los reportes con los que se cuentan 

son únicamente agenciales y no necesariamente alineados a la matriz de resultados 

definidos para el UNDAF. 

2. Algunos resultados no fueron precisos. Incluso algunas AFP indicaron que si los 

resultados hubiesen sido claros y medibles la tarea de seguimiento y monitoreo no 

habría demandado tanto esfuerzo. Para el próximo UNDAF debería existir un 

mecanismo de control y validación de resultados entre todos los actores involucrados 

por medio de espacios técnicos de trabajo.  

3. La falta de control, seguimiento y monitoreo continuo y participativo de manera 

conjunta como establecía el UNDAF sobre el avance de los resultados esperados, del 

tiempo y de los recursos insumidos fue constante durante la ejecución. Aunque 

existieron algunos esfuerzos por establecer un grupo específico de trabajo y construir 

instrumentos como el “semáforo” y el plan de Monitoreo y Evaluación que consideró 
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una herramienta digital para trabajar informes comunes en una sola base de datos, 

como una memoria de actividades de las AFP. Se deben realizar mayores esfuerzos para 

consolidar la información de manera conjunta.  

4. La programación conjunta es el resultado del esfuerzo colectivo, a través del cual las 

organizaciones del SNU y las contrapartes nacionales trabajan de manera coordinada 

en la preparación, implementación, monitoreo y evaluación de programas para el 

desarrollo. Estas actividades están pensadas para evitar la duplicación de acciones, 

reducir costos de transacción y maximizar las sinergias entre los socios nacionales y las 

diferentes contribuciones de las agencias ya sean en términos de marco normativo, 

conocimiento técnico o asistencia en áreas de programa y estrategias. Esta situación se 

debe priorizar en la ejecución del próximo UNDAF. 

5. El UNDAF ha promovido una cultura de diálogo, es decir; ha generado espacios de 

reflexión con participación, lo que ha permitido mejores resultados, que han derivado 

en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta del Estado y de las capacidades 

de exigencia y control social de la sociedad civil, particularmente de las poblaciones en 

general.  

Es importe señalar que el SNU impulsado por el Comité Técnico Interagencial (CTI) en el año 

2016 promovió un documento denominado “Lecciones Aprendidas”. Estudio que permitió 

documentar el aprendizaje logrado como resultado de las operaciones y también generar 

conocimientos que permitan replicar acciones exitosas o evitar errores en futuras 

intervenciones en contextos similares. Este estudio desarrolló un conjunto de instrumentos 

en torno a la metodología “After Action Review (AAR)” que fueron aplicados en diferentes 

espacios de trabajo –talleres interagenciales con las AFP del SNU. Si bien el mencionado 

documento ha sido de utilidad para el UNDAF 2013-2017, se considera más valioso contar 

con una evaluación intermedia. 

6.3. Nuevas líneas estratégicas para el UNDAF 2018-2022 

Las siguientes líneas estratégicas se recomiendan para ejecución del UNDAF 2018-2022 

 El apoyo a la ejecución de la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo 

Económico y Social (PDES) 2016-2020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir 

Bien y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 El logro de la agenda 2030 y de los ODS incorporando los mismos dentro del nuevo 

UNDAF e involucrando y comprometiendo a las AFP o grupos de trabajo conjunto. 
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 Se debe trabajar en una estrategia orientada a la obtención de mayores recursos 

para el próximo UNDAF.  

 El Sistema de Naciones Unidas (SNU) a esta fecha de la evaluación, está 

implementado una importante reforma en sus procedimientos operativos, el 

enfoque “Unidos en la Acción”, que debe guiar todo proceso de planificación 

estratégica del UNDAF asegurando que tanto la planificación, la ejecución y el 

seguimiento se realice a partir de un trabajo conjunto. 

 La aplicación plena (pasar de la planificación a la acción y a los resultados) del nuevo 

Marco de Complementariedad del Sistema de las Naciones Unidas para Vivir Bien 

en Bolivia 2018-2022 que incorpora tres principios programáticos: (1) Derechos 

Humanos y no dejar a nadie atrás, (2) Desarrollo sostenible y resiliencia y (3) 

Transversalización del enfoque de género; y tres ejes transversales: (a) 

Voluntariado, (b) Fortalecimiento de bases de datos y (c) Cooperación sur- sur.  
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7.  IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS 

A continuación, se presenta el reporte de ejecución de recursos, inversiones que el Sistema 

de Naciones UNIDAS en Bolivia ha implementado en relación al UNDAF 2013-2017. Dichos 

recursos financieros se presentan desglosando las áreas prioritarias y resultados esperados 

conforme al Marco de Cooperación para el Desarrollo (UNDAF 2013-2017). 

Tabla N° 6 Reporte de implementación de recursos UNDAF 2013-2017 
(En dólares americanos) 

ÁREA / RESULTADOS 
RECURSOS INDICATIVOS  

PROGRAMADOS EN UNDAF 
(Todas las AFP) 

EJECUCIÓN 
TOTAL 

ÁREA 1. DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS: Fortalecimiento del Estado 
Plurinacional y la sociedad 
intercultural a nivel nacional y 
autonómico. 

53.520.000 93.131.439 

RESULTADO 1.1  
Garantizada la protección de derechos 
civiles y políticos a través de 
instituciones competentes. 

39.600.000 82.189.525 

RESULTADO 1.2 
Fortalecimiento de la participación 
política y cultura de paz y convivencia. 

9.070.000 5.615.546 

RESULTADO 1.3  
Grupos y personas en condiciones de 
discriminación y violación de derechos 
humanos protegidos. 

4.850.000 5.326.369 

ÁREA 2. DERECHOS SOCIALES 
CULTURALES: Avances significativos en 
el acceso universal a la educación y 
salud de calidad y en la garantía del 
derecho a la alimentación, a la 
nutrición y al agua potable. 

77.650.000 35.868.489 

RESULTADO 2.1 
Acceso universal a la educación inicial, 
primaria y secundaria de calidad y 
término de la educación primaria y 
secundaria. 

23.850.000 8.875.785 

RESULTADO 2.2 
La población mejora su condición de 
salud, en el marco del SUS y de la 
Política de Salud Familiar y Comunitaria. 

29.670.000 19.311.821 
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ÁREA / RESULTADOS 
RECURSOS INDICATIVOS  

PROGRAMADOS EN UNDAF 
(Todas las AFP) 

EJECUCIÓN 
TOTAL 

RESULTADO 2.3.  
La seguridad alimentaria y nutricional 
garantizada mediante el cumplimiento 
del derecho a la alimentación y a la 
nutrición, así como el acceso al agua 
potable y al saneamiento básico. 

24.130.000 7.680.883 

ÁREA 3. DERECHOS ECONÓMICOS: 
Modelo de economía plural y 
sostenible con medios de vida 
suficientes para todas y todos. 

20.730.000 18.654.073 

RESULTADO 3.1.  
Generación de mecanismos e 
instrumentos que contribuyan al 
incremento de la cantidad y la calidad 
del gasto social.  

1.730.000 2.575.345 

RESULTADO 3.2.  
Fortalecidas las políticas públicas para 
la generación de empleo digno en el 
marco del "vivir bien" y para la 
implementación de la nueva matriz 
productiva. 

10.530.000 7.767.614 

RESULTADO 3.3  
Inversión mejorada en actividades 
productivas que protejan el ambiente y 
mejoren la redistribución del ingreso. 

8.470.000 8.311.114 

ÁREA 4. DERECHOS AMBIENTALES: 
Protección de la naturaleza y reducción 
de riesgo de desastres. 

52.380.000 39.578.421 

RESULTADO 4.1  
Riesgo de desastre reducido en el país. 

29.320.000 14.385.365 

RESULTADO 4.2 
Conservación y uso sostenible del 
medio ambiente. 

12.660.000 16.329.628 

RESULTADO 4.3  
Mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

10.400.000 8.863.428 

TOTAL GENERAL 204.280.000 187.232.422 
Fuente:  SNU. 2019 
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Como se observa en la tabla Nº 10, el área 1. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: 

Fortalecimiento del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural a nivel nacional y 

autonómico ha ejecutado un 49,74% equivalente a USD 93.131.439 del total reportado, 

mientras que el área 2. DERECHOS SOCIALES CULTURALES: Avances significativos en el 

acceso universal a la educación y salud de calidad y en la garantía del derecho a la 

alimentación, a la nutrición y al agua potable un monto de USD 35.868.489 que representa 

el 19,16%. El área 3. DERECHOS ECONÓMICOS: Modelo de economía plural y sostenible con 

medios de vida suficientes para todas y todos un 9,96% equivalente a USD 18.654.073 y 

finalmente el área 4. DERECHOS AMBIENTALES: Protección de la naturaleza y reducción de 

riesgo de desastres un monto de USD 39.578.421 21,14%. 

Entre lo programado 204.280.000 USD y ejecutado 187.232.422USD se observa un nivel de 

ejecución total de 92%. El reporte de implementación de recursos UNDAF 2013-2017, según 

agencia en dólares americanos se encuentra en el Anexo Nº 8. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones: 

8.1. Conclusiones 

1. La ejecución de las líneas principales de trabajo del UNDAF han sido: pertinentes, 

efectivas, eficientes y sostenibles. Las actividades de planificación y preparación 

para el próximo UNDAF deben mejorarse y precisarse con relación al período 2013-

2017. 

2. La ejecución del UNDAF ha contribuido a mejorar los derechos ciudadanos en 

materia de derechos: civiles, políticos, sociales y culturales, económicos y 

ambientales; sin embargo, el logro del estado deseado, podría tomar todavía 

muchas generaciones para conseguir la plena garantía de los derechos consagrados 

por la Constitución y el Vivir Bien para toda la población boliviana. 

3. El UNDAF ha contribuido al Estado en su tarea de mejorar una vida digna para todos 

y todas en armonía y respeto creando condiciones básicas de igualdad y equidad. 

4. El Gobierno y las instituciones públicas del nivel nacional, departamental y local que 

han participado de la ejecución del UNDAF han creado una confianza mutua que 

facilita poder consolidar las conquistas sociales y avanzar en la construcción de la 

justicia, la igualdad de derechos y la equidad social señalados en la Constitución 

Política del Estado. 

5. Las acciones del UNDAF han apoyado al Plan de Desarrollo Económico y Social 

(PDES) 2016-2020 - en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien y la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible-, la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia, las cinco “leyes fundamentales” (Tribunal Constitucional Plurinacional, 

Órgano Electoral, Régimen Electoral, Órgano Judicial y Marco de Autonomías y 

Descentralización), las normas y políticas que viabilizan su ejecución y el Plan 

Nacional de Desarrollo.  

6. El Estado Plurinacional de Bolivia con el apoyo del SNU también ha logrado tener 

avances en el acceso universal a la educación y salud de calidad, garantizando los 

derechos a la: alimentación, a la nutrición y al agua potable, por medio del impulso 

de los derechos sociales y culturales, que se encuentran en sintonía con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 
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7. Más de 80 diferentes actores del Estado Plurinacional de Bolivia que han participado 

de manera directa en la ejecución del UNDAF 2013-2017, han fortalecido los 

conocimientos, capacidades y habilidades de sus funcionarios los que han generado 

iniciativas orientadas a beneficiar a diversos actores sociales y económicos. El 

desafío continúa fundamentalmente para disminuir los niveles de pobreza y mejorar 

el acceso a servicios básicos, educación y justicia. 

8. La ejecución del UNDAF 2013-2017 ha incrementado la conciencia ciudadana por la 

protección de la naturaleza, la reducción de riesgos de desastre, los derechos 

ambientales y otros aspectos que han mejorado la calidad de vida de las personas y 

comunidades de la presente y las futuras generaciones, sentando las bases para la 

construcción de un medio ambiente saludable y equilibrado, protegiendo la 

extraordinaria diversidad ambiental del país y regulando aquellas actividades 

económicas y sociales. 

9. La ejecución del UNDAF se hubiese visto favorecida por la puesta en marcha de un 

sistema de seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero y el control de los 

impactos que se generan mediante su ejecución. Esta actividad debió ser realizada 

en conjunto por las AFP y entidades de Gobierno con la finalidad de realimentar 

continuamente las dificultades que se presenten en la ejecución y mejorar la 

coordinación para implementar medidas de respuesta adecuadas.  

8.2. Recomendaciones 

1. El nuevo UNDAF debe seguir orientándose a las prioridades nacionales e 

internacionales de desarrollo: la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo 

Económico y Social 2016-2020 (PDES), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(Agenda 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerando de 

manera integral el enfoque del "Vivir Bien", modelo de desarrollo trasformador y 

democratizador, abierto y armonizador, que orienta las acciones y prioridades de la 

agenda de desarrollo en Bolivia. 

2. El nuevo UNDAF debe enfatizar en las actividades de sostenibilidad, una vez 

concluidos o alcanzados los resultados. Se recomienda que dentro del proceso de 

cierre de las actividades se incluyan recursos y tiempo necesario destinados a la 

mejora de la sostenibilidad en las distintas instancias gubernamentales y 

contrapartes de la sociedad civil. 
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3. Los indicadores incluidos en la matriz de resultados deben ser revisados y mejorados 

de tal manera que respondan a metodología SMART (Específico, Medible, 

Alcanzable, Relevante y Temporal). 

4. La ejecución de actividades interagenciales debe profundizarse para mejorar los 

esfuerzos, la optimización de los recursos y la coordinación. Trabajar con una 

metodología específica rigurosa y validada por el SNU que permita identificar las 

áreas comunes de intervención permitirá crear sinergias en el desarrollo de 

proyectos y ayudará a las agencias a tener una voz colectiva al momento de incidir 

en la formulación de políticas públicas. 

5. Se recomienda efectuar entre las AFP revisiones semestrales a efectos de medir las 

intervenciones, monitorear los resultados-efectos y contribuir a la solución efectiva 

de problemas.  

6. Si bien el UNDAF ha definido la implementación de un sistema de monitoreo y 

evaluación, se debe trabajar en la gestión y funcionamiento operativo de las 

acciones de seguimiento de las actividades de: proceso, resultado y medición de 

indicadores, para generar reportes conjuntos, oportunos y útiles para la toma de 

decisiones.  

7. El fortalecimiento del sistema nacional de información estadística a partir de las 

actividades que se ejecutan en las AFP debe ser una tarea continua, ya que la 

Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) está en desarrollo y debe ser 

fortalecida con información pertinente y oportuna para la generación de política 

pública y mediciones de impacto de política, por ello; la asignación de recursos a 

este propósito en los próximos marcos programáticos es importante.  

8. El UNDAF debe ejecutar procesos de gestión del conocimiento incluyendo la 

transmisión sistematizada de: información, lecciones aprendidas, riesgos, 

dificultades y amenazas en la ejecución de sus resultados de manera continua y 

eficiente. La gestión del conocimiento no solo debe beneficiar al SNU y AFP sino 

debe canalizar la información y la creación de habilidades hacia las instituciones del 

Estado, la sociedad civil, universidades y otras. 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE PROPUESTA 
 

BOL/32501 – 4279/18 
“CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN FINAL EXTERNA 

MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE 
LAS NACIONES UNIDAS Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 2013- 2017”  
 
 
 

 

 

MARZO/ 2018 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 
 

SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP)  
 

La Paz, marzo de 2018 
 

 
Asunto:  BOL/32501-4279/18 – “CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN FINAL EXTERNA MARCO DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA 2013- 2017” 
 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta para la provisión de una 
Consultoría para realizar una evaluación externa, que analizará la pertinencia, eficiencia, efectividad y 
sostenibilidad de la cooperación del Sistema de las Naciones Unidas y su contribución a las prioridades nacionales, 
expresada en el logro de los resultados acordados. También identificará los principales logros, lecciones 
aprendidas y mejores prácticas y limitaciones Marco de Cooperación.  
 
En la preparación de su Propuesta le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto en el Anexo 2.  

 
Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día 3 de abril de 2018 por correo a la dirección que se indica a 
continuación: 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Calle 14, Esquina Av. Sánchez Bustamante, Calacoto, Cuarto Piso 
Teléfono (+591)2795544 – Fax (+591)2795820 

e-mail: adquisiciones.bo@undp.org 
 

Su Propuesta deberá estar redactada en español, y será válida por un periodo mínimo de 90 días calendario. 
 
En el curso de la preparación de la Propuesta, será responsabilidad de usted asegurarse de que llegue a la dirección 
antes mencionada en la fecha límite o con anterioridad a dicha fecha. Las propuestas recibidas por el PNUD fuera 
del plazo indicado, por cualquier razón, no serán tomadas en consideración.  
 
Los servicios propuestos serán revisados y evaluados en base a su integridad y ajuste a la Propuesta, y en su 
capacidad de respuesta a los requisitos de la SdP y todos los restantes anexos que detallan los requisitos del PNUD. 
 
La Propuesta que cumpla con todos los requisitos, se ajuste a todos los criterios de evaluación y ofrezca una mejor 
relación calidad-precio será seleccionada y se le adjudicará el Contrato. Toda oferta que no cumpla con los 
requisitos será rechazada. 
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Si hubiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total, el PNUD procederá a realizar un nuevo cálculo, 
en el cual prevalecerá el precio unitario, y corregirá en consecuencia el precio total. Si el Proveedor de Servicios 
no acepta el precio final determinado por el PNUD sobre la base de su nuevo cálculo y corrección de errores, su 
Propuesta será rechazada. 
 
Una vez recibida la Propuesta, el PNUD no aceptará ninguna variación de precios resultante de aumento de 
precios, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado. En el momento de la 
Adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) 
la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo de un veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin 
cambios en el precio unitario ni en las restantes condiciones. 
 
Todo Contrato u Orden de Compra emitido como resultado de esta SdP estará sujeto a las Condiciones Generales 
que se adjuntan al presente documento. El mero acto de presentación de una Propuesta implica que el Proveedor 
de Servicios acepta sin reparos los Términos y Condiciones Generales del PNUD, que se indican en el Anexo 3 de 
la presente SdP. 
 
Rogamos tener en cuenta que el PNUD no está obligado a aceptar ninguna propuesta, ni a adjudicar ningún 
contrato u orden de compra. Tampoco se hace responsable de los costos asociados a la preparación y 
presentación de las propuestas por parte de los contratistas de servicios, con independencia de los efectos o la 
manera de llevar a cabo el proceso de selección. 
 
El procedimiento de reclamo para proveedores establecido por el PNUD tiene por objeto ofrecer la oportunidad 
de apelar a aquellas personas o empresas a las que no se les haya adjudicado una orden de compra o contrato en 
el marco de un proceso de contratación competitivo. Si usted considera que no ha sido tratado con equidad, 
puede encontrar información detallada sobre los procedimientos de reclamo en el siguiente enlace:  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 
 
El PNUD insta a todos los potenciales contratistas de servicios a prevenir y evitar los conflictos de intereses, 
informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus filiales o miembros de su personal han participado en la 
preparación de los requisitos, el diseño, la estimación de costos o cualquier otra información utilizada en este SdP. 
 
El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a 
impedir, identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el propio PNUD o contra terceros 
participantes en actividades del PNUD. Asimismo, espera que sus contratistas de servicios se adhieran al Código 
de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en este enlace: 
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf 
 
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus propuestas. 
 

Atentamente le saluda, 
 
 
 

Mauricio Ramirez 
Representante Residente PNUD – BOLIVIA 
 

“Naciones Unidas está comprometida en lograr la diversidad laboral al interior de su oficina en términos de 

género, nacionalidad y cultura. Individuos de grupos sociales minoritarios, grupos indígenas y personas con 

capacidades diferentes están por igual alentados a aplicar. Todas las aplicaciones laborales serán tratadas 

con la más estricta confidencialidad”. 
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Anexo 1 
DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS  

 
Contexto de los 
requisitos 
 

En la Sección de “Seguimiento y Evaluación” del UNDAF, se establece que el Equipo 
de País, con el apoyo del Comité Técnico Interagencial y del Grupo Interagencial de 
Monitoreo, hará el seguimiento anual del Marco de Cooperación para monitorear 
brechas y avances, proceso que será comunicado y discutido con el Gobierno. 
Asimismo, al final de la vigencia del Marco de Cooperación, se prevé la realización 
de una evaluación externa, que analizará la pertinencia, eficiencia, efectividad y 
sostenibilidad de la cooperación del Sistema de las Naciones Unidas y su 
contribución a las prioridades nacionales, expresada en el logro de los resultados 
acordados. También identificará los principales logros, lecciones aprendidas y 
mejores prácticas y limitaciones Marco de Cooperación.  
 
La evaluación externa es una oportunidad para evaluar la coherencia del SNU y los 
socios nacionales en su abordaje de las prioridades del país, y para analizar las 
fortalezas y debilidades de las alianzas desarrolladas durante la ejecución del Marco 
de Cooperación.  
 
La Evaluación del UNDAF es un mandato del SNU, un insumo fundamental para la 
validación de la cooperación que el SNU otorga al país, la implementación del actual 
UNDAF y para la preparación de los futuros marcos de cooperación. Los aspectos 
fundamentales que la Evaluación aborda son los siguientes: 
 

i. Evaluar el progreso logrado hacia los efectos y productos del UNDAF 
mediante trabajo conjunto de las agencias y sus grupos de trabajo, según 
su relevancia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad en relación con los 
planes nacionales. Se trata de identificar cuál es la contribución del UNDAF 
como Sistema de las Naciones Unidas, más allá de las contribuciones de 
cada una de las agencias. 
 

ii. Evaluar el funcionamiento del mecanismo de gestión del UNDAF, su 
eficiencia, problemas y obstáculos 
 

iii. Recomendaciones e identificación de lecciones aprendidas y buenas 
(mejores) prácticas durante el ciclo programático1. 
 

Los hallazgos del proceso de evaluación (reuniones con el gobierno, los donantes, los 
beneficiarios, la sociedad civil, etc.) se utilizarán para establecer mejores mecanismos y 
prácticas en la implementación del nuevo UNDAF con el Estado Plurinacional de Bolivia en 
sus diferentes niveles, los donantes y los socios del desarrollo. 

Organismo asociado del 
PNUD en la 
implementación/ 
Proyecto 

NA 

Breve descripción de los 
servicios solicitados2 
 

OBJETIVO GENERAL 
La evaluación se referirá al período 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017. 
Comprenderá el análisis del diseño del programa (documento UNDAF y matriz de 

                                                           
1   Se hace notar que, durante el año 2016, se realizó un Análisis de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas del UNDAF 2013-2017, 

documento que puede apoyar la evaluación como insumo parcial. 

 
2 Podrán adjuntarse nuevos TdR si la información recogida en este Anexo no describe plenamente la naturaleza del 

trabajo u otros detalles de los requisitos. 
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resultados e indicadores), los procesos de implementación conducentes a efectos y 
productos, los resultados alcanzados, los resultados no esperados y los factores que 
han favorecido u obstaculizado la consecución de los resultados. En particular, se 
examinará el mecanismo de gestión y articulación entre los organismos del SNU y 
su vinculación con el gobierno y la sociedad boliviana.     
 
La evaluación deberá tener en cuenta que la contribución al logro de los efectos 
planteados es de responsabilidad mutua entre el SNU y el Gobierno, tal como lo 
establece en el acápite “Alcance del Marco de Cooperación y Firmas” del UNDAF.  
 
Los hallazgos de la presente evaluación, problemas, desafíos; así como 
oportunidades y factores facilitadores identificados, servirán de insumos relevantes 
para la formulación futuros marcos de cooperación, para ajustar mecanismos de 
operación y de comunicación y relacionamiento con el gobierno, socios y sociedad 
civil en general. 
 
La evaluación externa valorará la pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad 
del aporte del SNU a los compromisos establecidos en el UNDAF 2013-2017 y 
abordará los siguientes objetivos específicos de la evaluación: 
 

i. Analizar el grado de focalización que ha tenido la cooperación del SNU en 
los temas definidos como prioritarios y estratégicos del país en el período.  

ii. Determinar cuál ha sido la contribución sustantiva y ventajas comparativas 
del SNU en las áreas prioritarias y a los efectos directos identificados en el 
UNDAF 2013-2017.  

iii. Identificar los principales factores que obstaculizaron el desempeño 
esperado, haciendo especial énfasis en el análisis de barreras y desafíos en 
las áreas donde no se ha logrado la incidencia esperada.  

iv. Valorar la capacidad de flexibilidad y adaptación del marco programático 
del UNDAF a los cambios imperantes en el contexto (económico, político-
institucional, social).  

v. Identificar resultados que se hubieren alcanzado de manera no prevista o 
no planificada de manera expresa en el UNDAF.  

vi. Identificar las principales lecciones aprendidas, buenas/mejores prácticas 
y recomendaciones.  

 
La contribución del Equipo País de Naciones Unidas (UNCT) a los efectos previstos 
será valorada de acuerdo con el set de criterios de uso estándar en la evaluación de 
los UNDAF por las Naciones Unidas, a saber: Pertinencia, Efectividad, Eficacia y 
Sostenibilidad 

Relación y descripción 
de los productos 
esperados 

 

 

No Producto 

1 • Informe inicial de la evaluación.  
2 • Borrador del informe de evaluación 

3 • Informe final de la evaluación y síntesis de la evaluación. 

Persona encargada de la 
supervisión de los 
trabajos/resultados del 
proveedor de servicios 

 
La supervisión estará a cargo de la Oficina del Coordinador Residente. 
 

Frecuencia de los 
informes 

De acuerdo a TDRs 
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Requisitos de los 
informes de avance 

No aplica 
 

Localización de los 
trabajos 

1 De acuerdo a TDRs 

Duración prevista de los 
trabajos  

90 días calendario 

Fecha de inicio prevista  A partir de la firma de la Orden de Proceder 
Fecha de terminación 
máxima 

90 días calendario a partir de la emisión de la orden de proceder 

Viajes previstos  De acuerdo a los TDRs 
Requisitos especiales de 
seguridad 

 No aplica 

Instalaciones que 
facilitará el PNUD (es 
decir, no incluidas en la 
propuesta de precios) 

 No aplica. El trabajo se realizará a través de reuniones de coordinación. 

Calendario de 
ejecución, indicando 
desglose y calendario 
de actividades y 
subactividades  

 
 Obligatorio 

Nombres y currículos de 
las personas 
participantes en la 
prestación de los 
servicios  

 
 Obligatorio 

Moneda de la propuesta 1 Moneda local – Bolivianos  
El precio deberá incluir todos los costos relacionados al presente proceso y se 
mantendrá fijo durante el acuerdo. 

Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) en la 
propuesta de precios 

 Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos 

Período de validez de 
la/s propuesta/s (a partir 
de la fecha límite para la 
presentación de la 
propuesta) 

1 90 días   
En circunstancias excepcionales el PNUD podrá pedir al Contratista que amplíe el 
plazo de validez de la Propuesta más allá de lo que se ha iniciado inicialmente en 
las condiciones de salida de esta SdP. En este caso, el Contratista confirmará la 
ampliación por escrito, sin ningún tipo de modificación ulterior a la Propuesta.  

Cotizaciones parciales 1 No permitidas 
Condiciones de pago Resultados Porcentaje Calendario Condiciones para el 

desembolso  
Producto 1 30 % 7 días Aprobación del Producto 

Producto 2 30 % 50 días Aprobación del Producto 

Producto 3 40 % 90 días Aprobación del Producto 
 

Persona/s autorizadas 
para 
revisar/inspeccionar/apr
obar los 
productos/servicios 
finalizados y autorizar el 
desembolso de los 
pagos. 

La aprobación final estará a cargo del equipo país, presidido por el Coordinador 
Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia 
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Tipo de contrato que 
deberá firmarse 

1 Contrato de servicios profesionales  

 
Criterios de 
adjudicación de un 
contrato 

1 Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 70% a la oferta 
técnica, un 30% al precio)  

1 Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación 
del PNUD (TCG). Se trata de un criterio obligatorio que no puede obviarse en 
ningún caso, con independencia de la naturaleza de los servicios solicitados. 
La no aceptación de los TCG será motivo de inadmisión de la Propuesta. 

Criterios de evaluación 
de una propuesta  

Propuesta técnica (70%) – 700 puntos 
1 Antecedentes de la empresa - 50 
1 Equipo Profesional Propuesto – 350 
1 Propuesta Técnica - 200 
1 Entrevista - 100 
 
Propuesta financiera (30%) – 300 puntos 
Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de 
todas las propuestas que haya recibido el PNUD. 

El PNUD adjudicará el 
Contrato a: 

 Uno y sólo uno de los proveedores de servicios 

Anexos a la presente 
SdP 

 TdR detallados (Anexo 1-A) 
 Formularios de presentación de la Propuesta (Anexo 2) 
 Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 3)3 

Forma de presentación 
de propuestas 

Las empresas interesadas deberán enviar los documentos requeridos en 1 paquete 
que contenga la propuesta. 
 
El paquete deberá identificarse de la siguiente manera: 
 
Señores: 
PNUD 
BOL/32501- 4279/18  
“CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN FINAL EXTERNA MARCO DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 2013- 2017” 
Calle 14 de Calacoto Esq. Av. Sánchez Bustamante Edificio Metrobol.  Piso 4 
Presente.- 
 

NO ABRIR ANTES DEL 3 de abril de 2018 
Propuestas presentadas 
fuera de plazo 

No se aceptará una propuesta fuera del plazo de entrega 

Plazo y Contacto para 
todo tipo de 
información 
(Demandas por escrito 
únicamente)4 

El plazo para realizar consultas será hasta el 28 de marzo de 2018. 
Unidad de adquisciones 
Correo electrónico: adquisiciones.bo@undp.org 
Fax; 2795820 
Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser utilizado como motivo para 
ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida que considera 
necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes. 

                                                           
3 Se previene a los Proveedores de servicios de que la no aceptación del contenido de los Términos y Condiciones 

Generales (TCG) podrá ser motivo de descalificación de este proceso de adquisición.  
4 Esta persona de contacto y la dirección de la misma serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de que 

se dirija una solicitud de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aún cuando ésta/s 

forme/n parte del personal del PNUD, el PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de 

confirmar su recepción. 
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Documentación legal y 
administrativa que 
deben presentar el 
proponente: 

La propuesta deberá contener los siguientes documentos: (NO  ES NECESARIO 
PRESENTAR NUEVAMENTE SI NO HAN SUFRIDO CAMBIOS DESDE EL AÑO 
PASADO) 
• Fotocopia del Certificado del Número de Identificación Tributaria (NIT). 
• Fotocopia del FUNDEMPRESA. ( Si corresponde)  

• Fotocopia del Poder del Representante Legal de la Empresa 
Documentos del 
proponente 

• Carta de presentación de la propuesta (Formulario N° 1) 
• Identificación del Proponente (Formulario N° 2) 
• Experiencia general de la empresa (Formulario N° 3)  
• Descripción del Equipo de profesionales (Formulario N° 4)  
• Resumen del personal asignado (Formulario N° 5) 
• Carta Compromiso (Formulario N° 6) 
• Formulario de oferta económica (Formulario No  7) 
• Propuesta Técnica 

Confidencialidad el 
proceso 

Iniciado el período de evaluación de las propuestas y hasta la finalización del 
proceso de contratación, se considerará confidencial toda información relacionada 
con el examen, las aclaraciones y evaluación de las propuestas, así como, las 
recomendaciones de adjudicación de la licitación. La información considerada 
confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a personas que no estén directa 
y oficialmente involucradas con la evaluación de las propuestas. Dicha prohibición 
incluye a los Proponentes. 

Derecho a aceptar, 
rechazar o considerar no 
aceptable cualquiera o 
todas las Propuestas 

El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, declarar una 
o todas las ofertas no aceptables, y rechazar todas las ofertas en todo momento 
antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad u 
obligación de informar a los Proponentes afectados de los motivos de la decisión 
del PNUD. Además, el PNUD no está obligado a adjudicar el contrato a la oferta de 
precio más bajo. 
 
El PNUD también deberá verificar y rechazar de inmediato las ofertas 
correspondientes a Proponentes que figuren en la Lista Consolidada de las 
Naciones Unidas de Personas y Entidades Vinculadas con Organizaciones 
Terroristas, en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la lista de 
proveedores de la División de Adquisiciones de la Secretaría de las Naciones 
Unidas, en la lista de Proveedores inelegibles de las Naciones Unidas y en otras 
listas de este tipo que puedan ser establecidas o reconocidas en la política del 
PNUD respecto a sanciones de los proveedores. (Véase  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protesta
ndsanctions/ 

Convocatoria Desierta o 
Anulada 

La convocatoria se declarará desierta si no se han recibido propuestas. 
La convocatoria se declarará anulada si luego de la evaluación de los aspectos 
legales, administrativos y/o técnicos, ninguna propuesta ha cumplido los 
requerimientos establecidos en el documento de licitación y/o no hubiera obtenido 
el puntaje mínimo. 

Cláusula de 
indemnización fijada 
convencionalmente 

Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0.5% 
Nº máx. de días de retraso: 20 días 
Tras los cuales el PNUD puede rescindir el contrato. 

Garantía de calidad El Proveedor deberá garantizar que los servicios provistos son de primera calidad y 
que cumplen con todos los requerimientos de la convocatoria.  
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Penalidades por 
demora en la entrega: 

Si el Proveedor no suministrara los bienes o servicios, en su totalidad o en parte, dentro 
del (de los) plazo(s) especificado(s), el Comprador, podrá deducir del precio de éste, 
por concepto de liquidación de daños y perjuicios, un porcentaje diario del 0,5% del 
monto total de los bienes o saldos no entregados a satisfacción del Contratante, hasta 
un máximo de diez (10%) del monto del contrato.  Una vez alcanzado ese máximo, el 
Comprador podrá considerar la rescisión del Contrato. 

Requisito de Registro 
de Oferentes 

En el marco de la política del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, se requiere 
que todas las empresas/instituciones/asociaciones accidentales, ONG´s y/o 
personas, que participen en cualquier tipo de proceso de adquisiciones de bienes 
y/o servicios, deben registrar la información requerida en la base de datos de 
oferentes en la siguiente dirección electrónica:  www.oportunidades.onu.org.bo   
  
En caso de requerir  asistencia técnica, por favor comunicar al PNUD vía fax al: 279 
5820 o al correo electrónico: adquisiciones.bo@undp.org. 
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Anexo 1-A 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Título del Proyecto: Oficina del Coordinador Residente 
 
Número del Proyecto:  BOL/32501   
 
Título de la Consultoría: Consultoria para Evaluación Final Externa Marco de Cooperación para el 

Desarrollo entre las Naciones Unidas y el Estado Plurinacional de Bolivia 2013- 
2017. 

 
Tiempo estimado:  Sesenta (90) días calendario 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El 16 de enero de 2012, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Sistema de las Naciones 
Unidas (SNU) suscribieron el Marco de Cooperación para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en inglés5) 
para el período 2013-2017. Este Marco de Cooperación estuvo orientado por los cuatro enfoques 
centrales que las naciones del mundo han conferido como mandato a las Naciones Unidas en sus 
actividades de cooperación para el desarrollo: promoción de los Derechos Humanos –con especial 
énfasis en los grupos en condición de exclusión-, perspectiva de género, interculturalidad y 
sostenibilidad ambiental.  
 
El Marco de Cooperación se fundamentó en el enfoque de derechos, que afirma que los derechos 
humanos son la garantía de una vida digna para todos y todas y la base para convivir en armonía y 
respeto entre diferentes porque crean condiciones básicas de igualdad y equidad. La garantía de los 
derechos humanos es el fundamento ético de las libertades individuales y de la convivencia, de la 
creación de mecanismos de equidad en la distribución del poder y también de los recursos mediante 
una activa participación de toda la población, políticas fiscales progresivas y una mejor distribución de 
los medios de producción, como instrumentos para lograr la respuesta a las demandas sociales y para 
dinamizar un crecimiento económico equitativo. 
 
Para su aplicación, el Marco de Cooperación se concentró en cuatro áreas estratégicas que las partes 
signatarias consideraron decisivas para el desarrollo del país en la coyuntura inicial y en las cuales el 
apoyo del SNU tiene capacidades y ventajas comparativas. Las cuatro áreas y los resultados esperados 
de cada una de ellas son las siguientes: 
 
Área 1: Derechos Civiles y Políticos 
“Fortalecimiento del Estado plurinacional y de la sociedad intercultural a nivel nacional y autonómico” 

 

                                                           
5 United Nations Development Assitance Framework (UNDAF). 
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Resultados esperados: 

 
Área 2: Derechos Sociales y Culturales 
“Avances significativos en el acceso universal a la educación y salud de calidad, y en la garantía del 
derecho a la alimentación, a la nutrición y al agua potable”. 
 
Resultados esperados: 

 
 
 
 
Área 3: Derechos Económicos 
“Modelo de economía plural y sostenible con medios de vida suficientes para todos y todas” 
 
Resultados esperados: 

 
 
 
 
 
Área 4: Derechos Ambientales 
“Protección de la naturaleza y reducción de riesgos de desastre” 
 
Resultados esperados: 

En 2017,  

1.1 Bolivia habrá incrementado las capacidades institucionales para la protección y garantía de los 

derechos de toda la población 

1.2 Bolivia habrá fortalecido la participación política y una cultura de paz y convivencia. 

1.3 Bolivia habrá fortalecido los mecanismos de protección a las personas en condición de 

discriminación, exclusión y violación de derechos. 

En 2017,  

2.1. Bolivia habrá logrado acceso y término universal en la educación inicial, primaria y secundaria, 

con altos niveles de calidad. 

2.2. Bolivia habrá mejorado la condición de salud de toda la población, en el marco del Sistema Único 

de Salud. 

2.3. Bolivia garantizará la seguridad alimentaria nutricional mediante el cumplimiento del derecho a 

la alimentación y a la nutrición, así como el acceso al agua potable y al saneamiento básico. 

 

En 2017: 

3.1. Bolivia habrá generado mecanismos e instrumentos que contribuyan al incremento de la 

cantidad y la calidad del gasto social. 

3.2. Bolivia habrá fortalecido las políticas públicas de la nueva matriz productiva y las 

oportunidades de desarrollo productivo sostenible y de empleo digno. 

3.3. Bolivia habrá logrado incrementos importantes de la inversión en actividades productivas que 

protejan el medio ambiente.   
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El apoyo del SNU en este Marco de Cooperación se diseñó de acuerdo a las necesidades propias de 
Bolivia como país de renta media. Se concentró en la formación y desarrollo de capacidades, 
adhiriéndose plenamente a los cinco principios de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda 
para el desarrollo (apropiación nacional, alineación con las prioridades del país, armonización entre 
cooperantes, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad), adopta la declaración y los 
principios del Derecho al Desarrollo aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y alienta 
la cooperación Sur-Sur como mecanismo de transferencia de conocimiento y de integración entre los 
países.  
 
Es importante señalar que las áreas definidas como prioritarias para el trabajo del SNU en el país se 
sustentan en la problemática identificada en el Análisis Común de País - CCA realizado como 
preparación del ciclo actual de programación en el año 2012 y de las áreas prioritarias de trabajo 
identificadas por las autoridades nacionales.  
 
Las Agencias, Fondos y Programas (AFP) de las Naciones Unidas, tanto residentes como no residentes, 
definieron el UNDAF 2013‐2017 como un paso más hacia un trabajo cada vez más coordinado y 
armónico tanto con el Gobierno como dentro del SNU para apoyar al logro de las prioridades nacionales.  
 
Los estándares de calidad para el desarrollo de la presente evaluación externa deberán ser coherentes 
con los conceptos y términos establecidos en el documento: “Normas y estándares de evaluación –
Sistema de las Naciones Unidas”6 y los presentes Términos de Referencia. En esta guía se establece que 
en la evaluación es preciso utilizar los criterios estándar de pertinencia, efictividad, eficiencia y 
sostenibilidad y los elementos claves relativos al diseño, la focalización y las ventajas comparativas de 
los organismos del SNU. 
 
II. CONTEXTO NACIONAL 
 
El presente acápite busca describir el contexto nacional a tiempo de suscribir el UNDAF 2013-2017 
(finales del año 2012), presentando información relativa a las particularidades del país, sus 
características y retos en materia de desarrollo y de derechos humanos: 
 
 La historia de Bolivia ha sido protagonizada por grupos sociales afectados por la discriminación y la 

exclusión económica, social y política y ha tenido como eje la lucha por la igualdad, la justicia y las 
libertades básicas. Por ser Bolivia un país extraordinariamente diverso, esas demandas se manifiestan 
en múltiples tensiones: políticas, territoriales, étnico-culturales, sociales y ambientales. La 
confluencia de dichas tensiones en un contexto de inestabilidad económica dio lugar a la crisis de 
Estado que se precipitó durante la primera mitad de la década de 2000. Esta fue superada con la 
construcción de un nuevo modelo de Estado y sociedad, que se plasmó en la Constitución Política 
del Estado aprobada en 2008.  

 

                                                           
6 “Normas y estándares de evaluación”, Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG por sus siglas en inglés), Sistema de Naciones 

Unidas, junio de 2016. Este documento será proporcionado al evaluador/a externo. 

En 2017: 

4.1. Bolivia habrá reducido los riesgos de desastre.  

4.2. Bolivia tendrá avances significativos en la conservación y uso sostenible del medio ambiente.  

4.3. Bolivia habrá avanzado en la mitigación y adaptación al cambio climático.  
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 Este nuevo modelo de sociedad se enmarca en el principio del suma qamaña o Vivir Bien, “entendido 
como el acceso y disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual; en 
armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos”7, que coincide plenamente con 
la misión de las Naciones Unidas antes descrita. La Asamblea Legislativa Plurinacional avanza en la 
adopción del nuevo marco normativo requerido para desarrollar los mandatos constitucionales. 
Paralelamente, el Poder Ejecutivo busca construir una nueva institucionalidad e implementar las 
políticas públicas y las estrategias de acción gubernamental derivadas de las normas aprobadas.  

 
 Se han operado grandes cambios en el ámbito de la representación política. Las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos y otros sectores tradicionalmente excluidos, participan en las 
instancias legislativas y en los diferentes niveles de gobierno. Se ha ampliado también la 
participación política de las mujeres, que tienen representación paritaria en el gabinete ministerial y 
ocupan el 35% de los escaños legislativos y el 43% de los concejos municipales.  

 
 La gestión social también ha tenido cambios relevantes, entre los que destaca una reducción de las 

familias en condiciones de pobreza extrema, el éxito del Plan “Yo Sí Puedo” de erradicación del 
Analfabetismo (que llegó a casi un millón de personas) y el establecimiento del Bono Juancito Pinto 
(con cobertura de más de un millón de estudiantes), la Renta Dignidad (la primera renta de jubilación 
no contributiva implementada en América Latina, que se estableció en 1997) y el Bono Juana 
Azurduy (para la protección de la gestación y los dos primeros años de vida).  
 

 El país lleva varios años de estabilidad económica, con tasas de crecimiento por encima de los 
promedios latinoamericanos, inflación controlada, superávit sostenido e incremento de los ingresos 
fiscales provenientes de regalías del gas y otras fuentes. El Gobierno está impulsando un nuevo 
modelo de “economía plural”, con un rol decisivo del Estado en la regulación del mercado, que busca 
lograr una economía diversificada, articulada y más equitativa. No obstante, subsisten desafíos en 
materia económica: a pesar del desempeño macroeconómico, la tasa de desempleo no ha 
disminuido a los niveles esperados y no hubo mejoras sustanciales en la calidad del trabajo. Los 
avances de la lucha contra la pobreza han sido significativos: entre 2005 y 2009 la pobreza extrema 
promedio se redujo de 38% a 26%. Esta reducción fue proporcionalmente más acelerada en las zonas 
rurales que en las urbanas.  
 

 El país cuenta con una riqueza y diversidad ambiental muy importantes. El Estado Plurinacional de 
Bolivia reconoce el derecho a un ambiente saludable, protegido y equilibrado, y ha tenido un rol 
fundamental a nivel nacional, regional e internacional en promocionar los derechos de la Madre 
Tierra. Por causa del cambio climático que tiene efectos especialmente intensos en Bolivia, el país 
tiene crecientes riesgos de desastre: entre 2006 y 2011 se registraron en el territorio boliviano cinco 
períodos de desastres naturales de grandes proporciones, suscitados por la vulnerabilidad ante los 
elementos. Los análisis de tendencia muestran que los riesgos se incrementarán en los próximos 
años. 

 
Pese a los importantes cambios políticos, sociales y económicos mencionados, en el  momento de 
suscribir el UNDAF 2012-2017, todavía subsistían grandes retos para superar de manera sostenible las 
estructuras históricas de discriminación y desigualdad social. Son transformaciones que exigen un 
esfuerzo sostenido de varias generaciones para lograr la plena garantía a toda la población de los 

                                                           
7  Constitución Política del Estado. Capítulo Segundo, Art. 8.I. Presentación del Plan Nacional de Desarrollo por el Ministerio de Planificación 

del Desarrollo. 
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derechos consagrados por la Constitución y el Vivir Bien. Estos retos serán enfrentados con el apoyo de 
Naciones Unidas por medio del Marco de Cooperación, y son esencialmente los siguientes:  
 
En materia de derechos civiles y políticos, reforzar la capacidad de las instituciones para fomentar la 
convivencia y el respeto por las diferencias, consolidar el fortalecimiento de las instancias de 
participación, avanzar en la transformación del sistema judicial, apoyar y fortalecer el sistema de 
autonomías e incrementar sustancialmente las capacidades de gestión de las entidades públicas en 
todos sus niveles.  
 
En cuanto a los derechos sociales y culturales, apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, elevar sustancialmente la calidad de los servicios de educación y salud, avanzar en la 
soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, ampliar sustancialmente el acceso a agua potable y 
saneamiento básico, expandir y afianzar la interculturalidad, y continuar reduciendo la discriminación 
histórica contra los niños, niñas y adolescentes y contra las mujeres, la población rural y los pueblos 
indígena originario campesinos.  
 
En el campo de los derechos económicos, avanzar decididamente en la construcción del modelo de 
economía plural mediante un cambio en la matriz productiva hacia una economía diversificada, más 
orientada al mercado interno, con una mayor y más equitativa articulación entre actores económicos 
diversos y con una mayor integración territorial de los espacios económicos, con énfasis en la soberanía 
alimentaria y en el apoyo a los complejos productivos y a la agricultura ecológica. Paralelamente, 
fortalecer la progresividad fiscal e incrementar el gasto social por habitante.  
 
En cuanto a los derechos ambientales, garantizar a las personas y comunidades de la presente y las 
futuras generaciones un medio ambiente saludable y equilibrado, proteger la extraordinaria diversidad 
ambiental del país, controlar las actividades económicas y sociales que tienen efectos negativos 
crecientes sobre el ambiente, generar dinámicas que puedan enfrentar el cambio climático y reducir 
significativamente la vulnerabilidad a los desastres naturales.  
 
En la medida en que Bolivia logre cumplir con su compromiso constitucional de garantía de los 
derechos humanos, podrá afianzar las instituciones democráticas, convertirse en una patria ajena a toda 
forma de discriminación y tendrá la capacidad de proveer bienestar a toda la población, brindar mejores 
garantías para las generaciones futuras y ser ejemplo para el mundo en gestión ambiental y control de 
los riesgos de desastre.  
 
III. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
 
En la Sección de “Seguimiento y Evaluación” del UNDAF, se establece que el Equipo de País, con el apoyo 
del Comité Técnico Interagencial y del Grupo Interagencial de Monitoreo, hará el seguimiento anual del 
Marco de Cooperación para monitorear brechas y avances, proceso que será comunicado y discutido 
con el Gobierno. Asimismo, al final de la vigencia del Marco de Cooperación, se prevé la realización de 
una evaluación externa, que analizará la pertinencia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad de la 
cooperación del Sistema de las Naciones Unidas y su contribución a las prioridades nacionales, 
expresada en el logro de los resultados acordados. También identificará los principales logros, lecciones 
aprendidas y mejores prácticas y limitaciones Marco de Cooperación.  
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La evaluación externa es una oportunidad para evaluar la coherencia del SNU y los socios nacionales en 
su abordaje de las prioridades del país, y para analizar las fortalezas y debilidades de las alianzas 
desarrolladas durante la ejecución del Marco de Cooperación.  
 
La Evaluación del UNDAF es un mandato del SNU, un insumo fundamental para la validación de la 
cooperación que el SNU otorga al país, la implementación del actual UNDAF y para la preparación de 
los futuros marcos de cooperación. Los aspectos fundamentales que la Evaluación aborda son los 
siguientes: 
 

iv. Evaluar el progreso logrado hacia los efectos y productos del UNDAF mediante trabajo conjunto 
de las agencias y sus grupos de trabajo, según su relevancia, efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad en relación con los planes nacionales. Se trata de identificar cuál es la 
contribución del UNDAF como Sistema de las Naciones Unidas, más allá de las contribuciones 
de cada una de las agencias. 
 

v. Evaluar el funcionamiento del mecanismo de gestión del UNDAF, su eficiencia, problemas y 
obstáculos 
 

vi. Recomendaciones e identificación de lecciones aprendidas y buenas (mejores) prácticas 
durante el ciclo programático8. 
 

Los hallazgos del proceso de evaluación (reuniones con el gobierno, los donantes, los beneficiarios, la sociedad 
civil, etc.) se utilizarán para establecer mejores mecanismos y prácticas en la implementación del nuevo 
UNDAF con el Estado Plurinacional de Bolivia en sus diferentes niveles, los donantes y los socios del desarrollo. 
 

 
IV. alcance y objetivos DE LA EVALUACION 
 
La evaluación se referirá al período 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017. Comprenderá el 
análisis del diseño del programa (documento UNDAF y matriz de resultados e indicadores), los procesos 
de implementación conducentes a efectos y productos, los resultados alcanzados, los resultados no 
esperados y los factores que han favorecido u obstaculizado la consecución de los resultados. En 
particular, se examinará el mecanismo de gestión y articulación entre los organismos del SNU y su 
vinculación con el gobierno y la sociedad boliviana.     
 
La evaluación deberá tener en cuenta que la contribución al logro de los efectos planteados es de 
responsabilidad mutua entre el SNU y el Gobierno, tal como lo establece en el acápite “Alcance del 
Marco de Cooperación y Firmas” del UNDAF.  
 
Los hallazgos de la presente evaluación, problemas, desafíos; así como oportunidades y factores 
facilitadores identificados, servirán de insumos relevantes para la formulación futuros marcos de 
cooperación, para ajustar mecanismos de operación y de comunicación y relacionamiento con el 
gobierno, socios y sociedad civil en general. 
 

                                                           
8   Se hace notar que, durante el año 2016, se realizó un Análisis de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas del UNDAF 2013-2017, 

documento que puede apoyar la evaluación como insumo parcial. 
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La evaluación externa valorará la pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad del aporte del SNU 
a los compromisos establecidos en el UNDAF 2013-2017 y abordará los siguientes objetivos específicos 
de la evaluación: 
 

vii. Analizar el grado de focalización que ha tenido la cooperación del SNU en los temas definidos 
como prioritarios y estratégicos del país en el período.  

viii. Determinar cuál ha sido la contribución sustantiva y ventajas comparativas del SNU en las áreas 
prioritarias y a los efectos directos identificados en el UNDAF 2013-2017.  

ix. Identificar los principales factores que obstaculizaron el desempeño esperado, haciendo 
especial énfasis en el análisis de barreras y desafíos en las áreas donde no se ha logrado la 
incidencia esperada.  

x. Valorar la capacidad de flexibilidad y adaptación del marco programático del UNDAF a los 
cambios imperantes en el contexto (económico, político-institucional, social).  

xi. Identificar resultados que se hubieren alcanzado de manera no prevista o no planificada de 
manera expresa en el UNDAF.  

xii. Identificar las principales lecciones aprendidas, buenas/mejores prácticas y recomendaciones.  
 
La contribución del Equipo País de Naciones Unidas (UNCT) a los efectos previstos será valorada de 
acuerdo con el set de criterios de uso estándar en la evaluación de los UNDAF por las Naciones Unidas, 
a saber:  
 

 Pertinencia. 
El grado en el que los objetivos del UNDAF son coherentes con las necesidades e intereses del 
país y las personas, las prioridades nacionales, los objetivos de desarrollo del milenio y los 
compromisos asumidos por el país incluyendo aquellos relacionados a los derechos humanos, 
así como las recomendaciones de los mecanismos de protección de los derechos humanos 
(órganos de tratados, procedimientos especiales, y EPU), el desarrollo sustentable, el 
medioambiente, y las necesidades de hombres, mujeres, niños y niñas en el país.  

 
 Efectividad. 

El grado en el que se han alcanzado los resultados planteados en el UNDAF, en qué medida el 
Equipo País ha contribuido o es probable que lo haga, al logro de los efectos planteados en el 
UNDAF, incluyendo aquellos resultados no previstos o no planificados previamente que puedan 
haber afectado aspectos del desarrollo nacional ya sea positiva o negativamente, así como la 
manera en que fueron manejados los mismos.  
 

 Eficiencia. 
El grado en el que los efectos fueron alcanzados con el nivel apropiado de recursos y 
manteniendo al mínimo los costos de transacción de cualquier naturaleza, es decir en qué 
medida los recursos o insumos (fondos, tiempo, recursos humanos, etc.) se han traducido en 
resultados. 

 
 Sostenibilidad. 

El grado o probabilidad de que los beneficios de las intervenciones en el desarrollo han 
continuado o es probable que continúen en el largo plazo una vez que la intervención haya 
finalizado.  
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El alcance geográfico de la evaluación tendrá carácter nacional, previendo tres visitas de campo a nivel local 
en función a las regiones más relevantes de operación del UNDAF. 
 
A fin de responder de manera integral al alcance de la evaluación, será muy importante tomar en cuenta 
evaluaciones previas realizadas por cada AFP durante todo el periodo de implementación del UNDAF, 
de manera de complementar y enriquecer los resultados y, por otro lado, haciendo uso eficiente de los 
recursos. 
 
 
V. PREGUNTAS DE LA EVALUACION 
 
Estas preguntas, no limitativas, pretenden definir la información que la evaluación debe generar, 
proponiendo cuestiones cuyas respuestas darán a los usuarios finales de los resultados de la evaluación, 
información importante para tomar decisiones, actuar u obtener más conocimiento. 
 

• ¿En qué medida se han logrado los efectos o productos enunciados?  
• ¿Qué avances se han realizado para lograr los efectos? 
• ¿Qué factores han contribuido a lograr o no alcanzar los efectos buscados? 
• ¿En qué medida los productos o la asistencia de las agencias, fondos y programas del Sistema 

de Naciones Unidas han contribuido a los efectos? 
• ¿Tiene el Sistema de Naciones Unidas una estrategia de alianzas apropiada y eficaz? 
• ¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o ineficacia? 

 
 
Con base al set de criterios de uso estándar en la evaluación de los UNDAF de Naciones Unidas, se 
proponen las siguientes preguntas: 
 

 Pertinencia. 
• ¿En qué medida el UNDAF 2013-2017 responde a cuestiones clave de desarrollo 

enmarcadas en las prioridades definidas por el país?  
• ¿En qué medida el UNDAF 2013-2017 está en consonancia con el mandato del Sistema de 

Naciones Unidas y cómo promovió los principios del Sistema de Naciones Unidas relativos 
a la igualdad de género, los derechos humanos y el desarrollo humano? 

• ¿En qué medida el compromiso del Sistema de Naciones Unidas es un reflejo de 
consideraciones estratégicas, incluida la función del Sistema de Naciones Unidas en un 
determinado contexto de desarrollo y su ventaja comparativa? 

• ¿En qué medida el método de implementación utilizado por las agencias, fondos y 
programas del Sistema de Naciones Unidas para el UNDAF 2013-2017 se adaptó al contexto 
de desarrollo? 

• Las áreas prioritarias y efectos directos, ¿tienen relación con los objetivos y compromisos 
acordados internacionalmente, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los 
mecanismos de protección de derechos humanos como EPU, CEDAW, entre otros?  

• ¿En qué medida y de qué manera se reflejan en la programación los principios normativos 
de programación UNDAF 2013-2017 tales como el enfoque basado en los derechos 
humanos, igualdad de género, interculturalidad y sostenibilidad ambiental? ¿En qué 
medida y de qué forma se reflejan la construcción de capacidades y la programación 
orientada a resultados?  
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• ¿Los compromisos adquiridos por el SNU se apoyaron en un diagnóstico de sus ventajas 
comparativas en el país?  

 
 Efectividad. 

• ¿Qué progreso y/o logros se han obtenido con relación a los efectos directos acordados en 
el UNDAF 2013-2017?  

• ¿De qué manera los resultados del UNDAF han generado cambios positivos y en qué 
manera han mostrado efectividad? ¿En qué medida el trabajo desde el UNCT ha contribuido 
a estos cambios?  

• ¿Cuál ha sido la contribución de los asociados y otras organizaciones al resultado y qué tan 
eficaces han sido las alianzas generadas por el Sistema de Naciones Unidas para contribuir 
al logro de los resultados? ¿Las alianzas han funcionado como se esperaba? 

• ¿Cuáles fueron los cambios positivos o negativos, intencionados o involuntarios, 
provocados por la labor del Sistema de Naciones Unidas? 

• ¿En qué medida los resultados alcanzados beneficiaron a las mujeres y los hombres por 
igual? 

• ¿Qué contribución ha realizado el UNDAF 2013-2017 /SNU al nivel de vida de las bolivianas 
y los bolivianos?  

• ¿Cuáles han sido los principales factores que tienden a explicar que se hayan alcanzado 
logros a nivel de los efectos directos?  

• ¿Cómo se ha construido la programación de acciones de manera coordinada entre las 
diferentes AFP del SNU en Bolivia? 

• ¿Cómo ha sido el trabajo programático conjunto por parte del SNU con relación al ciclo 
previo de UNDAF?  

 
 Eficiencia. 

• ¿En qué medida los resultados del UNDAF 2013-2017 fueron generados por el uso 
económico de los recursos? 

• ¿En qué medida se han gestionado los recursos previsto en el UNDAF y cuáles han sido las 
AFP que han obtenido brechas significativas en la gestión de recursos? 

• ¿En qué medida se entregaron los resultados de calidad a tiempo? 
• ¿En qué medida las modalidades de asociación propiciaron la obtención de resultados? 
• ¿Hasta qué punto los sistemas de monitoreo proporcionaron información o datos 

concretos, permitiendo aprender y ajustar la implementación en consecuencia? 
• ¿Cómo promovió el Sistema de Naciones Unidas, en la implementación del UNDAF, la 

igualdad de género, los derechos humanos y el desarrollo humano en la entrega de 
productos? 

• ¿En qué medida el UNDAF 2013-2017 se ha diseñado como marco coherente, focalizado, y 
orientado a los resultados? Dados los plazos y los recursos previstos en el UNDAF y su plan 
de acción: ¿son plausibles los efectos directos esperados?  

• ¿Cómo fue el desempeño del SNU en el proceso de fortalecer las capacidades nacionales, 
concertar alianzas, promover innovaciones e intercambiar conocimientos y experiencias 
para la apropiación nacional?  

• ¿Cómo contribuyó el UNDAF 2013-2017 a lograr mayor sinergia entre los programas de las 
distintas agencias de las Naciones Unidas? ¿Cómo se relaciona este énfasis en lo 
programático con el enfoque Delivering as One (DaO)?  

• ¿Se han definido con claridad los mecanismos de implementación del UNDAF y la 
distribución de funciones y responsabilidades entre los diferentes copartícipes en el 
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mismo? Estos arreglos de gestión a nivel del UNDAF 2013-2017¿han facilitado el logro de 
resultados?  

• ¿En qué medida los Grupos Temáticos Interagenciales del SNU han contribuido a la 
implementación y mejor coordinación del UNDAF 2013-2017? 

 
 Sostenibilidad. 

• ¿Qué indicios hay de que los resultados obtenidos se mantendrán, por ejemplo, a través de 
las capacidades necesarias (sistemas, estructuras, personal, etc.)? 

• ¿Hasta qué punto se ha desarrollado o implementado una estrategia de sostenibilidad, 
incluyendo el desarrollo de la capacidad de las principales partes interesadas nacionales? 

• ¿En qué medida existen marcos normativos y regulatorios que apoyen la continuación de 
los beneficios? 

• ¿Hasta qué punto los socios se han comprometido a proporcionar apoyo continuo a los 
resultados logrados? 

• ¿De qué manera las preocupaciones por la igualdad de género, los derechos humanos y el 
desarrollo humano serán impulsadas por los principales interesados? 

• ¿Cuáles han sido las principales barreras y desafíos?  
• Si se hubiesen alcanzado resultados no previsibles o no planificados en el UNDAF, ¿los 

mismos pueden ser replicados en el próximo ciclo de programación? ¿De qué forma?  
• ¿Cuáles fueron los principales factores de éxito? ¿Y los obstáculos? ¿Qué lecciones se 

pueden extraer para el próximo ciclo de programación conjunta (2018-2022)?  
 
Al abordar el impacto, se propone considerar los siguientes tipos de preguntas: 

 
• ¿El UNDAF 2013-2017, produjo los beneficios previstos para las poblaciones beneficiarias clave, 

particularmente mujeres y otros grupos vulnerables? 
• ¿En qué medida las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas en la 

implementación del UNDAF 2013-2017 llegaron a las poblaciones beneficiarias clave? 
• ¿En qué medida se han mejorado las vidas de los beneficiarios clave? 

 
Los usuarios y otras partes interesadas deben ponerse de acuerdo en las preguntas de la evaluación y 
aceptarlas o pulirlas en consulta con el equipo de evaluación. 
 
 
VI. METODOLOGÍA 
 
La evaluación será llevada a cabo por una instancia externa y contará con la participación de una amplia 
gama de interesados y beneficiarios, incluidos funcionarios del gobierno nacional y local, donantes, 
organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en temas, representantes del sector privado 
y miembros de la comunidad. 
 
La evaluación del UNDAF es una valoración programática y sumativa para determinar en qué medida 
las intervenciones que el Sistema de Naciones Unidas han apoyado y han contribuido al progreso en el 
logro de los resultados esperados a nivel nacional y local. El o la evaluador/a elaborarán un modelo 
lógico de cómo se esperaba que las intervenciones de las agencias, fondos y programas del Sistema de 
Naciones Unidas conduzcan a los cambios esperados. 
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Las evidencias obtenidas y utilizadas para evaluar los resultados generados por el apoyo de las agencias, 
fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas deben ser trianguladas a partir de una variedad de 
fuentes, incluyendo datos verificables sobre el logro de los indicadores, informes existentes, 
evaluaciones y documentos técnicos, entrevistas a las partes interesadas, grupos focales, encuestas y 
visitas. 
 
La evaluación también debería adoptar otros enfoques y métodos que puedan dar una respuesta más 
fiable y válida a las preguntas y el alcance de la evaluación. En consulta con las AFP del SNU, los 
administradores de la evaluación y las partes interesadas clave, el evaluador/a deberán elaborar los 
métodos más apropiados, objetivos y factibles para abordar los objetivos y el propósito de la evaluación. 
Se espera que la evaluación tenga en cuenta tanto los enfoques cualitativos como los cuantitativos y, 
por lo tanto, abarcará una serie de métodos, entre ellos: 
 
 

• Revisión los documentos pertinentes, tales como los estudios relacionados con el contexto y la 
situación del país, los documentos del proyecto, los informes de progreso y otros informes de 
evaluación. 

• Conversatorios, reuniones con los grupos programáticos, grupos interagenciales, CTI, Oficina 
del Coordinador Residente, principalmente. 

• Entrevistas y discusiones a través de grupos focales con socios e interesados. 
• Cuestionarios y técnicas participativas para la recolección y análisis de datos con 

beneficiarios/as de acuerdo a criterios relevantes (sexo, condición socio-económica, edad, 
grupo étnico, etc). 

• Visitas de campo a áreas seleccionadas en coordinación con el Grupo de Referencia. (Los costos 
deben ser incluidos en la propuesta económica de los interesados) 

• Reuniones de consulta y rendición de informe. 
 
Para validar las conclusiones deben aplicarse principios de triangulación (uso de varias fuentes de 
datos).  
 
Adicionalmente, los TR deben describir en un anexo: 
 

• Si se había considerado la evaluación en el diseño del UNDAF 2013-2017 y cómo. 
• Detalles del marco de resultados y del marco de seguimiento y evaluación, incluidos los 

indicadores de efectos y productos, y las metas para medir el desempeño y el estatus de la 
ejecución, las fortalezas y debilidades del diseño de seguimiento y evaluación original y la 
calidad de los datos generados. 

• La disponibilidad de datos nacionales, regionales y mundiales pertinentes. 
• La lista y descripción de las partes interesadas clave (usuarios de la evaluación, donantes 

asociados, personal de implementación o de otras agencias relevantes, beneficiarios buscados, 
etc.) y su accesibilidad. 

 
La metodología de evaluación tomará en cuenta los lineamientos y buenas prácticas recomendadas 
para evaluaciones de procesos UNDAF y deberá cumplir con la Guía sobre “Normas y estándares de 
evaluación” antes mencionada.  
 
Los métodos de análisis a utilizar deben abarcar como mínimo:  
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• Análisis y revisión sustantiva de los documentos programáticos clave;  
• Análisis y revisión sustantiva de los documentos de contexto que aporten elementos para 

evaluar el trabajo del SNU;  
• Entrevistas a informantes clave a nivel de contrapartes de Gobierno, integrantes de sociedad 

civil organizada, beneficiarios/as y otros actores relevantes en la tarea programática del SNU;  
• Análisis de fuentes de datos que sean relevantes para evaluar el aporte del SNU en las cuatro 

áreas de trabajo del UNDAF 2013-2017;  
• Validación. Los hallazgos del análisis deberán ser respaldados con evidencia. Se recurrirá a la 

triangulación de información en todos los casos en que ello sea relevante y metodológicamente 
posible.  

 
 
La contraparte del evaluador/a será el Comité Técnico Interagencial del SNU (CTI) y su contraparte 
gubernamental será el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD). La Oficina del Coordinador 
Residente (OCR) dará el seguimiento operativo y logístico a la implementación de la evaluación, 
actuando como supervisora. 
 
VII. PRODUCTOS DE LA EVALUACIÓN (ENTREGABLES) 
El evaluador/a externo, deberá entregar los siguientes productos como mínimo: 
 

1. Informe inicial de la evaluación.  
Se trata del Plan de trabajo y metodología a utilizar, incluyendo el cronograma de trabajo. El 
evaluador/a deberá preparar un informe inicial antes de lanzarse de lleno al ejercicio de 
recolección de datos. Este informe debería detallar la comprensión del evaluador/a sobre lo que 
se va a evaluar y por qué, mostrando cómo cada pregunta de la evaluación será contestada y 
por qué medio: los métodos propuestos; las fuentes de información propuestas, y los 
procedimientos de recolección de datos. El informe inicial debería proponer un calendario de 
labores detallando actividades y entregables, designando la el liderazgo y responsabilidad de 
cada tarea o producto. Este informe ofrece las AFP del Sistema de Naciones Unidas y al 
evaluador/a una oportunidad para comprobar que entienden de la misma manera la evaluación 
y clarificar cualquier malentendido desde el principio. Este informe inicial será aprobado por la 
OCR y el MPD. 
 

2. Borrador del informe de evaluación.  
Este informe deberá presentar los resultados y hallazgos preliminares una vez finalizado el 
trabajo de campo. Las AFP del Sistema de Naciones Unidas y las partes interesadas clave en la 
evaluación deberían examinar el borrador del informe de evaluación para asegurar que ésta 
cumple los criterios de calidad exigidos. 
 

3. Informe final de la evaluación y síntesis de la evaluación. 
 
Tomando en cuenta los comentarios y recomendaciones recogidas a través del informe 
borrador, se presentará el informe final de evaluación. Referirse al Anexo Nº 4: Modelo del 
Informe de Evaluación. 
 

VIII. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS NECESARIAS 
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El evaluador/a deberá tener amplia disponibilidad horaria para realizar el trabajo. Entre sus 
funciones se encuentran: dirigir su equipo, elaborar el plan y el cronograma de trabajo, elaborar 
los informes solicitados en el transcurso de la evaluación, ser responsable por la calidad de las 
fuentes de información seleccionadas para fundamentar el análisis, así como del análisis 
realizado propiamente. 
  
El Comité Técnico Interagencial (CTI), el Grupo Interagencial de Monitoreo y Evaluación y los 
técnicos del MPD serán la contraparte cotidiana de la empresa consultora, pero la 
responsabilidad institucional última recae sobre el Equipo País (UNCT) y el Coordinador 
Residente y las autoridades del MPD. La Oficina del Coordinador Residente será el punto focal 
operativo de la evaluación siendo acompañada por los niveles técnicos del MPD que 
correspondan en cada momento de ejecución del trabajo.  
 
Las agencias del SNU participarán de manera activa en el proceso de evaluación y brindarán 
insumos claves a la empresa consultora como ser: documentos y marcos programáticos para 
este ciclo de evaluación, evaluaciones de programa, sesiones de sus informes anuales donde 
señalen su contribución al UNDAF, entre otros documentos que se entienda relevante para los 
fines perseguidos.  

PERFIL REQUERIDO  
 
REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA 

 
La presente convocatoria está dirigida a empresas legalmente constituidas en Bolivia o 
sociedades accidentales de expertos/as. El requerimiento comprende que la empresa o 
sociedad accidental de expertos/as adjudicataria se compromete a la realización de todos los 
productos comprometidos en el paquete. 
 

EXPERIENCIA GENERAL 
Empresa Consultora especializadas con experiencia en la realización de evaluaciones con una 
trayectoria de 5 años o 6 trabajos en seguimiento y/o evaluación de programas y/o proyectos 
de desarrollo 
 
En caso de Sociedad accidental de expertos/as, se considerará el promedio de tiempo de 
experiencia del equipo técnico clave. 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
Experiencia específica de trabajo de 2 años o 2 trabajos en seguimiento y/o evaluación de 
programas y/o proyectos de desarrollo en temáticas intersectoriales y multiplicidad de actores 
 

 Trabajo con equipos interdisciplinarios  
 
 Diseño y análisis de encuentas y otras herramientas para la recolección de información 

• En caso de Sociedad accidental de expertos/as, se considerará el promedio de tiempo de 
experiencia del equipo técnico clave. 
 

REQUERIMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO CLAVE 
A) CONSULTOR PRINCIPAL 
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• Formación Académica: 
 
 Profesional en el área de ciencias sociales y/o económicas 
 Estudios de Maestría/Post-Grado en políticas públicas, evaluación o monitoreo de 

programas/proyectos de desarrollo u otros relativos. 
 

• Experiencia:  
 
 Experiencia probada en seguimiento y/ o evaluación de programas y proyectos de 

desarrollo (al menos ocho evaluaciones con temáticas intersectoriales y multiplicidad de 
actores). 

 Experiencia demostrada como escritor principal de al menos cuatro informes de evaluación 
de programas y/o proyectos de desarrollo.  

 Experiencia demostrada en el manejo de instrumentos de planificación sectorial nacional. 
 Experiencia en el manejo de instrumentación UNDAF, Declaración de Paris y la iniciativa 

Unidos en la Acción del Sistema de Naciones Unidas, altamente deseable. 
 

• Conocimientos:  
 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible, eficacia del desarrollo (Declaración de París, Agenda de 
Accra para la Acción)  

 Evaluación de programas implementados por Naciones Unidas y otros organismos 
multilaterales y bilaterales de desarrollo, así como conocimiento de sus procesos 
administrativos.  

 Conocimiento de la metodología del marco lógico, gestión por resultados y de 
metodologías participativas de evaluación. 

 
• Competencias: 

 
 Pensamiento crítico y conceptual, así como una alta capacidad de análisis.  
 Dominio de idioma español e inglés. 

 
B) CONSULTOR SECUNDARIO 

 
• Formación Académica: 

 
 Profesional en el área de ciencias sociales y/o económicas 
 Estudios de Maestría/Post-Grado en políticas públicas, evaluación o monitoreo de 

programas/proyectos de desarrollo u otros relativos, altamente deseable. 
 

• Experiencia:  
 

 Experiencia probada en seguimiento y/ o evaluación de programas y proyectos de 
desarrollo (al menos cuatro evaluaciones con temáticas intersectoriales y multiplicidad de 
actores). 

 Experiencia demostrada como escritor secundario de al menos dos informes de evaluación 
de programas y/o proyectos de desarrollo.  

 Experiencia demostrada en el manejo de instrumentos de planificación sectorial nacional. 
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 Experiencia en el manejo de instrumentación UNDAF, Declaración de Paris y la iniciativa 
Unidos en la Acción del Sistema de Naciones Unidas, deseable. 

 
• Conocimientos:  

 
 Objetivos de Desarrollo Sostenible, eficacia del desarrollo (Declaración de París, Agenda de 

Accra para la Acción)  
 Evaluación de programas implementados por Naciones Unidas y otros organismos 

multilaterales y bilaterales de desarrollo, así como conocimiento de sus procesos 
administrativos.  

 Conocimiento de la metodología del marco lógico, gestión por resultados y de 
metodologías participativas de evaluación. 

 
• Competencias: 

 Pensamiento crítico y conceptual, así como una alta capacidad de análisis.  
 Dominio de idioma español e inglés. 

 

PROPUESTA DE TÉCNICA 
 
La propuesta metodológica será un aspecto fundamental a evaluar entre las empresas 
presentados y deberá contener como mínimo los siguientes temas:  
 

i. Cronograma de trabajo  
ii. Fuentes de información  

iii. Procedimiento de recolección de datos  
iv. Plan, perfiles y número aproximado de entrevistas a realizar  
v. Documentos consultados y a consultar  

vi. Instituciones o actores a entrevistar  
vii. Equipo de apoyo necesario (opcional, a ser definido por el proponente)  

viii. Fundamentación del análisis  
 
A efectos de mantener la independencia del análisis a llevar a cabo, el personal propuesto por 
la empresa NO puede haber participado en el diseño o ejecución del UNDAF que será objeto de 
evaluación.  
 
El personal propuesto por la empresa no podrá ser funcionario de ningún nivel de Gobierno 
cualquiera sea la naturaleza del vínculo (remunerado o no), o contratado bajo cualquier 
modalidad por dichas personas públicas estatales.  
Sí son admisibles docentes de la enseñanza pública o privada. 
 

IX. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
Las postulaciones se evaluarán bajo 4 criterios (evaluación curricular de la Empresa y el Equipo técnico, 
Entrevista, Propuesta técnica) sobre un total de 700 puntos, debiendo obtener un mínimo de 490 para 
habilitarse a la evaluación de la propuesta económica.  
El puntaje máximo de evaluación es de 1000 puntos. 
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DESCRIPCIÓN PUNTAJES 

EVALUACIÓN CURRICULAR   400 

  Empresa/Sociedad Accidental 50   

  Equipo Técnico 350   

PROPUESTA TÉCNICA   200 

ENTREVISTAS   100 

PROPUESTA ECONÓMICA   300 

TOTAL   1000    

 

X. ÉTICA DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación externa deberá ser realizada en conformidad con los principios definidos por UNEG, en el 
documento: “Código de Conducta para Evaluaciones en el Sistema de Naciones Unidas”9 debiendo 
firmar un compromiso personal respecto a su cumplimiento antes de iniciar la consultoría. 
 
Las directrices éticas para la evaluación, brindarán las orientación respecto a los procedimientos para 
salvaguardar los derechos y la confidencialidad de las personas que suministren información; por 
ejemplo, medidas para asegurar que se cumplan los códigos legales de las áreas de competencia del 
Gobierno, tales como las disposiciones para recopilar y comunicar datos, especialmente los permisos 
necesarios para entrevistar y obtener información sobre niños y jóvenes; las disposiciones sobre 
almacenamiento y conservación en condiciones de seguridad de las informaciones recabadas, y los 
protocolos para garantizar el anonimato y la confidencialidad. 
 
XI.     PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los materiales producidos por la empresa consultora, generada en el desempeño de sus funciones, 
pasará, sin perjuicio del Derecho de Autor o de la Propiedad Intelectual, al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes tendrán los derechos exclusivos para publicar o difundir bajo 
cualquier soporte técnico creado o por crear, los documentos que se originen en dichos materiales.  
Este derecho de exclusividad, sin fines de lucro, continuará vigente aún concluida la relación contractual 
de las partes. 
XII. DISPOSICIONES DE IMPLEMENTACIÓN 
 
La estructura organizativa y de gestión de la evaluación, así como la línea de autoridad de todas las 
partes involucradas en el proceso de evaluación, se reflejan en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 “Código de Conducta para Evaluaciones en el Sistema de Naciones Unidas”, Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG por sus 

siglas en inglés), Sistema de Naciones Unidas, Marzo de 2008. Este documento será proporcionado al evaluador/a externo. 

 

Equipo País de Naciones Unidas (UNCT) 

Representantes de AFP 

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) 

Gobierno Plurinacional de Bolivia 

GRUPO DE REFERENCIA 
(Comité Técnico Interagencial del SNU Bolivia– CTI y 

técnicos del MPD) 
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• El Equipo País de Naciones Unidas (UNCT) y el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) 
son los finales responsables de la conducción de la evaluación externa, de la revisión final de los 
resultados y de compartir los hallazgos y aplicar las recomendaciones en futuros procesos. 
  

• El grupo de referencia incluirá entre cinco y siete integrantes, elegidos de entre los miembros 
del CTI y de los asesores/técnicos del MPD, quienes brindarán la orientación general a los 
evaluadores, así como la información referida a contactos del estado (sectores) y al interior del 
SNU. El grupo podrá invitar a partes interesadas de la evaluación, incluidas las organizaciones 
no gubernamentales, los representantes de la sociedad civil o los donantes.  
 

• Los veladores por la calidad de la evaluación actúan proporcionando apoyo técnico e 
información y están disponibles para retroalimentación y asesoramiento durante todo el 
proceso de evaluación. Están involucrados en el examen de los principales entregables de la 
evaluación, incluidos los términos de referencia, el informe inicial y las sucesivas versiones del 
informe de evaluación. 
 

• La OCR actuará como contraparte operativa y de coordinación general del proceso de 
evaluación externa, canalizando información al interior del SNU Bolivia y hacia el MPD. 
 

XIII. SUPERVISIÓN 
• La supervisión estará a cargo de la Oficina del Coordinador Residente. 

 
XIV. APROBACIÓN  

 
• La aprobación final estará a cargo del equipo país, presidido por el Coordinador Residente del 

Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia 
 
XV. PLAZOS DEL PROCESO / CRONOGRAMA (SUGERENCIA) 
 
La consultoría se realizará en un período máximo de noventa (90) días calendario, a partir de la fecha 
de la firma del contrato. Las fases de trabajo se presentan (a título indicativo) a continuación. 
 

Actividades indicativas 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Análisis documental introductorio. Planeamiento 
integral de la Evaluación                         
2. Elaboración de informe Inicial de evaluación             

VELADORES DE LA CALIDAD TÉCNICA 
(Responsables de M&E de las AFP del SNU en Bolivia) 

CONTRAPARTE OPERATIVA 
(Oficina del Coordinador Residente - OCR) 

EVALUADOR/A 
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3. Reuniones preparatorias                         
4. Revisión documental sustantiva                         
5. Revisión de la matriz de seguimiento (fuentes, 
datos, indicadores, etc.)                         
6. Trabajo de relevamiento de información de base                         

7. Trabajo de campo (incluyendo una presentación 
hallazgos preliminares al concluir esta fase)                         
8. Elaboración del Informe de avance de la 
evaluación.                         
9. Validación del informe borrador.                         
10. Circulación del borrador de informe de avance. 
Revisión y recomendaciones                         
11. Elaboración y validación del Informe Final y 
síntesis                         

 
 
XVI. FORMA DE PAGO Y PLAZOS 
 
Informe Inicial de evaluación: Plazo de entrega: 7 días calendario, porcentaje de pago 30 %  
Primer Borrador aprobado: Plazo de entrega: 50 días calendario, porcentaje de pago 30 %  
Documento Final y síntesis aprobados: Plazo de entrega: 90 días calendario, porcentaje de pago 40 %  
 
XVII. oferta economica 
 
La empresa o sociedad accidental de expertos/as proponente deberá presentar su propuesta económica en 
Bolivianos (Bs.) y deberá hacer conocer el costo total del servicio, incluyendo impuestos y aportes de ley de 
acuerdo a normas vigentes. 
Los costos de desplazamiento y costos conexos son de exclusiva responsabilidad de la empresa o sociedad 
accidental de expertos/as, tanto de su personal como de equipos y el uso de equipos. 
La propuesta económica deberá señalar claramente el costo específico para cada partida. En el caso de ser 
adjudicado, esta asignación específica de costo, permitirá a la Contratante, realizar la administración de los pagos 
según porcentajes y plazos de cada producto. 
Se prevé visitas de campo (2 a 3 ámbito nacional). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El Puntaje Mínimo para habilitarse a la evaluación económica es de 490 puntos sobre 700 puntos 

PUNTAJE  MÁXIMO 
Empresa y/ Asociación Accidental: 50 
General 

• Empresa Consultora especializadas con experiencia en la realización de 
evaluaciones con una trayectoria de 5 años o 6 trabajos en seguimiento y/o 
evaluación de programas y/o proyectos de desarrollo 
 

• En caso de Sociedad accidental de expertos/as, se considerará el promedio de 
tiempo de experiencia del equipo técnico clave. 

Por menos tiempo o trabajos el puntaje será proporcional 

30 

Especifica 
• Experiencia específica de trabajo de 2 años o 2 trabajos en seguimiento y/o 

evaluación de programas y/o proyectos de desarrollo en temáticas 
intersectoriales y multiplicidad de actores 
 

• En caso de Sociedad accidental de expertos/as, se considerará el promedio de 
tiempo de experiencia del equipo técnico clave. 

Por cada trabajo 5 puntos, hasta un máximo de 20 puntos. 

20 

Consultor Principal  200 

Formación académica profesional  50 
• Profesional en el área de ciencias sociales y/o económicas (Indispensable). 25 p 

50 • Estudios de Maestría/Post-Grado en políticas públicas, evaluación o monitoreo de 
programas/proyectos de desarrollo u otros relativos. 25p 

Experiencia Específica 150  
Experiencia probada en seguimiento y/ o evaluación de programas y proyectos de 
desarrollo (al menos ocho evaluaciones con temáticas intersectoriales y multiplicidad 
de actores). 40 P  
(8 evaluaciones = 30 puntos. Mas de 8 = 40 puntos) 

150 
Experiencia demostrada como escritor principal de al menos cuatro informes de 
evaluación de programas y/o proyectos de desarrollo. 50 P 
(4 evaluaciones = 35 puntos. Mas de 4 = 50 puntos) 

Experiencia demostrada en el manejo de instrumentos de planificación sectorial 
nacional. 50 P 

Experiencia en el manejo de instrumentación UNDAF, Declaración de Paris y la iniciativa 
Unidos en la Acción del Sistema de Naciones Unidas, altamente deseable. 10 P 

Consultor Secundario 150 
Formación académica profesional 30 
• Profesional en el área de ciencias sociales y/o económicas (Indispensable) 15 P  

 • Estudios de Maestría/Post-Grado en políticas públicas, evaluación o  
monitoreo  de     programas/proyectos de desarrollo u otros relativos         15P 

Experiencia Específica 120 
Experiencia probada en seguimiento y/ o evaluación de programas y proyectos de 
desarrollo (al menos cuatro evaluaciones con temáticas intersectoriales y multiplicidad 
de actores). 25 P 
(4 evaluaciones = 20 puntos. Mas de 4 = 25 puntos) 

25 
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Experiencia demostrada como escritor principal de al menos dos informes de 
evaluación de programas y/o proyectos de desarrollo. 25 P 
(2 evaluaciones = 20 puntos. Mas de 2 = 25 puntos) 

25  

Experiencia demostrada en el manejo de instrumentos de planificación sectorial 
nacional. 60 P 

60 

Experiencia en el manejo de instrumentación UNDAF, Declaración de Paris y la iniciativa 
Unidos en la Acción del Sistema de Naciones Unidas, altamente deseable. 10 P 

10 

Propuesta Técnica  200 
Descripción sobre el alcance y el objetivo de la propuesta técnica. 

Se calificará el dominio del tema y la comprensión por parte del consultor/a sobre 
las complejidades de los procesos y su reflejo en la propuesta. 

100 

Metodología a ser aplicada para la realización de la consultoría: 
Se tomará en cuenta la coherencia entre los instrumentos de análisis y enfoque 
de la propuesta con el objetivo de la Consultoría. 

80 

Cronograma y Plan de Trabajo detallado . 20 
Entrevista (Se debe obtener un puntaje de min 420 sobre 600 para habilitarse a esta 
fase) 

100 

Conocimientos:  
• Objetivos de Desarrollo Sostenible, eficacia del desarrollo (Declaración de París, 

Agenda de Accra para la Acción). 25 p 
• Evaluación de programas implementados por Naciones Unidas y otros 

organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo, así como conocimiento de 
sus procesos administrativos. 25 p 
Conocimiento de la metodología del marco lógico, gestión por resultados y de 
metodologías participativas de evaluación. 50 p 

100 

Propuesta Económica (300 puntos) (490 puntaje mínimo para habilitarse a la 
evaluación económica) 

300  

El precio más bajo será calificado con el máximo de 300 puntos. Los precios mayores, se 
calificarán de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 
 
Dónde:  
EE= Evaluación económica 
PEMB= Propuesta económica más baja 
Pei= Propuesta económica del proponente i  

 
 

ESTOS “TÉRMINOS DE REFERENCIA” TIENEN CARÁCTER ENUNCIATIVO Y DE ORIENTACIÓN, NO SON 
LIMITANTES, POR LO QUE EL PROPONENTE, A OBJETO DE DEMOSTRAR SU CAPACIDAD EN LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS, DEBE COMPLEMENTARLOS Y MEJORARLOS, 
OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS PARA OBTENER UN PRODUCTO ÓPTIMO QUE CUENTE CON 
CARACTERÍSTICAS Y CONCEPTOS DE CALIDAD QUE BENEFICIEN AL TRABAJO Y A LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO. 
 
 

  

EE =     PEMB x 300 
Pei 
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Anexo Nº 1 
Marco de resultados del UNDAF 

AREA 1. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 
Fortalecimiento del Estado plurinacional y la sociedad intercultural a nivel nacional y autonómico. 

Relación con prioridades nacionales: CPE, PND, Ley Marco de Autonomías, Plan Nacional de Derechos Humanos, Plan de Igualdad de Oportunidades,  Política de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Relación con ODM: Contar con un estado fortalecido basado en derechos civiles y políticos es un prerrequisito para lograr los ODM  

RESULTADO 1.1 
Garantizada la protección de derechos civiles y políticos a través de instituciones competentes. 

INDICADOR: % de las recomendaciones del EPU cumplidas 
 
LB: Hay 78 recomendaciones  
META: 100% de las recomendaciones cumplidas para el final de 2016  
FUENTE: EPU 2010, Informes anuales OACNUDH 
 
Nota: Se prevée que un panel de análisis para el monitoreo del Marco de Cooperación de carácter plural podría presentar una evaluación cualitativa inicial y periódica basada en 
informes de OACNUDH, Defensor del Pueblo y EPU, así como instrumentos existentes de percepción ciudadana en materia de, ejercicio de derechos, cultura de paz y convivencia, 
transparencia.  

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos 

(USD) 

1.1.1  Instituciones 
y servicios 
encargados de la 
promoción y 
protección de los 
DDHH 
contribuyen a su 
cumplimiento de 
manera más 
amplia y efectiva 

INDICADOR: % de las 
recomendaciones del EPU cumplidas 
 
LB: Hay 78 recomendaciones  
META: 100% de las 
recomendaciones cumplidas para el 
final de 2016  
FUENTE: EPU 2010, Informes anuales 
OACNUDH 

Fortalecimiento de capacidades en el 
desarrollo e implementación de 
herramientas, protocolos, manuales y 
sistemas de seguimiento y monitoreo. 

1. Bolivia avanza en el 
reconocimiento efectivo de los 
derechos humanos y en el 
proceso transición de las 
estructuras estatales para 
garantizarlos.  
2. Se superan gradualmente las 
limitaciones de recursos 
financieros y las capacidades 
institucionales para la gestión 
de derechos.  
3. Las autoridades elegidas en 

Min. Relaciones 
Exteriores, 
Justicia, 
Educación, 
Salud, 
Autonomía, 
Transparencia, 
Trabajo, 
Culturas; 
Sistema Judicial; 
Defensoría del 
Pueblo, 
Defensorías de 

UNFPA: 
1.000.000  
PNUD: 
800.000 
UNICEF: 
550.000 
UNODC: 
200.000 
OACNUDH: 
100.000 
ONU Mujeres: 
100.000 
UNESCO: 

Fortalecimiento de capacidades para 
el seguimiento de las 
recomendaciones de comités 
internacionales encargados de 
vigilancia del cumplimiento de 
tratados de derechos civiles y políticos.  
Fortalecimiento de capacidades de 
promoción, vigilancia  y restitución de 
derechos de la niñez, de las mujeres y 
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de  las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos en 
comunidades. 

2015 preservan la garantía de 
derechos. 

la NNA, Brigadas 
de Protección 
de Familia; 
ONGs 
especializadas 
en DDHH; 
Municipios, 
Servicio Legal 
Integral 
Municipal; 
Universidades; 
TSE, Tribunal 
Constitucional; 
VNU. 

80.000 
 
Total 
indicativo: 
2.930.000 
 
Total meta: 
4.130.000 

Fortalecimiento de capacidades para la 
difusión de estándares internacionales 
de las entidades encargadas de 
facilitar el acceso a la justicia, con 
énfasis en pluralismo jurídico y justicia 
de equidad  

Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la gestión del 
Patrimonio cultural, natural e 
inmaterial.  

1.1.2 Entidades 
públicas del nivel 
central del Estado 
y entidades 
territoriales 
autónomas 
planifican, 
gestionan y 
coordinan la 
formulación e 
implementación 
de políticas 
públicas, 
respetando 
estándares 
internacionales de 
DDHH, con 
especial atención 
a los derechos de 
los indígenas y el 
respeto a las 
diferencias y el 
pluralismo. 

INDICADOR: % de estatutos 
autonómicos y cartas orgánicas que 
se adhieren a un Pacto Fiscal 
construido de manera participativa, 
y que asegure transparencia en el 
uso de los recursos públicos y 
garantice el ejercicio de los derechos 
humanos; con la debida 
coordinación entre niveles del 
Estado. 
 
LB: Ley Marco de Autonomías, 
estatutos orgánicos de algunos 
municipios. 
META: Existencia de un Pacto Fiscal 
nacional, y 100% de los estatutos 
autonómicos y cartas orgánicas 
adhieren al mismo.   
DESAGREGADO: Nacional y nivel de 
autonomías 
FUENTE: Min Autonomías, PNUD  

Asistencia técnica a instituciones que 
trabajan en ámbito legislativo, a nivel 
nacional y autonómico en temáticas 
relacionadas con el ejercicio de 
derechos humanos.  

1. Se avanza significativamente 
en el desarrollo institucional del 
sector público nacional y 
autonómico.  
2. El gobierno central conserva y 
fortalece la voluntad política de 
avanzar en derechos humanos.  
3. Los gobiernos autonómicos se 
comprometen decididamente 
en la garantía de los derechos.  
4. Se refuerzan mecanismos de 
rendición de cuentas y vigilancia 
ciudadana.  
5. Instituciones públicas del 
ámbito nacional y local 
involucradas (Asambleas 
Legislativas, concejos 
municipales, etc.) cuentan con 
marco normativo, recursos 
financieros y humanos para 
realizar sus labores. 

Min. 
Planificación, 
Autonomía, 
Transparencia, 
Presidencia, 
Desarrollo 
Productivo, 
Desarrollo Rural, 
Economía y 
Finanzas; 
Gobernaciones 
y Municipios; 
Asamblea 
Legislativa; Red 
Parlamentaria, 
ADSIB 

PNUD: 
2.200.000 
UNODC: 
1.000.000 
OIT: 700.000 
UNICEF: 
650.000 
PMA: 500.000 
UNFPA: 
300.000 
UNESCO: 
100.000 
VNU: 100.000 
OIM: 50.000 
 
Total 
indicativo: 
5.600.000 
 
Total meta: 
9.650.000 

Apoyo a mecanismos de gestión 
pública que aseguran mayor 
transparencia, rendición de cuentas, 
control social y fortalecimiento de la 
ética pública.  

Apoyo a la creación de sistemas y 
mecanismos de articulación entre los 
niveles nacional, departamentales y 
locales para la protección de derechos 
de la niñez y adolescencia, mujeres y 
pueblos indígenas 
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1.1.3 Los/as 
tomadores/as de 
decisiones sobre 
políticas públicas 
y organizaciones 
de la sociedad civil 
cuentan con 
información 
actualizada, 
confiable, 
representativa, y, 
en lo posible, con 
desagregación por 
género, condición 
étnica y culturas.  

INDICADOR: Disponibilidad  y 
calidad de información socio-
demográfica.                                                                                                                 
LB: En materia de desarrollo, 
información producida por sistemas 
existentes (INE, Salud, Educación y 
otros) no es homogénea en algunas 
variables  ni representativa a nivel 
territorial, además de estar 
desactualizada; en materia de 
derechos humanos, falta incorporar 
variables relacionadas con violencia, 
condición étnica, uso del tiempo y 
otras.     
META I: Información socio-
demográfica confiable, actualizada y 
representativa apoya sistemas de 
planificación, diseño, monitoreo y 
evaluación de programas y políticas 
públicas.   
META II: Sistemas de información 
nacionales incorporan en forma 
estandarizada indicadores y 
variables que permiten medir 
brechas de desarrollo y ejercicio de 
derechos humanos, de acuerdo a 
condición de género, étnica, edad, 
región y situación migratoria.      
FUENTE: INE, Min sectoriales 

Apoyo financiero y técnico para 
realizar el Censo Nacional de Población 
y Vivienda, el Censo Agrícola y 
encuestas de hogares.  

1. Continuidad de la voluntad 
política de mejorar los sistemas 
de información.  
2. Fortaleza de recursos 
humanos, técnicos y financieros 
en las entidades responsables 
de la gestión de información.  
3. Refuerzo al desarrollo de 
capacidades nacionales de 
gestión de información 
brindado por otros cooperantes 
bilaterales y multilaterales. 

Min. 
Planificación, 
Trabajo, Justicia, 
Salud, 
Educación, 
Culturas, 
Desarrollo 
Productivo; 
Gobernaciones 
y Municipios; 
TSE, Fiscalía 
General del 
Estado, Servicio 
Nacional de 
Registro Civil; 
Banco Central; 
SNIE, INE, 
UDAPE, SNIS, 
SEDEGS, DNA 

BM: 
28.000.000 
UNFPA: 
1.750.000 
PNUD: 
750.000 
UNICEF: 
300.000 
VNU: 100.000 
OPS-OMS: 
70.000 
OIM: 50.000 
UNESCO: 
50.000 
 
 
Total 
indicativo: 
31.070.000 
 
Total meta: 
31.570.000 

Apoyo a sistemas de información a 
nivel local para seguimiento iniciativas 
de protección social integral derechos 
de la niñez y adolescencia 
Asistencia técnica para incorporar en 
los sistemas de información variables 
étnicas-lingüísticas, de género y actos 
de violencia.  
Asistencia técnica para lograr que el 
enfoque de género se incorpore en el 
diseño y levantamiento de 
información estratégica nacional y 
autonómica.   
Asistencia técnica para fortalecer 
capacidades para la producción, 
análisis y difusión de información 
estadística para el desarrollo nacional, 
regional, departamental y local en 
base al Censo 2012  y otros 
instrumentos de monitoreo (ENDSA, 
SNISS, RUDE, RUDEPI, REGINA, SID, 
IDINA). 
Asistencia Técnica para la medición del 
impacto de la cultura en el desarrollo a 
nivel nacional, regional y local. 
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RESULTADO 1.2 
Fortalecimiento de la participación política y cultura de paz y convivencia 

INDICADOR I:  % de cargos públicos ocupados por mujeres: ministras, diputadas y senadoras 
LB (2010):  50% de ministras, 23% diputadas y 44% senadoras 
META:  Paridad entre hombres y mujeres en los cargos públicos 
FUENTE: ONU Mujeres, Presidencia de la República. 
 
INDICADOR II: Porcentaje de personas que considera que el nivel de conflicto entre ciudadanos/grupos es muy fuerte  
LB (2010): 20.8% 
META: 15% 
FUENTE: Elaboración propia PNUD, con base en Encuesta Latinobarómetro, tomando en cuenta la percepción sobre conflictos entre razas, hombre/mujer, 
empresarios/trabajadores, ideología izquierda/derecha, jóvenes/sociedad 

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos Principales asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos 

(USD) 

1.2.1 Organizaciones 
sociales y políticas 
inciden en la 
formulación, 
implementación y 
monitoreo de políticas 
públicas, con especial 
atención a los 
derechos de los 
pueblos indígena 
originaria campesinos 
y el respeto a las 
diferencias y el 
pluralismo. 

INDICADOR: Número de 
organizaciones sociales y 
políticas apoyadas por el 
SNU  
 
LB: 38 organizaciones 
sociales y políticas 
apoyadas en 2011 
META: Al menos 40 
organizaciones sociales y 
políticas apoyadas cada año 
FUENTE: PNUD, UNICEF, 
UNFPA, ONU Mujeres 

Fortalecimiento de las estructuras 
territoriales, los mecanismos de 
coordinación multi-nivel y con 
diversos actores, incluyendo la 
capacitación de cuadros políticos de 
los partidos políticos 1. Voluntad política de las 

autoridades nacionales y 
autonómicas para propiciar 
diálogo, participación y 
construcción de acuerdos. 
2. Compromiso activo de 
los partidos políticos y las 
organizaciones sociales por 
promover la democracia 
participativa, la inclusión y 
el ejercicio de los Derechos 
Humanos. 

Min Presidencia, Justicia; 
TSE, Tribunal 
Constitucional; 
Defensoría del Pueblo; 
Gobernaciones y 
Municipios; 
Organizaciones políticas 
y sociales, y de mujeres, 
Redes de ONGs, ALP 

PNUD: 
1.450.000 
UNICEF: 
1.300.000 
UNFPA: 800.000 
ONU Mujeres: 
100.000 
VNU: 100.000 
 
Total indicativo: 
3.750.000 
 
Total meta: 
4.800.000 

Fortalecimiento de organizaciones 
sociales de mujeres y la promoción de 
la participación política de 
adolescentes, mujeres, jóvenes e 
indígenas en las organizaciones 
políticas  
Asistencia técnica para el desarrollo 
de los mecanismos normativos e 
institucionales de la democracia 
comunitaria, participativa y 
deliberativa.  

Apoyo a los asambleístas 
departamentales y concejales 
municipales en el desarrollo de 
capacidades de recojo de demandas, 
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análisis político, gestión legislativa y 
de políticas públicas 

Fortalecimiento de la participación de 
NNA en espacios públicos y 
generación de espacios de dialogo 
democrático nacionales y 
departamentales con los principales 
actores políticos y sociales sobre la 
temática 

1.2.2 Instituciones y 
actores gestionan 
conflictos de manera 
pacífica y constructiva 
e incluyente con 
respeto a las 
diferencias.   

INDICADOR: Nivel de 
radicalización de conflictos 
medido por número de 
enfrentamientos violentos 
 
LB: Julio 2011: 17%.  
META: Bajar y mantener en 
menos de 10% de los 
conflictos totales. 
FUENTE: Informes 
mensuales de conflictividad 
producidos por la 
Fundación Unir y otras 
instituciones. 

Capacitación en gestión de conflictos 
y facilitación de espacios de diálogo a 
funcionarios públicos y miembros de  
organizaciones sociales y políticas,  

1. El Estado y la sociedad se 
movilizan en torno a la 
gestión pacífica de 
conflictos.  
2. Existen mecanismos 
institucionales de 
concertación. 
3. Opera un conjunto 
significativo de entidades 
promotoras del diálogo 
pacífico.  

Min Presidencia, 
Autonomías, Justicia, 
Desarrollo Rural; 
Defensoría del Pueblo; 
TSE; ALP, COB, CEPB, 
Organizaciones políticas 
y sociales; INRA  

PNUD: 
1.000.000 
OIT: 500.000 
UNFPA: 100.000 
 
Total indicativo: 
1.600.000 
 
Total meta: 
3.600.000 

Asistencia técnica a instituciones 
claves para el fortalecimiento de 
mecanismos de gestión, sistemas de 
información y monitoreo de 
conflictos.  

1.2.3 Grupos y 
personas se adhieren a 
los principios de 
libertad, justicia, 
democracia, 
comprensión, 
tolerancia, solidaridad, 
cooperación, 
pluralismo, diversidad 
cultural, diálogo, 
entendimiento, 

INDICADOR: Porcentaje de 
personas que considera que 
el nivel de conflicto entre 
ciudadanos/grupos es muy 
fuerte  
 
LB (2010): 20.8% 
META: 15% 
FUENTE: Elaboración propia 
PNUD, con base en 
Encuesta Latinobarómetro, 
tomando en cuenta la 

Promoción de la cultura de paz, 
diálogo social y democracia 
intercultural, buscando la articulación 
de las diferentes formas de 
participación democrática, y 
fomentando expresiones artísticas y 
culturales a favor de estos valores, 
incluyendo campañas de información 
y movilización social  

1. Se refuerzan las 
actividades de movilización 
ciudadana en torno a los 
derechos humanos. 
2. Los medios de 
comunicación participan en 
la construcción de los 
principios propuestos. 

Min. Culturas, Educación, 
Justicia; Defensoría del 
Pueblo; Redes de ONGs, 
Organizaciones sociales y 
de mujeres; Asociaciones 
empresariales; Medios de 
comunicación 

UNICEF: 
300.000 
PNUD: 250.000 
ONU Mujeres: 
200.000 
VNU: 200.000 
UNESCO: 
120.000 
UNFPA: 100.000 
 
Total indicativo: 
1.170.000 

Promoción del buen trato a los NNA a 
través de estrategia de comunicación, 
información y movilización social 
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rechazo a la violencia y 
convivencia 
intercultural 

percepción sobre conflictos 
entre razas, hombre/mujer, 
empresarios/trabajadores, 
ideología 
izquierda/derecha, 
jóvenes/sociedad 

Implementación y coordinación 
amplia de campañas y movilización 
social en temas de género, con énfasis 
en la campaña del Secretario General: 
UNETE para poner fin a la violencia 
contra las mujeres 

 
Total meta: 
1.420.000 

1.2.4 Naciones y 
Pueblos Indígena, 
Originario y 
Campesinos (NPIOC) 
ejercen sus derechos 
colectivos de acuerdo 
a la normativa vigente 
a nivel nacional e 
internacional con 
respeto a las 
diferencias.  

INDICADOR: La existencia 
de una norma específica 
sobre el derecho a la 
consulta  
 
LB: El derecho a la consulta 
está reconocido en la 
Constitución pero no está 
normado y se implementa 
en forma parcial.  
META: Una norma 
elaborada y en 
implementación, con la 
participación de las NPIOCs 
 
FUENTE: reportes del VM de 
Descolonización y 
evaluaciones por parte de 
las organizaciones 
indígenas, reportes 
organismos estatales con 
mandato de seguimiento 
de acuerdo a la normativa 
aprobada;  evaluaciones de 
las organizaciones IOC. 

Fortalecimiento de capacidades de 
organizaciones de NPIOC  e 
instituciones públicas para su 
participación en la elaboración de 
normativas del derecho a la consulta, 
y su seguimiento en la 
implementación  

1. Se consolida el marco 
normativo que consagra los 
derechos colectivos de los 
pueblos indígena originario 
campesinos. 
2. Los pueblos indígena 
originario campesinos 
incrementan gradualmente 
sus niveles de 
autogobierno y 
participación autónoma. 
3. Los pueblos indígena 
originario campesinos 
fortalecen las alianzas entre 
sus diversas organizaciones.  
4. Operan adecuadamente 
los mecanismos de diálogo 
entre las diversas instancias 
estatales y las 
organizaciones indígena 
originario campesinas. 

Min Justicia, Presidencia, 
Autonomías, Trabajo; 
APL; Gobernaciones y 
Municipios; Gobiernos 
Indígenas Autónomos; 
Organizaciones 
representativas PIOC 

PNUD: 800.000 
UNFPA: 400.000 
OIT: 300.000 
OPS-OMS: 
50.000 
VNU: 100.000 
 
Total indicativo: 
1.650.000 
 
Total meta: 
2.850.000 

Apoyo a diagnósticos participativos y 
asistencia técnica para la formulación 
e implementación de planes de 
desarrollo de pueblos indígenas 
altamente vulnerables con enfoque 
de género y generacional 

Asistencia técnica para la creación e 
implementación de los gobiernos 
autonómicos indígenas, con 
instrumentos de gestión pública que 
se articulan con sus normas propias. 

1.2.5 Mujeres en 
ejercicio de cargos 
públicos protegidas 
contra la violencia 

INDICADOR I: % de cargos 
municipales por elección  
ocupada por mujeres 
LB (2010): 42% concejales 

Fortalecimiento de capacidades en 
derechos a mujeres en cargos 
públicos conocen sus derechos para el 
ejercicio de sus funciones como 
autoridades  

1. Se mantiene la voluntad 
política de fomentar y 
respetar la participación 
política de las mujeres. 
2. Se fortalecen las 

Min Justicia, Culturas, 
Autonomías, Trabajo; 
Asamblea Legislativa; 
ACOBOL, UMPABOL  

UNFPA: 600.000 
ONU Mujeres: 
250.000 
OPS-OMS: 
50.000 
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política, y fortalecidas 
para el ejercicio de sus 
funciones  

municipales, 22% 
alcaldesas.  
META: Paridad 
FUENTE: Min Justicia, ONU 
Mujeres. 
 
INDICADOR II: Permanencia 
de mujeres en cargos  
municipales por elección  
LB: No existe 
META: A final del mandato, 
existe el mismo número de 
mujeres concejalas y 
alcaldesas que a inicios 
FUENTE: Min Justicia, ONU 
Mujeres. 

Asistencia técnica para la formulación 
e implementación de la normativa, 
política pública nacional, autonómica 
y protocolos sobre los derechos 
políticos de las mujeres 

organizaciones de mujeres 
con proyección política y su 
capacidad de acción por el 
beneficio colectivo.  

 
Total indicativo: 
900.000 

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y de liderazgo de 
mujeres para su participación en el 
desarrollo e implementación de 
políticas públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO 1.3 
Grupos y personas en condiciones de discriminación y violación de derechos humanos protegidos  
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INDICADOR I: % de población con registro de nacimiento  
LB (2010): Registro TOTAL (proyección de Censo 2001) - UNFPA 
META: 100% de la población con registro de nacimiento  
DESAGREGADO: NNA, mujeres, población indígena 
FUENTE: Registro civil, Censo 2012, proyecciones INE 
 
INDICADOR II: Percepción sobre conciencia de obligaciones y deberes de los ciudadanos 
LB (2010): El 23.2% de las personas entrevistadas considera que existe mucho o bastante conciencia de obligaciones y deberes en la ciudadanía  
META: El 30% de la población entrevistada considera que existe mucho o bastante conciencia de obligaciones y deberes en la ciudadanía 
FUENTE: Latinobarómetro  
 
Nota: En Bolivia no se monitorea sistemáticamente la protección o violación a los DDHH, tampoco la discriminación. En este sentido, es necesario que el 
panel de análisis para el monitoreo del Marco de Cooperación construya una línea de base subjetiva y al menos un indicador basados en las fuentes y 
datos disponibles: por ejemplo, encuestas PAPEP, Defensoría, Observatorio del Racismo de la Universidad de La Cordillera, los INDHs, Viceministerio de 
Descolonización, ONGs de DDHH, y otros instrumentos que miden percepción ciudadana. 

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 

Líneas principales de 

trabajo 
Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos 

(USD) 

1.3.1 La población, 
con énfasis en NNA, 
mujeres y  
población indígena, 
acceden al derecho 
al registro de 
nacimiento y 
cuentan con 
certificado de 
nacimiento que los 
habilita para 
ejercer sus 
derechos civiles y 
políticos 

INDICADOR I: % de población con 
registro de nacimiento  
LB (2010): 90% (proyección de Censo 
2001) 
META: 100% de la población con 
registro de nacimiento  
DESAGREGADO: NNA, mujeres, 
población indígena 
FUENTE: Registro civil, Censo 2012, 
proyecciones INE 
 
INDICADOR II: Satisfacción con la 
manera como funciona el lugar 
donde saca el documento de 
identidad  
LB (2010): El 33% de las personas 

Asistencia técnica a 
instituciones encargadas 
de registro civil, registro 
electoral  y cedulación 
con el objetivo de 
universalizar y 
uniformizar los sistemas 
de información. 

1. Se mantiene la voluntad 
política de registro civil 
universal. 
2. Se logra el compromiso 
de los municipios con la 
universalización del 
registro. 
3. Se fortalecen los 
mecanismos institucionales 
para llegar a las 
comunidades y zonas más 
apartadas. 
4. Se comienza a utilizar el 
registro civil como base de 
datos para organizar la 
garantía de derechos 

Min. Gobierno; 
Gobernaciones 
y Municipios; 
entidades 
privadas; TSE-
SERECI; 
Organizaciones 
sociales 

UNICEF: 
300.000 
UNFPA: 
100.000 
 
Total 
indicativo: 
400.000 

Apoyo a la 
implementación de un 
Plan Nacional de 
Identidad, con amplia 
participación de 
entidades públicas, 
organizaciones privadas y 
movimientos sociales 



38 

 

entrevistadas se encuentran muy 
bien o más bien satisfecho (67% no 
muy o nada satisfecho) 
META: El 50% de la población 
entrevistada se encuentra muy bien o 
más bien satisfecho  
FUENTE: Latinobarómetro 

para asegurar el registro, 
certificado de nacimiento 
y cédula de identidad de 
toda la población 
boliviana, aplicando el 
DUI  

1.3.2 Mujeres, 
NNAA y otras 
personas en 
condiciones de 
discriminación y 
situaciones de 
riesgo de violencia 
conocen sus 
derechos y acceden 
a sistemas de 
protección con 
calidad y 
pertinencia  

INDICADOR: % de denuncias de 
mujeres, NNA por violencia sexual 
que han recibido sanción legal. 
 
LB: Desconocida (debe generarse 
durante el primer año del ciclo del 
marco; UNFPA) 
META: 10% de incremento con 
relación a la línea base 
FUENTE: INE, Ministerio de Justicia 

Apoyo al desarrollo de 
herramientas jurídicas, 
técnicas y 
procedimentales 
estandarizados para la 
atención y respuesta a las 
necesidades de 
protección de las víctimas 
de violencia. 

1. Se adelantan 
permanentemente 
campañas masivas y 
focalizadas contra la 
discriminación y la 
violencia. 
2. Operan los mecanismos 
comunitarios de alerta 
temprana y los mecanismos 
institucionales de denuncia, 
apoyo a las víctimas y 
neutralización de los 
agresores. 

Min. Trabajo, 
Justicia, Salud, 
Gobierno; TSE; 
Fiscalía General 
del Estado, 
Brigadas de 
Protección a la 
Familia, 
Defensoría del 
Pueblo, DNA; 
Oficina de 
Migraciones; 
Policía; 
Gobernaciones y 
Municipios; INE; 
Organizaciones 
sociales y de 
mujeres, ONGs, 
REDBOL; 
SEDEGS, 
Observatorio de 
VIH de Santa 
Cruz SLIMS, 
UDGs 

UNFPA: 
500.000 
ONU Mujeres: 
200.000 
UNICEF: 
150.000 
ONUSIDA: 
50.000 
 
Total 
indicativo: 
900.000 

Difusión de 
conocimientos y 
capacitación a personas 
en situaciones de riesgo 
sobre acceso a servicios y 
derecho a un trato digno, 
en el marco del respeto a 
los derechos humanos   
Construcción de 
capacidades 
institucionales públicos y 
privados para el 
fortalecimiento de 
servicios  de información, 
prevención y atención.  
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1.3.3 Políticas 
públicas para la 
seguridad 
ciudadana se 
enmarcan dentro 
del respecto a los 
derechos humanos 
e incorporan un 
enfoque de género. 

INDICADOR: Política pública nacional 
de seguridad ciudadana 
 
LB: Existe un Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana de 2009.  
META: Una política pública nacional 
de seguridad ciudadana, que respete 
los derechos humanos e incorpore un 
enfoque de género, aprobada 
FUENTE: Min Gobierno y Justicia. 

Construcción de 
capacidades para la 
realización de 
diagnósticos y 
formulación de políticas 
de seguridad ciudadana. 

1. Las políticas y estrategias 
de reducción de la violencia 
prestan especial atención a 
los enfoques preventivos. 
2. Municipios y 
comunidades participan 
activamente en la 
reducción de la violencia. 
3. Se incrementa la 
conciencia ciudadana de 
que la violencia doméstica 
y de género es la cuna de 
las demás violencias. 

Min. Gobierno, 
Presidencia, ALP, 
Gobernaciones y 
Municipios 

PNUD: 
150.000 
UNODC: 
100.000 
 
Total 
indicativo: 
250.000 
 
Total meta: 
600.000 

1.3.4 Reducción de 
las peores formas 
de trabajo, con 
énfasis en trabajo 
infantil  

INDICADOR I: % de NNAA entre 05 y 
17 años de edad que se encuentran 
en situación de trabajo infantil  
LB (2008): 26,4%  
META: 18% 
 
INDICADOR II: % de NNAA entre 05 y 
17 años de edad que se encuentran 
en situación de trabajo infantil 
peligroso. 
LB (2008): 20.9% 
META: 14% 
 
FUENTE: Encuesta nacional de trabajo 
infantil 2008, INE.   

Fortalecimiento de las 
capacidades de las 
instituciones públicas 
para desarrollar acciones 
integradas e integrales de 
protección y alternativas 
adecuadas al trabajo 
forzoso y trabajo infantil y 
adolescente en sus 
peores formas, y trata de 
personas. 

1. Min. Trabajo implementa 
un plan de acción y un 
sistema de monitoreo en 
torno a la erradicación de 
las peores formas de 
trabajo infantil.  
2. Las comunidades se 
hacen conscientes de la 
gravedad de las peores 
formas de trabajo. 
3. Los NNA forman 
conciencia de las 
implicaciones negativas del 
trabajo infantil. 

Min Justicia, 
Trabajo, 
Desarrollo Rural, 
Gobierno, 
Presidencia; 
Sistema Judicial; 
COB, CEPB, 
Organizaciones 
PIOC, ONGs; 
INRA 

OIT: 
2.500.000 
UNODC: 
400.000 
UNICEF: 
200.000 
PNUD: 
150.000 
OIM: 50.000 
 
Total 
indicativo: 
3.300.000 
 
Total meta: 
3.650.000 

Apoyo a organizaciones 
sociales para fortalecer 
sus capacidades de 
reivindicación y 
desarrollo propio. 
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AREA 2. DERECHOS SOCIALES CULTURALES 
Avances significativos en el acceso universal a la educación y salud de calidad, y en la garantía del derecho a la alimentación, a la nutrición y al agua potable. 

Relación con prioridades nacionales: PND, CPE, SUS, SAFCI, Ley Marco de Autonomías, Planes sectoriales de salud, Plan Institucional de Educación, Ley Educativa Avelino 
Siñani, Ley de Alimentación Complementaria Escolar, PMD-C, Plan de Igualdad de Oportunidades 

Relación con ODM:1 (hambre), 2 (educación), 3 (igualdad de género), 4 (mortalidad infantil), 5 (salud materna), 6 (VIH/SIDA y enfermedades), 7 (agua y saneamiento) 

RESULTADO 2.1 
Acceso universal a la educación inicial, primaria y secundaria de calidad y término de la educación primaria y secundaria 

INDICADOR I: Cobertura neta en educación inicial, primaria y secundaria por sexo, urbano, rural y departamento  
LB 2009 (preliminar)  Cobertura neta en educación inicial: 31 %, primaria: 87.1 %  y secundaria 53.3%. 
META: 100% Cobertura neta en educación inicial, primaria y secundaria por sexo, urbano, rural y departamento.  
  
INDICADOR II. Tasa de término a 8vo de primaria. 
LB 2009 (preliminar) Tasa de termino por sexo,  8vo: 79.8% total,  mujeres: 81.7%, varones: 78%: 4to de secundaria: 55.9% total, mujeres: 58% y  varones:53.9%.  
META: 85% Tasa de termino a 8vo de primaria. 64% a 4to de secundaria. 
 
FUENTE: Ministerio de Educación (SIE)  

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos (USD) 

2.1.1 Instituciones 
del Estado tienen 
capacidad para 
garantizar el acceso 
y la calidad de 
educación Inicial en 
Familia 

INDICADOR I: Nivel de 
comprensión lectora 
LB (2010): 7% 4to de primaria; 9% 
2do de secundaria; 12% 6to de 
secundaria META: 50% de niños/as 
y estudiantes de 5to de primaria, 
2do y 6to de secundaria logran un 
nivel de comprensión lectora alto 

Apoyo a la evaluación y generación de 
propuestas de política publica a través de 
análisis, discusión y validación de políticas. 

1. Gradualmente 
se logra reducir la 
elevada movilidad 
de autoridades y 
los recursos 
humanos de las 
instituciones 
educativas 

Min. Educación, 
Planificación, 
Salud, Justicia, 
Autonomías; 
Defensoría del 
Pueblo; 
Gobernaciones y 
Municipios; OPCE, 

UNICEF: 14.000.000   
UNODC: 1.200.000     
UNFPA: 1.000.000 
PNUD: 800.000 
UNESCO: 150.000 
OACNUDH: 50.000 
OIM: 50.000  
ONUSIDA: 50.000 

Fortalecimiento al Sistema Educativo 
Plurinacional  para la implementación de 
estándares/indicadores y medición de calidad 
educativa con enfoque en enseñanza y 
aprendizaje intra e inter cultural plurilingüe.  
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Comunitaria, 
Primaria 
Comunitaria 
Vocacional y 
Secundaria 
Comunitaria 
Productiva con 
enfoque en 
derechos humanos y 
equidad y atención 
especial a la 
interculturalidad y 
el plurilinguismo. 

FUENTE: OPCE 
 
INDICADOR II:  Nivel de 
razonamiento matemático  
LB (2010): 15% 4to de primaria, 
2do y 6to de secundaria, primaria;  
9% y 15% de los estudiantes de  
2do de secundaria 
META: 50% 4to de primaria, 2do y 
6to de secundaria con un nivel 
alto en razonamiento lógico 
matemático 
FUENTE: OPCE  
 
INDICADOR III:  Escuelas 
Superiores de Formación de 
Maestros, forman maestros con la 
nueva propuesta educativa. 
LB: no existe. 
META: 100% implementa una 
estrategia  
FUENTE: POA MEDES 

Apoyo al desarrollo e implementación de 
políticas publicas integrales e intersectoriales 
para promover el acceso y estándares / 
indicadores /  dirigidas al desarrollo de la 
primera infancia (educación inicial en familia 
comunitaria) 

públicas. 
2. Las 
reivindicaciones 
sindicales no 
afectan el derecho 
a la educación de 
los y las 
estudiantes. 

Direcciones 
Deptales. y 
Distritales de Edu; 
Universidades; 
Programa 
Nacional de Sida; 
UDAPE. INE 

 
Total indicativo: 
17.300.000  

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para el desarrollo e 
implementación de políticas públicas de 
promoción de DDHH y educación preventiva 
en salud sexual y reproductiva, alimentación / 
nutrición, uso indebido de drogas, racismo y 
toda forma de discriminación, trata de 
personas y tráfico de migrantes, higiene y 
medio ambiente.  
Asistencia técnica para mejorar la gestión de 
conocimiento a través de la implementación 
de sistemas de información (recolección, 
análisis, difusión y uso), el monitoreo y 
evaluación del avance en materia educativa a 
nivel nacional, regional, departamental y 
local.   

2.1.2 Titulares de 
derechos participan 
efectivamente en los 
espacios de co-
gestión educativa 
para exigibilidad de 
sus derechos, con 
énfasis en el acceso 
y termino 

INDICADOR: % de unidades 
educativas con gobiernos 
estudiantiles funcionando, en 
municipios identificados  
 
LB: A definirse (inicio de ciclo)  
META: 70% de unidades 
educativas con gobiernos 
estudiantiles funcionando.  
FUENTE: SIE, UNICEF  

Fortalecimiento técnico en gestión 
(planificación organización) y control de 
recursos del Sistema de Educación 
Plurinacional a las  instancias de participación 
social en educación, con especial énfasis en 
las comunidades con población indígena 
originaria campesina. 

1. Se fortalecen e 
institucionalizan 
los espacios de 
participación de 
lo/as estudiantes y 
sus familias en la 
instituciones 
educativas.  
2. Las 
organizaciones 

Min. Educación, 
Planificación, 
Autonomías; 
Defensoría del 
Pueblo; 
Gobernaciones y 
Municipios; OPCE, 
Direcciones 
Deptales. y 
Distritales de Edu, 

PMA: 3.500.000 
UNICEF:  3.000.000 
UNESCO: 50.000 
 
Total indicativo: 
6.550.000 Apoyo alimentario /nutricional para la 

incorporación de niños y niñas menores de 6 
años a educación inicial 
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universales de 
educación inicial, 
primaria y 
secundaria. 

Difusión de información educativa y 
fortalecimiento de espacios de diálogo de la 
comunidad educativa, incluyendo por medio 
de las TIC.  

comunitarias se 
movilizan en torno 
al desarrollo 
educativo.  

Consejos 
Educativos; 
Organizaciones 
Sociales e 
indígenas, ONGs; 
Universidades; 
UDAPE. INE 

Apoyo al desarrollo de programas específicos 
con participación de los titulares de derechos 
para reducir brechas y disparidades de acceso, 
término y calidad 
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RESULTADO 2.2 
La población mejora su condición de salud, en el marco del SUS y de la Política de Salud Familiar y Comunitaria 

INDICADOR: % de municipios que cuentan con un Índice de Salud Municipal superior a 0.5 
 
LB (2007): 47% de los municipios con ISM  superior a 0.5 
META: 60% de los municipios con ISM  superior a 0.5 
FUENTE: OPS-OMS 

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos 

(USD) 

2.2.1 Fortalecida la 
gestión 
participativa en 
salud, con énfasis en 
la participación de 
los Gobiernos 
municipales, redes y 
de las comunidades 
indígenas. 

INDICADOR: % de municipios que cuentan 
con Consejo Municipal de Salud 
conformado y cumpliendo con sus 
atribuciones 
 
LB: 27% 
META: 100% 
FUENTE: MSD 

Apoyo a la difusión de información 
educativa y al fortalecimiento de 
espacios de dialogo con la comunidad, 
Generación del conocimiento, 
investigaciones operativas 

1. El Estado logra 
propiciar las 
condiciones 
económicas, 
financieras, sociales 
y políticas 
necesarias para el 
avance del Sistema 
Único de Salud.  
2. Se crean sinergias 
y 
corresponsabilidad 
entre el Gobierno 
Central (Ministerio 
de Salud) y las 
gobernaciones y 
municipalidades.  
3. Se avanza en la 
conciencia 
preventiva de la 
población. 

Min. Salud y 
Deportes, 
Educación; 
SEDES, Gobiernos 
Municipales, 
Universidades, 
UDAPE, INE y 
Organizaciones 
Sociales 

UNICEF: 
6.600.000               
UNFPA: 
2.650.000 
OPS-OMS: 
1.000.000 
PNUD: 1.000.000 
 
Total indicativo: 
11.250.000 

Asistencia técnica para la gestión del 
Conocimiento: Análisis, transferencia y 
apropiación de información estadística  
(fiscal, censal y registros administrativos) 
a nivel nacional y subnacional, a través 
de mecanismos de difusión y abogacía.   

Apoyo en la construcción de propuestas 
de política pública en el sector de salud. 

Fortalecimiento de las Redes de 
Servicios de Salud con calidad para la 
implementación del SUS en el marco de 
la política SAFCI, con énfasis en el 
acceso universal a los servicios básicos 
de salud. 
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2.2.2 Reducido la 
Morbi-Mortalidad 
Materna, neonatal e 
infantil, con énfasis 
en el mejoramiento 
de la calidad y 
adecuación cultural 
de la promoción y 
atención a la salud. 

INDICADOR I: Razón de Mortalidad Materna 
LB: 229 x 100.000 (1999-2003)  
META: Reducción del 13% (2.6 anual). 
CENSO, Sistema de Vigilancia de la MM, 
SNIS 
FUENTE: ENDSA 
 
INDICADOR II: Tasa de Mortalidad Infantil  
LB: 50 x 1000 (2003)  
META: Reducción al 35 % (3% anual) 
DESAGREGADO: por Departamento (los de 
intervención) y por urbano y rural. 
FUENTE: ENDSA, Encuesta Censal y Sistema 
de Vigilancia de Mortalidad Materna 
 
INDICADOR III: Tasa de Mortalidad Neonatal  
LB: 27 x 1000 (2003)  
META: Reducción al 12% (2.4% anual) 
DESAGREGADO: Departamento (de 
intervención) y urbano/rural. 
FUENTE: ENDSA, Encuesta Censal y Sistema 
de Vigilancia de Mortalidad Materna  

Asistencia técnica en gestión publica a 
través del fortalecimiento de los 
Sistemas de Vigilancia en Salud y 
Sistemas Logísticos operativos. 

1. Se crean sinergias 
y 
corresponsabilidad 
entre el Gobierno 
Central (Ministerio 
de Salud) y las 
gobernaciones y 
municipialidades en 
torno a logro de las 
metas propuestas.  
2. Se logra la  
implementación 
permanente de 
sistemas de 
vigilancia de la 
morbi-mortalidad 
materna, neonatal e 
infantil con 
capacidad de 
reacción ante sus 
resultados.  

Min. Salud, 
Educación, 
Justicia, Culturas, 
Autonomías; 
Gobernaciones y 
Municipios;  
SEDES; 
Universidades; 
Organizaciones 
Sociales y de 
mujeres; UDAPE, 
INE 

UNICEF: 
3.000.000                   
OPS-OMS: 
1.000.000 
UNFPA: 500.000      
ONU Mujeres: 
100.000 
 
Total indicativo: 
4.600.000 

Asistencia técnica y fortalecimiento de 
acciones para el ejercicio de los  
Derechos a  la Salud sexual y 
reproductiva con perspectiva 
intercultural 

2.2.3 Mejorada la 
salud del 
adolescente, con 
énfasis en la 
reducción del 
porcentaje de 
embarazo en 
adolescentes      

INDICADOR: % de embarazo en 
adolescentes  
 
LB (2008): 22.33%  
META: reducción del 3% de embarazo en 
adolescentes 
DESAGREGADO: urbano-rural y por edad.  
FUENTE: SNIS  

Apoyo para la elaboración, 
estandarización y aplicación de 
protocolos y guías de atención a los y las 
adolescentes. 

1. Se desarrollan, 
difunden y aplican 
protocolos y guías. 
2. Se cuenta con 
recursos humanos 
capacitados.  
3. Se dispone de 
recursos técnicos y 
financieros.  

Min. Salud; 
Educación; 
SEDES; 
Gobernaciones y 
Municipios; 
Universidades; 
UDAPE, INE; 
Organizaciones 
Sociales 

UNFPA: 
3.000.000                   
UNICEF: 
1.200.000                   
OPS-OMS: 
950.000 
 
Total indicativo: 
5.150.000 

Fortalecimiento e implementación de la 
Política de atención integral 
diferenciada en salud para las y los 
adolescentes  

Diseño e implementación de estrategia 
de comunicación masiva en salud sexual 
y reproductiva, con énfasis en los y las 
adolescentes   
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2.2.4 Mejorada el 
acceso universal a 
prevención, 
tratamiento y 
apoyo en VIH, ITS 

INDICADOR I: % de mujeres y varones de 15 
a 49 años que se han realizado la prueba de 
VIH y conocen sus resultados 
LB (2008):2.2 % Mujeres; 1.8 % varones  
META: Incrementar al 10% por lo menos el 
porcentaje de mujeres y varones que se 
realizan la prueba de VIH y conocen sus 
resultados 
DESAGREGADO: Por departamento y sexo 
FUENTE: INE (ENDSA)                                   
 
INDICADOR II: % de mujeres, varones y 
niños en fase avanzada de la infección por 
VIH que necesitan y reciben tratamiento 
antiretroviral  
LB (2009): 24% Desagregados: Por 
departamento, sexo, edad (adultos y niños), 
CDVIR / CRVIR 
META: Incrementar al doble por lo menos el 
% de mujeres, varones y niños que reciben 
tratamiento antiretroviral 
FUENTE: Informe UNGASS 2010, Programa 
Nacional de sida, Min. Salud 

Educación y capacitación nutricional a 
PVVS con Tratamiento Antiviral 

1. Se cuenta con 
insumos y 
capacidad 
institucional para la 
toma de pruebas.2. 
Se dispone de los 
antiretrovirales 
necesarios para el 
tratamiento de las 
personas 0 
positivas.3. Se logra 
la desconcentración 
de los servicios de 
atención a las 
personas con VIH en 
todo el sistema de 
salud. 

Min Salud; 
Gobernaciones y 
Municipios; 
Universidades; 
SEDES; CDVIR, 
Organizaciones 
Sociales y de 
personas 
afectadas 
(RedBol, 
Igualdad, 
RedVihda, 
Adesproc); 
Programa 
Nacional de 
VIH/Sida, Fondo 
Mundial; UDAPE, 
INE 

UNICEF: 
1.150.000  PMA: 
200.000 
OPS-OMS: 
150.000 
UNFPA: 150.000 
ONUSIDA: 70.000 
UNESCO: 50.000 
 
Total indicativo: 
1.770.000  

Fortalecimiento de las redes de salud 
para mejorar la calidad, cobertura y 
acceso a los servicios de salud para la 
prevención, tratamiento y apoyo en VIH, 
ITS 

Diseño e implementación de estrategia 
de comunicación para la prevención de 
ITS y VIH, incluyendo componentes 
culturales 

2.2.5 Mejorado el 
acceso universal y 
apoyo a la 
prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
Tuberculosis y 
Malaria 

INDICADOR I: Índice de parasitosis anual 
(IPA) de la malaria (por mil habitantes) 
LB 2009: 6.95 por mil habitantes (9.743 
casos / 1.399.906 habitantes * Mil 
habitantes) 
META: Disminución de los casos de malaria 
en 75% al 2015 en comparación del año 
2000. 
 FUENTE: MSD - Dirección Nacional de 
Salud - Unidad de Epidemiología. 
 
INDICADOR II: % de pacientes con 
tuberculosis curados del total de pacientes 

Fortalecimiento de los Servicios de 
Salud para la atención de casos de 
tuberculosis y malaria  

1. Se garantiza la 
aplicación de la 
estrategia DOTS 
(detección, 
observación, 
tratamiento, corto 
plazo).  
2. Se cuenta con 
recursos financieros 
para adquisición de 
insumos de 
diagnóstico y 
tratamiento y para 

Min Salud; 
Gobernaciones y 
Municipios; 
SEDES; 
Universidades; 
UDAPE, INE; 
Organizaciones 
Sociales 

PNUD: 6.000.000     
OPS-OMS: 
300.000 
UNICEF: 200.000    
 
Total indicativo: 
6.500.000 

Generación del conocimiento, 
investigaciones operativas 

Mejoramiento de acceso al diagnostico 
y tratamiento de la malaria en zonas de 
alta y mediana endemia de malaria del 
país 
Apoyo a la población en riesgo de 
malaria sobre la búsqueda oportuna del 
diagnostico/tratamiento y uso 
adecuado de los mosquiteros a través 
de la estrategia COMBI 
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notificados 
LB 2008: 81.5% 
META: 95% 
FUENTE: UDAPE 

Extensión de servicios de prevención, 
diagnostico y tratamiento de la malaria 
a la zona de recolección de la castaña en 
la amazonia Boliviana 

realización de 
investigaciones.  

2.2.6 Promovidos 
mecanismos de 
prevención y 
mejorado el acceso 
a la atención de las 
Enfermedades 
Crónicas no 
Transmisibles 
(ECNT) y sus 
Factores de Riesgo 

INDICADOR: % de consultas nuevas por 
casos detectados de ENCT en el primer 
nivel de atención.  
 
LB: Por definir 
META: A partir de establecer la línea de 
base el incrementar la atención de los casos 
en un 20%. 
FUENTE: SNIS, OPS-OMS 

Fortalecimiento institucional –nacional, 
departamental y local - para la 
promoción, prevención y atención de las 
ECNT (cardiovasculares, diabetes, 
cánceres, trastornos de salud mental y 
lesiones por violencias incluyendo 
hechos de tránsito)  

1. Se logra 
compromiso de los 
tomadores de 
decisión e 
involucramiento de 
autoridades 
nacionales y 
territoriales. 
2. Se implementa 
una estrategia 
comunicacional de 
alto impacto. 
3. Se dispone de 
recursos financieros 
para la 
identificación de 
factores de riesgo y 
el diagnóstico 
precoz del cáncer. 

Min Salud; 
Gobernaciones y 
Municipios; 
SEDES; 
Universidades 

OPS-OMS: 
200.000 
UNFPA: 200.000     
 
Total indicativo: 
400.000 
 
Total meta: 
600.000 

Desarrollo de estrategias de 
participación social a nivel nacional, 
departamental y local para el abordaje 
de Factores de Riesgo (Hábitos 
alimentarios, sedentarismo, sobrepeso, 
alcohol y Tabaco) de acuerdo con 
Resoluciones y otros instrumentos 
incluido el Convenio Marco de Control 
de tabaco. 

Apoyo a mecanismos a nivel nacional, 
subnacional y municipal de gestión de la 
información y conocimiento (registro, 
análisis, sistematización, transferencia, 
apropiación y uso de información) sobre 
factores de riesgo, incluidas estrategias 
de comunicación e investigaciones que 
faciliten la toma de decisiones 
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RESULTADO 2.3 
La seguridad alimentaria y nutricional garantizada mediante el cumplimiento del derecho a la alimentación y a la nutrición, así como el acceso al agua potable 
y al saneamiento básico 

INDICADOR I: % de municipios con índice VAM  4 y 5  
LB 2006: 43.7% 
META: menor del 25% 
FUENTE: VAM 2006 
 
INDICADOR: Desnutrición crónica en menores de cinco años 
LB 2008: 27%  
META: 22% 
FUENTE: ENDSA 

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos (USD) 

2.3.1 Acceso a agua 
y saneamiento 
incrementado. 

INDICADOR I: % de población con 
acceso a servicios de agua potable 
LB (2008): 75%; 51% rural, 87% 
urbano 
META: 82% 
FUENTE: UDAPE, MMAyA 
 
INDICADOR II: % de población con 
acceso a servicios de saneamiento 
básico 
LB (2008): 48%; 37% rural, 54% 
urbano 
META: 65% 
FUENTE: UDAPE, MMAyA 

Apoyo al seguimiento y evaluación de 
políticas públicas de agua y 
saneamiento. 

1. Se requiere una pronta 
aprobación de las políticas 
requeridas. 
2. Se requiere 
aceleramiento de la 
inversión pública 
necesarias. 
3. Es necesario fortalecer 
las capacidades de 
ejecución.  
4. Creación de un sistema 
de gestión y monitoreo de 
la operación de los 
sistemas. 

Min 
Medioambiente 
y Agua, Salud, 
Educación; 
Gobernaciones 
y Municipios; 
CONAN 

UNICEF: 3.500.000 
OPS-OMS 100.000 
VNU: 50.000 
 
Total indicativo: 
3.650.000 

Asistencia técnica local para mejorar el 
conocimiento y practicas de agua, 
saneamiento e higiene 

Fortalecimiento de la participación 
comunitaria, generación de demanda y 
administración comunitaria de servicios 
de agua y saneamiento y la promoción 
de higiene 

2.3.2 
Disponibilidad y 
acceso a alimentos 
incrementados 

INDICADOR I. % de hogares que 
cubren sus requerimientos de 
energía  
LB (2006): 37%                                            
META: Incremento a 50%  
FUENTE: Encuesta Seguridad 
Alimentaria y Nutricional PMA-
MDRyT 2006 p 57                                     
 

Apoyo a las embarazadas, lactantes y 
menores de cinco años con énfasis en 
menores de 2 años, para mejorar su 
estado de salud y nutrición 

1. No habrá alza 
generalizada de precios de 
alimentos 
2. No habrán eventos 
naturales extremos  
3. Lograr el resultado 
previsto depende de la 
continuidad del Programa 

Min Desarrollo 
Rural, Salud, 
Finanzas, 
Justicia, 
Economía 
Plural, 
Educación; 
COPEP, CONAN, 
INE, UDAPE 

UNICEF: 1.000.000 
OIEA: 500.000 
OPS-OMS: 
1.800.000 
PMA: 11.850.000 
UNICEF: 3.700.000 
FAO: 800.000 
OPS-OMS: 780.000 
PNUD: 50.000 

Fortalecimiento al seguimiento y 
evaluación de políticas publicas de 
seguridad y soberanía alimentaria y 
exigibilidad y justiciabilidad del Derecho 
a la Alimentación                                            
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INDICADOR II. % de hogares que 
cubren sus requerimientos de 
proteínas.                                          
LB:  58%                                     
META: Incremento a 65%       
FUENTE: Ibid p 57                                

Apoyo para la implementación de una 
estrategia de educación nutricional e 
inocuidad de alimentos en hogares  

Multisectorial Desnutrición 
Cero. 

 
Total indicativo: 
20.480.000 
 
Total meta: 
25.030.000 

Apoyo y fortalecimiento del Sistema de 
Vigilancia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  
Apoyo para mejorar la alimentación a 
través de suplementación y fortificación 
de alimentos (uso de tecnología que 
aprovechan desechos animales y 
vegetales) 

Apoyar el crecimiento lineal en niños 
menores de seis meses con lactancia 
materna exclusiva a través del uso de 
técnicas nucleares (uso de deuterio) 

Apoyo a la disponibilidad de alimentos 
del Programa de Alimentación 
Complementaria Escolar (ACE) y 
educación nutricional, incluyendo la 
producción ecológica de alimentos en 
municipios seleccionados y compra del 
producto por parte de los Municipios 
para la ACE 

Apoyo a Planes Departamentales de 
Seguridad Alimentaria y a proyectos 
estratégicos de seguridad alimentaria, y 
a compras por gobiernos municipales de 
productos locales/nacionales 
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AREA 3. DERECHOS ECONOMICOS 
Modelo de economía plural y sostenible con medios de vida suficientes para todos/as. 

Relación con prioridades nacionales: PND, Ley de revolución productiva agropecuaria comunitaria, Plan Sectorial de Desarrollo Productivo con Empleo 
Digno, soberanía alimentaria 
Relación con ODM:1 (pobreza y hambre), 3 (igualdad de género), 4 (mortalidad infantil), 5 (salud materna), 6 (enfermedades), 7 (sostenibilidad 
medioambiental), 8 (asociación mundial para el desarrollo) 

RESULTADO 3.1 
Generación de mecanismos e instrumentos que contribuyan al incremento de la cantidad y la calidad del gasto social. 

INDICADOR: % del gasto social* sobre gasto publico total  
LB: 18.4% del PIB en 2008 
META: 20% del PIB  
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 
 
* Se incluyen los sectores salud, educación, vivienda (con agua potable y saneamiento). No incluye seguridad social. 

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos (USD) 

3.1.1 
Capacidades 
fortalecidas del 
Estado (en todos 
sus niveles) en la 
redistribución 
equitativa y 
justa de los 
ingresos en el 
análisis, 
asignación e 
impacto del 
gasto social 

INDICADOR I: Información desagregada 
sobre el gasto social anual en un soporte 
accesible y difundida. 
LB: No existe 
META: Publicación anual 
DESAGREGACION: Sectorial y por 
autonomía 
FUENTE: Min Planificación, MEFP 
 
INDICADOR II: Sistema de Información 
sobre gasto social a nivel nacional y 
departamental instalado en Min de 
Planificación (UDAPE) y MEFP 
LB: Sistema de seguimiento a ODM 
instalado en UDAPE en 2008 con 

Apoyo en el seguimiento de ODM 
en los niveles nacionales y 
departamentales. 

1. UDAPE realiza 
mediciones del 
los ODM en 2013 
y 2015. 
2. Prioridad de las 
políticas de 
redistribución del 
ingreso y 
reducción de la 
pobreza. 
3. Acceso a la 
información fiscal. 

Min. 
Planificación , 
Economía y 
Finanzas, 
Desarrollo 
Productivo, 
Justicia, 
Trabajo, Salud, 
Educación; 
Gobernaciones 
y Municipios; 
UDAPE 

PNUD: 600.000 
ONU Mujeres: 
250.000   
UNICEF: 250.000      
OPS-OMS: 80.000 
 
Total indicativo: 
1.180.000 
 
Total meta: 
1.300.000 

Generación y fortalecimiento de 
mecanismos para la 
sistematización, análisis, 
seguimiento, monitoreo e impacto 
de la asignación y ejecución 
presupuestaria destinada al gasto 
social 

Apoyo en la elaboración de 
presupuestos sensible a género 
(información, capacitación, 
asignación, incremento) 
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información de programas y proyectos 
departamentales. Informe de UNICEF-
UDAPE sobre el gasto en niñez y 
adolescencia. Informes Departamentales 
de ODM de PNUD. Información de Gasto 
en Salud OPS/OMS y MSD.                            
META: Un sistema alimentado con 
información nacional y departamental 
sobre gasto social 
DESAGREGACIÓN: sectorial y territorial 
FUENTE: MEFP, Min Planificación (UDAPE, 
INE) 

Asistencia técnica para el ajuste en 
directrices, clasificadores 
presupuestarios y registros 
administrativos hacia la superación 
de la pobreza y las desigualdades 
de género en función al modelo de 
Economía Plural. 

3.1.2 Actores 
públicos y 
privados, 
representantes 
sociales y 
ciudadanía con 
acceso oportuno 
a información  y 
conocimiento 
sobre el manejo 
presupuestaria y 
de gasto social 

INDICADOR: Número de actores públicos 
y privados, representantes sociales y 
ciudadanía de los ámbitos nacionales, 
departamentales y municipales que han 
sido capacitados en temas de gasto 
social  
 
LB: representantes de 12 municipios 
cuentan con indicadores sociales de 
inversión y participación social y 
conocen de estrategias para su uso como 
herramienta para abogacía de políticas y 
acciones para asegurar entrega de 
servicios (Fuente: UNICEF, 2011) 
META: Un total de .000 personas 
DESAGREGADO: nacional, 
departamental, municipal 
FUENTE: UDAPE, SNU, levantamiento de 
información cualitativa  

Apoyo a la implementación de una 
plataforma de abogacía y consulta 
social de presupuestos de inversión 
social, con énfasis en la niñez. 

1. El MEFP y el 
SNU acuerdan 
publicación de 
gasto social. 
2. El SNU tiene 
acceso a la 
información fiscal 
nacional. 
3. Los 
departamentos 
transparentan su 
información fiscal. 
4. Acuerdos para 
el ajuste de los 
indicadores 
presupuestales. 

Min. 
Planificación, 
Economía y 
Finanzas; 
Gobernaciones 
y Municipios; 
actores a nivel 
nacional y 
autonómico 
que trabaja 
con asuntos de 
la niñez; 
UDAPE 

UNICEF: 500.000  
PNUD: 50.000 
 
Total indicativo: 
550.000 

Desarrollo de herramientas de 
Gestión de Conocimiento a partir 
de la entrada en régimen de la 
Estación de Conocimientos por los 
Derechos de la Niñez en Bolivia. 

Apoyo a la difusión de 
conocimiento y capacitación de 
gobiernos territoriales en el manejo 
presupuestal 
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RESULTADO 3.2 
Fortalecidas las políticas públicas para la generación de empleo digno en el marco del "vivir bien" y para la implementación de la nueva matriz productiva. 

INDICADOR: Ingreso promedio mensual urbano en el sector informal             
LB: Ingreso promedio mensual urbano en el sector informal Bs. 1.148 
META:  incremento de 10% en los ingresos promedio mensual urbano 
DESAGREGADO:  por categoría ocupacional, rama de actividad y tamaño de las empresas     
FUENTE: Cuentas Nacionales y Encuestas del INE 

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos (USD) 

3.2.1 Desarrollo 
de normativas con 
orientación 
redistributiva 
para generar 
empleos dignos, 
con énfasis en 
MIPYMES en el 
marco del Vivir 
Bien  

INDICADOR: Marco 
normativo para la 
generación de empleo 
digno, con énfasis en 
MIPYMES 
 
LB: No existe  
META: Existencia de un 
marco normativo para la 
generación de empleo 
digno, con énfasis en 
MIPYMES 
FUENTE: Gaceta Oficial de 
Bolivia 

Orientación y apoyo a las políticas de empleo e 
ingresos, en el marco de la Política Nacional. 

1. Logro de acuerdos 
ente el Ministerio de 
Desarrollo Productivo, 
las organizaciones 
comunitarias y el sector 
privado. 
2. Mejoramiento de la 
capacidad de 
convocatoria y 
movilización del 
Ministerio de Trabajo. 
3. Compromiso de los 
municipios y 
departamentos con el 
diseño y ejecución de los 
programas previstos 

Min Desarrollo 
Productivo, 
Desarrollo Rural, 
Trabajo, Culturas, 
Justicia; 
Gobernaciones, 
municipios, 
autoridades 
comunitarias; 
Asamblea 
Legislativa 
Plurinacional; 
COB, CEPB 

PNUD: 2.900.000 
OIT: 570.000 
UNICEF: 150.000 
ONUDI: 50.000 
ONU Mujeres: 
50.000 
VNU: 50.000 
 
Total indicativo: 
3.770.000 
 
Total meta: 
3.870.000 

Establecimiento de espacios de dialogo público 
– privado orientado a la construcción de 
políticas de desarrollo productivo, en base a 
información actualizada. 

Generación de conocimiento sobre el impacto y 
promoción de empleo por parte de las empresas 
de Economía Plural y solidario (mixtas y 
públicas) 

Apoyo a mecanismos de diálogo social para el 
Trabajo Decente 

Apoyo al escalamiento a políticas públicas de 
estrategias de desarrollo comunitario en área 
rural, para el empoderamiento de la mujer y el 
cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Fortalecimiento del marco institucional y 
normativo para el desarrollo de MyPEs y 
OECCySC en el marco de la economía plural. 
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3.2.2 Acceso 
incrementado a 
tecnología, 
capacitación 
productiva, 
innovación 
tecnológica y 
recursos para 
inversión para 
MIPYMES hacia un 
escenario de 
menos brechas 
tecnológicas entre 
los actores de la 
economía plural 

INDICADOR: Numero de 
MIPYMES que mejoren su 
tecnología con el apoyo del 
SNU 
 
LB: Cero, se medirá a partir 
del inicio del ciclo 
META: 8,000 
FUENTE: SNU 

Generación de mecanismos que faciliten el 
acceso de las comunidades de productores, 
PyMEs y empresas medianas a recursos 
financieros. 

1. Diseño y ejecución de 
una política de acceso 
integral a recursos 
productivos. 
2. Organización y 
movilización de 
productores. 
3. Garantía de asistencia 
técnica masiva. 
4. Respaldo de una 
estrategia de 
financiamiento. 

Min. Desarrollo 
Productivo, 
Desarrollo Rural, 
Economía y 
Finanzas; 
Gobernaciones y 
Municipios; 
Sector Privado; 
Académia  

UNODC: 1.100.000  
PNUD: 800.000 
ONUDI: 570.000 
OIT: 50.000 
 
Total indicativo: 
2.520.000 
 
Total meta: 
2.620.000 

Implementación de experiencias en innovación, 
desarrollo y transferencia de tecnologías en 
desarrollo y productividad rural y apoyo técnico 
en la formulación de documentos 

Asistencia técnica, capacitación y generación de 
mecanismos para el desarrollo productivo y 
generación de empleo en comunidades de 
productores y PyMEs, con énfasis en las 
capacidades empresariales de las mujeres 

3.2.3 Articulación 
más equitativa 
entre 
componentes de 
la economía plural 
para una mayor 
redistribución del 
ingreso y la 
inclusión social 

INDICADOR: Incremento en 
la producción de MIPYMES y 
OECCSySC articuladas en la 
economía plural y asistidas 
por el SNU  
 
LB: Cero, se medirá a partir 
del inicio del ciclo  
META: Incrementos del 25%, 
al 2017  
FUENTE: SNU 

Apoyo a iniciativas productivas dentro de la 
economía plural en el marco del Vivir Bien 
desarrollado (empresas mixtas) y generación de 
alianzas estratégicas público, privado, 
comunitarias. 

1. Funciona 
adecuadamente la 
identificación de 
productores 
participantes en el 
programa. 
2. Adecuada gestión y 
operación de las alianzas 
público-privado-
comunitarias. 
3. Financiamiento 
oportuno y suficiente. 
4. Participación activa de 
las gobernaciones. 
5. Sistema de 
información adecuado 
para supervisar las 
acciones y los resultados. 

Min. Desarrollo 
Productivo, 
Desarrollo Rural, 
Trabajo; 
Gobernaciones y 
municipios; 
Sector Privado 

PNUD: 2.700.000        
OIT: 840.000 
ONUDI: 600.000 
VNU: 100.000 
 
Total indicativo: 
4.240.000 
 
Total meta: 
4.840.000 

Asistencia técnica para el desarrollo productivo 
plural y solidario de base territorial, incluyendo 
evaluación y seguimiento a políticas de 
corrección de distorsiones de mercado por parte 
del Estado  

Apoyo a iniciativas de empleo digno, empresas 
públicas y comunitarias y programas dirigidos a 
jóvenes y mujeres. 
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RESULTADO  3.3 
Inversión mejorada en actividades productivas que protejan el ambiente y mejoren la redistribución del ingreso  

INDICADOR: Incremento en el valor de las inversiones públicas en las categorías ambientales 3 y 4 en proyectos productivos (sobre la inversión total en proyectos 
productivos) 
 
LB: Por definir 
META: Por definir  
DESAGREGADO: Por definir 
FUENTE: SNU, VIPFE y  Ministerio de Medio Ambiente 

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos (USD) 

3.3.1 Complejos 
productivos 
sostenibles en 
implementación 
orientados a 
incrementar la 
seguridad 
alimentaria con 
soberanía. 

INDICADOR: Número de 
complejos productivos que 
incrementan su valor bruto de 
producción y su ecoeficiencia  
 
LB: Cero, se medirá a partir del 
inicio del ciclo 
META: 6 complejos productos  
DESAGREGACION: 
Departamental, sectorial 
FUENTE: ART GOLD, ONUDI, 
PMA y FAO  

Sistematización, difusión y ampliación de 
experiencias exitosas de economía amigable 
con el medio ambiente (por ejemplo, a partir 
del INDH La Otra Frontera, 2008). 

1. Adecuada difusión de 
las experiencias 
demostrativas de los 
productores exitosos. 
2. Apoyo financiero de 
los gobiernos locales. 
3. Desarrollo de 
capacidades para 
masificar las experiencias 
exitosas. 
Riesgo: Cambios en la ley 
forestal dificultan o 
impiden colocación de 
fondos gubernamentales 

Min. Desarrollo 
Rural, Desarrollo 
Productivo, 
Salud, Medio 
Ambiente, 
Economía y 
Finanzas; 
Gobernaciones y 
Municipios; 
CONAN; 
Autoridad 
Boliviana de 
tierras, 
FONABOSQUE 

PMA: 1.550.000 
PNUD: 1.000.000 
ONUDI: 250.000         
FAO: 170.000 
 
Total indicativo: 
2.970.000 

Asistencia técnica para la producción 
agroindustrial limpia   
Fortalecimiento del desarrollo económico 
local impulsado por planes y políticas 
nacionales dirigidas a alimentación y 
nutrición 

Apoyo a políticas y proyectos productivos 
con enfoque del manejo sostenible de 
recursos naturales 

3.3.2 Producción 
ecológica en 
crecimiento para la 
seguridad 
alimentaria con 
soberanía 

INDICADOR: Incremento de 
productores ecológicos 
registrados 
  
LB: 60.000 productores 
META: Incremento de 25% 
(80.000 productores) 

Fortalecimiento de las organizaciones de 
productores ecológicos de base  

1. Lograr la coordinación 
y movilización de las 
diferentes entidades 
públicas, privadas y 
comunitarias 
participantes. 
2. Establecimiento de 

Min. Desarrollo 
Rural, Desarrollo 
Productivo, 
Educación, 
Medio Ambiente; 
Gobernaciones y 
Municipios; 

PMA: 2.750.000 
FAO: 2.000.000 
PNUD: 750.000 
 
Total indicativo: 
5.500.000 

Apoyo a la producción ecológica de 
alimentos en municipios adicionales a los ya 
seleccionados en proyectos existentes 
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DESAGREGACION: 
Departamental 
FUENTE: AOPEB 

Apoyo para el establecimiento y 
fortalecimiento de las Escuelas Productivas 
Ecológicas (construcción de huertos, 
invernaderos, crianza de animales menores 
como complemento a ración de 
alimentación escolar y establecimiento de 
plantaciones de leña). 

incentivos adecuados 
para los productores 
ecológicos, aún en 
escenarios de inflación 
de los precios de los 
alimentos, con el 
consiguiente incentivo 
para la producción no 
ecológica y las 
importaciones. 

AOPEB, 
organizaciones 
de base de 
productores  
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AREA 4. DERECHOS AMBIENTALES 
Protección de la naturaleza y reducción de riesgo de desastre 

Relación con prioridades nacionales: PND, CPE, Ley del Medio Ambiente, Ley de reducción de riesgo y atención de emergencias y/o desastres, planes de medio 
ambiente, de biodiversidad y de áreas protegidas. 
Relación con ODM: 1 (pobreza y hambre), 3 (igualdad de género), 6 (enfermedades), 7 (sostenibilidad medioambiental) 

RESULTADO 4.1 
Riesgo de desastre reducido en el país 

INDICADOR I: Existencia de un sistema nacional de medición de riesgo, basado en un Índice de riesgo. 
LB: No existe 
META: Sistema nacional de medición de riesgo, basado en un Índice de riesgo, establecido. 
FUENTE: Ministerio de Planificación y VIDECI. 
 
INDICADOR II. Reducción de superficie de producción agropecuaria destruida 
LB: 184.202 Has destruidas por año entre el 2008 - 2012  (Fuente: MDRyT) 
META: 20% de reducción  en el número de Has destruidas por año entre 2013 - 2017 
FUENTE: MDRyT, CEPAL, UNETE. 

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos (USD) 

4.1.1 Instituciones 
responsables 
poseen 
información y 
capacidades para 
coordinar y 
ejecutar acciones 
para la reducción 
de riesgos y 
gestión de 
desastres y 
emergencias. 

INDICADOR I: Gobiernos Municipales 
tienen la  capacidad para medir el nivel 
de riesgo en su territorio. 
LB 2012: 20 Gobiernos Municipales 
tienen una línea de base sobre riesgo en 
su territorio (PNUD) 
META: Al menos el 100 municipios tienen 
la  capacidad para medir el nivel de 
riesgo en su territorio.  
FUENTE: Gobiernos Municipales 
 
INDICADOR II: Gobiernos 
Departamentales tienen la capacidad 

Apoyo a la generación de 
mecanismos nacionales para el 
monitoreo del Riesgo de 
Desastre y su reducción  

1. Se requiere la aprobación 
de un nuevo marco normativo 
en reducción de riesgos de 
desastre.  
2. Las competencias 
nacionales y territoriales en 
materia de reducción de 
riesgos de desastre son claras 
y asumidas por los 
responsables. 
3. El Gobierno produce 
información adecuada y 
oportuna. 

Min. 
Planificación, 
Defensa, Medio 
Ambiente y 
Agua, Desarrollo 
Rural y Salud; 
Gobernaciones 
(SENAHMI) y 
Municipios; 
Mesas 
Sectoriales; COEs 
y Socios 
humanitarios 

PNUD: 9.070.000 
FAO: 1.900.000 
PMA: 550.000 
UNICEF: 550.000 
VNU: 200.000 
OIM: 100.000 
OPS-OMS: 100.000 
UNFPA: 100.000 
OCHA: 50.000 
 
Total indicativo: 
12.620.000 

Apoyo a la implementación de 
Sistemas de Alerta temprana 

Fortalecimiento de 
capacidades de coordinación y 
manejo de información para la 
reducción de riesgos y gestión 
de desastres y emergencias, 
rescatando conocimientos 
tradicionales y ancestrales 
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para medir el nivel de riesgo en su 
territorio. 
LB 2012: 4 Gobiernos Departamentales 
(Fuente PNUD)  
META: Todos los departamentos tienen la 
capacidad para medir el nivel de riesgo 
en su territorio.  
FUENTE: Gobiernos Departamentales                                                        

Acompañamiento a la 
generación y transformación 
del marco legal que incide en 
la RRD 

4. Se logra movilización 
comunitaria para el 
funcionamiento de las alertas 
tempranas. 
5. Existe alta capacidad de 
coordinación. 
6. Se superan las interferencias 
políticas a las decisiones 
relacionadas con la gestión de 
riesgos 

(ONGs con 
mandato 
humanitario y 
Cruz Roja) 

4.1.2 Población 
ejerce su derecho 
a la reducción de 
riesgo de desastre 
y asistencia 
humanitaria. 

INDICADOR I: % de familias que dejan de 
tener riesgo alto de sequía e inundación 
LB: 931,000 familias (2011, PMA) 
META: 2,2% (20.500) 
FUENTE: VIDECI, PMA 
 
INDICADOR II: Número de familias en 
situación de desastre que ha recibido 
asistencia humanitaria por parte del 
Sistema de las Naciones Unidas. 
LB: 28,114 familias atendidas en 2010 
(PMA).       
META: Depende de necesidad (30,000 
familias/año, suponiendo que sigue la 
tendencia histórica de emergencias) 
FUENTE: UNETE                                                                                                                

Apoyo a e implementación de 
operaciones sectoriales e 
intersectoriales  de asistencia 
humanitaria y recuperación 
incorporando grupos 
vulnerables  

1. Se logra ampliar la cultura 
colectiva de prevención de 
riesgos de desastre.  
2. Se crean mecanismos 
comunitarios para la 
reducción de riesgos y la 
movilización oportuna en 
casos de alerta. 
3. La prioridad de reducción 
de riesgos de desastre está 
presente con prioridad en la 
gestión de todas las entidades 
públicas en todos los niveles 
del Gobierno. 

Min. Defensa, 
Medio Ambiente 
y Agua, 
Desarrollo Rural y 
Salud; 
Gobernaciones 
(SENAHMI) y 
Municipios; 
Mesas 
Sectoriales; COEs 
y Socios 
humanitarios 
(ONGs con 
mandato 
humanitario y 
Cruz Roja); OIT, 
ACNUR 

PMA: 12.500.000 
FAO: 2.350.000 
UNICEF: 1.100.000 
UNFPA: 250.000  
PNUD: 200.000 
OIM: 100.000 
OPS-OMS: 100.000 
OCHA: 50.000 
ONU Mujeres: 
50.000 
 
Total indicativo: 
16.750.000 

Identificación e 
implementación de acciones 
para la RRD 
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RESULTADO 4.2 
Conservación y uso sostenible del medio ambiente 

INDICADOR: % de áreas nacionales protegidas bajo manejo efectivo 
 
LB (2011): 29% áreas protegidas están bajo manejo efectivo (Fuente FAO) 
META: 50% áreas protegidas se encuentran bajo un sistema de manejo 
FUENTE: SERNAP 

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos 

(USD) 

4.2.1 Manejo de 
bosques, zonas de 
conservación y 
áreas protegidas 
ampliado y 
mejorado, 
aprendiendo de 
practicas 
tradicionales y 
ancestrales 

INDICADOR: Superficie de bosque 
bajo manejo integral  (ha)  
 
LB: 74.000 has 
META: 120.000 has  
FUENTE: Dirección Forestal, MMAyA 

Asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades 
para el manejo sostenible de 
bosques. 

1. Es indispensable aprobar una 
nueva legislación en favor de los 
recursos naturales que no incentive 
su conversión a usos inferiores y se 
garantice su cumplimiento.  
2. Es necesario evitar que las normas 
y prácticas permitan extracción de 
recursos naturales por encima de su 
tasa de reproducción. 
3. También es necesario evitar la 
ocupación de áreas protegidas o su 
conversión a usos inferiores 

Min. Medio 
Ambiente y 
Agua; 
Gobernaciones 
y Municipios 

PNUD: 5.000.000 
UNODC: 
1.600.000                  
FAO: 430.000 
UNESCO: 50.000 
 
Total indicativo: 
7.080.000 

Asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades 
para el manejo sostenible de 
áreas protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento. 

Apoyo a la implementación de 
planes de manejo forestal y 
sistemas agroforestales 
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4.2.2 Degradación 
y desertificación 
de suelos 
reducidas 

INDICADOR I. Superficie de suelos 
recuperada en ha. (bajo cualquier 
sistema) 
LB: Desconocida 
META: 50.000 has donde se practica 
MSB (Manejo Sostenible de 
Bosques)  y MSS (Manejo Sostenible 
de Suelos)  
FUENTE: Informes anuales de 
MMAyA 
 
INDICADOR II: Número de proyectos 
de inversión agrícola pública 
(sectorial o departamental) que 
incorporan medidas de 
conservación de suelos                                  
LB: Cero, se medirá a partir del inicio 
ciclo cooperación          
META: 30 
FUENTE: VIPFE, Gobernaciones  

Asistencia técnica y desarrollo de 
capacidades para el manejo 
sostenible de suelos. 

1. Es necesario lograr certidumbre 
legal sobre la protección ambiental y 
en particular forestal. 
2. Es indispensable lograr el 
compromiso de las autoridades 
departamentales y municipales con 
las políticas anti-desertificación. 

Min. Medio 
Ambiente y 
Agua; 
Gobernaciones 
y Municipios 

PNUD: 3.000.000 
FAO: 500.000 
 
Total indicativo: 
3.500.000 

4.2.3 Recursos 
hídricos 
gestionados de 
manera 
sustentable para 
consumo humano 
y riego 

INDICADOR I: Número de gobiernos 
departamentales y municipales que 
implementan estrategias de 
conservación y protección de sus 
fuentes de agua para consumo 
humano 
LB (2012): Desconocida 
META: Se ha apoyado 60 gobiernos 
municipales y 4 gobiernos 
departamentales 
FUENTE: Informes del MMAyA  
 
INDICADOR II: Existencia de una Ley 
de Aguas actualizada.  
LB: Reglamento vigente de 1930.  
META: La Ley de Aguas actualizada.  
FUENTE: La Gaceta, MMAyA 

Asistencia técnica y desarrollo de 
capacidades para el manejo 
sostenible de recursos hídricos 

1. Lograr voluntad política de niveles 
nacional, departamental y municipal 
en torno a la prioridad de la gestión 
integral de los recursos hídricos.  
2. Se requiere contar con recursos 
humanos capacitados en los niveles 
subnacionales y locales. 
3. Se logra conciliar a los distintos 
intereses que pesan sobre la gestión 
del agua en torno a una ley 
protectora. 
4. La nueva ley relativa a los recursos 
hídricos es promulgada y permite 
iniciar una masiva estrategia de 
asistencia técnica. 
5. se controla el proceso de 
deforestación y degradación 
ambiental.  

Min. Medio 
Ambiente y 
Agua; 
Asamblea 
Legislativa; 
Gobernaciones 
y Municipios; 
IBTEN 

UNICEF: 
1.500.000 
FAO: 400.000 
OPS/OMS: 80.000 
OIEA: 50.000 
PNUD: 50.000 
 
Total indicativo: 
2.080.000 

Acompañamiento a la generación 
y transformación del marco legal 
que incide en la sostenibilidad de 
los recursos hídricos. 
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RESULTADO 4.3 
Mitigación y adaptación al cambio climático 

INDICADOR: Emisión de GEI 
 
LB: 85.331 Gg de equivalentes de CO2  
META: No exceder LB 
FUENTE: MMAyA  

Producto 
Indicador de producto 

(con LB, meta, fuente) 
Líneas principales de trabajo Supuestos 

Principales 

asociados 

Recursos 

financieros 

indicativos (USD) 

4.3.1 Capacidades 
Nacionales 
mejoradas para la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio climático, 
incorporando 
conocimiento y 
practicas 
tradicionales y 
ancestrales 

INDICADOR I: Inversión pública 
nacional, departamental, municipal 
para adaptación y mitigación al 
cambio climático  
LB: Desconocida 
META: USD 200 M  
FUENTE: VIPFE, sectores, 
gobernaciones y municipios 
 
INDICADOR II. Número de 
organizaciones vinculadas a la red de 
conocimiento sobre CC. 
LB (2011): 45 
META: 100 
FUENTE: Plataforma Virtual sobre 
Cambio Climático  

Asistencia técnica Gestión de 
conocimiento y recuperación 
de saberes locales para la 
adaptación y mitigación al 
cambio climático 

1. Se logra la movilización de un 
número importante de 
organizaciones y actores. 
2. Existe una adecuada 
coordinación entre organismos 
estatales de los distintos niveles, 
para la elaboración y ejecución 
de los planes sectoriales. 
3. Se dispone de prioridad 
política y recursos 
presupuestales suficientes para 
lograr dinámicas de alto 
impacto en torno al cambio 
climático. 
4. Se logran superar los 
conflictos entre los distintos 
actores en torno a 
intervenciones específicas. 
5. Se logra estabilidad del 
personal especializado. 

Min. Medio 
Ambiente y Agua, 
Ciencia y 
Tecnología; 
Gobernaciones y 
Municipios; 
Universidades; 
Organizaciones 
sociales 

PNUD: 4.250.000 
PNUMA: 800.000 
FAO: 500.000 
PMA: 250.000 
UNICEF: 250.000 
UNDESA: 100.000 
ONUDI: 50.000 
OPS-OMS: 50.000 
 
Total indicativo: 
6.250.000 

Asistencia técnica para reducir 
la deforestación en áreas 
consideradas como 
prioritarias. 

Apoyo a la gestión de 
Estrategias para el desarrollo 
bajo en emisiones y adaptado 
al CC. 
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4.3.2 Población 
con un mayor 
grado de 
resiliencia ante 
impactos del 
cambio climático 

INDICADOR: % de familias que viven 
en municipios con mayor 
vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria por CC que han 
incrementado su resiliencia al CC. 
 
LB (2011): 105,000 familias  
META: 6% (6,000 familias) 
FUENTE: MDRyT, PMA  

Asistencia técnica para la 
adaptación  de los grupos más 
vulnerables al cambio 
climático. 

1. El Gobierno continúa 
posicionando el cambio 
climático entre las máximas 
prioridades nacionales.  
2. Existen políticas y prioridades 
sectoriales y territoriales claras 
con respecto al Cambio 
Climático. 

Min. Medio 
Ambiente y Agua; 
Organizaciones 
sociales; 
Universidades; 
UNESCO 

PMA 3.000.000 
PNUD: 500.000 
UNICEF: 500.000 
FAO: 150.000 
 
Total indicativo: 
4.150.000 
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Anexo Nº 2 
Asociados clave a ser consultados10 , el detalle de la información se proporcionara a la empresa/sociedad accidental que resulte adjudicada 
A. Gobierno 

Institución Persona de contacto 
Información 
de contacto 

Relevancia 
para la 

evaluación 

AFP que la 
sugiere 

Cancillería         

Asamblea Legislativa Plurinacional         

Cancillería          

Ministerio de Justicia         

Ministerio de Justicia          

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural         

Asamblea Legislativa Plurinacional         

Ministerio de Autonomías         

Ministerio de Autonomías         

Asamblea Legislativa         

Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia          

Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia          

Viceministerio de Comercio Exterior e Integración         

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural          

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y 
Gestión y Desarrollo Forestal 

        

UDAPE         

Observatorio Agroambiental y Productivo, MDRyT         

Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa         

Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CT-
CONAN) 

        

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)         

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)         

                                                           
10 Las presentes listas son referenciales, toda vez que se cuente con el equipo evaluador, se deberán revisar, analizar y consensuar con el Grupo de Referencia. 
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Viceministerio de Desarrollo rural y agropecuario         

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)         

Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP)         

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)         

Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD)         

Instituto Nacional de Estadística (INE) Responsable Área Agricola         

Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA)         

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social         

Ministerio de Justicia         

Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa - MDPyEP         

Viceministerio de Comercio Interno y Externo-MDPyEP         

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG) 

        

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (INIAF)         

Banco de Desarrollo Productivo         

MDRyT Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía 
Alimentaria 

        

MDRyT         

Instituto Nacional de Estadística (INE)         

Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGBAP)         

Dirección General de Migración (DIGEMIG) – Ministerio de Gobierno         

Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas (DGTTP) – 
Ministerio de Gobierno 

        

Viceministerio de Justicia – Ministerio de Justicia         

Dirección General de Prevención y Reconstrucción – Ministerio de Defensa 
Civil 

        

Ministerio de Salud         

Vice-Ministro de Salud         

Director Programa MiSalud         

Director General de Servicios de Salud          

Viceministerio de Defensa Civil - VIDECI         
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Ministerio de Salud - Bono Juana Azurduy          

Mancomunidad de Municipalidades para la Alimentación Escolar en 
Chuquisaca - MAECH 

        

Municipios de Entre Ríos y Padcaya en el departamento de Tarija           

Ministerio de Justicia (VIO)         

FELCV         

Ministerio Público         

IDIF         

Ministerio de Justicia (VIO)         

Viceministerio de Justicia Indígena          

Viceministerio de Justicia Indígena         

Asamblea Legislativa Plurinacional          

Régimen Penitenciario          

Ministerio Público         

Dirección Departamental de Educación (Chuquisaca)          

Ministerio de Salud  
        

AGEMED 

Ministerio de Salud  
        

Unidad de redes de servicios de salud y calidad 

Ministerio de Salud 
        

SNIS-VE 

Central de abastecimiento de Suministros de Salud CEASS         

Responsables de SSR de los 9 SEDES del País          

SEDES - Pando}         

SEDES - Oruro         

SEDES -Beni         

SEDES - Tarija         

SEDES - Potosi         

SEDES Chuquisaca         

SEDES Santa Cruz         
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SEDES - La Paz         

INE         

UDAPE         

CIDES-UMSA         

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia         

Ministerio de Planificación del Desarrollo         

Ministerio de Medio Ambiente y Agua         

Viceministerio de Autonomías del Ministerio de la Presidencia         

Viceministerio de Defensa Civil del Ministerio de Defensa         

Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones         

Ministerio de Educación         

 

B. Sociedad Civil / Privados / Otros 

Institución 
Persona de 

contacto 
Información 
de contacto 

Relevancia para la 
evaluación 

AFP que la 
sugiere 

Erika Brockmann         

Confederación de mujeres indígenas originarias campesinas Bartolina Sisa         

Magaly Chavez         

CDH         

ACOBOL         

Cámara Nacional de Industrias         

CAINCO         

CONAMYPE         

CIOEC Bolivia         

Bartolina Sisa         

ANPROCA Asociación Nacional de Productores de Café         

AOPEB Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia         

CSUTCB         

Promoción de la Sustentabilidad y Conocimientos Compartidos – PROSUCO         

Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB)         

ACOBOL         
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Defensoría del Pueblo         

Católicas por el Derecho a Decidir         

Comunidad de Derechos Humanos         

Marie Stopes International          

Médicos del Mundo  
        

MdM 

Observatorio de Mortalidad materna neonatal          

 
C. Cooperación Internacional / Donantes (Para todo el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia) 

Institución Persona de contacto Información de contacto 

Cooperación Sueca     

COSUDE / Suiza     

Italia     

Cooperación Italiana      

AICS - Italia     

Cooperación Técnica Belga en Bolivia     

Unión Europea     

ECHO - Unión Europea     

AECID     

BID     

CAF     

KOIKA     

Ayuda en Acción     

Visión Mundial     

Soluciones Prácticas     

Visión Mundial Encargado de emergencias     

REPSOL     

 
 

Anexo Nº 3 
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Actores/beneficiarios clave a ser consultados y/o visitas de campo, la información detallada de los contactos se proporcionara a la empresa 
que resulte adjudicada. 

 

Organización / Localidad / Grupo Poblacional Persona de 

contacto 

Información de 

contacto 

Relevancia para la 

evaluación 

AFP que la 

sugiere 

APG Camiri     
CONAMAQ     
Peña Amarilla - Tupiza     
San Pedro - Tupiza     
Pocona      
Pojo      
Agricultura Urbana y Periurbana  Sucre - Cerro Verde     
Agricultura Urbana y Periurbana  Oruro     
Agricultura Urbana y Periurbana  Potosí     
Agricultura Urbana y Periurbana  Sucre     
Municipio de Bolpebra, Pando     
Municipio de San Ignacio de Moxos, Beni     
Municipio de Santa Ana del Yacuma, Beni     
Niños y niñas en edad escolar de 10 municipios en el departamento de 
Chuquisaca 

    

Niños y niñas en edad escolar de 2 municipios en el departamento de 
Tarija 

    

Mujeres embarazadas y en periodo de lactacia Chuquisaca     
Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia Tarija     
Central de Indígenas de la Amazonía de Pando CIMAP     
Confederación de Mujeres campesinas Bartolina Sisa     
Consejo Municipal de la Juventud de Punata     
Colectivo Decide     
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Anexo Nº 4 
Modelo de informe de Evaluación 
 
Esta plantilla de informe de evaluación tiene por objetivo servir de guía para preparar informes de 
evaluación significativos, útiles y creíbles que cumplan los estándares de calidad. No recomienda un 
formato definitivo sección por sección que deberían seguir todos los informes de evaluación, sino que, 
más bien, sugiere el contenido que debería aparecer en un informe de evaluación de calidad. Las 
descripciones que siguen a continuación provienen de los documentos del UNEG “Estándares de 
Evaluación en el Sistema de Naciones Unidas” y “Estándares de Ética para Evaluaciones”. 
 
El informe de evaluación debería ser completo y estar organizado con lógica. Estar escrito claramente y 
de forma comprensible para la audiencia a la que se dirige. En un contexto de país, el informe debería 
ser traducido a las lenguas locales siempre que sea posible. Además, el informe debería incluir lo 
siguiente: 
 
Título y páginas introductorias. Debería proporcionar la siguiente información básica: 
 

• Nombre del UNDAF 
• Período en el que se ha realizado la evaluación y fecha del informe 
• País  
• Nombres y organizaciones de El evaluador/a 
• Nombre de la organización que encarga la evaluación 
• Agradecimientos 

 
Índice de contenidos. Siempre debería incluir los cuadros, gráficos, tablas y anexos con las páginas de 
referencia. 
 
Lista acrónimos y abreviaturas 
 
Resumen ejecutivo. Una sección independiente de dos a tres páginas que podría: 
 

• Describir brevemente el UNDAF. 
• Explicar el propósito y objetivos de la evaluación, incluida la audiencia del ejercicio y la 

utilización prevista. 
• Describir aspectos clave del enfoque y métodos de la evaluación. 
• Resumir los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 
Introducción. Debería: 
 

• Explicar por qué se realiza la evaluación (el propósito), por qué el UNDAF es evaluado en ese 
momento preciso y por qué plantean esas preguntas concretas. 

• Identificar la audiencia principal o los usuarios de la evaluación, lo que querían aprender de la 
evaluación y por qué, y cómo se espera que utilicen los resultados de la evaluación. 

• Describir brevemente el UNDAF. 
• Familiarizar al lector con la estructura y contenidos del informe, e informar de cómo la 

información que contiene el informe logrará el propósito de la evaluación y satisfará las 
necesidades de información de los usuarios a los que está destinado. 
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Descripción del UNDAF. Suministra la base para que los usuarios del informe entiendan la lógica y 
valoren los méritos de la metodología de evaluación, además de que comprendan la aplicabilidad de 
sus resultados. La descripción necesita proporcionar suficientes detalles para que el usuario del informe 
encuentre significado a la evaluación. La descripción debería: 
 

• Describir lo que se ha evaluado, quien busca beneficiarse, y el problema o tema que trata de 
abordar.` 

• Explicar los mapas de resultados, o el marco de resultados, o las estrategias de implementación, 
y los supuestos clave subyacentes a la estrategia. 

• Vincular el UNDAF con prioridades nacionales y con los planes de las agencias, fondos y 
programas del Sistema de Naciones Unidas. 

• Identificar la fase de implementación del UNDAF y cualquier cambio significativo (p.ej. planes, 
estrategias, marcos lógicos) que se haya producido con el tiempo, y explicar las implicaciones 
de esos cambios para la evaluación. 

• Identificar y describir a los asociados clave involucrados en la implementación y sus funciones. 
• Describir la escala del UNDAF, como el número de efectos (p.ej. fases, y el tamaño de la 

población a la que está destinado cada componente). 
• Indicar la totalidad de recursos, incluidos los recursos humanos y presupuestarios. 
• Describir el contexto de los factores sociales, políticos, económicos e institucionales, y el paisaje 

geográfico dentro del cual opera el UNDAF, y explicar los efectos (retos y oportunidades) que 
esos factores representan para su implementación y para los efectos.  

• Apuntar las debilidades de diseño (p. ej. la lógica del UNDAF) u otras restricciones de 
implementación (p.ej. la limitación de recursos). 

 
Alcance y objetivos de la evaluación. El informe debería proporcionar una explicación clara del 
alcance de la evaluación, sus objetivos primarios y las principales preguntas. 
 

• Alcance de la evaluación. El informe debería definir los parámetros de la evaluación, por 
ejemplo, el periodo de tiempo, los segmentos de población destinatarios y el área geográfica 
incluidos en ella, y qué componentes, productos o efectos fueron o no fueron evaluados. 

• Objetivos de la evaluación. El informe debería explicar en detalle los tipos de decisiones que los 
usuarios de la evaluación harán, los temas que necesitarán considerar para tomar esas 
decisiones y lo que la evaluación necesitará hacer para contribuir a esas decisiones. 

• Criterios de la evaluación. El informe debería definir los criterios de la evaluación o los 
estándares de desempeño usados. Además, debería explicar las razones de haber seleccionado 
esos criterios en particular en la evaluación. 

• Preguntas de la evaluación. Las preguntas de la evaluación definen la información que el 
ejercicio generará. El informe debería detallar las principales preguntas que ha formulado la 
evaluación y explicar cómo las respuestas a esas preguntas cubren las necesidades de 
información de los usuarios. 

 
Enfoque de la evaluación y métodos. El informe de evaluación debería describir con detalle los 
enfoques metodológicos seleccionados, los métodos y el análisis; las razones de su selección y cómo, 
con las limitaciones de tiempo y dinero existentes, los enfoques y métodos empleados brindaron los 
datos que ayudaron a responder a las preguntas de la evaluación y a lograr los propósitos del ejercicio. 
La descripción debería ayudar a los usuarios del informe a juzgar los méritos de los métodos usados en 
la evaluación y la credibilidad de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. La descripción sobre 
metodología debería incluir el debate de cada uno de los siguientes elementos: 
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• Fuentes de información. Las fuentes de información (documentos examinados y partes 

interesadas), las razones de su selección y cómo la información obtenida respondió a las 
preguntas de la evaluación. 

• Muestra y marco de muestra. Si se ha usado una muestra: su tamaño y sus característica; los 
criterios de selección de la muestra (p.ej. mujeres solteras, menores de 45 años); el proceso 
para seleccionar la muestra (p.ej. al azar, intencionada); cómo fueron asignados los grupos de 
comparación y tratamiento; y en qué medida la muestra es representativa de toda la 
población a la que está dirigido el UNDAF, lo que incluye el debate de las limitaciones de la 
muestra para generalizar los resultados.` 

• Procedimientos e instrumentos de recopilación de datos. Los métodos o procedimientos 
usados para recabar los datos, incluidos los debates sobre instrumentos para llevar a cabo esta 
tarea (p.ej. protocolos de entrevistas), su idoneidad respecto a las fuentes de información, y las 
evidencias de su fiabilidad y validez. 

• Estándares de desempeño. El estándar o medida que será usada para evaluar el desempeño 
en relación con las preguntas de la evaluación (p.ej. indicadores regionales o nacionales, 
escalas de clasificación). 

• Participación de las partes interesadas. La participación de los interesados directos en la 
evaluación y cómo el nivel de implicación ha contribuido a la credibilidad de la evaluación y 
sus resultados.` 

• Consideraciones éticas. Las medidas adoptadas para proteger los derechos y la 
confidencialidad de los informantes (ver UNEG “Ethical Guidelines for Evaluators” para más 
información). 

• Información sobre antecedentes del evaluador/a. La composición del equipo de evaluación, 
los currículos y aptitudes de sus miembros, y la idoneidad de sus aptitudes técnicas para la 
evaluación, el equilibrio de género y la representación geográfica. 

• Principales limitaciones de la metodología. Se deberían exponer las principales limitaciones 
metodológicas y discutirlas abiertamente con sus implicaciones para la evaluación, así como 
los pasos dados para paliar esas limitaciones. 

 
Análisis de datos. El informe debería describir los procedimientos usados para analizar los datos 
recabados a fin de responder a las preguntas de la evaluación. Debería exponer con detalle los 
diferentes pasos y etapas del análisis que se han dado, incluyendo los pasos para confirmar la 
exactitud de las informaciones y los resultados. El informe también presentará la idoneidad de los 
análisis a las preguntas de la evaluación. Las debilidades potenciales en el análisis de datos y las 
brechas o limitaciones de los datos también deberían ser expuestas, incluyendo su posible influencia 
en la manera en que han sido interpretados y se han sacado conclusiones de ellos. 
 
Hallazgos y conclusiones. El informe debería presentar los hallazgos de la evaluación basados en el 
análisis y las conclusiones extraídas de esos hallazgos. 
 

• Hallazgos. Deberían ser presentados como una declaración de hechos que están basados en el 
análisis de los datos, y estar estructurados en torno a las preguntas de la evaluación de manera 
que los usuarios del informe puedan relacionar rápidamente lo que se preguntó con lo que se 
ha encontrado. Se deberían explicar las discrepancias entre los resultados planeados y los 
reales, así como los factores que han afectado el logro de los resultados buscados. Igualmente, 
debería hablar de los supuestos y riesgos en el diseño UNDAF que afectan al logro de los 
resultados buscados. 
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• Conclusiones. Deberían ser completas y equilibradas, y subrayar las fortalezas, debilidades y 
efectos del UNDAF; estar bien corroboradas por las evidencias y conectadas de forma lógica 
con los hallazgos de la evaluación. Deberían responder a preguntas de evaluación clave y 
proporcionar una mirada más profunda para la identificación de soluciones a problemas o 
temas importantes que afectan la toma de decisiones de los usuarios a los que está destinada. 

 
Lecciones aprendidas. Si corresponde, el informe debería incluir un debate sobre las lecciones 
aprendidas en la evaluación, es decir, el nuevo conocimiento obtenido de una circunstancia en 
particular (el UNDAF, los efectos de contexto, incluso sobre los métodos de la evaluación) que se 
pueden aplicar a contextos similares. Las lecciones serán concisas y basadas en evidencias específicas 
presentadas en el informe. 
 
Recomendaciones. El informe debería dar recomendaciones prácticas factibles dirigidas a los 
usuarios del informe sobre qué acciones emprender o decisiones tomar. Las recomendaciones 
deberían estar apoyadas específicamente por las evidencias y vinculadas a los hallazgos y 
conclusiones en torno a las preguntas clave abordadas en la evaluación. Deberían tratar de la 
sostenibilidad de la iniciativa y comentar la adecuación de la estrategia de salida del proyecto, si 
corresponde. Las recomendaciones deberían proporcionar consejos concretos para el futuro, o para 
proyectos o programaciones similares. 
 
 
Anexos del informe. Para proporcionar al usuario información suplementaria y detalles 
metodológicos que reforzarán la credibilidad del informe, se sugiere que los anexos incluyan lo 
siguiente: 
 

• Los Términos de Referencia de la evaluación. 
• Documentación adicional relacionada con la metodología, tales como la matriz de evaluación 

e instrumentos de recopilación de datos (cuestionarios, guías de entrevistas, protocolos de 
observación, etc.), según convenga. 

• Listas de individuos o grupos entrevistados o consultados y de lugares visitados. 
• Lista de documentos de apoyo examinados. 
• Planes Anuales o Bianuales de Trabajo para el UNDAF. 
• Documentos de programación de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones 

Unidas, incluyendo presupuestos. 
• Tablas de resumen de los hallazgos, como tablas que presenten los avances hacia los 

productos, las metas y objetivos en relación a los indicadores establecidos. 
• Biografías breves de El evaluador/a y justificación de la composición del equipo. 
• Código de conducta firmado por el evaluador/a y su equipo. 
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Anexo 2 
 

FORMULARIO  1 DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
POR LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 

 

(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas de la empresa proveedora de 

servicios, en el que figurará el encabezamiento oficial de la misma11) 

 

 
 [Insértese: lugar, fecha] 

 
A: [Insértese: nombre y dirección del/de la coordinador/a del PNUD] 
 
Estimado señor/Estimada señora: 

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al PNUD los siguientes servicios, 
de conformidad con los requisitos que se establecen en la Solicitud de Propuesta de fecha [especifíquese] 
y todos sus anexos, así como en las disposiciones de los Términos y Condiciones Generales de Contratación 
del PNUD. A saber: 

 
A. Calificaciones del Proveedor de Servicios 

 

El Proveedor de Servicios deberá describir y explicar cómo y por qué se considera la entidad que mejor puede 
cumplir con los requisitos de PNUD, indicando para ello lo siguiente: 
 

a) Perfil: descripción de la naturaleza del negocio, ámbito de experiencia, licencias, certificaciones, 
acreditaciones, etc.; 

b) Licencias de negocios: documentos de registro, certificación de pago de Impuestos, etc.; 
f) Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista Consolidada 1267/1989 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, o en la lista de la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas o en 
cualquier otra lista de proveedores inelegibles de las Naciones Unidas. 

 

 
B. Propuesta metodológica para la realización de los servicios 

 
El proveedor de servicios debe detallar la propuesta metodológica 

 
C. Calificación del personal clave 

 

 
Cuando así lo establezca la SdP, el Proveedor de Servicios facilitará: 
 
a) los nombres y calificación del personal clave que participe en la provisión de los servicios, indicando el 

rango de cada uno (jefe de equipo, personal subalterno, etc.); 
b) en los casos en que lo establezca la SdP, facilitará los currículos que den fe de las calificaciones indicadas; y  
c) la confirmación por escrito de cada uno de los miembros del personal manifestando su disponibilidad 

durante toda la extensión temporal del Contrato. 
 

                                                           
11 El papel de cartas oficial con el encabezamiento de la empresa deberá facilitar información detallada –dirección, 

correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.  
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FORMULARIO N° 2 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre  

2. Dirección principal  

3. Ciudad  

4. País  

5. Teléfonos  

6. Dirección de correo electrónico  

7. Número de FAX  

8. Nombre del Representante Legal    

9. C. I. del Representante Legal Nº  

10. Fecha: (dd/mm/aaaa)  
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FORMULARIO Nº 3 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 

Detallar los trabajos que permitan identificar el cumplimiento con los criterios de evaluación solicitados 

Nº CLIENTE DESCRIPCIÓN  INICIO CONCLUSIÓN 

MONTO 
FACTURADO POR 
EL PROPONENTE 

(En $us) 

1      

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

8 
 

    

9 
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FORMULARIO Nº 4 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE PROFESIONALES 

 

Nombre de consultor 
Responsabilidad en la 
consultoría 

Formación 
académica 
vinculada a la 
consultoría 

Experiencia de trabajo 
vinculada a la consultoría 
(Especificar periodos - 
resumen) 
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FORMULARIO Nº 5 
RESUMEN DE CURRÍCULA DEL PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO* 

 
Repetir esta información para cada uno de los profesionales y personal propuesto. 

 Nombre completo: 
 

Edad: _________ Nacionalidad: ________________Profesión: _________________ 
Nº de Registro Profesional si aplica: _____________________________________________ 

 
Formación Académica: 

Universidad/Institución 
* Fechas 

Grado Académico 
Fecha Titulo Provisión 

Nacional Desde Hasta 
     
     
     

 
Experiencia General relacionada con lo solicitado en los criterios de evaluación:  

Empresa o Institución Objeto del trabajo: ** Monto Cargo 
* Fechas 

Desde Hasta 
      

 
Criterio de evaluación específica: _________Detallar el criterio al que aplica______ 

Experiencia Especifica relacionada con lo solicitado en los criterios de evaluación: 

Empresa o Institución Objeto del trabajo: ** Monto Cargo 
* Fechas 

Desde Hasta 
      
      
      

Criterio de evaluación específica: _________Detallar el criterio al que aplica______ 
Experiencia Especifica relacionada con lo solicitado en los criterios de evaluación: 

Empresa o Institución Objeto del trabajo: ** Monto Cargo 
* Fechas 

Desde Hasta 
      
      
      

 
Criterio de evaluación específica: _________Detallar el criterio al que aplica______ 

Experiencia Especifica relacionada con lo solicitado en los criterios de evaluación: 

Empresa o Institución Objeto del trabajo: ** Monto Cargo 
* Fechas 

Desde Hasta 
      
      
      

Para validar la experiencia la específica, debe adjuntar las certificaciones laborales emitidas por las instituciones 
empleadoras, en las cuales se debe indicar: 

• Empresa  
• Cargo desempeñado  
• Funciones desempeñadas 
• Fechas de iniciación y terminación  

*   Las fechas deberán identificarse con día, mes y año. 
** Describir características que permitan definir si es una consultoría similar. 
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FORMULARIO Nº 6 
CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL ASIGNADO 

Repetir este formato para todo el personal propuesto 

 ___________, ___ de ____ 2018 

Yo, __________________ con CI. ________, de profesión _______________________________, con especialidad 
en _______________________, en caso de que la Institución ________________________________ se adjudique 
los servicios requeridos en la convocatoria Pública Nº  ____, me comprometo a prestar mis servicios profesionales 
a ésta en el cargo de ____________________________ durante el período de ___________ meses, en régimen de 
dedicación ___________________, con el fin exclusivo de cumplir con el servicio requerido. 

Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Convocatoria y estoy de acuerdo con cumplir las 
normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos. Asimismo, declaro que éste es el único compromiso 
que suscribo para prestar mis servicios con relación a esta Convocatoria. 

 

Firma del profesional  
Firma del Coordinador del Proyecto 

 

   

 

 

 

Documento de identidad (tipo y número): ________________________________ 
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FORMULARIO No 7 

OFERTA ECONÓMICA 

BOL/32501-4279/18 – CONSULTORÍA PARA SISTEMATIZACIÓN DEL QHAPAQ ÑAN CON MIRADA LOCAL Y 
NACIONAL EN BOLIVIA CON ENFOQUE ARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓGICO,  TURÍSTICO, GEOGRÁFICO Y 

BIBLIOGRÁFICO 
 

Empresa Oferente: …………………………………………………………………….. 
   [Insertar nombre de la empresa] 
 
[Insertar los nombre de los consultores], quienes suscribe la propuesta, declaramos que: 
 

a) Por la presente manifestamos que hemos examinado el documento de Solicitud de Oferta y que estamos 
de acuerdo y no tenemos reservas a los requisitos solicitados, incluyendo las adendas o modificaciones a 
la presente convocatoria en consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones 
en él contenidas para la consultoría, así como las establecidas por la Ley 

b) Nos comprometemos a brindar los servicios profesionales de consultoría en el área  requerida en los TDRs. 
c) El precio de nuestra propuesta es de [señalar costo total por el servicios de consultoría] (los pagos se 

realizarán contra presentación de la factura), respetando los porcentajes y las fechas previstas de cada 
pago de acuerdo al detalle de costos. 

d) Nuestra propuesta se mantendrá vigente por los días que se indican a continuación, contados a partir de 
la fecha límite fijada para la presentación de propuestas: [Insertar número de días calendario] 

e) Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho 
período. 

f) Manifestamos no haber sido declarado/a inelegible por su institución ni por ninguna otra tanto como 
empresa como también como consultores individuales, para presentar propuestas. 

g) Entendemos que el PNUD no está obligado a aceptar nuestra propuesta evaluada como la más baja ni 
ninguna otra de las propuestas que reciba. 

 
A. Desglose de costos por entregable* 
 

Producto Porcentaje 
Valor total del 

producto 
(a+b) 

Honorarios 
(a) 

Gastos de viajes, viáticos,  
transporte y otros 

(b) 

     

     

     

     

TOTAL Bolivianos 100%    

 
*Este desglose constituirá la base de los tramos de pago 
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B. Desglose de costos por componente [se trata aquí de un simple ejemplo]:  
 

Descripción de actividad Remuneración 
por unidad de 

tiempo  

Periodo total de 
compromiso 

Número 
de 

personas 

Tasa total  

I. Servicios de personal      
 1. Servicios en la Sede     
 a. Personal técnico 1     
 b. Personal técnico 2  ……     
2. Servicios en las oficinas de campo     
 a. Personal técnico 1     
 b. Personal técnico 2 ……     
3. Servicios en otros países     
 a. Personal técnico 1     
 b. Personal técnico 2….     
II. Gastos de bolsillo     

 1. Viajes     

 2. Viáticos     
 3. Comunicaciones     

 4. Reproducción de documentos     

 5. Alquiler de equipo     

 6. Otros     

III. Otros costos conexos     

 
[Nombre y firma de la persona autorizada por el Proveedor de 
Servicios] 
[Cargo] 
[Fecha] 
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Anexo 3 

Términos y Condiciones Generales de los Servicios  

 
1.0 CONDICIÓN JURÍDICA  

Se considerará que el Contratista tiene la condición jurídica de contratista independiente con respecto al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ni el personal del Contratista ni los 
subcontratistas que éste utilice se considerarán bajo ningún concepto empleados o agentes del PNUD ni 
de las Naciones Unidas.  

 
2.0 ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES  

El Contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al PNUD en relación con la 
prestación de sus servicios con arreglo a las disposiciones del presente Contrato. El Contratista evitará 
cualquier acción que pudiera afectar de manera adversa al PNUD o a las Naciones Unidas, y prestará sus 
servicios velando en todo momento por salvaguardar los intereses del PNUD.  

 
3.0 RESPONSABILIDAD DEEL CONTRATISTA EN RELACIÓN CON SUS EMPLEADOS  

El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados, y seleccionará 
para los trabajos especificados en el presente Contrato a personas fiables que trabajen de modo eficaz 
en la ejecución de los mismos, que respeten las costumbres locales y que hagan gala de un 
comportamiento sujeto a elevadas normas éticas y morales. 

 
4.0 CESIÓN  

El Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o en 
parte, ni sus derechos, títulos u obligaciones en virtud del mismo, a menos que cuente con el 
consentimiento escrito previo del PNUD. 

 

5.0 SUBCONTRATACIÓN  
Cuando se requieran servicios de subcontratistas, el Contratista deberá obtener la aprobación y la 
autorización escritas previas del PNUD para todos los subcontratistas. La aprobación de un subcontratista 
por parte del PNUD no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones en virtud del presente 
Contrato. Las condiciones de todo subcontrato estarán subordinadas al presente Contrato y deberán 
ajustarse a las disposiciones del mismo. 

 
6.0 LOS FUNCIONARIOS NO SE BENEFICIARÁN 

El Contratista garantizará que ningún funcionario del PNUD o de las Naciones Unidas haya recibido o vaya 
a recibir beneficio alguno, directo o indirecto, como resultado del presente Contrato o de su adjudicación. 
El Contratista tendrá presente que la violación de esta disposición constituye un incumplimiento de una 
cláusula esencial del presente Contrato. 

 
7.0 INDEMNIZACIÓN  

El Contratista indemnizará, guardará, defenderá y mantendrá indemne, a su costa, al PNUD, sus 
funcionarios, agentes y empleados contra todo tipo de juicio, reclamo, demanda o responsabilidad de 
cualquier naturaleza o especie, incluidos los costos y gastos conexos, que derivara de actos u omisiones 
del Contratista o de sus empleados, funcionarios, agentes o subcontratistas en la ejecución del presente 
Contrato. Esta cláusula será aplicable también, entre otros, a cualquier reclamo o responsabilidad 
relacionada con las indemnizaciones por accidente de trabajo de los empleados del Contratista, así como 
con las responsabilidades por sus productos y por el uso de inventos o mecanismos patentados, material 
protegido por derechos de autor u otros derechos intelectuales que pudieren presentar el Contratista, 
sus empleados, funcionarios, agentes, personal a cargo o subcontratistas. Las obligaciones que se 
establecen en el presente Artículo no caducarán al término del presente Contrato.  
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8.0 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE TERCEROS 
8.1 El Contratista proporcionará y luego mantendrá seguros a todo riesgo relativos a su propiedad y a 

todo equipo utilizado en la ejecución del presente Contrato.  
 
8.2 El Contratista proporcionará y luego mantendrá los seguros necesarios para cubrir las 

indemnizaciones, o su equivalente, debidas a accidentes de trabajo de su personal, que permitan 
cubrir cualquier reclamo debido a accidentes o fallecimientos relacionados con el presente 
Contrato. 

 
8.3  El Contratista también proporcionará y mantendrá seguros de responsabilidad civil por un monto 

adecuado, a fin de cubrir las reclamos de terceros por muerte o lesiones corporales, o por pérdida 
de propiedad o daños a ésta, que surjan de la prestación de los servicios incluidos en este 
Contrato, o en relación con éstos, o por el funcionamiento de cualquier vehículo, embarcación, 
aeronave u otro equipo alquilado por el Contratista o propiedad de éste, o sus agentes, 
funcionarios, empleados o subcontratistas, que realicen trabajos o presten servicios relacionados 
con este Contrato. 

  
8.4 Con excepción del seguro de compensación de los trabajadores, las pólizas de seguro 

contempladas en este Artículo deberán:  
 

8.4.1 Designar al PNUD como asegurado adicional;  
8.4.2 Incluir una cláusula en la que la Compañía de Seguros renuncie a subrogarse en los 
derechos del Contratista en contra o respecto del PNUD; 
8.4.3 Incluir una disposición por la cual el PNUD reciba de los aseguradores con treinta (30) 
días de anticipación el aviso por escrito de una cancelación o un cambio de cobertura.  

 
8.5 A petición del PNUD, el Contratista proporcionará pruebas satisfactorias de la existencia de la 

póliza de seguro que exige el presente Artículo.  
 
9.0 GRAVÁMENES/DERECHOS PRENDARIOSA 

El Contratista no provocará ni permitirá la inclusión, por parte de nadie, de ningún derecho prendario, 
embargo, derecho de garantía u otro gravamen ante una instancia pública o ante el PNUD, debido a 
sumas adeudadas, vencidas o futuras, por trabajos realizados o materiales suministrados con arreglo al 
presente Contrato, o por cualquier otra demanda o reclamo contra el Contratista. 
 

10.0 TITULARIDAD DEL EQUIPO  
La propiedad de cualquier equipo y suministro que pudiera proporcionar el PNUD corresponderá al 
PNUD, y dicho equipo será devuelto a éste a la conclusión de este Contrato o cuando el mismo ya no sea 
necesario para el Contratista. El equipo deberá devolverse al PNUD en las mismas condiciones en que fue 
entregado al Contratista, sin perjuicio de un deterioro normal debido al uso. El Contratista será 
responsable ante el PNUD por el equipo dañado o deteriorado más allá de un desgaste normal. 
 

11.0 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD  
11.1  A menos que se disponga expresamente de otro modo y por escrito en el Contrato, el PNUD será 

el titular de todos los derechos de propiedad intelectual y demás derechos de propiedad, 
incluyendo, con carácter no exhaustivo, patentes, derechos de propiedad intelectual y marcas 
comerciales relacionadas con productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos técnicos o 
documentos, y de todo otro material que el Contratista haya desarrollado para el PNUD durante 
el periodo de vigencia del presente Contrato y que esté directamente relacionado o haya sido 
directamente producido o preparado durante la duración del presente Contrato y en relación 
con el cumplimiento del mismo. Asimismo, el Contratista reconoce y acuerda que dichos 
productos, documentos y otros materiales corresponden a trabajos llevados a cabo en virtud del 
Contrato suscrito con el PNUD. 
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11.2 En la medida en que dicha propiedad intelectual, u otro derechos de propiedad, consista en 

cualquier clase de propiedad intelectual o derecho de propiedad del Contratista: (i) que exista 
con anterioridad al desempeño por el Contratista de sus obligaciones con arreglo al presente 
Contrato, o (ii) que el Contratista pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o 
adquirido, independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente 
contrato el PNUD no reclamará ni deberá reclamar ningún derecho de propiedad sobre la misma, 
y el Contratista concederá al PNUD una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad 
intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para los fines y requisitos del presente 
Contrato.  

 
 11.3 A petición del PNUD, el Contratista tomará todas las medidas necesarias, ejecutará todos los 

documentos necesarios y, en general, contribuirá a salvaguardar dichos derechos de propiedad 
y transferirlos al PNUD de acuerdo con los requisitos de la legislación aplicable y del Contrato.  

 
 11.4 Con arreglo a las disposiciones que anteceden, todo mapa, dibujo, fotografía, mosaico, plano, 

informe, cálculo, recomendación o documento, y toda información compilada o recibida por el 
Contratista en virtud de este Contrato, será propiedad del PNUD y deberá encontrarse a 
disposición del PNUD para su uso o inspección en momentos y lugares razonables; asimismo, 
deberá ser considerado como confidencial y será entregado únicamente a funcionarios 
autorizados del PNUD a la conclusión de los trabajos previstos en el presente Contrato.  

 
12.0 UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DEL PNUD O DE LAS NACIONES UNIDAS 

El Contratista no hará publicidad o divulgará de ninguna manera su calidad de contratista del PNUD, ni 
utilizará de modo alguno el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o de las Naciones Unidas, abreviatura  
del nombre del PNUD o de las Naciones Unidas, con fines vinculados a su actividad comercial o de otro tipo. 

 
13.0 NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  

La información y los datos propiedad de cualquiera de las Partes que durante el cumplimiento del 
presente Contrato  fuera compartida o revelada por una parte (el “Divulgador”) a la otra(el “Receptor”)  
sea considerada como  (“Información Confidencial”), deberá ser tratada con la diligencia y 
confidencialidad pertiente, y serán manejada de la siguiente manera: 
 

13.1  El Receptor de la información deberá:  
 

13.1.1 utilizar la misma discreción y el mismo cuidado para evitar la revelación, publicación o 
divulgación de la información que le facilite el Divulgador que tendría con una 
información similar de su propiedad que no deseara revelar, publicar o divulgar; y, 

 
13.1.2 utilizar la información del Divulgador únicamente con los fines para los que le fue 

revelada. 
 

13.2 Siempre y cuando el Receptor tuvieran acuerdo por escrito con las personas o entidades que se 
indican a continuación, que obligara a éstas a mantener el carácter confidencial de la 
información con arreglo al presente Contrato y al presente Artículo 13, el Receptor podría revelar 
la información a: 

 
13.2.1 cualquier otra parte que le autorice el Divulgador, mediante consentimiento previo por 

escrito; y  
13.2.2 los empleados, funcionarios, representantes y agentes del Receptor que tengan 

necesidad de conocer dicha Información para cumplir con las obligaciones del 
Contrato, y los empleados, funcionarios, representantes y agentes de cualquier entidad 
jurídica que el Receptor controle o que se encuentre bajo control compartido, y que 
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tenga necesidad de conocer dicha Información para cumplir con las obligaciones del 
Contrato, teniendo en cuenta que a tal efecto se entiende por entidad jurídica 
controlada: 

 
13.2.2.1 una entidad corporativa en la cual la Parte sea titular o  controlede forma 
directa o indirecta, más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones 
con derecho a voto; o bien 
13.2.2.2 cualquier entidad sobre la cual la Parte posea un control de gestión efectivo; o 

bien  
13.2.2.3 el PNUD, o un fondo afiliado a éste, como FNUDC, UNIFEM o VNU.  

 
13.3 El Contratista podrá revelar Información en la medida que exija la ley, siempre y cuando –sujeto 

a los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, sin excepción alguna– el Contratista 
notifique al PNUD con suficiente antelación toda solicitud para la divulgación de la información, 
a fin de conceder al PNUD un tiempo razonable para tomar medidas de protección o cualquier 
otra medida adecuada previa. 

 
13.4 El PNUD podrá revelar información en la medida en que se le solicite con arreglo a la Carta de las 

Naciones Unidas, las Resoluciones o Reglamentos de la Asamblea General o las normas 
promulgadas por el Secretario General. 

 
13.5 El Receptor no estará impedido de revelar información obtenida por el Receptor de un tercero 

sin restricciones; o bien revelada por el Divulgador a un tercero sin obligación de 
confidencialidad; o bien que el Receptor conozca de antemano; o que haya sido desarrollada por 
el Receptor de manera completamente independiente a cualquier Información que le haya sido 
revelada. 

 
13.6 Estas obligaciones y restricciones de confidencialidad mencionadas seguirán vigentes durante 

toda la vigencia del Contrato, incluyendo cualquier extensión del mismo; y, a menos que se 
disponga de otro modo, seguirán vigentes una vez rescindido el Contrato.  

 
14.0 FUERZA MAYOR Y OTRAS MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES  

14.1 Cuando se produzca cualquier caso de fuerza mayor y tan pronto como sea posible, el 
Contratista comunicará por escrito el hecho al PNUD junto con todos los detalles pertinentes, así 
como cualquier cambio que tuviera lugar si el Contratista no pudiera, por este motivo, cumplir 
todas o parte de sus obligaciones, ni cumplir sus responsabilidades con arreglo al presente 
Contrato. El Contratista también notificará al PNUD cualquier otra modificación en las 
condiciones, o la aparición de cualquier acontecimiento que interfiera o amenace interferir la 
ejecución del presente Contrato. Al recibir la notificación que establece esta cláusula, el PNUD 
tomará las medidas que a su criterio considere convenientes o necesarias en las circunstancias 
dadas, incluyendo la autorización a favor del Contratista de una extensión razonable de los 
plazos, para que éste pueda cumplir sus obligaciones según establece el presente Contrato. 

 
14.2 En caso de que el Contratista no pudiera cumplir total o parcialemente las obligaciones 

contraídas bajo el presente Contrato, en razón del caso de fuerza mayor, el PNUD tendrá derecho 
a suspender o rescindir el presente Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en 
el Artículo 15 –“Rescisión”–, con la salvedad de que el período de preaviso será de siete (7) días 
en lugar de treinta (30) días.  

 
14.3 Por fuerza mayor, en el sentido de este Artículo, se entienden los actos fortuitos, actos de guerra 

(declarada o no), invasiones, revoluciones, insurrecciones u otros actos de naturaleza o fuerza 
similar. 
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14.4 El Contratista reconoce y acuerda que, en relación con las obligaciones derivadas del presente 
Contrato que el Contratista deba desempeñar en o para cualquier ámbito en el cual el PNUD esté 
implicado, o preparado para implicarse, o a punto de retirarse de cualquier operación de paz, 
humanitaria o similar, las demoras o el incumplimiento de dichas obligaciones que surjan o que 
se relacionen con las condiciones extremas de dichos ámbitos o cualquier acontecimiento de  
disturbios civiles que ocurra en dichas áreas no se considerarán en sí y por sí casos de fuerza 
mayor en virtud del presente Contrato 

 
15.0 RESCISIÓN  

15.1 Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato total o parcialmente por causa 
justificada, notificándolo a la otra Parte por escrito con un preaviso de treinta (30) días. La iniciación de 
un procedimiento arbitral con arreglo al artículo 16.2 infra (“Arbitraje”), no se considerará como rescisión 
del presente Contrato.  
 
15.2 El PNUD se reserva el derecho de rescindir sin causa justificada el presente Contrato en cualquier 
momento, notificándolo por escrito al Contratista con quince (15) días de anticipación, en cuyo caso el 
PNUD reembolsará al Contratista todos los gastos razonables en los que éste hubiera incurrido con 
anterioridad a la recepción de la notificación de rescisión.  
 
15.3 En caso de rescisión por parte del PNUD con arreglo al presente Artículo, no habrá pago alguno 
adeudado por el PNUD al Contratista, a excepción del que corresponda por los trabajos y servicios 
prestados satisfactoriamente, con arreglo a las cláusulas explícitas del presente Contrato.  
 
15.4  En caso de que el Contratista fuera declarado en quiebra, en concurso de acreedoresl o fuera 
declarado insolvente, o bien si el Contratista cediera sus derechos a sus acreedores, o si se nombrara a un 
administrador judicial debido a la insolvencia del Contratista, el PNUD podría, sin perjuicio de otros 
derechos o recursos que pudiera ejercer, rescindir el presente Contrato en el acto. El Contratista informará 
inmediatamente al PNUD en caso de que se presente alguna de las situaciones arriba mencionadas.  

 
16.0 RESOLUCION DE DISPUTAS 

16.1 Resolución amigable: Las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver de forma 
amigable cualquier disputa, controversia o reclamo, incumplimiento, rescisión o invalidez que 
surgiese en relación con el presente Contrato. En caso de que las partes desearan buscar una 
solución amigable mediante un proceso de conciliación, éste tendrá lugar con arreglo a las 
Reglas de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) vigentes en ese momento, o con arreglo a cualquier otro procedimiento 
que puedan acordar las Partes.  

 
16.2  Arbitraje: A menos que cualquier disputa, controversia o reclamo que pudiera surgir entre las Partes 

en relación con este Contrato, o con su incumplimiento, rescisión o invalidación, se resolviera 
amigablemente de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 16.1 supra dentro de los sesenta (60) 
días a partir de la recepción por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte de una resolución 
amigable, dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser sometida por cualquiera de las Partes a 
un proceso de arbitraje según el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento. 
Las decisiones del tribunal arbitral estarán basadas en los principios generales del Derecho 
Comercial Internacional. En todas las cuestiones relacionadas con la obtención de pruebas, el 
tribunal arbitral deberá guiarse por el Reglamento Suplementario que Gobierna la Presentación 
y Recepción de la Evidencia en Arbitraje Comercial Internacional de la Asociación Internacional 
de Abogados, en su edición del 28 de mayo de 1983. El tribunal arbitral tendrá la capacidad de 
ordenar la restitución o la destrucción de bienes u otras propiedades, tangibles o intangibles, o 
de cualquier información confidencial brindada en virtud del presente Contrato, u ordenar la 
rescisión del Contrato, u ordenar que se tome cualquier otra medida preventiva con respecto a 
los bienes, servicios o cualquier otra propiedad, tangible o intangible, o de cualquier información 
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confidencial brindada en virtud del presente Contrato, en forma adecuada, y de conformidad 
con la autoridad del tribunal arbitral según lo dispuesto en el Artículo 26 (“Medidas cautelares”) 
y el Artículo 32 (“Renuncia al derecho a objetar”) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El 
tribunal arbitral no tendrá autoridad para imponer sanciones punitivas. Asimismo, a menos que se 
exprese de otro modo en el Contrato, el tribunal arbitral no tendrá autoridad alguna para 
adjudicar intereses que excedan del tipo de interés interbancario de Londres (LIBOR) vigente en 
ese momento, y cualquier interés aplicable deberá ser siempre interés simple. Las Partes estarán 
vinculadas por el fallo del tribunal arbitral resultante del citado proceso de arbitraje, a modo de 
resolución final de toda controversia, reclamo o disputa. 

 
17.0 PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

Nada de lo estipulado en el presente Contrato o que se relacione con el mismo se considerará como renuncia, 
expresa o implícita, a los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios.  

 
18.0 EXENCIÓN IMPOSITIVA  

18.1 El Artículo 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas dispone, 
entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, quedarán exentos 
del pago de todo tipo de impuestos directos, salvo las tasas por servicios públicos; además se 
exime a las Naciones Unidas de pagar los derechos aduaneros e impuestos similares en relación 
con los artículos importados o exportados de uso oficial. Si alguna autoridad gubernamental se 
negase a reconocer la exención impositiva de las Naciones Unidas en relación con dichos 
impuestos, derechos o gravámenes, el Contratista consultará de inmediato al PNUD a fin de 
determinar un procedimiento que resulte aceptable para ambas partes. 

 
18.2 De igual modo, el Contratista autoriza al PNUD a deducir de la facturación del Contratista 

cualquier monto en concepto de dichos impuestos, derechos o gravámenes, salvo que el 
Contratista haya consultado al PNUD antes de abonarlos y que el PNUD, en cada caso, haya 
autorizado específicamente al Contratista el pago de los impuestos, derechos o gravámenes en 
cuestión. En este caso, el Contratista le entregará al PNUD los comprobantes escritos por el pago 
de dichos impuestos, derechos o gravámenes que haya realizado y que hayan sido debidamente  
autorizados. 

 
19.0 TRABAJO INFANTIL 

19.1 El Contratista declara y garantiza que ni él mismo ni ninguno de sus contratistas se encuentra 
involucrado en prácticas que violen los derechos establecidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en particular el Artículo 32 de la misma que, entre otras cosas, requiere que 
se proteja a los menores de la realización del desempeño de trabajos peligrosos que 
entorpezcan su educación o sean nocivos para su salud o para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social. 

 
19.2 Cualquier violación de esta declaración y estas garantías autorizará al PNUD a rescindir el 

presente Contrato de inmediato, mediante la debida notificación al Contratista y sin cargo 
alguno para el PNUD. 

 
20.0 MINAS 

20.1 El Contratista declara y garantiza que ni él mismo ni ninguno de sus suministradores se 
encuentran activa y directamente comprometido en actividades de patentes, desarrollo, 
ensamblado, producción, comercialización o fabricación de minas, o en actividades conexas 
relacionadas con los componentes utilizados en la fabricación de minas. El término “minas” se 
refiere a aquellos dispositivos definidos en el Artículo 2, Párrafos 1, 4 y 5 del Protocolo II anexo a 
la Convención de 1980 sobre Armas Convencionales Excesivamente Nocivas o de Efectos 
Indiscriminados. 
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20.2 Cualquier violación de esta declaración o garantías autorizará al PNUD a rescindir el presente 
Contrato en forma inmediata, mediante la debida notificación al Contratista, sin que esto 
implique responsabilidad alguna por los gastos de rescisión o cualquier otra responsabilidad por 
parte del PNUD. 

 
21.0 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

El Contratista cumplirá con todas las leyes, ordenanzas, normas y reglamentaciones que guarden relación 
con sus obligaciones, con arreglo al presente Contrato.  

 
22.0 EXPLOTACIÓN SEXUAL 

22.1 El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para impedir la explotación o abuso 
sexual de cualquier persona por parte del Contratante o de cualquiera de sus empleados, o por cualquier 
otra persona que pueda ser contratada por el Contratista para prestar cualquier servicio en virtud del 
Contrato. Con este fin, todo intercambio sexual con cualquier persona menor de dieciocho años, con 
independencia de cualesquiera leyes relativas al consentimiento, constituirá un caso de explotación y 
abuso sexual de dicha persona. Además, el Contratista se abstendrá, y tomará todas las medidas 
adecuadas para que también lo hagan sus empleados u otras personas contratadas por él, de todo 
intercambio de dinero, bienes, servicios, ofertas de empleo u otros artículos de valor por favores sexuales 
o actividades que constituyan una explotación o degradación de cualquier persona. El Contratista 
reconoce y acuerda que estas disposiciones del presente Contrato constituyen una condición esencial 
del mismo, y que cualquier incumplimiento de esta representación y garantía autoriza al PNUD a rescindir 
el Contrato de inmediato mediante notificación al Contratista, sin obligación alguna relativa a gastos de 
rescisión o a compensación de ningún otro tipo.  
 
22.2 El PNUD no aplicará la norma que antecede relativa a la edad en ningún caso en que el personal 
del Contratista o cualquier otra persona contratada por éste para prestar cualquier servicio en virtud del 
presente Contrato esté casado/a con la persona menor de dieciocho años con quien haya mantenido 
dicho intercambio sexual y cuyo matrimonio sea reconocido como válido ante la ley del país de 
ciudadanía de las personas involucradas contratadas por el Contratista. 

 
 
23.0 FACULTAD PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES  

Con arreglo al Reglamento Financiero del PNUD, únicamente el Funcionario Autorizado del PNUD posee 
la  autoridad para acceder en nombre del PNUD a cualquier modificación o cambio del presente Contrato, 
a renunciar a cualquiera de sus disposiciones o a cualquier relación contractual adicional de cualquier 
tipo con el Contratista. Del mismo modo, ninguna modificación o cambio introducidos en el presente 
Contrato tendrá validez y será aplicable frente al PNUD, a menos que se incluya en una enmienda al 
presente Contrato debidamente firmada por el Funcionario Autorizado del PNUD y por el Contratista. 
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Assistance 

9. INFORME FINAL 2011 -2015 El proyecto de promoción del derecho a la 
alimentación ha venido apoyando en diferentes momentos al gobierno de Bolivia. 
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AID AND CIVIL PROTECTION – ECHO SINGLE FORM FOR HUMANITARIAN 
AID ACTIONS : Final Report 

17. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
RIESGOS FRENTE A LA SEQUÍA EN AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 

18. RESIDENT / HUMANITARIAN COORDINATOR REPORT ON THE USE OF CERF 
FUNDS BOLIVIA RAPID RESPONSE DROUGHT RESIDENT/HUMANITARIAN 
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20. FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA LOCAL ANTE LA INSEGURIDAD 
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25. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 
SOSTENIBLE 
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EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EMAPA) BOLIVIA   

27. APOYO A LA FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE 
PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL TRIGO PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA CON SOBERANÍA 

28. APOYO A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE FOMENTO 
A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN EL DEPARTAMENTO 
DE ORURO 

29. ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA ACCIONES AGROPECUARIAS DE 
SOCORRO INMEDIATO Y REHABILITACIÓN TEMPRANA A POBLACIONES 
AFECTADAS POR INUNDACIONES EN SIETE MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL 
BENI Y LA PAZ 

30. APOYO PARA LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CHUQUISACA Y TARIJA 

31. FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL MDPyEP PARA 
IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN 

32. ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE ESCENARIOS 
FAVORABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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33. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
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TERRITORIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR INDÍGENA ORIGINARIA 
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34. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA AGRICULTURA 
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URBANA Y PERIURBANA AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE ORURO, POTOSÍ, CHUQUISACA, COCHABAMBA Y 
PANDO 

35. ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES INDÍGENA ORIGINARIO 
CAMPESINAS E INTERCULTURALES DE LA AMAZONIA BOLIVIANA PARA LA 
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39. SUPPORT PROGRAMME FOR PRIORITY COUNTRIES IN LATIN AMERICA 
AND THE CARIBBEAN  TO PROMOTE RESILIENT LIVELIHOODS 

40. Fondo del PCT RESULTADOS DEL COMPONENTE 
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42. MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS NACIONES 
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43. PROGRAMA CONJUNTO F-ODM - INFORME NARRATIVO FINAL 

44. Programa ONU- Para la reducción de emisiones de la deforestación y la 
degradación de bosques implementado por el Proyecto “Apoyo al Mecanismo 
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Bolivia” 

45. INFORME FINAL  A. ASPECTOS GENERALES A.1 PERFIL DEL PROYECTO 

46. PROGRAMA CONJUNTO Sistema Agroalimentario Sostenible para el 
mejoramiento Nutricional Infantil  

47. MARCO DE PROGRAMACIÓN DE PAÍS FAO BOLIVIA 2013-2017 

48. ANEXO 1-TABLA 1 MATRIZ DE PRIORIDADES DEL MPP 

OIM 

49. Informe Intermedio para el Fondo de la OIM para el Desarrollo 
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE MIGRACIÓN INTERNA EN 
BOLIVIA 

50. Informe Final para el Fondo de la OIM para el Desarrollo LA MIGRACIÓN Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD - BOLIVIA 

51. Informe Final para el Fondo de la OIM para el Desarrollo OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN MIGRATORIA DE BOLIVIA ORIENTADA A LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

52. INCREMENTO DE LA PREPARACIÓN Y RESILIENCIA EN MUNICIPIOS DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS BENI Y MAMORÉ: INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE 
REFUGIOS TEMPORALES (ALBERGUES Y CAMPAMENTOS) 

53. PROGRAMA DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS BRASILEÑAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE PANDO 

54. Informe Final para el Fondo de la OIM para el Desarrollo “FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA FACILITAR EL RETORNO Y LA 
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REINTEGRACIÓN EN BOLIVIA” 

55. PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL 2011-2015 ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES – OIM BOLIVIA 

OIT 

56. “INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES ANDINOS INDÍGENAS A NUEVAS 
CADENAS DE VALOR NACIONALES Y MUNDIALES” 

57. Integración de productores Andinos indígenas a nuevas cadenas de valor 
nacionales y mundiales – Evaluación final conjunta 

58. OIT – EVALUACIÓN Building trust and dialogue for social justice through decent 
and productive work in Bolivia  
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60. Strengthening HIV Prevention, Care, Treatment and Social Protection in the World 
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Americas – Midterm Evaluation 

65. Programa para la promoción de un Piso de Protección Social en la región andina: 
Bolivia, Colombia Ecuador y Perú. 

ONUDI 

66. “EVALUACIÓN FINAL EXTERNA PROGRAMA CONJUNTO” SISTEMA 
AGROALIMENTARIO SOSTENIBLE PARA EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL 
INFANTIL 

67. UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 

68. REQUEST FOR PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS ENABLING ACTIVITY 

69. PLAN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO 
SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES EN EL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA – 2016 (Plan de Acción 2017 – 2020) 

70. Plan de actividades para el HPMP de Bolivia 

PMA 

71. STANDART PROJECT REPORT2013 

72. STANDART PROJECT REPORT2014 

73. STANDART PROJECT REPORT2015 

74. STANDART PROJECT REPORT2016 

75. STANDART PROJECT REPORT2017 

76. PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA PAÍS ENTRE EL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE 
LAS NACIONES UNIDAS. 

77. PROGRAMA EN EL PAÍS ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 200381 
(2013–2017) 

PNUD 
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78. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES (SISRADE) EN 
PREPARATIVOS Y RESPUESTA 

79. PROGRAMA CONJUNTO F-OMD- INFORME NARRATIVO FINAL  

80. TERMINAL EVALUATION (TE) OF THE FIFTH OPERATIONAL PHASE OF THE 
GEF SMALL GRANTS PROGRAMME IN BOLIVIA 

81. CONTRAPARTES CLAVE 

82. ROAR 2013 

83. ROAR 2014 

84. ROAR 2015 

85. ROAR 2016 

86. ROAR 2017 

87. Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos 

88. PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DEL PAÍS ENTRE EL GOBIERNO DE 
BOLIVIA Y PNUD 2013-2017 

UNFPA 

89. REPORTE ANUAL 2013 

90. REPORTE ANUAL 2014 

91. REPORTE ANUAL 2015 

92. REPORTE ANUAL 2016 

93. REPORTE ANUAL 2017 

94. EVALUATION OF UNFPA SUPPORT TO FAMILY PLANNING 2008-2013 

95. Executive Board of the United Nations Development Programme, the United 
Nations Population Fund and the United Nations Office for Project Services 

96. REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS 

97. EVALUACIÓN DEL PROYECTO “DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
DE ADOLESCENTES Y JÓVENES ENTRE 14 Y 24 AÑOS; Y PREVENCIÓN, 
TRATAMIENTO Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN BOLIVIA” 

UNICEF  

98. Proyecto de documento del programa país revisado Plurinacional de Bolivia 
Estado Plurinacional de Bolivia (2013-2017) 

99. PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DEL PAÍS ENTRE EL GOBIERNO DE 
BOLIVIA Y EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA-
UNICEF 2013-2017 

100. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
INTEGRAL PARA EL ÁMBITO MUNICIPAL 

101. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEMOSTRATIVOS 
DE SANEAMIENTO EN EL ÁREA RURAL DE BOLIVIA 

102. “EVALUACIÓN/SISTEMATIZACIÓN DE LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA EN 
EL MARCO DEL PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS ANTE EL FENÓMENO EL 
NIÑO 2015-2016” 

103. UNICEF Annual Report 2013– Bolivia 

104. UNICEF Annual Report 2014– Bolivia 

105. UNICEF Annual Report 2015– Bolivia 
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106. UNICEF Annual Report 2016– Bolivia 

107. UNICEF Annual Report 2017 – Bolivia 

UNODC 

108. REPORTES ANUALES 2016 

109. REPORTES ANUALES 2017 

110. Proyecto “Prevención del Uso Indebido de Drogas en Comunidades Educativas de 
Bolivia” 

111. Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 
Municipal” 

112. Programa de Apoyo de UNODC a la Implementación del Plan de Acción de la 
Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios 
de Coca 2011-2015 (ELCN y RCEC) del Estado Plurinacional de Bolivia - BOL/Z68 

113. Programa País para Bolivia (2010-2015) Fortalecimiento de la capacidad de 
Bolivia para responder a las amenazas de la droga, crimenorganizado, el 
terrorismo, la corrupción y los delitos económicos 

114. MID-TERM EVALUATION OF THE UNODC COUNTRY PROGRAMME BOLIVIA 
2010-2015 

115. Programa País Bolivia 2010-2015 y sus Proyectos Relacionados. 

116. PROGRAMA PAÍS PARA BOLIVIA 2016-2020 Fortaleciendo la capacidad del 
Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir el delito y responder a las amenazas 
interconectadas de la droga, de la delincuencia organizada y de la corrupción 

UNV 

117. Agreement Between The UNDP Bureau for Management services (BMS) and 
United Nations Volunteers (UNV) Programme 

118. Anuario 2015 

119. Anuario 2016 

120. Anuario 2017 

121. UNV Strategic Country Profile 

122. Country Profile Information 

123. HISTORIAS DE VIDA 

124. INFORME CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN BOLIVIA EN EL MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 2013-2017 

125. MEMORIA PROYECTO RESILIENCIA 

126. CARTA  

127. MARCO ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA VNU: 2014 – 2017 

128. DERECHOS ECONÓMICOS: Modelo de economía plural y sostenible con medios 
de vida suficientes para todas y todos. 

129. Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos 

130. Annual Report 2016 VOLUNTEER SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

ONU MUJERES  

131. ANNUAL REPORT 2014 

132. ANNUAL REPORT 2015 
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133. ANNUAL REPORT 2016 

134. ANNUAL REPORT 2017 

135. ANNUAL REPORT NARRATIVE 2016 

136. ANNUAL REPORT NARRATIVE 2017 

137. ANNUAL WORK PLAN 2014 

138. ANNUAL WORK PLAN 2015 

139. ANNUAL WORK PLAN 2016 

140. ANNUAL WORK PLAN 2017 

141. RMS/Manage Annual Report 2013 

142. RMS/Manage Annual Report 2014 

143. Q. Please describe the most significant………… 

144. APPROVAL OF REVISED ANNUAL WORK PLAN 2013 BOLIVIA COUNTRY 
OFFICE 

145. APPROVAL OF REVISED ANNUAL WORK PLAN 2014 BOLIVIA COUNTRY 
OFFICE 

OACNUDH 

146. Informe annual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 2013 

147. Informe annual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos 2014 

148. End of Year Progress report - Bolivia 2014 

149. End of Year Progress report - Bolivia 2015 

150. End of Year Progress report - Bolivia 2016 

151. End of Year Progress report - Bolivia 2017 

152. Country Note for Bolivia /a (2012-2013) 

153. Country Note for Bolivia (revised) /a (2014-2017) 

ONU SIDA 

154. Cascada del continuo de atención en VIH. Bol 2014 – 2016 Power Point  

155. Bolivia Preview before submit JPMS 2016 

156. COUNTRY OUTCOME ACHIEVEMENTS REPORT FOR BOLIVIA 2015 

157. MENSAJE DE ONUDISA 

158. PLAN CONJUNTO DE NACIONES UNIDAS PARA EL VIH EN BOLIVIA PERIODO 
2015-2018 

159. Preview before submit JPMS 2016-2017 

OPS - OMS 

160. ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN DE PAÍS BOLIVIA / 2011-2015 

161. ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN DE PAÍS BOLIVIA / 2016-2018 RESUMEN 

UNESCO 

162. Análisis del Desarrollo Mediático en BOLIVIA. Basado en los Indicadores de 
Desarrollo Mediático de la UNESCO 

163. Una Mirada desde los Países Andinos Taller “Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Diálogo de Saberes”. 

164. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) Programa Hidrológico Internacional (PHI) 2014-2021 

165. XI Reunión de Comités Nacionales y Puntos Focales del Programa Hidrológico 
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Internacional de la UNESCO para América Latina y el Caribe (PHI-LAC) 

166. Estrategia del MAB (2015-2025) Plan de Acción de Lima (2016-2025) Declaración 
de Lima 

167. UNDAF Bolivia 2013-2017 – proceso de evaluación Información adicional del 
Sector de Ciencias Exactas y Naturales de UNESCO 

168. 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 
Expressions 

169. PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE  LA RED DE LAS RADIOS MINERAS DE 
BOLIVIA” 

170. Distribución Presupuestaria  Proyecto Red Minera Bolivia 

171. ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DE LA FORMACIÓN TÉCNICA 
PRODUCTIVA EN BOLIVIA 

172. Carta Modelo para Aportes a Cuentas Especiales 2017 

173. DIR 2016 ROBERTO AGUILAR INCORPORACIÓN LLECE  

174. Enmienda firmada por Ministro (Doc. Previo) 

175. Enmienda al acuerdo entre el Ministerio de Educación del Estado Plurinaciona y la 
Oficina Regional para America Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO para 
(LLECE) 

176. Fortalecimiento de las capacidades para el uso datos basados en evidencia para 
el desarrollo de políticas inclusivas en Bolivia. Inf. Final  

177. Resumen  

178. External evaluation of the project “Preservation and conservation of Tiwanaku and 
the Akapana Pyramid, Bolivia”  

179. 1970 Convention Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and 
Transfer of Ownership of Cultural Property 

180. UNDAF 2013-2017 DETALLE DE CONTRAPARTES PRIORIZADAS  

PNUMA 

181. PNUMA 2025 CHACO PIR FISCAL 2017 
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BOLETA DE ENCUESTA 

MAPEO DE RESULTADOS / PRODUCTOS UNDAF 2013-2017 

1. INSTRUCCIONES GENERALES  

Estimada/o Punto Focal de las distintas Agencias, Fondos y Programas (AFP) del Sistema de Naciones Unidas: 

Como es de su conocimiento, nuestra empresa Aguilar & Asociados está llevando a cabo la Evaluación Final Externa del “Marco de cooperación para el desarrollo entre las 
Naciones Unidas y el Estado Plurinacional de Bolivia 2013 – 2017 (UNDAF)”. En este sentido, le solicitamos gentilmente completar la presente encuesta que tiene por objeto 
realizar el levantamiento inicial (mapeo) de los resultados alcanzados por cada AFP en cada una de las Áreas establecidas en el UNDAF.  

Favor tomar en cuenta que cada AFP deberá describir brevemente el/los resultados (máximo 300 palabras) en función a la/las “líneas principales de trabajo” comprometidas a 
tiempo de la formulación del UNDAF.  Debajo de cada Producto del UNDAF podrán encontrar el nombre de las AFP involucradas. 

La información proporcionada en la encuesta permitirá profundizar la evaluación a través de diferentes medios de verificación como son los documentos proporcionados por 
cada AFP y las entrevistas bilaterales que serán agendadas de forma individual con cada AFP y/o sectores y contrapartes del Estado.  

Muchas gracias, Aguilar y Asociados 

Figura Ilustrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien, desde la planificación las AFP´s tienen productos comprometidos, es posible reportar en otras líneas principales de trabajo debido a que la encuesta no es limitativa. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL  

1. ¿Qué agencia, fondo y programa del SNU es? Resaltar con color amarillo. 

1) Banco Mundial 2) UNDESA 3) FAO 

4) OACNUDH 5) OIM 6) OIT 

7) ONUDI 8) ONU Mujeres 9) ONU SIDA 

10) OPS/OMS 11) PMA 12) PNUD 

13) UNESCO 14) UNFPA 15) UNICEF 

16) UNODC 17) UNV 18) OCHA 

19) OIEA 20) PNUMA 

2.  Nombre de la persona responsable de aplicar la boleta de encuesta  

1) Nombre: 

2) Cargo:  

 

3 DESARROLLO DE LA ENCUESTA  

ÁREA 1. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: (Fortalecimiento del Estado plurinacional y la sociedad intercultural a nivel nacional y autonómico) 

 

RESULTADO 1.1 

Garantizada la protección de derechos civiles y políticos a través de instituciones competentes. 

INDICADOR: % de las recomendaciones del EPU cumplidas 

Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial  

Acción  
entre varias 

AFP´s 

Acción  
particular de 
cada AFP 

1.1.1  Instituciones y 
servicios encargados 

de la promoción y 
protección de los 

DDHH contribuyen a su 
cumplimiento de 

manera más amplia y 
efectiva 

  
 

UNFPA 
PNUD 

UNICEF 
UNODC 

OACNUDH 
ONU Mujeres 

UNESCO 

Fortalecimiento de 
capacidades en el desarrollo e 
implementación de 
herramientas, protocolos, 
manuales y sistemas de 
seguimiento y monitoreo. 

          

Fortalecimiento de 
capacidades para el 
seguimiento de las 
recomendaciones de comités 
internacionales encargados de 
vigilancia del cumplimiento de 
tratados de derechos civiles y 
políticos.  

          

Fortalecimiento de 
capacidades de promoción, 
vigilancia  y restitución de 
derechos de la niñez, de las 
mujeres y de  las naciones y 
pueblos indígena originario 
campesinos en comunidades. 

          

Fortalecimiento de 
capacidades para la difusión 
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de estándares internacionales 
de las entidades encargadas 
de facilitar el acceso a la 
justicia, con énfasis en 
pluralismo jurídico y justicia de 
equidad  

Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales 
para la gestión del Patrimonio 
cultural, natural e inmaterial.  

          

1.1.2 Entidades 
públicas del nivel 

central del Estado y 
entidades territoriales 
autónomas planifican, 
gestionan y coordinan 

la formulación e 
implementación de 
políticas públicas, 

respetando estándares 
internacionales de 

DDHH, con especial 
atención a los derechos 

de los indígenas y el 
respeto a las 

diferencias y el 
pluralismo. 

 PNUD 
UNODC 

OIT 
UNICEF 

PMA 
UNFPA 

UNESCO 
VNU 
OIM  

Asistencia técnica a 
instituciones que trabajan en 
ámbito legislativo, a nivel 
nacional y autonómico en 
temáticas relacionadas con el 
ejercicio de derechos 
humanos.  

 
        

Apoyo a mecanismos de 
gestión pública que aseguran 
mayor transparencia, rendición 
de cuentas, control social y 
fortalecimiento de la ética 
pública.  

          

Apoyo a la creación de 
sistemas y mecanismos de 
articulación entre los niveles 
nacional, departamentales y 
locales para la protección de 
derechos de la niñez y 
adolescencia, mujeres y 
pueblos indígenas 

          

1.1.3 Los/as 
tomadores/as de 
decisiones sobre 

políticas públicas y 
organizaciones de la 

sociedad civil cuentan 
con información 

actualizada, confiable, 
representativa, y, en lo 

posible, con 
desagregación por 
género, condición 
étnica y culturas. 

  
 

BM 

Apoyo financiero y técnico 
para realizar el Censo 
Nacional de Población y 
Vivienda, el Censo Agrícola y 
encuestas de hogares.  

          

Apoyo a sistemas de 
información a nivel local para 
seguimiento iniciativas de 
protección social integral 
derechos de la niñez y 
adolescencia 

          

Asistencia técnica para 
incorporar en los sistemas de 
información variables étnicas-
lingüísticas, de género y actos 
de violencia.  
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UNFPA 
PNUD 

UNICEF 
VNU 

OPS-OMS 
OIM 

UNESCO 

Asistencia técnica para lograr 
que el enfoque de género se 
incorpore en el diseño y 
levantamiento de información 
estratégica nacional y 
autonómica.   

          

Asistencia técnica para 
fortalecer capacidades para la 
producción, análisis y difusión 
de información estadística para 
el desarrollo nacional, regional, 
departamental y local en base 
al Censo 2012  y otros 
instrumentos de monitoreo 
(ENDSA, SNISS, RUDE, 
RUDEPI, REGINA, SID, 
IDINA). 

          

Asistencia Técnica para la 
medición del impacto de la 
cultura en el desarrollo a nivel 
nacional, regional y local. 

          

       RESULTADO 1.2 

Fortalecimiento de la participación política y cultura de paz y convivencia. 

INDICADOR I: % de cargos públicos ocupados por mujeres: ministras, diputadas y senadoras 

INDICADOR II: Porcentaje de personas que considera que el nivel de conflicto entre ciudadanos/grupos es muy fuerte  

Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagenci
al 

Agencial  

Acción 
entre varias 

AFP´s 

Acción 
particular de 
cada AFP 

1.2.1 Organizaciones 
sociales y políticas 

inciden en la 
formulación, 

implementación y 
monitoreo de políticas 
públicas, con especial 

atención a los derechos 
de los pueblos indígena 
originaria campesinos y 

el respeto a las 
diferencias y el 

pluralismo. 
  

PNUD  
UNICEF 
UNFPA 

ONU Mujeres  
VNU 

Fortalecimiento de las 
estructuras territoriales, los 
mecanismos de coordinación 
multi-nivel y con diversos 
actores, incluyendo la 
capacitación de cuadros 
políticos de los partidos 
políticos 

          

Fortalecimiento de 
organizaciones sociales de 
mujeres y la promoción de la 
participación política de 
adolescentes, mujeres, 
jóvenes e indígenas en las 
organizaciones políticas  

          

Asistencia técnica para el 
desarrollo de los mecanismos 
normativos e institucionales de 
la democracia comunitaria, 
participativa y deliberativa.  
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Apoyo a los asambleístas 
departamentales y concejales 
municipales en el desarrollo de 
capacidades de recojo de 
demandas, análisis político, 
gestión legislativa y de 
políticas públicas 

          

Fortalecimiento de la 
participación de NNA en 
espacios públicos y generación 
de espacios de diálogo 
democrático nacionales y 
departamentales con los 
principales actores políticos y 
sociales sobre la temática 

          

1.2.2 Instituciones y 
actores gestionan 

conflictos de manera 
pacífica y constructiva 

e incluyente con 
respeto a las 
diferencias.   

  
PNUD 

OIT 
UNFPA 

Capacitación en gestión de 
conflictos y facilitación de 
espacios de diálogo a 
funcionarios públicos y 
miembros de  organizaciones 
sociales y políticas,  

            

Asistencia técnica a 
instituciones claves para el 
fortalecimiento de mecanismos 
de gestión, sistemas de 
información y monitoreo de 
conflictos.  

          

1.2.3 Grupos y 
personas se adhieren a 

los principios de 
libertad, justicia, 

democracia, 
comprensión, 

tolerancia, solidaridad, 
cooperación, 

pluralismo, diversidad 
cultural, diálogo, 

entendimiento, rechazo 
a la violencia y 

convivencia 
intercultural 

  
UNICEF 
PNUD 

ONU Mujeres  
VNU 

UNESCO  
UNFPA  

Promoción de la cultura de 
paz, diálogo social y 
democracia intercultural, 
buscando la articulación de las 
diferentes formas de 
participación democrática, y 
fomentando expresiones 
artísticas y culturales a favor 
de estos valores, incluyendo 
campañas de información y 
movilización social  

          

Promoción del buen trato a los 
NNA a través de estrategia de 
comunicación, información y 
movilización social 

          

Implementación y coordinación 
amplia de campañas y 
movilización social en temas 
de género, con énfasis en la 
campaña del Secretario 
General: UNETE para poner 
fin a la violencia contra las 
mujeres 
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1.2.4 Naciones y 
Pueblos Indígena, 

Originario y 
Campesinos (NPIOC) 
ejercen sus derechos 

colectivos de acuerdo a 
la normativa vigente a 

nivel nacional e 
internacional con 

respeto a las 
diferencias. 

  
PNUD 
UNFPA 

OIT 
OPS-OMS 

VNU 

Fortalecimiento de 
capacidades de 
organizaciones de NPIOC  e 
instituciones públicas para su 
participación en la elaboración 
de normativas del derecho a la 
consulta, y su seguimiento en 
la implementación  

          

Apoyo a diagnósticos 
participativos y asistencia 
técnica para la formulación e 
implementación de planes de 
desarrollo de pueblos 
indígenas altamente 
vulnerables con enfoque de 
género y generacional 

          

Asistencia técnica para la 
creación e implementación de 
los gobiernos autonómicos 
indígenas, con instrumentos de 
gestión pública que se 
articulan con sus normas 
propias. 

          

1.2.5 Mujeres en 
ejercicio de cargos 
públicos protegidas 
contra la violencia 

política, y fortalecidas 
para el ejercicio de sus 

funciones 
  

UNFPA 
ONU Mujeres 

OPS-OMS 

Fortalecimiento de 
capacidades en derechos a 
mujeres en cargos públicos 
conocen sus derechos para el 
ejercicio de sus funciones 
como autoridades  

          

Asistencia técnica para la 
formulación e implementación 
de la normativa, política 
pública nacional, autonómica y 
protocolos sobre los derechos 
políticos de las mujeres 

          

Fortalecimiento de 
capacidades institucionales y 
de liderazgo de mujeres para 
su participación en el 
desarrollo e implementación de 
políticas públicas 

          

       RESULTADO 1.3 

Grupos y personas en condiciones de discriminación y violación de derechos humanos protegidos 

INDICADOR I: % de población con registro de nacimiento 

INDICADOR II: Percepción sobre conciencia de obligaciones y deberes de los ciudadanos 

Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagenci
al 

Agencial  

Acción 
entre varias 

AFP´s 

Acción 
particular de 
cada AFP 



 

 

7 

 

1.3.1 La población, con 
énfasis en NNA, 

mujeres y  población 
indígena, acceden al 
derecho al registro de 
nacimiento y cuentan 

con certificado de 
nacimiento que los 

habilita para ejercer sus 
derechos civiles y 

políticos 
  

UNICEF  
UNFPA 

  
  
  

Asistencia técnica a 
instituciones encargadas de 
registro civil, registro electoral  
y cedulación con el objetivo de 
universalizar y uniformizar los 
sistemas de información. 

          

Apoyo a la implementación de 
un Plan Nacional de Identidad, 
con amplia participación de 
entidades públicas, 
organizaciones privadas y 
movimientos sociales para 
asegurar el registro, certificado 
de nacimiento y cédula de 
identidad de toda la población 
boliviana, aplicando el DUI 

          

1.3.2 Mujeres, NNAA y 
otras personas en 

condiciones de 
discriminación y 

situaciones de riesgo 
de violencia conocen 

sus derechos y 
acceden a sistemas de 
protección con calidad 

y pertinencia 
  

UNFPA 
ONU Mujeres 

UNICEF 
ONUSIDA  

Apoyo al desarrollo de 
herramientas jurídicas, 
técnicas y procedimentales 
estandarizados para la 
atención y respuesta a las 
necesidades de protección de 
las víctimas de violencia. 

            

Difusión de conocimientos y 
capacitación a personas en 
situaciones de riesgo sobre 
acceso a servicios y derecho a 
un trato digno, en el marco del 
respeto a los derechos 
humanos   

          

Construcción de capacidades 
institucionales públicos y 
privados para el fortalecimiento 
de servicios  de información, 
prevención y atención.  

          

1.3.3 Políticas públicas 
para la seguridad 

ciudadana se 
enmarcan dentro del 

respecto a los derechos 
humanos e incorporan 
un enfoque de género. 

  
PNUD 

UNODC 

Construcción de capacidades 
para la realización de 
diagnósticos y formulación de 
políticas de seguridad 
ciudadana. 
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1.3.4 Reducción de las 
peores formas de 

trabajo, con énfasis en 
trabajo infantil 

  
OIT 

UNODC 
UNICEF 
PNUD 
OIM 

Fortalecimiento de las 
capacidades de las 
instituciones públicas para 
desarrollar acciones integradas 
e integrales de protección y 
alternativas adecuadas al 
trabajo forzoso y trabajo infantil 
y adolescente en sus peores 
formas, y trata de personas. 

          

Apoyo a organizaciones 
sociales para fortalecer sus 
capacidades de reivindicación 
y desarrollo propio. 

          

ÁREA 2. DERECHOS SOCIALES CULTURALES: (Avances significativos en el acceso universal a la educación y salud de calidad, y en la garantía del derecho a la alimentación, a la 
nutrición y al agua potable) 

RESULTADO 2.1 

Acceso universal a la educación inicial, primaria y secundaria de calidad y término de la educación primaria y secundaria. 

INDICADOR I: Cobertura neta en educación inicial, primaria y secundaria por sexo, urbano, rural y departamento. 

INDICADOR II.Tasa de término a 8vo de primaria. 

Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial  

Acción 
entre varias 

AFP´s 

Acción 
particular de 
cada AFP 

2.1.1 Instituciones del 
Estado tienen 

capacidad para 
garantizar el acceso y 

la calidad de educación 
Inicial en Familia 

Comunitaria, Primaria 
Comunitaria Vocacional 

y Secundaria 
Comunitaria Productiva 

con enfoque en 
derechos humanos y 
equidad y atención 

especial a la 
interculturalidad y el 

plurilinguismo. 
  

UNICEF 
UNODC 
UNFPA 
PNUD 

UNESCO 

Apoyo a la evaluación y 
generación de propuestas de 
política pública a través de 
análisis, discusión y validación 
de políticas. 

          

Fortalecimiento al Sistema 
Educativo Plurinacional  para 
la implementación de 
estándares/indicadores y 
medición de calidad educativa 
con enfoque en enseñanza y 
aprendizaje intra e inter 
cultural plurilingüe.  

          

Apoyo al desarrollo e 
implementación de políticas 
públicas integrales e 
intersectoriales para promover 
el acceso y estándares / 
indicadores /  dirigidas al 
desarrollo de la primera 
infancia (educación inicial en 
familia comunitaria) 
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OACNUDH 
OIM 

ONUSIDA 

Fortalecimiento de 
capacidades institucionales 
para el desarrollo e 
implementación de políticas 
públicas de promoción de 
DDHH y educación preventiva 
en salud sexual y reproductiva, 
alimentación / nutrición, uso 
indebido de drogas, racismo y 
toda forma de discriminación, 
trata de personas y tráfico de 
migrantes, higiene y medio 
ambiente.  

          

Asistencia técnica para 
mejorar la gestión de 
conocimiento a través de la 
implementación de sistemas 
de información (recolección, 
análisis, difusión y uso), el 
monitoreo y evaluación del 
avance en materia educativa a 
nivel nacional, regional, 
departamental y local.   

          

2.1.2 Titulares de 
derechos participan 
efectivamente en los 

espacios de co-gestión 
educativa para 

exigibilidad de sus 
derechos, con énfasis 
en el acceso y termino 

universales de 
educación inicial, 

primaria y secundaria. 
  

PMA 
UNICEF  
UNESCO 

Fortalecimiento técnico en 
gestión (planificación 
organización) y control de 
recursos del Sistema de 
Educación Plurinacional a las  
instancias de participación 
social en educación, con 
especial énfasis en las 
comunidades con población 
indígena originaria campesina. 

          

Apoyo alimentario /nutricional 
para la incorporación de niños 
y niñas menores de 6 años a 
educación inicial 

          

Difusión de información 
educativa y fortalecimiento de 
espacios de diálogo de la 
comunidad educativa, 
incluyendo por medio de las 
TIC.  

          

Apoyo al desarrollo de 
programas específicos con 
participación de los titulares de 
derechos para reducir brechas 
y disparidades de acceso, 
término y calidad 

            

RESULTADO 2.2 

La población mejora su condición de salud, en el marco del SUS y de la Política de Salud Familiar y Comunitaria. 

INDICADOR: % de municipios que cuentan con un Índice de Salud Municipal superior a 0.5 
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Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagenci
al 

Agencial  

Acción 
entre varias 

AFP´s 

Acción 
particular de 
cada AFP 

2.2.1 Fortalecida la 
gestión participativa en 
salud, con énfasis en la 

participación de los 
Gobiernos municipales, 

redes y de las 
comunidades 

indígenas. 
  

UNICEF 
UNFPA 

OPS-OM 
PNUD 

Apoyo a la difusión de 
información educativa y al 
fortalecimiento de espacios de 
dialogo con la comunidad, 
Generación del conocimiento, 
investigaciones operativas 

          

Asistencia técnica para la 
gestión del Conocimiento: 
Análisis, transferencia y 
apropiación de información 
estadística  (fiscal, censal y 
registros administrativos) a 
nivel nacional y subnacional, a 
través de mecanismos de 
difusión y abogacía.   

          

Apoyo en la construcción de 
propuestas de política pública 
en el sector de salud. 

          

Fortalecimiento de las Redes 
de Servicios de Salud con 
calidad para la implementación 
del SUS en el marco de la 
política SAFCI, con énfasis en 
el acceso universal a los 
servicios básicos de salud. 

          

2.2.2 Reducido la 
Morbi-Mortalidad 

Materna, neonatal e 
infantil, con énfasis en 
el mejoramiento de la 
calidad y adecuación 

cultural de la promoción 
y atención a la salud 

  
UNICEF 

OPS-OMS  
UNFP  

ONU Mujere 

Asistencia técnica en gestión 
pública a través del 
fortalecimiento de los Sistemas 
de Vigilancia en Salud y 
Sistemas Logísticos 
operativos. 

          

Asistencia técnica y 
fortalecimiento de acciones 
para el ejercicio de los  
Derechos a  la Salud sexual y 
reproductiva con perspectiva 
intercultural 

  
 

      

2.2.3 Mejorada la salud 
del adolescente, con 

énfasis en la reducción 
del porcentaje de 

embarazo en 
adolescentes  

  
UNFPA  

Apoyo para la elaboración, 
estandarización y aplicación de 
protocolos y guías de atención 
a los y las adolescentes. 

          

Fortalecimiento e 
implementación de la Política 
de atención integral 
diferenciada en salud para las 
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UNICEF  
OPS-OMS   

y los adolescentes  

Diseño e implementación de 
estrategia de comunicación 
masiva en salud sexual y 
reproductiva, con énfasis en 
los y las adolescentes   

          

2.2.4 Mejorada el 
acceso universal a 

prevención, tratamiento 
y apoyo en VIH, ITS 

  
UNICEF 

PMA  
OPS-OMS 

UNFPA 
ONUSIDA 
UNESCO 

Educación y capacitación 
nutricional a PVVS con 
Tratamiento Antiviral 

          

Fortalecimiento de las redes 
de salud para mejorar la 
calidad, cobertura y acceso a 
los servicios de salud para la 
prevención, tratamiento y 
apoyo en VIH, ITS 

          

Diseño e implementación de 
estrategia de comunicación 
para la prevención de ITS y 
VIH, incluyendo componentes 
culturales 

          

2.2.5 Mejorado el 
acceso universal y 

apoyo a la prevención, 
diagnóstico y 

tratamiento de la 
Tuberculosis y Malaria 

  
PNUD 

OPS-OMS 
UNICEF 

Fortalecimiento de los 
Servicios de Salud para la 
atención de casos de 
tuberculosis y malaria  

          

Generación del conocimiento, 
investigaciones operativas 

          

Mejoramiento de acceso al 
diagnóstico y tratamiento de la 
malaria en zonas de alta y 
mediana endemia de malaria 
del país 

          

Apoyo a la población en riesgo 
de malaria sobre la búsqueda 
oportuna del 
diagnóstico/tratamiento y uso 
adecuado de los mosquiteros a 
través de la estrategia COMBI 

          

Extensión de servicios de 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la malaria a la 
zona de recolección de la 
castaña en la amazonia 
Boliviana 

          

2.2.6 Promovidos 
mecanismos de 

prevención y mejorado 
el acceso a la atención 
de las Enfermedades 

Crónicas no 
Transmisibles (ECNT) y 
sus Factores de Riesgo 

  

Fortalecimiento institucional –
nacional, departamental y local 
- para la promoción, 
prevención y atención de las 
ECNT (cardiovasculares, 
diabetes, cánceres, trastornos 
de salud mental y lesiones por 
violencias incluyendo hechos 
de tránsito)  
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OPS-OMS  
UNFPA 

Desarrollo de estrategias de 
participación social a nivel 
nacional, departamental y local 
para el abordaje de Factores 
de Riesgo (Hábitos 
alimentarios, sedentarismo, 
sobrepeso, alcohol y Tabaco) 
de acuerdo con Resoluciones 
y otros instrumentos incluido el 
Convenio Marco de Control de 
tabaco. 

          

Apoyo a mecanismos a nivel 
nacional, subnacional y 
municipal de gestión de la 
información y conocimiento 
(registro, análisis, 
sistematización, transferencia, 
apropiación y uso de 
información) sobre factores de 
riesgo, incluidas estrategias de 
comunicación e 
investigaciones que faciliten la 
toma de decisiones 

          

RESULTADO 2.3 

La seguridad alimentaria y nutricional garantizada mediante el cumplimiento del derecho a la alimentación y a la nutrición, así como el acceso al agua potable y al saneamiento básico. 

INDICADOR I: % de municipios con índice VAM  4 y 5 

INDICADOR II: Desnutrición crónica en menores de cinco años 

Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagenci
al 

Agencial  

Acción 
entre varias 

AFP´s 

Acción 
particular de 
cada AFP 

2.3.1  
Acceso a agua y 

saneamiento 
incrementado 

  
UNICEF 

OPS-OMS  
VNU 

  
  

Apoyo al seguimiento y 
evaluación de políticas 
públicas de agua y 
saneamiento. 

          

Asistencia técnica local para 
mejorar el conocimiento y 
prácticas de agua, 
saneamiento e higiene 

          

Fortalecimiento de la 
participación comunitaria, 
generación de demanda y 
administración comunitaria de 
servicios de agua y 
saneamiento y la promoción de 
higiene 

          

2.3.2 Disponibilidad y 
acceso a alimentos 

incrementados 

Apoyo a las embarazadas, 
lactantes y menores de cinco 
años con énfasis en menores 
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UNICEF  
OIEA 

OPS-OMS  
PMA 

UNICEF  
FAO 

OPS-OMS 
PNUD 

de 2 años, para mejorar su 
estado de salud y nutrición 

Fortalecimiento al seguimiento 
y evaluación de políticas 
públicas de seguridad y 
soberanía alimentaria y 
exigibilidad y justiciabilidad del 
Derecho a la Alimentación                                            

          

Apoyo para la implementación 
de una estrategia de 
educación nutricional e 
inocuidad de alimentos en 
hogares  

          

Apoyo y fortalecimiento del 
Sistema de Vigilancia de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  

          

Apoyo para mejorar la 
alimentación a través de 
suplementación y fortificación 
de alimentos (uso de 
tecnología que aprovechan 
desechos animales y 
vegetales) 

          

Apoyar el crecimiento lineal en 
niños menores de seis meses 
con lactancia materna 
exclusiva a través del uso de 
técnicas nucleares (uso de 
deuterio) 

          

Apoyo a la disponibilidad de 
alimentos del Programa de 
Alimentación Complementaria 
Escolar (ACE) y educación 
nutricional, incluyendo la 
producción ecológica de 
alimentos en municipios 
seleccionados y compra del 
producto por parte de los 
Municipios para la ACE 

          

Apoyo a Planes 
Departamentales de Seguridad 
Alimentaria y a proyectos 
estratégicos de seguridad 
alimentaria, y a compras por 
gobiernos municipales de 
productos locales/nacionales 

          

ÁREA 3. DERECHOS ECONÓMICOS: (Modelo de economía plural y sostenible con medios de vida suficientes para todos/as.) 

RESULTADO 3.1 

Generación de mecanismos e instrumentos que contribuyan al incremento de la cantidad y la calidad del gasto social. 

INDICADOR: % del gasto social* sobre gasto público total 
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Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagenci
al 

Agencial  

Acción 
entre varias 

AFP´s 

Acción 
particular de 
cada AFP 

3.1.1 Capacidades 
fortalecidas del Estado 
(en todos sus niveles) 

en la redistribución 
equitativa y justa de los 
ingresos en el análisis, 
asignación e impacto 

del gasto social 
  

PNUD 
ONU Mujeres 

UNICEF 
OPS-OMS 

  
  

Apoyo en el seguimiento de 
ODM en los niveles nacionales 
y departamentales. 

          

Generación y fortalecimiento 
de mecanismos para la 
sistematización, análisis, 
seguimiento, monitoreo e 
impacto de la asignación y 
ejecución presupuestaria 
destinada al gasto social 

          

Apoyo en la elaboración de 
presupuestos sensible a 
género (información, 
capacitación, asignación, 
incremento) 

          

3.1.2 Actores públicos y 
privados, 

representantes sociales 
y ciudadanía con 

acceso oportuno a 
información  y 

conocimiento sobre el 
manejo presupuestaria 

y de gasto social 
  

UNICEF 
PNUD 

Apoyo a la implementación de 
una plataforma de abogacía y 
consulta social de 
presupuestos de inversión 
social, con énfasis en la niñez. 

            

Desarrollo de herramientas de 
Gestión de Conocimiento a 
partir de la entrada en régimen 
de la Estación de 
Conocimientos por los 
Derechos de la Niñez en 
Bolivia. 

          

Apoyo a la difusión de 
conocimiento y capacitación de 
gobiernos territoriales en el 
manejo presupuestal 

          

RESULTADO 3.2 

Fortalecidas las políticas públicas para la generación de empleo digno en el marco del "vivir bien" y para la implementación de la nueva matriz productiva. 

INDICADOR: Ingreso promedio mensual urbano en el sector informal             

Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagenci
al 

Agencial  

Acción 
entre varias 

AFP´s 

Acción 
particular de 
cada AFP 

3.2.1 Desarrollo de 
normativas con 

orientación 
redistributiva para 
generar empleos 

Orientación y apoyo a las 
políticas de empleo e ingresos, 
en el marco de la Política 
Nacional. 

          

Establecimiento de espacios           
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dignos, con énfasis en 
MIPYMES en el marco 

del Vivir Bien 
  

PNUD 
OIT  

UNICEF 
ONUDI 

ONU Mujeres 
VNU 

de dialogo público – privado 
orientado a la construcción de 
políticas de desarrollo 
productivo, en base a 
información actualizada. 

Generación de conocimiento 
sobre el impacto y promoción 
de empleo por parte de las 
empresas de Economía Plural 
y solidario (mixtas y públicas) 

          

Apoyo a mecanismos de 
diálogo social para el Trabajo 
Decente 

          

Apoyo al escalamiento a 
políticas públicas de 
estrategias de desarrollo 
comunitario en área rural, para 
el empoderamiento de la mujer 
y el cumplimiento de los 
derechos de la niñez. 

          

Fortalecimiento del marco 
institucional y normativo para 
el desarrollo de MyPEs y 
OECCySC en el marco de la 
economía plural. 

          

3.2.2 Acceso 
incrementado a 

tecnología, 
capacitación 

productiva, innovación 
tecnológica y recursos 

para inversión para 
MIPYMES hacia un 
escenario de menos 
brechas tecnológicas 
entre los actores de la 

economía plural 
  

UNODC 
PNUD 
ONUDI 

OIT 

Generación de mecanismos 
que faciliten el acceso de las 
comunidades de productores, 
PyMEs y empresas medianas 
a recursos financieros. 

            

Implementación de 
experiencias en innovación, 
desarrollo y transferencia de 
tecnologías en desarrollo y 
productividad rural y apoyo 
técnico en la formulación de 
documentos 

          

Asistencia técnica, 
capacitación y generación de 
mecanismos para el desarrollo 
productivo y generación de 
empleo en comunidades de 
productores y PyMEs, con 
énfasis en las capacidades 
empresariales de las mujeres 

          

3.2.3 Articulación más 
equitativa entre 

componentes de la 
economía plural para 

una mayor 
redistribución del 

ingreso y la inclusión 

Apoyo a iniciativas productivas 
dentro de la economía plural 
en el marco del Vivir Bien 
desarrollado (empresas 
mixtas) y generación de 
alianzas estratégicas público, 
privado, comunitarias. 
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social 
  

PNUD 
OIT 

ONUDI 
VNU 

Asistencia técnica para el 
desarrollo productivo plural y 
solidario de base territorial, 
incluyendo evaluación y 
seguimiento a políticas de 
corrección de distorsiones de 
mercado por parte del Estado  

          

Apoyo a iniciativas de empleo 
digno, empresas públicas y 
comunitarias y programas 
dirigidos a jóvenes y mujeres. 

          

RESULTADO 3.3 

Inversión mejorada en actividades productivas que protejan el ambiente y mejoren la redistribución del ingreso.. 

INDICADOR: Incremento en el valor de las inversiones públicas en las categorías ambientales 3 y 4 en proyectos productivos (sobre la inversión total en proyectos productivos) 

Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagenci
al 

Agencial  

Acción 
entre varias 

AFP´s 

Acción 
particular de 
cada AFP 

3.3.1 Complejos 
productivos sostenibles 

en implementación 
orientados a 

incrementar la 
seguridad alimentaria 

con soberanía. 
  

PMA 
PNUD 
ONUDI 

FAO 

Sistematización, difusión y 
ampliación de experiencias 
exitosas de economía 
amigable con el medio 
ambiente (por ejemplo, a partir 
del INDH La Otra Frontera, 
2008). 

          

Asistencia técnica para la 
producción agroindustrial 
limpia   

          

Fortalecimiento del desarrollo 
económico local impulsado por 
planes y políticas nacionales 
dirigidas a alimentación y 
nutrición 

          

Apoyo a políticas y proyectos 
productivos con enfoque del 
manejo sostenible de recursos 
naturales 

          

Sistematización, difusión y 
ampliación de experiencias 
exitosas de economía 
amigable con el medio 
ambiente (por ejemplo, a partir 
del INDH La Otra Frontera, 
2008). 

          

3.3.2 Producción 
ecológica en 

crecimiento para la 
seguridad alimentaria 

con soberanía 

Fortalecimiento de las 
organizaciones de productores 
ecológicos de base  

            

Apoyo a la producción 
ecológica de alimentos en 
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PMA  
FAO 

PNUD 

municipios adicionales a los ya 
seleccionados en proyectos 
existentes 

Apoyo para el establecimiento 
y fortalecimiento de las 
Escuelas Productivas 
Ecológicas (construcción de 
huertos, invernaderos, crianza 
de animales menores como 
complemento a ración de 
alimentación escolar y 
establecimiento de 
plantaciones de leña). 

          

ÁREA 4. DERECHOS AMBIENTALES: (Protección de la naturaleza y reducción de riesgo de desastre) 

RESULTADO 4.1 

Riesgo de desastre reducido en el país 

INDICADOR I: Existencia de un sistema nacional de medición de riesgo, basado en un Índice de riesgo. 

INDICADOR II. Reducción de superficie de producción agropecuaria destruida 

Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagenci
al 

Agencial  

Acción 
entre varias 

AFP´s 

Acción 
particular de 
cada AFP 

4.1.1 Instituciones 
responsables poseen 

información y 
capacidades para 

coordinar y ejecutar 
acciones para la 

reducción de riesgos y 
gestión de desastres y 

emergencia. 
PNUD 
FAO 
PMA 

UNICEF 
VNU 
OIM 

OPS-OMS 
UNFPA  
OCHA 

Apoyo a la generación de 
mecanismos nacionales para 
el monitoreo del Riesgo de 
Desastre y su reducción  

          

Apoyo a la implementación de 
Sistemas de Alerta temprana 

          

Fortalecimiento de 
capacidades de coordinación y 
manejo de información para la 
reducción de riesgos y gestión 
de desastres y emergencias, 
rescatando conocimientos 
tradicionales y ancestrales 

          

Acompañamiento a la 
generación y transformación 
del marco legal que incide en 
la RRD 

          

4.1.2 Población ejerce 
su derecho a la 

reducción de riesgo de 
desastre y asistencia 

humanitaria. 
PMA 
FAO 

UNICEF 
UNFPA  
PNUD 

Apoyo a e implementación de 
operaciones sectoriales e 
intersectoriales  de asistencia 
humanitaria y recuperación 
incorporando grupos 
vulnerables  

          

Identificación e 
implementación de acciones 
para la RRD 

          



 

 

18 

 

OIM 
OPS-OMS 

OCHA 
ONU Mujeres 

RESULTADO 4.2 

Conservación y uso sostenible del medio ambiente 

INDICADOR: % de áreas nacionales protegidas bajo manejo efectivo 

Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagenci
al 

Agencial  

Acción 
entre varias 

AFP´s 

Acción 
particular de 
cada AFP 

4.2.1 Manejo de 
bosques, zonas de 

conservación y áreas 
protegidas ampliado y 
mejorado, aprendiendo 

de prácticas 
tradicionales y 

ancestrales 
  

PNUD 
UNODC 

FAO 
UNESCO 

Asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades 
para el manejo sostenible de 
bosques. 

          

Asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades 
para el manejo sostenible de 
áreas protegidas y sus zonas 
de amortiguamiento. 

          

Apoyo a la implementación de 
planes de manejo forestal y 
sistemas agroforestales 

          

4.2.2 Degradación y 
desertificación de 
suelos reducidas 

PNUD 
FAO 

Asistencia técnica y desarrollo 
de capacidades para el manejo 
sostenible de suelos. 

          

4.2.3 Recursos hídricos 
gestionados de manera 

sustentable para 
consumo humano y 

riego 
UNICEF 

FAO: OPS/OMS 
OIEA 

Asistencia técnica y desarrollo 
de capacidades para el manejo 
sostenible de recursos hídricos 

          

PNUD 

Acompañamiento a la 
generación y transformación 
del marco legal que incide en 
la sostenibilidad de los 
recursos hídricos. 

          

RESULTADO 4.3 

Mitigación y adaptación al cambio climático 

INDICADOR: Emisión de GEI 

Producto Líneas principales de trabajo 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagenci
al 

Agencial  

Acción Acción 
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entre varias 
AFP´s 

particular de 
cada AFP 

4.3.1 Capacidades 
Nacionales mejoradas 
para la adaptación y 
mitigación al cambio 

climático, incorporando 
conocimiento y 

prácticas tradicionales 
y ancestrales 

PNUD 
PNUMA  

FAO 
PMA  

UNICEF  
UNDESA 
ONUDI 

OPS-OMS 

Asistencia técnica Gestión de 
conocimiento y recuperación 
de saberes locales para la 
adaptación y mitigación al 
cambio climático 

          

Asistencia técnica para reducir 
la deforestación en áreas 
consideradas como prioritarias. 

          

Apoyo a la gestión de 
Estrategias para el desarrollo 
bajo en emisiones y adaptado 
al CC. 

          

4.3.2 Población con un 
mayor grado de 
resiliencia ante 

impactos del cambio 
climático 

PMA  
PNUD 

UNICEF  
FAO 

Asistencia técnica para la 
adaptación  de los grupos más 
vulnerables al cambio 
climático. 
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¡Fin de la encuesta! 

 

 
Notas/Comentarios: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

¿Respecto los criterios de evaluación: pertinencia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad, cuáles son los aspectos positivos y negativos ?  



 

 
 

ANEXO No. 5 

Sistematización 

mapeo de 

resultados / 

productos del 

UNDAF 2013-2017 



 

 

 

1 

 

 

EVALUACIÓN FINAL EXTERNA MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 2013 – 2017 

SISTEMATIZACIÓN MAPEO DE RESULTADOS / PRODUCTOS DEL UNDAF 2013-2017 

RESULTADO 1.1 

Garantizada la protección de derechos civiles y políticos a través de instituciones competentes. 

INDICADOR: % de las recomendaciones del EPU cumplidas 

 

Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

1.1.1  
Instituciones y 

servicios 
encargados de 
la promoción y 
protección de 

los DDHH 
contribuyen a 

su 
cumplimiento 
de manera 

más amplia y 
efectiva 

Fortalecimiento 
de capacidades 
en el desarrollo 

e 
implementación 

de 
herramientas, 

protocolos, 
manuales y 
sistemas de 

seguimiento y 
monitoreo. 

UNFPA Capacidades fortalecidas de la Fiscalía General del 
Estado para la implementación del sistema de registro 
de violencia sexual, incluyendo los módulos del área 
de psicología y medicina forense. 
Capacidades fortalecidas del Ministerio de Justicia 
para la implementación del Sistema Integral 
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia en Razón de Género 
(SIPASSE), destacando el desarrollo de 
procedimientos operativos para el registro de casos de 
mujeres con discapacidad víctimas de violencia. 
Ministerio Público con capacidades fortalecidas para 
la atención y persecución de violencia sexual, 
destacándose el trabajo con: a) Escuela de Fiscales 
con nuevo plan curricular incorporando violencia en 
razón de género y violencia sexual. b) Instituto de 
Investigaciones Forenses con registro de violencia 
sexual y construcción de capacidades a médicos 
forenses en el uso del Protocolo y Guía de Atención 
para Delitos Sexuales; c) Dirección de Protección a 
Víctimas y Testigos con la Ruta Crítica y su Protocolo 
para la Atención a Víctimas y el Protocolo de 
Persecución de Delitos Sexuales. 
Instrumentos técnicos desarrollados para facilitar la 
aplicación de la Ley 348: Guía de Preguntas 
Frecuentes, Glosario de términos, Guía de 
clasificación para hechos de violencia contra las 
mujeres. 
Capacidades fortalecidas de operadores de justicia en 
el marco de la Ley 348, incluyendo el desarrollo de 
instrumentos y protocolos de atención, investigación, 
protección y persecución penal en violencia sexual de 
acuerdo al nuevo marco normativo. 
Capacidades fortalecidas en el Ministerio de Justicia, 
Gobernaciones y organizaciones juveniles, para la 

Informes de Progreso 
Manuales, Guías, 
Protocolos Ley 348 
Planes y propuestas 
legislativas 

Fiscalía General del 
Estado 
Ministerio Público 
Ministerio de Justicia 

X   
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

construcción del Plan Plurinacional de la Juventud, el 
Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo en la 
adolescencia (PPPEA) y 2 leyes departamentales de 
la juventud en Chuquisaca y Potosí, desde una 
perspectiva intersectorial, y dando especial énfasis en 
la incorporación de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 

OACNUDH Desde el año 2012, OACNUDH apoyó al Ministerio de 
Justicia y al INE en el desarrollo de indicadores de 
derechos humanos para la medición del avance del 
Estado inicialmente en los derechos de: Alimentación, 
Educación, Salud, Vivienda, Violencia contra la Mujer, 
Trata y Tráfico, Acceso a la Justicia. Los indicadores 
se basan en una metodología propuesta por la Sede 
de OACNUDH que fue adaptada a la realidad 
nacional. En el proceso participaron más de 30 
instituciones del Estado.  

 Página web 
www.ine.gob.bo/indicad
oresddhh  
 
Informe OACNUDH 
2015 

2: Ministerio de 
Justicia e INE 

  X 

PNUD El PNUD ha contribuido al logro de avances en 
materia legislativa mediante el apoyo brindado al 
Programa Técnico en Desarrollo Constitucional de la 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional que brinda 
servicios de asistencia experta a la Asamblea 
Legislativa para la elaboración y revisión de proyectos 
de leyes en los ámbitos jurídicos, derechos humanos, 
descentralización y medio ambiente. 

Reporte dl Análisis de 
Resultados, (ROAR) 
2013 

Ministerio de Gobierno     

PNUD Se ha contribuido al fortalecimiento de capacidades en 
la dirección de planificación del Ministerio de Gobierno 
y en la gestión de servicios policiales mediante la 
organización de un curso especializado en Seguridad 
Ciudadana y Alta Gerencia Policial, la realización de 
intercambios sur-sur y el mejoramiento de los 
sistemas de información. 

ROAR 2013 Ministerio de Gobierno 
Alta Gerencia Policial 

    

UNODC La UNODC desarrolló 33 talleres de capacitación en 
los nueve departamentos beneficiando a 900 
funcionarios de la Dirección de Régimen penitenciario 
y de recintos carcelarios, así como funcionarios de la 
Defensoría del Pueblo, Servicio Plurinacional de 
Defensa Publica y operadores de justicia para 
aplicación de las reglas, Bangkok y Nelson Mandela 
para proteger los Derechos Humanos de los/las 
privados de Libertad.  

Informes de los talleres 
de capacitación, listas 
de participantes. 
Documento de proyecto 
Construyendo libertad 
firmado por la UNODC y 
el Ministerio de 
Gobierno. 

Dirección de Régimen 
Penitenciario: Jorge 
Lopez 

  X 

UNICEF Mayors, district directors and representatives of the 
Commonwealth of Municipalities of El Chaco 
Chuquisaqueño (MMCH) were trained to use 
Monitoring for Management by Results for Equity 
(MoRES) tool. 
The MMCH authorities were trained to use the 

  Mancomunidad de 
Municipios del Chaco 
Chuquisaqueño 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua 
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

Simulation for Equity in Education (SEE) tool, using 
quantitative and qualitative information to analyse the 
situation, identify bottlenecks and cost-effective 
policies in favour of the most vulnerable populations. 
(2014) 
UNICEF Bolivia’s technical assistance also helped 
improve the monitoring of maternal morbidity and 
strengthen nutrition units in hospitals. (2014) 

Ministerio de Justicia 

Fortalecimiento 
de capacidades 

para el 
seguimiento de 

las 
recomendacion
es de comités 
internacionales 
encargados de 
vigilancia del 

cumplimiento de 
tratados de 

derechos civiles 
y políticos.  

UNFPA Recomendaciones de la CEDAW al Estado Boliviano 
socializadas con garantes de derechos y mesas 
técnicas de cooperación internacional, con énfasis en 
las recomendaciones relacionadas al mandato del 
UNFPA. 

Informes de Progreso 
Informe de 
recomendaciones 
CEDAW 

Ministerio de Justica X   

OACNUDH El año 2015, OACNUDH proporcionó al Estado una 
base de datos/sistematización de recomendaciones 
de derechos humanos emitidas por los mecanismos 
de protección (Órganos de Tratados, EPU, Relatorías 
Especiales) para la creación de una herramienta del 
Estado (SIPLUS Bolivia) para el seguimiento y 
monitoreo de la implementación de estas 
recomendaciones. Asimismo, apoyó al Estado para la 
creación de un espacio interministerial para la 
elaboración de informes de Estado. Estas dos 
acciones se concretaron a finales del año 2015 a 
través de la firma de un convenio entre Cancillería, 
Procuraduría General del Estado y el Ministerio de 
Justicia.   

 Página web 
www.siplusbolivia.org.bo  
 
Informe OACNUDH 
2015 

3: Cancillería, 
Procuraduría General 
del Estado, Ministerio 
de Justicia 

  X 

UNESCO En trabajo conjunto con los funcionarios del Ministerio 
de Educación se ha desarrollado el sistema de 
indicadores para estudiantes del ámbito de educación 
especial en el marco de los lineamientos planteados 
por SIRIED y la Ley no. 070. La visibilización de los 
estudiantes con discapacidad a partir de un mejor 
sistema de estadísticas es una de las necesidades 
que el Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad menciona. 

“Sistema de indicadores 
educativos para el 
monitoreo de la Ley 
Elizardo Pérez-Avelino 
Siñani. Volumen II 
ámbito de educación 
especial” (documento) 

Dirección de 
Planificación del 
Ministerio de 
Educación. 
 
Susana Postigo 
susanapostigo@yaho
o.es 
Tel. 2 2442144 

  X 

UNV Financiamiento de 4 voluntarios internacionales para 
OACNUDH   

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

1 X   

ONU 
MUJERES 

Año 2017: Para conmemorar el 20 aniversario de la 
plataforma de Beijing, se prepararon dos informes en 
el país con el apoyo técnico de UNW: I) El Estado 
presentó el informe periódico 2010-2015; y en nombre 
de la sociedad civil, se creó una Comisión de 
Instituciones para preparar un documento de 
contribución de las organizaciones participantes a la 
comisión regional CEPAL. Como aportación para la 

Informes y registros     X 
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

evaluación del 59º período de sesiones de la 
Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer. A pesar de estos 
avances, los cambios políticos constantes no 
permitieron al Estado consolidar un mecanismo de 
seguimiento de la Plataforma. II) Debido a la 
importancia de consolidar este mecanismo de 
seguimiento, UNW en noviembre de 2017 convocó y 
ofreció la Conferencia "Dos décadas de la Plataforma 
de Acción de Beijing de la IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer: Balance y Desafíos". Este evento 
contó con la participación de expertos nacionales e 
internacionales que, gracias a su trabajo y 
experiencia, permitieron a las mujeres identificar los 
avances y desafíos en la Región y en el país. Esta 
conferencia también permitió profundizar la discusión 
sobre el progreso y el cumplimiento de los ODS y 
analizar el cumplimiento de Beijing Action Platform. 
UNW también contribuyó con la participación de la 
experta internacional Line Barreiro. En vista del 
informe de 2020, UNW ha iniciado el establecimiento 
de alianzas con agencias gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de promoción, 

vigilancia  y 
restitución de 

derechos de la 
niñez, de las 
mujeres y de  

las naciones y 
pueblos 
indígena 
originario 

campesinos en 
comunidades. 

UNFPA Se fortalecieron 90 Defensorías de la niñez y 
adolescencia para el registro en el Sistema de 
Información de niños, niñas y adolescentes (SINNA) 
de casos de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Apoyo técnico a la Defensoría del Pueblo para la 
elaboración del Informe Defensorial sobre Violencia 
Sexual en Bolivia (2013), el cual emitió 
recomendaciones a instancias del Estado para su 
cumplimiento. 

Informes de Progreso 
Informe Defensorial 
sobre Violencia Sexual 

Defensoría del Pueblo   X 

OACNUDH OACNUDH observó la situación de derechos 
humanos durante el referéndum sobre los estatutos 
indígenas autónomos en Charagua y Totora Marka, 
centrada en los derechos de los pueblos indígenas al 
acceso a la libre determinación y el autogobierno y en 
los derechos civiles y políticos inherentes al proceso 
de votación. Algunas irregularidades, presuntas 
infracciones y / o presuntos delitos electorales 
evidentes fueron denunciados a las autoridades y 
fueron investigados por la Fiscalía. 

  Informe OACNUDH 
2015 

Ministerio Público   X 

PNUD El PNUD, en el marco de un programa conjunto apoyó 
un proceso intensivo de capacitación y socialización 
sobre un anteproyecto de ley de consulta. 

ROAR 2013     X 
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

PNUD Se logró una mejora de la participación política de 
mujeres, jóvenes e indígenas en las organizaciones 
políticas incorporando en los estatutos y programas de 
gobierno los derechos de las mujeres (100% planes). 

ROAR 2014 Organizaciones 
políticas 

    

UNICEF UNICEF Bolivia promoted universal quality education 
in 12 municipalities in the Departments of Potosí, 
Chuquisaca, Pando, Santa Cruz and Cochabamba, 
targeting Quechua, Guaraní, Yaminahua and 
Machineri indigenous populations. (2014) 
UNICEF Bolivia provided technical assistance to the 
Ombudsperson’s Office and the Ministry of Justice on: 
the case study on indigenous justice systems and 
procedures on juvenile justice; a study on the cultural 
dimension of the right to identity in indigenous 
communities. (2014) 

  Ministerio de 
Educación 
Defensoría del; Pueblo 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Justicia 

    

Fortalecimiento 
de capacidades 
para la difusión 
de estándares 
internacionales 

de las entidades 
encargadas de 

facilitar el 
acceso a la 
justicia, con 
énfasis en 
pluralismo 

jurídico y justicia 
de equidad  

OACNUDH El 2015, OACNUDH concluyó un proceso para 
incorporar un enfoque de los derechos humanos en el 
perfil (competencias, conocimientos y habilidades 
requeridas para el puesto), diseño curricular y 
contenido de la capacitación de funcionarios de 
justicia (fiscales, jueces, defensores públicos y 
policía), así como en el perfil de futuros/as 
abogados/as que fue aprobado por el sistema 
universitario público de Bolivia. Además, apoyó al 
Servicio Plurinacional de Defensa Pública para 
desarrollar el perfil del defensor público 
(competencias, conocimientos y habilidades 
requeridas para cumplir el puesto), así como los 
planes de estudio de derechos humanos. 

En abril de 2015, el Consejo de la Judicatura, con 
asistencia técnica de OACNUDH, aprobó una política 
de igualdad de género para el órgano judicial y asignó 
personal para implementarla. En septiembre, el 
Comité de Género de la rama judicial, con la 
asistencia de OACNUDH y COSUDE, aprobó el Plan 
Operativo 2015-2016. 

Entre agosto y diciembre de 2015, OCNUDH apoyó a 
la Universidad de la Policía en la organización de un 
curso de posgrado en derechos humanos durante el 
servicio policial, para 54 oficiales y suboficiales que 
trabajan en el sector de la justicia. 

Informe OACNUDH 
2015 

7: Servicio 
Plurinacional de 
Defensa Pública, 
Consejo de la 
Judicatura, Comité de 
Género, COSUDE, 
Universidad de la 
Policía, Facultades de 
Derecho, Escuela de 
la Magistratura 

  X 

PNUD  Se acompañó acompañamiento a la elaboración de 
las líneas estratégicas del plan sectorial de 

ROAR 2014 Sistema Judicial 
AECID 
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

transformación de la justicia y la instauración de un 
proceso de dialogo y trabajo de los principales 
integrantes del sistema Judicial, se logró conformar 
una Mesa Sectorial de Justicia y su Secretaría 
Técnica (dato publico). 

Unión Europea 

Fortalecimiento 
de las 

capacidades 
institucionales 
para la gestión 
del Patrimonio 
cultural, natural 

e inmaterial.  

PNUD Se apoyó en la  implementación de un modelo 
regional de economía comunitaria con población 
aymara y quechua en promover el turismo en la ruta 
Inca del Qhapaq Ñan, abarcando la región del 
Ecuador, Perú y Bolivia 

ROAR 2016 Viceminsiterio de 
Culturas 
15 municipios y con 
400 familias 

    

UNESCO Convención de 1970 sobre la lucha contra el tráfico 
ilícitos de bienes culturales. 
En 2014, 2016 y 2017 se realizaron distintas acciones 
de capacitación dirigidas a las autoridades culturales y 
los funcionarios aduaneros y policiales de Bolivia a 
cargo del control de tráfico ilícito de bienes culturales. 
Convención de 2005 para la protección y promoción 
de la diversidad de las expresiones culturales 
En 2017 se organizaron tres talleres sobre La 
Convención y el Fondo Internacional para la 
Diversidad Cultural (FIDC) en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra. 
 
Proyecto “Preservación y conservación de Tiwanaku y 
de la Pirámide de Akapana” En el marco del proyecto 
se fortalecieron las capacidades de organismos 
públicos nacionales y locales, así como de las 23 
comunidades que viven alrededor del sitio. En este 
sentido, se elaboraron las siguientes herramientas de 
planificación y gestión del sitio: 
 
Proyecto “Salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial de las comunidades Kallawaya” 
Se llevaron a cabo distintos talleres de capacitación, 
dirigidos a jóvenes aprendices de las comunidades 
Kallawaya, con el fin de contribuir a la salvaguardia y 
transmisión de los conocimientos medicinales 
tradicionales. Entre los resultados más destacados del 
proyecto, se elaboró e implementó una estrategia de 
comunicación (que incluye distintos productos 
comunicacionales) y una publicación. 

UNESCO>Tráfico ilícito 
de Bienes Culturales 
UNESCO>Diversidad de 
las Expresiones 
Culturales 
 
UNESCO>Proyecto 
Preservación y 
conservación de 
Tiwanaku y la Pirámide 
de Akapana>Tiwanaku 
project evaluation 
UNESCO>Proyecto 
Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de las 
Comunidades Kallawaya 
en Bolivia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrapartes: 
Ministerio de Culturas 
y Turismo. 
 
Datos de contacto: 
Laura Chambi, Jefa de 
la Unidad de 
Relaciones 
Internacionales 
(laura_cs@live.com).  
Johnny Guerreros, 
Técnico de la Unidad 
de Industrias 
Culturales 
(johnnyguerreros@gm
ail.com).  
 
Contrapartes: 
Ministerio de Culturas 
y Turismo. 
Datos de contacto: 
Laura Chambi, Jefa de 
la Unidad de 
Relaciones 
Internacionales 
(laura_cs@live.com).  
 
Contrapartes: 
Ministerio de Culturas 
y Turismo, CIAAAT, 
Embajada de Japón 
en Bolivia. 
 
Datos de contacto: 
Laura Chambi, Jefa de 
la Unidad de 
Relaciones 

  X 
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internacionales del 
Ministerio de Culturas 
y Turismo 
(laura_cs@live.com).  
Leonor Cuevas, 
Directora General de 
Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Culturas 
y Turismo 
(marialeonorcuevas@
gmail.com).  
José Luis Paz, Jefe de 
la Unidad de 
Arqueología y Museos 
del Ministerio de 
Culturas y Turismo 
(jlpazs@yahoo.es).  
Julio Condori, Director 
del CIAAAT 
(juliocondoriamaru@h
otmail.com).  
Tatsushi Ryosenan, 
Asesor de la 
Embajada de Japón 
en Bolivia 
(tatsushi.ryosenan@m
ofa.go.jp).  
 
Contrapartes: 
Ministerio de Culturas 
y Turismo. 
Laura Chambi, Jefa de 
la Unidad de 
Relaciones 
Internacionales 
(laura_cs@live.com). 
Richard Mujica, 
técnico de la Unidad 
de Patrimonio Cultural 
Inmaterial 
(richard.mujica@yaho
o.es).  

1.1.2 
Entidades 

públicas del 
nivel central 
del Estado y 

Asistencia 
técnica a 
instituciones 
que trabajan en 
ámbito 

UNFPA Derechos sexuales y reproductivos y la prevención y 
denuncia de la violencia sexual incorporados en 
Cartas Orgánicas Municipales y Estatutos 
Autonómicos Departamentales de Chuquisaca, Potosí 
y Cochabamba. 

Informes de Progreso 
Cartas Orgánicas 
Estatutos Autonómicos 
Protocolo de Ruta 
Crítica 

Ministerio de Salud 
Ministerio de Justicia 
Ministerio Público 
GADs 
GADs 

X   
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

entidades 
territoriales 
autónomas 
planifican, 

gestionan y 
coordinan la 

formulación e 
implementació
n de políticas 

públicas, 
respetando 
estándares 

internacionale
s de DDHH, 
con especial 

atención a los 
derechos de 

los indígenas y 
el respeto a 

las diferencias 
y el pluralismo. 

legislativo, a 
nivel nacional y 
autonómico en 
temáticas 
relacionadas 
con el ejercicio 
de derechos 
humanos.  

Protocolo de ruta crítica para atención a la violencia 
contra las mujeres, en el marco de ley 348, aprobado 
mediante Resolución Bi-ministerial que involucra a 
Ministerio Público y Ministerio de Justicia. 
Certificado Único para víctimas de violencia acordado 
entre Ministerio de Salud y Ministerio Público. 
Cooperación técnica otorgada a nueve Gobiernos 
Municipales para la formulación de Leyes Municipales 
de la Juventud, en la que se priorizan el 
establecimiento de unidades y programas municipales 
de la juventud. Adicionalmente, se ha brindado apoyo 
técnico para la elaboración de Planes Municipales de 
la Juventud habiéndose incorporando líneas de 
trabajo referidas a garantizar el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y 
jóvenes. 

Resoluciones 
Ministeriales 
Leyes Municipales de la 
Juventud 

OIT AT en derechos fundamentales y sobre  convenio 169 Evaluación de Término 
del Programa de Apoyo 
al Trabajo Decente 
PATD BOL/06/50M/NET 

Central Obrera 
Boliviana (COB), 
Confederación de 
Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB) 
Ministerio de Trabajo. 

X   

PNUD  El apoyo del PNUD permitió la elaboración de 
proyecto de leyes fundamentales: la Ley de Consulta 
Previa y la de Partidos Políticos 

ROAR 2013 Partidos Políticos     

PNUD En términos de capacitación en la normativa electoral, 
un 90% de los candidatos habilitados fueron 
capacitados en procedimientos electorales. 40% de 
los candidatos indígenas de las cinco fuerzas políticas 
participaron en foros de debate político con 
candidatos. 

ROAR 2014       

UNODC En línea con la UNGASS 2016, la UNODC ha 
promovido un enfoque de salud pública en la lucha 
contra las drogas, la proporcionalidad de la pena, así 
como el enfoque de género en la penalización de 
delitos menores relacionados con las drogas. 
Adicionalmente, la UNODC ha realizado un curso 
internacional para promover las recomendaciones de 
la UNGASS 2016 en las instituciones relacionadas al 
problema mundial de las drogas en el país y 2 
reuniones de seguimiento para impulsar la elaboración 
de una matriz de seguimiento a la implementación de 
las recomendaciones de la UNGASS.  
Asimismo, la UNODC y el PNUD han elaborado un 
“Estudio Diagnóstico de la Detención Preventiva en 
Bolivia” que aborda temas relacionados con medidas 
cautelares, la regulación de la detención preventiva, 

Notas de prensa, 
talleres, informes de las 
actividades realizadas, 
listas de participantes, 
propuesta de matriz de 
seguimiento. 

Ministerio de 
Gobierno, Cancillería, 
Ministerio de Salud, 
SC del CONALTID, 
Ministerio de Defensa, 
Viceministerio de 
Defensa Social y 
Sustancias 
Controladas, Oscar 
Villarroel, Asesor 
Ministerio de 
Gobierno. 
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un diagnóstico sobre la situación y propuestas a corto, 
mediano y largo plazo. 
Otra contribución importante que de manera conjunta 
han realizado la UNODC y el PNUD, fue la 
elaboración del Protocolo de Dirección de Audiencias 
de Medidas Cautelares que se constituyó en un 
instrumento importante para mejorar las audiencias 
cautelares.  Este documento incluye la estructura y rol 
del juez en la audiencia de medida cautelar, determina 
el entorno para el trabajo efectivo del juez y 
proporciona un conjunto de consejos para la gestión y 
dirección de audiencias de medida cautelar.  La 
UNODC y el PNUD han realizado varios talleres de 
capacitación para la implementación de estos 
instrumentos. 

ONU 
MUJERES  

Año 2017: UNW y la Oficina de Prevención y 
Eliminación de Todas las Formas de Violencia de 
Género del Ministerio de Justicia implementaron el 
proyecto "Construyendo herramientas para que los 
actores / leyes conozcan el CEDAW y sus 
recomendaciones" y llevaron a cabo acciones para su 
implementación. El objetivo del proyecto era aumentar 
el gobierno, las asambleas legislativas nacionales y 
departamentales, los consejos municipales y el 
conocimiento de la sociedad civil sobre la CEDAW y la 
implementación del Protocolo Facultativo. Los 
materiales de gestión del conocimiento también se 
desarrollaron en cuatro idiomas nativos diferentes y 
UNW llevó a cabo seis eventos nacionales, 
departamentales y locales en 2017. UNW también 
diseñó un curso de capacitación sobre CEDAW y su 
Protocolo Opcional que se lanzará en 2018. El 
proyecto alcanzó la mayoría de Se excluyeron tanto 
los grupos indígenas como los jóvenes, las asambleas 
locales y las organizaciones de mujeres y la sociedad 
civil en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, Potosí y Sucre. Por otro lado, UNW se acercó y 
brindó apoyo técnico a las nuevas autoridades y 
funcionarios gubernamentales del Ministerio de 
Justicia, quienes asumieron el cargo al comienzo de la 
administración sobre las recomendaciones emitidas 
por el Comité CEDAW en 2015 y el plazo para cumplir 
con el presentación del informe periódico en relación 
con los siguientes puntos: i) Implementación de una 
estrategia para prevenir la violencia contra las 
mujeres, ii) Estrategia para fortalecer la Fuerza 
Especial de Tareas contra la Violencia (FELCV- 

Informes y registros  Dirección de 
Prevención y 
Eliminación de todas 
las formas de violencia 
del Ministerio de 
Justicia 
 
400 representantes de 
asambleas legislativas 
departamentales y 
municipales urbanas y 
rurales; Poder judicial, 
Tribunal 
Constitucional, 
Ministerio de Justicia, 
organizaciones 
sociales; Los 
colectivos LGBTI, las 
universidades públicas 
y privadas y las 
organizaciones y 
comunidades 
indígenas en La Paz, 
Cochabamba, 
Chuquisaca y Santa 
Cruz 

  X 
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Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia), iii) 
Estrategia educativa sobre salud sexual y 
reproductiva, y aquellas modificaciones adaptadas 
para la despenalización del aborto en el país. Este 
informe fue presentado al Comité. 
400 representantes de asambleas legislativas 
departamentales y municipales urbanas y rurales; 
Poder judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio de 
Justicia, organizaciones sociales; Los colectivos 
LGBTI, las universidades públicas y privadas y las 
organizaciones y comunidades indígenas en La Paz, 
Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz 
incrementaron su conocimiento sobre CEDAW gracias 
a las actividades de sensibilización de UNW. Como 
resultado, pudieron desarrollar 14 propuestas de 
acción para el avance de la implementación de las 
recomendaciones de la CEDAW 2015. 

UNICEF Through technical assistance and advocacy work, 
UNICEF Bolivia  contributed to the development of the 
new Child and Adolescent Code, which, in addition to 
principles that govern it (Article 12), included important 
progress on key issues, such as visibility and attention 
to ECD; child and adolescent rights to adequate 
nutrition and prevention of malnutrition; protective 
measures for children and adolescents with disabilities 
(early diagnostics and access to timely and 
appropriate care and rehabilitation services); 
enhanced provisions for the prevention and protection 
of child victims of violence; and protection of the rights 
of children and adolescents in conflict with the law, 
including alternative measures. 
(2013-2014) The Pluri-national Legislative Assembly 
continued to be one of UNICEF Bolivia’s most 
important partners in upstream policy work to promote 
and protect children’s rights. Members of the 
parliamentary network for children and adolescents 
(PNCA) enhanced the network’s oversight function, 
supported by training opportunities related to the CRC, 
Convention on the Elimination of all Discrimination 
against Women (CEDAW) and Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities (CRPD). These 
trainings equipped members to monitor institutions, 
ensuring that their roles as duty-bearers guaranteeing 
and protect children’s rights are fulfilled. (2016) 
Development of a draft bill for integrated early 
childhood development (IECD) as a joint effort 
between the Parliament and key line ministries. (2017) 

  Ministerio de Justicia 
Ministerio de Trabajo 
Tribunal Supremo 
Electoral 
Asamblea Legislativa 
– Red Parlamentaria 
por la Niñez y 
Adolescencia 
Miisterio de Salud 
Ministerio de 
Educación 
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Apoyo a 
mecanismos de 
gestión pública 
que aseguran 

mayor 
transparencia, 
rendición de 

cuentas, control 
social y 

fortalecimiento 
de la ética 
pública.  

OIT Conceptos sobre  derechos fundamentales han sido 
incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo para 
Bolivia, el Plan Nacional de Empleo y en las 
propuestas de Código del Trabajo, como resultado de 
la AT brindada por la OIT. 

Evaluación de Término 
del Programa de Apoyo 
al Trabajo Decente 
PATD BOL/06/50M/NET 

Central Obrera 
Boliviana (COB), 
Confederación de 
Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB) 
Ministerio de Trabajo. 

X   

PNUD El PNUD apoyó en la elaboración de productos de 
información que permitan visualizar mejor la situación 
socio-económica de la población a nivel local, así 
como profundizar el diagnóstico de capacidades de 
los gobiernos departamentales. Estos productos de 
información están dirigidos a servir de insumos para la 
revisión hacia una mayor equidad de las políticas 
públicas en materia de descentralización y 
autonomías 

ROAR 2013   Nº : 2 
Ministerio de 
Autonomías 
Minsiterio de 
Planificación 

    

  UNV Financiamiento de1 voluntario internacionales para 
UNODC 

 Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

1 X   

  UNODC  En el marco de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la corrupción, la UNODC en el periodo 
2014 -2015 se logró que 30 municipios cuenten con 
instrumentos técnico – legales para promover la 
transparencia institucional y luchar contra la 
corrupción con la participación activa de la sociedad 
civil. Se implementaron 18 páginas web de GAM para 
promover el acceso a la información y la transparencia 
institucional. 727 miembros de organizaciones 
sociales de 30 municipios capacitadas sobre el rol del 
control social. En la gestión 2016 se desarrolló el 
Compendio de Diseño e Implementación de la Política 
/plan de transparencia y lucha contra la corrupción. 
Hasta el 2017, se han suscrito cartas acuerdos con 
sesenta municipios del país para que con la asistencia 
técnica de la UNODC se reduzcan las áreas 
vulnerables a los riesgos de corrupción en gobiernos 
municipales mediante el diseño, la implementación y 
seguimiento  a las políticas de transparencia y la lucha 
contra la corrupción.  

Informes de avance del 
proyecto. 

Viceministerio de 
Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción, 
Diego Jiménez, 
Viceministro. 

    

Apoyo a la 
creación de 
sistemas y 

mecanismos de 
articulación 

entre los niveles 
nacional, 

departamentale
s y locales para 

UNFPA Servicios Legales Integrales y Defensorías de la Niñez 
y Adolescencia con capacidades fortalecidas para la 
implementación de la Ley 348, que incluye la atención 
a la violencia sexual. 
 
Asistencia técnica brindada al Ministerio de Justicia 
para el establecimiento del Consejo Plurinacional de la 
Juventud, como instancia de representación de 
organizaciones juveniles a nivel nacional, 

Informes de Progreso Ministerio de Justicia 
GAMs 

X   
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la protección de 
derechos de la 

niñez y 
adolescencia, 

mujeres y 
pueblos 

indígenas 

departamental e indígena originario, y encargada de 
elaborar el Plan Plurinacional de la Juventud. 

PNUD El PNUD ha promovido la consolidación de 
instrumentos de gestión intergubernamentales que 
faciliten la articulación de actores de los gobiernos a 
nivel nacional, departamental y municipal alrededor de 
metas de desarrollo en un territorio determinado.  
Se apoyó en la formulación de un modelo urbano-rural 
en Cochabamba, basado en la articulación de actores 
públicos y privados para la priorización de la inversión 
pública basada en la identificación de potenciales 
económicos de la zona. 
Se contribuyó al desarrollo del dialogo intercultural con 
la generación de espacios participativos para el 
análisis de la agenda pública. Se contribuyó en la 
conformación  de tres gobiernos indígenas, bajo 
normas y procedimientos propios, promoviendo la 
participación de mujeres (Charagua 46%, RP 33% y 
URU 44%) y jóvenes (Charagua 35%, RP 30%, Uru 
35%) en espacios de decisión política 

Roar 2014 
ROAR 2016 
ROAR 2017 

Nº: 2 
Ministerio de 
Desarrollo Productivo 
 
Servicio estatal de 
Autonomías 
Gobernación de 
Cochabamba 

    

ONU 
MUJERES 

Año 2017: Las mujeres elegidas en los niveles 
subnacionales agrupadas en la Asociación de 
alcaldes y consejeros de Bolivia (ACOBOL) y la 
Asociación de Asambleístas Departamentales de 
Bolivia (AMADBOL) a través del apoyo financiero y la 
asistencia técnica de ONU Mujeres, han podido 
incorporar los derechos específicos de mujeres en los 
Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDIs). 
Asimismo, han logrado incorporar el presupuesto en el 
proceso de negociación del Pacto Fiscal para 
programas, proyectos y planes para la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres. Se ha 
brindado asistencia técnica y financiera al Tribunal 
Supremo Electoral para garantizar los derechos 
políticos de las mujeres a través de la estrategia de 
género establecida por el Observatorio de la Paridad y 
la Democracia Intercultural. También contribuyó a la 
implementación de la Ley 243 contra el acoso y la 
violencia política contra las mujeres. En el marco de la 
estrategia de género del Tribunal Supremo Electoral, 
se promovió una investigación sobre el hostigamiento 
y la violencia política contra las mujeres y la 
elaboración de un Reglamento para evitar las 
renuncias forzadas a las autoridades femeninas y un 
Seminario de intercambio de experiencias Sur-Sur 
sobre El hostigamiento y la violencia política entre 
Bolivia y México fue organizado y desarrollado. 

Informes y registros ACOBOL 
AMADBOL 
Tribunal Supremo 
Electoral 

  X 
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UNICEF UNICEF Bolivia provided technical assistance to the 
Ombudsperson’s Office, the Ministry of Justice, the 
SERECI and the MTEPS on: the on-going study of 
children living in prisons as a result of accompanying 
their sentenced parents;  cost-benefit analysis of 
alternative measures to detention vs. detention, 
together with the publication of the study on the 
situation of juvenile justice; and three rapid 
assessment on the determinants of child labour in 
mining, sugar cane plantations and self-employment in 
the streets, together with publication of the study on 
child domestic labour. (2014) 
UNICEF supported the demand for quality education 
by setting-up and strengthening 420 new Local 
Community Education Councils (CESC) in 
municipalities and communities of four indigenous 
peoples (Quechua, Guaraní, Aymara and Mojeño). 
(2015) 
In nine municipalities, it was conducted a baseline 
situation in health, education and early childhood 
protection using a MICS-based ECD survey. The 
results were used by municipal governments to plan 
actions aimed at strengthening capacities of state 
institutions and families to ensure that enabling 
environments are in place for ECD, using an equity-
based approach. (2015) 
UNICEF successfully strengthened the capacity of 
municipal children and adolescents defence offices, 
providing specialized training to 200 public servants 
from 35 municipalities. (2016) 

  Defensoría del Pueblo 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Trabajo 
SERECI 
Ministerio de 
Educación 
Mancomunidad de 
Municipios del Chaco 
Chuquisaqueño 
Gobiernos Municipales 
– Defensorías 
Municipales de la 
Niñez 

    

1.1.3 Los/as 
tomadores/as 
de decisiones 
sobre políticas 

públicas y 
organizacione

s de la 
sociedad civil 
cuentan con 
información 
actualizada, 
confiable, 

representativa, 
y, en lo 

posible, con 
desagregación 

por género, 

Apoyo 
financiero y 
técnico para 
realizar el 
Censo Nacional 
de Población y 
Vivienda, el 
Censo Agrícola 
y encuestas de 
hogares.  

UNFPA Fortalecidas las capacidades técnicas del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), orientadas a conducir la 
fase Post Censo Nacional de Población y Vivienda 
2012, y particularmente completar las acciones 
inherentes a la depuración de la base de datos y los 
análisis de consistencia de los resultados obtenidos. 
Con apoyo de CELADE/CEPAL se ha verificado que 
el operativo censal en Bolivia cumplió los estándares 
internacionales establecidos en el marco de la Ronda 
de Censos 2010. 
Informes Nacionales y Departamentales del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2012 socializados 
por medio impresos y electrónicos incluyendo 
desagregación de datos para las políticas públicas 
sectoriales: 
- Informe de Población 
- Informe de Vivienda 

Informes de Progreso 
INE 
Documento 
Recomendaciones 
CNPV CELADE/CEPAL 
Evaluación Operaciones 
Estadísticas BM 
Informes Post Censales 
INE 

Ministerio de Salud 
INE 
CELADE/CEPAL 

X   
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condición 
étnica y 
culturas. 

- Adulto Mayor 
- Género 
- Educación 
- Estudio Sociodemográfico y Económico de 
Municipios Fronterizos Bolivia-Perú 
Capacidades fortalecidas en el Instituto Nacional de 
Estadística para la realización de la Encuesta de 
Demografía y Salud (EDSA) 2016, la cual ha seguido 
un amplio proceso de negociación y revisión técnica 
conjuntamente el Ministerio de Salud, y Agencias de 
Cooperación Internacional, entre ellas la Cooperación 
Canadiense, el Banco Mundial, UNICEF y UNFPA. 
Los resultados de la EDSA 2016 fueron socializados 
con apoyo técnico y financiero del UNFPA. 

Apoyo a 
sistemas de 
información a 
nivel local para 
seguimiento 
iniciativas de 
protección 
social integral 
derechos de la 
niñez y 
adolescencia 

UNFPA Evidencias generadas para apoyar las acciones de 
abogacía y diálogo político: Estudio del embarazo en 
la adolescencia en 14 municipios y Análisis Censal en 
juventudes. 

Documento analítico 
Estudio Embarazo en 
Adolescentes en 14 
municipios 

GAMs   X 

Asistencia 
técnica para 
incorporar en 

los sistemas de 
información 

variables 
étnicas-

lingüísticas, de 
género y actos 
de violencia.  

UNFPA Capacidades técnicas fortalecidas en el INE para el 
desarrollo de una plataforma de consulta en línea, a 
fin de acceder a las bases de datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2012, y del Censo 
Nacional Agropecuario, utilizando para ello el módulo 
web de REDATAM desarrollado por CELADE/CEPAL. 
 
Capacidades desarrolladas en funcionarios de 
gobierno de Ministerios, Gobernaciones, Instituto 
Nacional de Estadística, Unidad de Análisis de 
Políticas Económicas y Sociales y Universidades, en 
el uso y procesamiento de datos censales para la 
construcción de indicadores sociodemográficos 
utilizando REDATAM. 

Módulo on line de 
consulta base de datos 
censos de población y 
vivienda en página web 
INE. 
Informes de Progreso. 
Programa de 
Entrenamiento en 
análisis de datos 
mediante Redatam 

INE 
CELADE 

  X 

UNODC   Financiamiento de 1 voluntarios internacionales para 
UNFPA    

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

1 X   

Asistencia 
técnica para 
lograr que el 
enfoque de 
género se 

UNFPA Capacidades fortalecidas en entidades de gobierno y 
academia para la generación de evidencias sobre 
población y desarrollo, entre ellos Bono Demográfico, 
Flujos Financieros para actividades de Población y 
Desarrollo con énfasis en Planificación Familiar, 

Informes de Progreso 
Informes Finales 
Consultorías 
Publicaciones Estudios 

UDAPE 
INE 
Cancillería 

X   
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incorpore en el 
diseño y 
levantamiento 
de información 
estratégica 
nacional y 
autonómica.   

Perfiles Sociodemográficos, Métrica del Vivir Bien, y 
Encuesta Mundial de Valores. 

  ONU 
MUJERES 

Año 2017: En 2015, UNW proporcionó asistencia 
técnica y financiera al Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) para la producción y el uso de 
estadísticas de género con el objetivo de mejorar la 
disponibilidad, el acceso y el uso de indicadores de 
género relacionados con los ODS. En octubre de 
2017, en colaboración con el UNFPA y en 
coordinación con el INE, se presentó el documento 
"Estadísticas con perspectiva de género". Este 
documento presenta un análisis comparativo de las 
brechas de género reflejadas en las últimas cuatro 
encuestas nacionales: 1976, 1992, 2001 y 2012, y la 
evolución de cuatro décadas de indicadores de 
población, jefe de hogar, educación, derechos 
sexuales y reproductivos, empleo y pobreza. Este tipo 
de datos es esencial para construir indicadores y 
monitorear el cumplimiento con los ODS.  
 
Por otro lado, UNW brindó asistencia técnica y 
financiera a la Coordinadora de Mujeres y a la 
Asociación de Concejales Femeninas de Bolivia-
ACOBOL en el marco del Programa para la 
implementación del marco de políticas y la generación 
de políticas con un enfoque en género y mujeres. 
Derechos de despatriarcalización. Este apoyo permitió 
articular acciones con el Ministerio de Planificación 
para elaborar y presentar un análisis del Sistema 
Integrado de Planificación del Estado (SPIE) y del 
Plan de Desarrollo Socioeconómico del Estado 
Boliviano (PNDES), desde un enfoque de género y 
ODS. Del mismo modo, las mujeres presentaron 
propuestas para la incorporación de la agenda de 
género y el ODS 5 en los Planes Territoriales 
Departamentales y Municipales (IDPT). Finalmente, es 
importante destacar que este Programa permitió la 
consolidación de una red de organizaciones sociales y 
la cooperación internacional llamada "Ruta 2030". 
Esta red tiene como objetivo monitorear los avances 
del Estado Plurinacional de Bolivia hacia la finalización 
y el cumplimiento de la Agenda 2030 y su 

Publicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes y registros 

INE 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora de la 
Mujer 
ACOBOL 
Ministerio de 
Planificación 

  X 
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incorporación a la Agenda de Desarrollo 2025 y al 
Plan de Desarrollo Socioeconómico del Estado 
boliviano (PDES), con igualdad de género y 
Perspectiva SDG 5. 

Asistencia 
técnica para 

fortalecer 
capacidades 

para la 
producción, 
análisis y 

difusión de 
información 

estadística para 
el desarrollo 

nacional, 
regional, 

departamental y 
local en base al 
Censo 2012  y 

otros 
instrumentos de 

monitoreo 
(ENDSA, 

SNISS, RUDE, 
RUDEPI, 

REGINA, SID, 
IDINA). 

UNFPA Fortalecidas las capacidades del personal técnico del 
INE, a través de cursos de especialización de 
CELADE/CEPAL en análisis demográfico y 
proyecciones poblacionales. La capacitación de éstos 
profesionales ha sido fundamental para mejorar los 
procesos analíticos y elaboración de reportes finales 
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. 
Programa de formación de recursos humanos 
especializados en Población desarrollado con el 
Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la 
Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), 
habiéndose capacitado a personal clave vinculado a 
procesos de planificación del desarrollo y uso de 
información estadística, en dos niveles de formación 
académica: 
- Diplomado en “Uso de Información Censal para la 
Planificación Local”, habiéndose graduado 20 
personas vinculadas a procesos de planificación para 
el desarrollo. 
- Maestría en Población y Desarrollo, orientada al 
desarrollo de capacidades de profesionales vinculados 
a procesos de planificación del desarrollo e 
investigación. UNFPA ha proporcionado medias becas 
de estudio para estudiantes destacados. 

Informes de Progreso 
Registros/Certificados 
Cursos de 
Especialización 
Registros de titulación 
Diplomados y Maestrías 
CIDES UMSA 

INE 
UMSA 

  X 

OIM     • Se implementó acciones de asistencia técnica y 
financiera orientada a la optimización de la gestión de 
información estratégica en temática migratoria, a 
través de la actualización de la base de datos 
migratoria, que se vincula a la generación de 
información socio- democrática. 
• La asistencia técnica y financiera contempló la 
dotación de soporte tecnológico vinculado al Sistema 
Integrado de Control Migratorio (computadoras, 
scanners, mobiliario) y apoyo al fortalecimiento de 
capacidades en gestión migratoria dirigida a los 
recursos humanos de la DIGEMIG a nivel nacional. 

Informe final de proyecto 
“optimización del 
sistema de información 
migratoria de Bolivia 
orientada a la gestión 
del conocimiento” 
 
BO10P0003_TC.0820_L
a Paz_BO10_Narrative 

(2) 
DIGEMIG, 
UMSA - IDIS 

  X 

UNESCO Se ha desarrollado un conjunto de indicadores 
cuantitativos y cualitativos, se ha apoyado en el 
proceso de estimación de indicadores y se ha 
implementado el sitio web que permite acceder a los 
mismos. Los principales productos / efectos de este 
componente son el conocimiento, la información y los 
datos que se ponen al servicio de quienes toman las 

http://seie.minedu.gob.b
o/ (Sitio Web) 
 “Sistema de indicadores 
educativos para el 
monitoreo de la Ley 
Elizardo Pérez-Avelino 
Siñani. Volumen I 

Dirección de 
Planificación del 
Ministerio de 
Educación. 
 
Susana Postigo 
susanapostigo@yaho

  X 
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decisiones.  Subsistema de 
educación regular” 
(documento) 
“Indicadores educativos 
comparados: Bolivia, 
América Latina y el 
Caribe“(documento) 
 “Boletín Estadístico del 
Ministerio de Educación 
No.1”(documento) 
“Boletín Estadístico del 
Ministerio de Educación 
No. 2”(documento) 

o.es 
 
Tel. 2 2442144 

PNUD El PNUD ha través de distintas publicaciones 
(Informes, Boletines, y otros) ha generado debates 
públicos y presentaciones a decisores de políticas 
nacionales y departamentales para generar 
orientaciones de política pública que tiendan a reducir 
la extrema pobreza. 
Se elaboró y difundió el Informe nacional de 
Desarrollo Humano Nacional 2014 
Se fortalecieron las capacidades de planificación y 
monitoreo del Estado con la identificación y 
priorización de indicadores del PDES y propuestas de 
política pública en pobreza e incidencia fiscal 

2013 
2014 
2017 

      

UNICEF UNICEF contributed to the update of the BolInfo 
database (a national adaptation of DevInfo). Health 
specialists from INE and UDAPE were trained on the 
use of the Multiple Indicator Cluster Survey.  UNICEF 
successfully advocated for the inclusion of an Early 
Childhood Development module in the next 
Demographic Household Survey (2013-2014) 
UDAPE published a study on the Social Determinants 
of Inequities in Childhood Malnutrition and a Status 
Report on Early Childhood Development Policies. 
(2013) UNICEF Bolivia’s work at subnational level, 
through the two sub-offices in Cochabamba and 
Sucre, was instrumental in strengthening the legal 
framework and public policies in favour of children with 
equity. Local governments’ capacity to collect and 
analyse data was enhanced through the use of 
DevInfo and Departmental laws to support social 
mobilisation against gender and intergenerational 
violence, as well as the passing of child and 
adolescent rights. 
(2014) INE developed a preliminary version of a 

  Instituto Nacional de 
Estadística 
Unidad de Análisis de 
Políticas Económicas 
y Sociales 
Ministerio de Salud 
Ministerio de 
Planificación 
CIDES – UMSA 
Universidad San 
Francisco Xavier 
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website targeting adolescents (“Estadísticas para 
Jóvenes”), (2014-2015) Data analyses were 
conducted with UDAPE on multidimensional poverty 
and child mortality, and on equitable access to water 
and sanitation. UNICEF Bolivia supported: i) a national 
study on maternal and neonatal mortality; ii) baseline 
data on early childhood development based on 
Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS); and iii) four 
rapid assessments on child labour in mines, sugar 
cane harvesting, dangerous labour, and “self-
employed” children. (2015) As part of the 2016 
national household survey, a sub-survey on child 
labour was also developed. Support was also given to 
the MoH for a survey and census study to update 
maternal mortality indicators. (2016) With UNICEF’s 
technical and financial support, the MoH and INE 
conducted a post-census survey and published a 
study to update the maternal mortality indicator, which 
was last updated 10 years ago. INE produced an 
estimate for 2012-2020 of the child population by 
single ages (0-17) and by municipality, to help 
calculate coverage of social services. INE also 
produced a dossier of indicators on children. (2016) 
UNICEF supported the MoP’s social and economic 
policy analyses unit and the University of San Andres 
in the generation of evidence around areas such as: 
the determinants of malnutrition, child and social 
expenditures, multidimensional child poverty, child 
labour, VAC, perinatal and neonatal mortality, 
adolescents in conflict with the law, migration and 
climate change. UNICEF’s situation analysis was 
updated accordingly, taking in account these latest 
investigations and analyses; however, its official 
launch is embargoed by the Government until it 
obtains final approval. Additionally, for the first time 
two sub-national situation analyses were developed 
jointly with departmental governors of Chuquisaca and 
Potosí (the poorest areas in the country). Based on the 
latter evidence, in alliance with the University of San 
Francisco Xavier of Chuquisaca, a Centre of Economic 
and Social Analysis is in the final process of being 
established. 
(2016) Following UNICEF Bolivia’s technical 
assistance and advocacy, the Institute of National 
Statistics (INE) also published the results of the 
Demographic and Health Survey (DHS), which 
included specific modules on VAC. (2017) and ECD 
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for the first time. 

Asistencia 
Técnica para la 
medición del 
impacto de la 
cultura en el 
desarrollo a 
nivel nacional, 
regional y local. 

UNFPA Apoyo técnico y financiero para la realización del 
estudio “El impacto de la Renta Dignidad: Política de 
redistribución del Ingreso, Consumo y Reducción de la 
Pobreza en Hogares con Personas Adultas Mayores”, 
el cual constituye una valoración de impacto de la 
política pública de mayor relevancia para la población 
adulto mayor en la última década. 

Documento: Evaluación 
de Impacto Renta 
Dignidad 

UDAPE   X 

1.2.1 
Organizacione

s sociales y 
políticas 

inciden en la 
formulación, 

implementació
n y monitoreo 
de políticas 

públicas, con 
especial 

atención a los 
derechos de 
los pueblos 

indígena 
originaria 

campesinos y 
el respeto a 

las diferencias 
y el pluralismo. 

Fortalecimiento 
de las 

estructuras 
territoriales, los 
mecanismos de 

coordinación 
multi-nivel y con 

diversos 
actores, 

incluyendo la 
capacitación de 

cuadros 
políticos de los 

partidos 
políticos 

UNFPA Una Mesa Nacional y 9 Mesas Departamentales de 
derechos sexuales y reproductivos fortalecidas para la 
incidencia política a favor de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos. 
Organizaciones juveniles con capacidades fortalecidas 
han establecido propuestas departamentales para la 
construcción de la Ley Departamental y el Plan 
Departamental de Juventudes en Chuquisaca, 
habiéndose generado acciones de movilización juvenil 
en las áreas más dispersas de los municipios rurales 
desde una mirada intercultural y de equidad entre los 
géneros, priorizando la participación de jóvenes 
indígenas y mujeres líderes. 
Mecanismos de coordinación (Mesa Inter-agencial de 
Adolescencia y Juventud, Mesa de cooperantes) 
conformados y con planes de trabajo orientados a la  
agenda de juventud, ODS y derechos humanos y 
prevención del embarazo en la adolescencia. 

Informes de Progreso 
Estrategia de desarrollo 
de capacidades de la 
Mesa DSyDR 
Propuestas Legislativas 
sobre Juventudes 
Planes de Trabajo 
Interinstitucionales 
sobre Juventudes 

Comunidad de DDHH 
ADESPROC 
GAMs 

X   

PNUD El PNUD ha puesto a disposición de los actores 
territoriales su experiencia en gobernanza multinivel y 
multiactoral para una articulación efectiva de actores, 
que permita la priorización de acciones y evite la 
dispersión y duplicidades. 
El PNUD apoyó con su intervención en 3 ámbitos: 
fortalecimiento de capacidades a org. políticas, 
considerando el proceso electoral del 2014, apoyo a 
organizaciones indígenas, ámbito en el cual se 
presentaron altos niveles de conflictividad en el 
pasado y el ámbito de justicia. Bajo este marco, se 
realizaron acciones para desarrollar el pluralismo 
político a través de un trabajo directo con partidos 
políticos, de oposición y de gobierno, así como en la 
vigilancia permanente de las normas que garantizan 
equidad en la participación política. Se contribuyó al 
mejoramiento de la capacidad de análisis crítico y 
dirección política, mediante la asistencia técnica y 
capacitaciones en gerencia política, desarrollo 
organizacional y otros. 

ROAR 2013 
ROAR 2014 
ROAR 2014 

2Gobiernos 
Departamentales 
1 Mancomunidad de 
Muncipios 
 
Organizaciones 
políticas 
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Se contribuyó al mejoramiento de la capacidad de 
análisis crítico y dirección política, mediante la 
asistencia técnica y capacitaciones en gerencia 
política, desarrollo organizacional y otros. 

UNV Financiamiento de 1 voluntarios internacionales para 
PNUD   

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

1 X   

Fortalecimiento 
de 

organizaciones 
sociales de 
mujeres y la 

promoción de la 
participación 
política de 

adolescentes, 
mujeres, 
jóvenes e 

indígenas en las 
organizaciones 

políticas  

UNFPA Plataforma de la sociedad civil hacia Cairo +20 
constituida por ONGs, agencias de cooperación y 
activistas por los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, encargada de implementar un plan de 
trabajo hacia la Primera Conferencia Regional de 
Población y Desarrollo (Montevideo, 2013), que 
incluyó un informe de sociedad civil sobre avances en 
la Agenda del Cairo. 
Organizaciones juveniles con capacidades fortalecidas 
para contribuir activamente en el proceso de 
elaboración del Reglamento de la Ley de la Juventud 
(Ley 342 del 05 de febrero de 2013), en alianza con el 
Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, haciendo énfasis en la incorporación de 
la promoción de derechos sexuales y reproductivos, la 
atención diferenciada, acceso a métodos 
anticonceptivos, educación para la sexualidad, 
reconocimiento de las diversidades sexuales y 
genéricas, y la prevención de la violencia. 

Plan de Trabajo 
Cairo+20 
Informes de Progreso 

Católicas por el 
Derecho a Decidir 
Comunidad de DDHH 

X   

PNUD El PNUD ha apoyado al Tribunal Supremo Electoral, 
en vista de las elecciones generales que se realizarán 
en octubre 2014, mediante la organización de 
actividades de intercambio sur – sur con órganos 
electorales de otros países de la región para aprender 
de sus experiencias en materia de voto al extranjero, 
distritación electoral y diseño de estrategias de 
comunicación. 

ROAR 2013 Tribunal Supremo 
Electoral 

    

UNICEF A partnership with the media allowed for the creation 
of an open forum for experts, civil society and Bolivian 
children to express their opinion and concerns on a 
number of child rights issues. In 2013, the discussion 
topics included inequities faced by girls, the issue of 
violence against children, and in particular gender- 
based violence. This last discussion was conducted 
within the framework of the global campaign “Make the 
Invisible Visible” as well as within the regional United 
Nations’ campaign against gender-based violence: “El 
valiente no es violento”. (2013) 
In 2015, the Ombudsperson Office had organized the 
first Pluri-national Assembly of Children and 

  Defensoría del Pueblo 
Asamblea Legislativa 
– Red Parlamentaria 
por la Niñez y 
Adolescencia 
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Adolescents, which later served to create a Council of 
Children and Adolescents in each of the nine 
departments. In 2016, these Councils were 
strengthened, and in April the second Pluri-national 
Assembly was held in La Paz. Eighteen delegates (two 
representatives from each departmental council – one 
boy, one girl) participated in the event. (2016) 

Asistencia 
técnica para el 

desarrollo de los 
mecanismos 
normativos e 
institucionales 

de la 
democracia 
comunitaria, 

participativa y 
deliberativa.  

UNFPA Capacidades fortalecidas de trece Consejos 
Municipales de la Juventud, como plataformas de 
representación y participación a nivel municipal, donde 
se ha enfatizado el diálogo político en torno al ejercicio 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos de 
adolescentes y jóvenes, principalmente en el proceso 
de elaboración de las Cartas Orgánicas Municipales y 
Leyes Municipales de la Juventud. 

        

PNUD Se concluyó el proceso de elaboración de la ley Marco 
de Consulta Previa, Libre e Informada para Pueblos 
Indígenas de manera participativa y consensuada. 
Este proyecto de Ley fue presentado al Presidente del 
Estado y a la Asamblea Legislativa en mayo 2014. 
Se fortaleció al Tribunal Supremo Electoral en la 
elaboración de normas y procedimientos para 
acompañar procesos de autonomía indígena. 
Hacer realidad la implementación del Estado 
plurinacional de Bolivia, acompañando y facilitando la 
conversión del primer municipio hacia la autonomía 
indígena (Charagua en el departamento de Santa 
Cruz) A.1.2.a y apoyando a las principales 
organizaciones indígena originaria campesina de las 
regiones del oriente y del occidente del país en su 
participación en la vida política y en su contienda por 
el poder en las elecciones de marzo de 2015.  

ROAR 2014 
ROAR 2017 
ROAR 2015 

Partidos y 
organizaciones 
políticas 
Tribunal Supremo 
Electoral 
Confederación 
Sindical Única de 
Trabajadores 
Campesinos de 
Bolivia, Confederación 
Sindical de 
Comunidades 
Interculturales 
Originarios de Bolivia, 
Confederación de 
Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias 
de Bolivia 
´Bartolina Sisa’, 
Asamblea del Pueblo 
Guaraní, 
Confederación de 
Pueblos 
Indígenas de Bolivia 

    

UNESCO Proyecto conformación del Reglamento del Régimen 
de Propaganda para el proceso de elección de 
autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal 
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia: en 
el marco de la promoción de la libertad de expresión y 
del periodismo de alta calidad en la región andina, la 
Oficina de la UNESCO en Quito proporcionó 
asistencia técnica en la conformación del mencionado 

Un (1) ejemplar del 
Reglamento del 
Régimen de 
Propaganda para el 
proceso de elección de 
autoridades del Órgano 
Judicial y del Tribunal 
Constitucional del 

Contraparte: 
Tribunal Supremo 
Electoral del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia  
 
Datos de contacto:  
Karina M. Herrera 

  X 
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Reglamento del Régimen de Propaganda para el 
proceso de elección de autoridades del Órgano 
Judicial y del Tribunal Constitucional del Estado 
Plurinacional de Bolivia, sobre la base el análisis 
crítico del Reglamento del año 2011, en seguimiento a 
los siguientes objetivos: 1.-Fortalecer los procesos 
democráticos en el marco de la institucionalidad 
boliviana; 2.- Garantizar la más amplia difusión de los 
méritos de las candidatas y los candidatos a altas 
autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, así como de la 
información relacionada con el proceso electoral; 3.- 
Garantizar la más amplia difusión y deliberación por 
los medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión), medios digitales y otros formatos de 
comunicación, así como 
otros actores sociales e institucionales, de toda la 
información relacionada con el proceso electoral y los 
méritos de las y los candidatos a altas autoridades del 
Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional 
Plurinacional; 4.- Garantizar un proceso electoral bajo 
el principio de igualdad de condiciones y sin campaña 
ni propaganda electoral. 
Número de instituciones/personas capacitadas:  
• Tribunal Supremo Electoral; 
• Conversatorios de consulta para la conformación del 
reglamento en las ciudades de Oruro, La Paz, Santa 
Cruz, Cochabamba y Sucre, Tarija, Trinidad, Cobija y 
Potosí, con la participación de aproximadamente 200 
personas, entre periodistas, comunicadores y actores 
de la Sociedad Civil. 

Estado Plurinacional de 
Bolivia 

Miller 
Directora Nacional 
Servicio Intercultural 
de Fortalecimiento 
Democrático - SIFDE 
Tribunal Supremo 
Electoral 
Millerkarina.herrera@
oep.org.bo  

ONU 
MUJERES 

Año 2017: Las contribuciones más significativas de 
UNW a lo largo de 2017 se centraron en la mejora de 
las condiciones de participación de las mujeres en la 
esfera política, principalmente orientadas a dos 
acciones centrales: 1) La alianza con el Tribunal 
Supremo Electoral, mediante la cual se logró lo 
siguiente: I) Elaboración conjunta de la Política de 
Género y Acciones Institucionales para 2020 
"Construyendo el Institucionalismo para la Democracia 
Intercultural y Paritaria en el Cuerpo Electoral 
Plurinacional - OEP" II) Seguimiento y monitoreo de la 
participación política de las mujeres a través de la 
implementación del Observatorio de la Democracia de 
la Paridad de la OEP. Este es un importante 
instrumento de monitoreo y control empleado por la 
Asociación de Mujeres Miembros de las Asambleas 

Informes y registros Tribunal Supremo 
electoral 
AMADBOL 
ACOBOL 

  X 
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Departamentales (AMADBOL) y la Asociación de 
Mujeres Concejales de la Ciudad de Bolivia 
(ACOBOL). III) Reglamentos para el proceso de 
renuncia y recepción de quejas en los casos de 
hostigamiento político y violencia contra mujeres 
candidatas o autoridades. Durante 2017, los 
Tribunales Departamentales han comenzado a 
implementar este reglamento, que ha permitido la 
recepción de un total de doce casos de renuncia y 3 
de hostigamiento político y violencia. IV) Proyecto de 
ley sobre organizaciones políticas y partidos 
presentado por el movimiento de mujeres. Se prevé 
que este proyecto de ley se discutirá en la Asamblea 
Legislativa en 2018. 2) ONU Mujeres y ACOBOL 
(Asociación de Concejales de Mujeres de Bolivia) 
establecieron una alianza para la incidencia e 
incorporación de una Agenda de Género en el 
proceso estructural del Pacto Fiscal. ONU Mujeres 
proporcionó asistencia técnica y apoyo para la 
realización de talleres nacionales dirigidos a la 
definición de la Agenda con concejales de mujeres, 
miembros de asambleas y organizaciones de mujeres. 
Posteriormente, el Comité Técnico del Pacto Fiscal 
presentó y aprobó esta Agenda. Se espera que en 
2018 se establezca el proceso de ajuste de ciertas 
regulaciones y propuestas para la implementación de 
los acuerdos del Pacto Fiscal. 

Apoyo a los 
asambleístas 

departamentale
s y concejales 
municipales en 
el desarrollo de 
capacidades de 

recojo de 
demandas, 

análisis político, 
gestión 

legislativa y de 
políticas 
públicas 

UNFPA Normativa revisada y ajustada en concordancia con 
los tratados internacionales y la Constitución Política 
del Estado en apoyo a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, para su implementación a nivel 
nacional: Ley 348, Código de Procedimiento Penal, 
Código de Procedimiento Civil, Código Niño Niña 
Adolescente. Para la Ley 243 de Acoso y Violencia 
Política. 
Asociación de Concejalas de Bolivia fortalecida para la 
elaboración de reglamentación a la Ley 243, contra el 
acoso y la violencia política. Operadores/as de justicia 
del Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Policía 
fortalecidos con la socialización de recomendaciones 
defensoriales sobre Violencia Sexual. 

Informes de Progreso 
Proyectos legislativos 

Ministerio de Justicia 
Centro Gregoria 
Apaza 
ACOBOL 

X   

ONU 
MUJERES 

Año 2017:  En el marco del "Programa para la 
implementación del marco regulatorio y la generación 
de políticas públicas con énfasis en el género y los 
derechos de las mujeres para la despatriarcación", 
UNW y el Tribunal Supremo Electoral llevaron a cabo 
los siguientes eventos principales: i) La Coordinadora 

Informes y resgistros Tribunal Supremo 
Electoral 
AMADBOL 
ACOBOL 
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de Mujeres ( Coordinadora de la Mujer), ACOBOL y 
AMADBOL impartieron 9 sesiones de discusión 
departamentales para contribuir a la construcción del 
proyecto de ley sobre organizaciones políticas y 
partidos. En septiembre, se llevó a cabo un evento de 
difusión nacional con organizaciones de mujeres y 
representantes de partidos políticos, parlamentarios, 
miembros de la asamblea nacional, alcaldes y 
concejales, representantes de la cooperación 
internacional para establecer un diálogo constructivo. 
UNW apoyó la redacción de esta ley específica con 
experiencia técnica. ii) Se facilitó la generación de 
plataformas de diálogo entre la sociedad civil y las 
entidades gubernamentales, y se brindó asistencia 
técnica al Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades para la elaboración y difusión entre las 
organizaciones de mujeres de la "Política Pública 
Nacional contra la Violencia", que fue aprobada en 11 
de octubre, en conmemoración del día de la mujer 
boliviana. iii) En relación con el Pacto Fiscal, en 
coordinación con ACOBOL, UNW coordinó y participó 
en 9 eventos departamentales para la difusión de la 
Agenda de Género. La Agenda de Género fue 
socializada y aprobada por el Comité Técnico del 
Pacto Fiscal y la Asamblea Legislativa. Por otro lado, 
en el departamento de Cochabamba, UNW ha 
brindado apoyo técnico para la elaboración de la ley 
local para la economía del cuidado y el trabajo 
decente para las mujeres "Corresponsabilidad de 
trabajo de cuidado no remunerado" en la ciudad de 
Cochabamba. A través del socio implementador, ONG 
Ciudadanía, se han llevado a cabo acciones de 
defensa y cabildeo para llegar a las autoridades 
locales responsables de la aprobación de la ley.  
En el área de violencia contra las mujeres, se 
facilitaron oportunidades de discusión para preparar la 
organización (en 2018) del Quinto Consejo Sectorial 
"Por una vida sin violencia", que contará con la 
participación de las autoridades departamentales y 
municipales, y la sociedad civil. organizaciones Los 
temas a tratar serán: i) Coordinación de gobiernos a 
nivel departamental; ii) Aprobación del certificado 
médico único para mujeres víctimas de violencia. 

 
 
 
Ministerio de Justicia 

UNICEF  Technical teams from each of the 12 municipalities 
involved in the Child Friendly Municipalities (IMANA) 
initiative conducted municipal assessments on the 
situation of children’s rights, including data on health, 

  Gobiernos Municipales 
Gobiernos 
Departamentales 
Ministerio de 
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education, protection issues, and preliminary causality 
analysis. BCO provided guidelines for the 
development of this situation analysis at the municipal 
level, and provided support to the technical teams to 
develop the data collection instruments. (2013) 
The Child-Friendly Municipalities initiative and the 
Governors’ Platform are being systematised and 
transferred to the Ministry of Autonomy. (2014-2015) 
UNICEF Bolivia supported the design and 
development of a programme for children living on the 
streets of Cochabamba and the promulgation of a 
Departmental law in Pando to promote and protect the 
rights of children and adolescents. A Departmental 
Children’s Assembly was established in Pando, as a 
formal space for participation and consultation in the 
development of public policies and normative 
framework. An important focus was placed on 
strengthening data collection and analysis. Priority was 
given to developing the first Departmental SITAN, 
which included a focus on equity and the identification 
of bottlenecks in fulfilling the rights of indigenous 
children and women in Cochabamba. (2014) 
In Chuquisaca, with the support of UNICEF, a 
workplan was elaborated for the first official session of 
the Committee of the Departmental Committee of 
Children and Adolescents of Chuquisaca, formed by 
representatives of schools, municipalities, and civil 
society organizations. The work-plan has allowed for 
monitoring the implementation of the departmental 
plan of children and adolescents of Chuquisaca, 
concluded in 2016, by the social management 
leadership, with technical assistance from UNICEF. 
The committee was elected at the II Biennial 
Departmental Congress of Children and Adolescents, 
realized at the end of 2015, and is part of the 
implementation of Children and Adolescent’s Code 
(2016) 

Autonomías 

Fortalecimiento 
de la 

participación de 
NNA en 
espacios 
públicos y 

generación de 
espacios de 

diálogo 
democrático 

UNV Financiamiento de 2 voluntarios internacionales para 
UNICEF 

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

 1 X   

UNICEF UNICEF Bolivia launched the child participation 
campaign, “My Voice is My Vote,” on the occasion of 
the 2014 Presidential elections and the celebrations of 
the Convention of the Rights of the Child’s (CRC) 25th 
Anniversary, to advocate for the inclusion of child 
rights issues in the political agenda. (2014) 
UNICEF Bolivia, in partnership with the Ombudsman, 
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nacionales y 
departamentale

s con los 
principales 

actores políticos 
y sociales sobre 

la temática 

presented the socio-metric study on Bolivian child and 
adolescent expectations on their well-being and 
livelihood, within the framework of the "Children's 
Voice" initiative, and more than 2,000 children and 
adolescents participated across the country. (2014) 

1.2.2 
Instituciones y 

actores 
gestionan 

conflictos de 
manera 

pacífica y 
constructiva e 
incluyente con 
respeto a las 
diferencias.   

Capacitación en 
gestión de 
conflictos y 
facilitación de 
espacios de 
diálogo a 
funcionarios 
públicos y 
miembros de  
organizaciones 
sociales y 
políticas,  

OIT Espacios de diálogo tripartito para la promoción de 
igualdad de oportunidades en el empleo, la mejora de 
la empleabilidad y la iniciativa empresarial, con 
particular énfasis en los colectivos de jóvenes, 
mujeres y población. 

   Evaluación de 
Término del Programa 
de Apoyo al Trabajo 
Decente PATD 
BOL/06/50M/NET 

  Central Obrera 
Boliviana (COB), 
Confederación de 
Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB) 
Ministerio de Trabajo 

  X 

PNUD  Se conformó una red de alerta y respuesta temprana 
a conflictos mineros con líderes y lideresas  de 
comunidades campesinas, indígenas, universitarios, 
profesionales del área y operadores mineros.[E4]]¨En 
Coordinación con UNODC se elaboró el Protocolo de 
Dirección de Audiencias,aprobado por el Tribunal 
Supremo de Justicia. 

ROAR 2017 Tribunal Supremo 
Electoral 

  X 

Asistencia 
técnica a 

instituciones 
claves para el 
fortalecimiento 
de mecanismos 

de gestión, 
sistemas de 

información y 
monitoreo de 

conflictos.  

OIT Conformación de la comisión tripartita para la igualdad 
entre hombres y mujeres 

Evaluación de Término 
del Programa de Apoyo 
al Trabajo Decente 
PATD BOL/06/50M/NET 

  Central Obrera 
Boliviana (COB), 
Confederación de 
Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB) 
Ministerio de Trabajo 

  X 

PNUD El PNUD junto a la Fundación UNIR, promovió la 
consolidación de una Comunidad de Práctica de 
mediadores y facilitadores de diálogo, la que ha 
propiciado espacios de formación y reflexión sobre la 
conflictividad regional, la gestión de conflictos socio-
ambientales y la utilización de la nueva Guía Práctica 
de Diálogo Democrático elaborada por PNUD/OEA, 
con funcionarios de gobierno, municipalidades, 
organizaciones sociales, ONGs y universidades. 

ROAR 2013   Gobierno 
Asamblea Legislativa 
Idea Internacional 
5 principales 
organizaciones 
indígena campesinos 
Funcionarios de 
gobierno 
Municipios 
Organizaciones 
sociales 
ONGs 
Universidades 

    

1.2.3 Grupos y 
personas se 

adhieren a los 
principios de 

libertad, 
justicia, 

democracia, 
comprensión, 

Promoción de la 
cultura de paz, 
diálogo social y 
democracia 
intercultural, 
buscando la 
articulación de 
las diferentes 

UNFPA Central Indígena de Pueblos Originarios de la 
Amazonía de Pando - CIPOAP y Central Indígena de 
Mujeres de la Amazonía de Pando – CIMAP con 
capacidades fortalecidas en gestión, coordinación e 
incidencia política en favor de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas, 
priorizando los derechos de las mujeres, DSDR y 
SSR. 

Informes de Progreso 
Planes de Gestión de 
Pueblos Indígenas 

CIPOAP 
CIMAP 
GAD Pando 

X   
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tolerancia, 
solidaridad, 

cooperación, 
pluralismo, 
diversidad 
cultural, 
diálogo, 

entendimiento, 
rechazo a la 
violencia y 

convivencia 
intercultural 

formas de 
participación 
democrática, y 
fomentando 
expresiones 
artísticas y 
culturales a 
favor de estos 
valores, 
incluyendo 
campañas de 
información y 
movilización 
social  

PNUD El PNUD ha promovido la consolidación de 
instrumentos de gestión intergubernamentales que 
faciliten la articulación de actores de los gobiernos a 
nivel nacional, departamental y municipal alrededor de 
metas de desarrollo en un territorio determinado. De 
esta manera se ha consolidado el Consejo de 
Coordinación Sectorial en Desarrollo Productivo que 
ha priorizado cerca de 40 proyectos estratégicos que 
se encuentran en proceso de articulación con 5 
gobernaciones y 100 gobiernos municipales. 

ROAR 2013 Ministerio de 
Desarrollo Productivo  

    

UNESCO Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades 
profesionales de periodistas y medios alternativos de 
Cochabamba”: ejecutado con un amplio alcance 
nacionalen atención al objetivo de fortalecer las 
capacidades de periodismo de investigación de las y 
los trabajadores de medios de comunicación 
convencionales, medios de comunicación alternativos 
y responsables de comunicación de organizaciones 
sociales.  
 
Número de instituciones/personas capacitadas: 
• TALLER DE CAPACITACIÓN: capacitación 
especializada en periodismo de investigación 
(técnicas, estrategias, uso de fuentes de información y 
herramientas digitales) y en periodismo de datos 
provistas a 45 comunicadores, periodistas de medios 
alternativos, estudiantes de comunicación social y 
responsables de comunicación de organizaciones 
sociales.  
• FORO ABIERTO: 1 foro abierto sobre periodismo de 
investigación para 30 personas interesadas en 
comunicación y periodismo de investigación. 
Contenido: marco legal, libertad de prensa, derecho 
de acceso a la información y periodismo de 
investigación. 
• HERRAMIENTAS DIGITALES: usuarios reales y 
potenciales de la base de datos digital de 4.003 
noticias y artículos referidos a los temas de libertad de 
expresión, libertad de prensa, trabajadores de prensa, 
periodismo, normativa legal sobre los temas 
mencionados, medios de comunicación; 
correspondientes a los años 1999–2004. 
 
Proyecto “Indicadores de Desarrollo Mediático en 
Bolivia”: En el marco del Programa Internacional para 
el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la 
UNESCO, la Fundación UNIR de Bolivia en 

Un (1) informe final de 
proyecto 
Un (1) documento en 
versión digital de la 
investigación “Análisis 
del Desarrollo Mediático 
en Bolivia basado en los 
Indicadores de 
Desarrollo Mediático de 
la UNESCO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un (1) contrato suscrito 
con SECRAD-UCB 

Contraparte:  
Centro de 
Documentación e 
Información Bolivia 
(CEDIB) 
 
Datos de contacto:  
Marco Gandarillas, 
Director Ejecutivo 
dirección@cedib.org 
Contraparte: 
Fundación UNIR  
 
Datos de contacto: 
Erick Torrico 
Investigador 
etorrico@unirbolivia.or
g 
Contraparte: 
Servicio de 
Capacitación en Radio 
y Televisión para el 
Desarrollo (SECRAD) 
de la Universidad 
Católica Boliviana  
 
Datos de contacto:  
José Luis Aguirre Alvis 
Director  
secrad@ucb.edu.bo  
 

  X 
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cooperación con la Oficina de la UNESCO en Quito, 
realizaron la publicación y la socialización entre los 
actores claves del entorno mediático de una versión 
concisa del documento “Análisis del Desarrollo 
Mediático en Bolivia basado en los Indicadores de 
Desarrollo Mediático de la UNESCO”, con el objetivo 
de analizar los resultados de la investigación y 
fomentar un diálogo sobre las debilidades detectadas.  
 
Número de instituciones/personas capacitadas:  
• Tres talleres de socialización en La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, con una participación de 
aproximadamente 150 personas vinculadas con el 
entorno mediático de Bolivia.  
 
Proyecto “Fortalecimiento de la Red de Radios 
Mineras en Bolivia": ejecutado en la zona minera de 
Bolivia con el objetivo de fortalecer las capacidades 
técnicas y de sostenibilidad de las radios que forman 
parte de la Red de Radios Mineras de Bolivia.  
 
Número de instituciones/personas capacitadas: 
• 40 radio comunicadores de la Red Minera de 
Radiodifusión Satelital de Bolivia capacitados en 
producción de radio y generación de contenidos con 
énfasis en la realidad local, presentes en las ciudades 
de Oruro, Potosí y La Paz; 
• Dos (2) talleres de producción radiofónica y 
comunicación comunitaria con una duración de tres 
días cada uno, en Llallagua, Potosí (zona minera de 
Bolivia); 
• Proyecto de comunicación para las Radios Mineras 
de Bolivia. El proyecto incluyó aspectos legales y 
técnicos, así como los temas de programación, 
propiedad y gestión, con un fuerte componente de 
sostenibilidad, cuyos usuarios reales y potenciales 
están conformados por la comunidad de 
trabajadoras/es de las radios comunitarias del área 
minera.  

Promoción del 
buen trato a los 
NNA a través de 
estrategia de 
comunicación, 
información y 
movilización 
social 

UNICEF A series of policy dialogues were launched (Niñez 
360°), to bring together decision makers, stakeholders 
and experts from Bolivia and abroad. The events 
sought to produce greater understanding of child-
related issues, as well as to discuss and share 
evidence, innovations, policy interventions or initiatives 
related to children’s well-being. The first event was 
organized to facilitate a dialogue between national and 
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international experts, including the office of the UN 
Special Representative of the Secretary-General on 
Violence against Children, to provide evidence and 
knowledge and to reflect on the issue of violence, 
particularly sexual violence against children (2016) 
UNICEF Bolivia continued to organise its policy 
dialogue series “Niñez 360” on the issue of ECD to 
position the issue at the core of the national 
development framework. This policy dialogue, which 
promoted the exchange of knowledge, debates and 
stimulate the development of public policies for 
children, was successfully used to generate a demand 
from the Parliament to the Government to develop a 
law for IECD including children with disabilities. (2017) 

Implementación 
y coordinación 

amplia de 
campañas y 
movilización 

social en temas 
de género, con 
énfasis en la 
campaña del 

Secretario 
General: 

UNETE para 
poner fin a la 

violencia contra 
las mujeres 

UNFPA Campañas de comunicación implementadas en el 
marco de los Juegos Plurinacionales Estudiantiles, 
sobre prevención de violencia contra las mujeres y 
prevención del embarazo en adolescentes. 
Campaña de prevención de violencia implementada 
en la Universidad Mayor de San Andrés, a partir de los 
hallazgos y recomendaciones de un Estudio sobre los 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
enamoramientos violentos de la población 
universitaria. 

  Informes de Progreso 
Informes de Gestión 
Grupo Técnico de 
Género 

Ministerio de Salud 
Ministerio de Deportes 
GADs 
GAMs 

X   

UNV Financiamiento de 1 voluntarios internacionales para 
OCR 

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño 

1 X   

ONU 
MUJERES 

Año 2017: 
Para desarrollar la campaña HeforShe, UNW 
estableció alianzas estratégicas con varias agencias 
de cooperación (SVALORNA, el Centro Cultural de 
España), entidades estatales (Gobierno Municipal de 
La Paz), empresas privadas (Banco Unión, Banco FIE, 
Fundación Estas Vivo, YPFB-Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, entre otros), empresas públicas 
(Mi Teleferico) y asociaciones de grupos de música 
folklórica, lo que le permite a UNW obtener recursos 
(principalmente en especie) que permiten realizar 
diferentes actividades de visibilidad y acción 
ciudadana para promover la igualdad de género y la 
lucha contra la igualdad. Violencia contra las mujeres 
y las niñas. La innovación empleada reside en el 
hecho de que estas alianzas se lograron desde el 
punto de entrada cultural y artístico. Como resultado, 
durante el año del informe, la campaña HeforShe 
estuvo presente en diferentes eventos populares y 
culturales, como: el partido Gran Poder, en el Desfile 

Monitoreo de prensa SVALORNA 
Centro Cultural 
España 
Gobierno Municipal de 
La paz 
Banco Union 
Banco FIE 
Fundación estás 
VIVO, YPFB 
Mi Telef{érico 
 
Organo JudicialMedios 
de comunicación  
 
OACNUDH 
Cooperación Suiza 

  X 
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Folklórico de la Universidad y en el Desfile Folklórico 
de la Ciudad de El Alto, principalmente con carteles y 
Banners estratégicamente ubicados en el curso de 
cada desfile folklórico, así como en diferentes 
espacios públicos de la ciudad. Del mismo modo, 
desde el punto de entrada cultural, UNW lanzó en 
noviembre el Concurso "Fotografía para la igualdad de 
género y una vida sin violencia". 
2. En diciembre: i) ONU Mujeres y el Gobierno 
Municipal de La Paz establecieron una alianza para 
combatir conjuntamente la violencia contra las 
mujeres. El acuerdo incluye un Proyecto de Marketing 
Social para fortalecer la Campaña HeForShe a través 
de la publicidad urbana. ii) Se firmó un acuerdo con 
varios medios de comunicación y periodistas para la 
difusión de la Ley No. 348. "Bolivia sin violencia". 
Como resultado, 25 representantes de los medios de 
comunicación firmaron el acuerdo en todo el país, 
comprometiéndose a apoyar actividades de 
sensibilización destinadas a superar las 
desigualdades de género y luchar contra la violencia 
contra las mujeres. 
3. En el marco del proyecto "Vida libre de violencia", la 
alianza interinstitucional con el Comité de Género del 
Órgano Judicial, OACNUDH, UNFPA y la cooperación 
suiza permitió el fortalecimiento de las capacidades de 
diferentes actores y miembros de la Judicatura. 
Órgano para implementar el enfoque de género en la 
gestión de la justicia a través de acciones sensibles al 
género. Como resultado, se convocó el primer 
concurso nacional de "Sentencias con enfoque de 
género". Esta experiencia generó gran expectativa e 
interés entre los operadores de justicia. Unas 27 
frases participaron en el concurso, tres de las cuales 
fueron premiadas. 

UNICEF A partnership with the media allowed for the creation 
of an open forum for experts, civil society and Bolivian 
children to express their opinion and concerns on a 
number of child rights issues. In 2013, the discussion 
topics included inequities faced by girls, the issue of 
violence against children, and in particular gender- 
based violence. This last discussion was conducted 
within the framework of the global campaign “Make the 
Invisible Visible” as well as within the regional United 
Nations’ campaign against gender based violence: 
 
“El valiente no es violento”. (2013) 
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1.2.4 Naciones 
y Pueblos 
Indígena, 

Originario y 
Campesinos 

(NPIOC) 
ejercen sus 
derechos 

colectivos de 
acuerdo a la 
normativa 

vigente a nivel 
nacional e 

internacional 
con respeto a 

las diferencias. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de 
organizaciones 
de NPIOC  e 
instituciones 
públicas para su 
participación en 
la elaboración 
de normativas 
del derecho a la 
consulta, y su 
seguimiento en 
la 
implementación  

UNFPA Confederación Nacional de Mujeres Indígenas y 9 
dirigencias con capacidades fortalecidas en el control 
social de leyes de protección de los derechos de las 
mujeres, Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia 
Política, Ley 348 Integral para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley 263 contra la 
Trata y Tráfico de Personas y Ley 045 contra el 
Racismo y toda forma de Discriminación. 
 
Central Indígena de Pueblos Originarios de la 
Amazonía de Pando - CIPOAP y Central Indígena de 
Mujeres de la Amazonía de Pando – CIMAP 
fortalecidas en liderazgo, incidencia política y gestión 
para cualificar su participación en espacios de control 
social, exigibilidad y construcción de políticas públicas 
a favor de los derechos individuales y colectivos de los 
pueblos indígenas, priorizando los derechos de las 
mujeres, DSDR y SSR. Cabe destacar la incidencia de 
las mujeres indígenas en la planificación territorial 
local habiendo priorizado la inclusión de un Programa 
de Salud Materna, un Programa de Prevención de 
Embarazo en Adolescentes, la construcción de un 
Instituto Técnico Superior Indígena, así como un 
Programa de fortalecimiento a la identidad y 
cosmovisión de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía. 
 
Organización indígena de mujeres Pando, CIMAP, 
fortalecida en su capacidad de gestión para la 
exigibilidad en la implementación del Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva del Servicio de Salud 
(SEDES) del departamento de Pando. 
 
Organización indígena de mujeres de Pando, CIMAP, 
participa activamente en los mecanismos de 
participación social de la política rectora del Ministerio 
de Salud para la formulación y/o exigibilidad  de las 
políticas de salud sexual y reproductiva, 
principalmente las relacionadas a salud materna, 
prevención del embarazo en la adolescencia y 
demanda de salud intercultural. 

Informes de Progreso 
Programas e 
instrumentos para el 
fortalecimiento de 
capacidades mujeres 
indígenas 

Confederación de 
Mujeres Bartolina Sisa 
CIPOAP 
CIMAP 
GADs 
SEDES 

X   

OIT Fortalecimiento de las capacidades institucionales de 
los organismos públicos y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores para su participación 
en procesos de dialogo para la formulación del Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades. 
Talleres de capacitación sobre el convenio 169 

Evaluación de Término 
del Programa de Apoyo 
al Trabajo Decente 
PATD BOL/06/50M/NET 

  Central Obrera 
Boliviana (COB), 
Confederación de 
Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB) 
Ministerio de Trabajo 

  X 
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PNUD El PNUD apoyó en la elaboración de la ley Marco de 
Consulta Previa, Libre e Informada para Pueblos 
Indígenas de manera participativa y consensuada. 

ROAR 2014       

Apoyo a 
diagnósticos 

participativos y 
asistencia 

técnica para la 
formulación e 

implementación 
de planes de 
desarrollo de 

pueblos 
indígenas 
altamente 

vulnerables con 
enfoque de 

género y 
generacional 

UNFPA Autoridades de cinco pueblos indígenas altamente 
vulnerables (Esse Ejja, Machineri, Yaminahua, 
Cavineño y Tacana) con capacidades fortalecidas en 
gestión, en base a un diagnóstico participativo y 
planes integrales. Estos documentos fueron 
elaborados en el marco de una consulta previa, libre e 
informada, incorporando los derechos sexuales y 
reproductivos y los derechos de las mujeres. 
Construcción participativa del plan de gestión integral 
de la CIPOAP, el plan de gestión de las Mujeres 
Indígenas de la CIMAP y cinco planes integrales por 
pueblo logrados. Estos instrumentos se constituyeron 
en herramientas de gestión, abogacía e incidencia 
sobre temas de DSDR. 

Informes de Progreso 
Diagnósticos 
Participativos PIAVs 

CIPOAP 
CIMAP 
GAD 

X X 

OIT Se ha incidido a  que se incluya  en el  Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades acciones que 
favorézcala inclusión de género y generacional 

   Evaluación de 
Término del Programa 
de Apoyo al Trabajo 
Decente PATD 
BOL/06/50M/NET 
  

Central Obrera 
Boliviana (COB), 
Confederación de 
Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB) 
Ministerio de Trabajo 

    

ONU 
MUJERES  

Año 2017:  Durante 2017, se desarrollaron dos 
acciones para abordar el principio de no dejar a nadie 
atrás, estas son: 1. En septiembre, el Consejo 
Nacional Afro-Boliviano, con el apoyo técnico y 
financiero de UNW, organizó la "Reunión de Mujeres 
Afro-Bolivianas", permitiendo compartir insumos 
orientados a la elaboración de su Plan Estratégico. El 
evento se llevó a cabo en el municipio afro de Tocaña 
en las Yungas de La Paz y participaron unas 93 
mujeres afro bolivianas. 2. Los días 22 y 23 de 
noviembre, el Grupo de Trabajo Técnico de Género de 
la ONU, bajo la coordinación de UNW, llevó a cabo el 
evento "Diálogo de Conocimiento sobre el acceso a la 
justicia para mujeres indígenas y afro-bolivianas 
nativas que viven en situaciones de violencia". 
Participaron mujeres de 17 pueblos indígenas 
originarios y de la comunidad afro-boliviana. Durante 
la reunión trabajaron en: i) La identificación de los 
diversos problemas que deben enfrentar las mujeres 
indígenas y los afrobolivianos que viven en 
situaciones de violencia para acceder a la justicia; ii) 
El reconocimiento de buenas prácticas dentro de las 
comunidades indígenas que permitan la prevención, el 
control social y el castigo de los actos de violencia 

Informes y registros Consejo Nacional 
Afro-Boliviano 

  X 
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contra las mujeres. El evento concluyó con un 
documento que contiene recomendaciones para el 
Estado, para la cooperación internacional y para las 
organizaciones indígenas sobre cómo contribuir a la 
prevención, el cuidado y la sanción de la violencia y el 
mejoramiento de los mecanismos para el acceso de 
indígenas, campesinas y mujeres afrobolivianas 
nativas. Justicia en situaciones de violencia. 

Asistencia 
técnica para la 
creación e 
implementación 
de los gobiernos 
autonómicos 
indígenas, con 
instrumentos de 
gestión pública 
que se articulan 
con sus normas 
propias. 

UNV Financiamiento de 1 voluntarios internacionales para 
PNUD   

 Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

1 X   

1.2.5 Mujeres 
en ejercicio de 

cargos 
públicos 

protegidas 
contra la 
violencia 
política, y 

fortalecidas 
para el 

ejercicio de 
sus funciones 

Fortalecimiento 
de capacidades 
en derechos a 
mujeres en 
cargos públicos 
conocen sus 
derechos para 
el ejercicio de 
sus funciones 
como 
autoridades  

UNFPA 
  
  

Asociación de Concejalas de Bolivia fortalecida para la 
elaboración de reglamentación a la Ley 243, contra el 
acoso y la violencia política. 
Organizaciones de mujeres de Bolivia ACOBOL, 
“Bartolina Sisa”, CIMAP con capacidades fortalecidas 
para el ejercicio de la función pública libre de acoso y 
violencia política. 
  
  

Informes de Progreso 
Herramientas de trabajo 
para el ejercicio de la 
función pública libre de 
violencia 
  
  

ACOBOL 
  
  

X 
  
  

  
  
  

Asistencia 
técnica para la 
formulación e 
implementación 
de la normativa, 
política pública 
nacional, 
autonómica y 
protocolos 
sobre los 
derechos 
políticos de las 
mujeres 

            

Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales y 

UNFPA Consolidación de 11 Consejos Municipales de la 
Juventud (CMJ), como instancias de representación 
juvenil, priorizando la participación de jóvenes de las 

Informes de Progreso 
Actas de constitución 
Consejos Municipales 

CIPOAP 
CIMAP 
GAMs 

X   
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de liderazgo de 
mujeres para su 
participación en 
el desarrollo e 
implementación 
de políticas 
públicas 

zonas rurales, mujeres lideresas y jóvenes con 
discapacidad. 
Implementada la primera versión de la “Escuela de 
Lideresas Indígenas” en el departamento de Pando, 
llegando a mujeres de 30 comunidades quienes han 
fortalecido sus capacidades de incidencia política, 
vocería, habilidades de comunicación y 
argumentación en temas de derechos humanos, 
derechos de las mujeres y DSDR.  

de la Juventud 
Planes de Incidencia 
elaborados por 
Lideresas Indígenas 

1.3.1 La 
población, con 

énfasis en 
NNA, mujeres 
y  población 

indígena, 
acceden al 
derecho al 
registro de 

nacimiento y 
cuentan con 
certificado de 
nacimiento 

que los habilita 
para ejercer 

sus derechos 
civiles y 
políticos 

Asistencia 
técnica a 

instituciones 
encargadas de 
registro civil, 

registro 
electoral  y 

cedulación con 
el objetivo de 
universalizar y 
uniformizar los 

sistemas de 
información. 

PNUD   Hacer los procesos electorales más inclusivos y 
generar una disputa política en mayor igualdad de 
condiciones a través del fortalecimiento y la 
capacitación de las principales organizaciones 
políticas del país en el diseño de sus programas de 
gobierno y en la inclusión de mujeres, jóvenes e 
indígenas en sus listas. 

2015 5 Partidos Políticos 
Nacionales 
6 Agrupaciones 
políticas subregionales 

    

UNICEF UNICEF Bolivia supported birth registration efforts in 
which a total, 5,284 newborns received their birth 
registration at health centres; 20,842 birth registration 
certificates were delivered during campaigns 
conducted by the mobile brigades; 42 municipalities 
were certified as a “Zero Undocumented Municipality” 
in eight Departments (12,450 children under 12 years; 
8,392 children above 12 years; and remediation of 
76,348 birth registrations). In partnership with the 
CCCH, UNICEF Bolivia also promoted the issuance of 
identity cards - apart from the birth registration 
certificates - to 2,000 Guarani beneficiaries (children, 
adolescents, women and persons with disabilities). 
(2014) 

  Tribunal Supremo 
Electoral 
SERECI 
Ministerio de Salud 
Mancomunidad de 
Municipios del Chaco 
Chuquisaqueño 

    

Apoyo a la 
implementación 
de un Plan 
Nacional de 
Identidad, con 
amplia 
participación de 
entidades 
públicas, 
organizaciones 
privadas y 
movimientos 
sociales para 
asegurar el 
registro, 
certificado de 
nacimiento y 

UNICEF A strategic public-private partnership was developed 
with the telecommunication company TELECEL TIGO 
and the  
Supreme Electoral Tribunal (TSE), introducing new 
technologies to improve access to birth registration for 
vulnerable children. (2013 – 2014 - 2015). The 
partnership with TIGO aimed at promoting timely birth 
registration ended in 2016, with several successful 
outcomes: 111 hospitals now have a civil registration 
service, with 80 mobile booths that facilitate 
registration at health centres and provide a platform for 
registering children and adults at fairs and community 
events. From January 2014 until September 2016, 
28,280 children were registered at the right time 
because of this initiative. (2016) 
The tripartite Memorandum of the participation of the 
private sector significantly contributed to promote 

  Tribunal Supremo 
Electoral 
SERECI 
Ministerio de Salud 
Mancomunidad de 
Municipios del Chaco 
Chuquisaqueño 
TELECEL TIGO 
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cédula de 
identidad de 
toda la 
población 
boliviana, 
aplicando el DUI 

timely birth registration in hospitals.  There are nine 
hospitals in seven Departments that have registration 
booths, who registered 2,323 children under 12 years. 
(2014) 
In 2015 25 hospitals had a civil registry office, 10,302 
births were registered in hospitals, and 12,463 children 
were issued a birth certificate. (2015) 

1.3.2 Mujeres, 
NNAA y otras 
personas en 

condiciones de 
discriminación 
y situaciones 
de riesgo de 

violencia 
conocen sus 
derechos y 
acceden a 

sistemas de 
protección con 

calidad y 
pertinencia 

Apoyo al 
desarrollo de 
herramientas 

jurídicas, 
técnicas y 

procedimentales 
estandarizados 
para la atención 
y respuesta a 

las necesidades 
de protección 

de las víctimas 
de violencia. 

UNFPA   Mesa de Trabajo Nacional con participación de 
organizaciones LGBT fortalecidas, elaboraron la 
propuesta de Plan Plurinacional contra el estigma y 
discriminación por diversidad sexual e identidad de 
género, así como la Propuesta de Anteproyecto de 
Ley de Identidad de Género. 

Informes de Progreso 
Plan Plurinacional 
contra el estigma y la 
discriminación 
   

Mesa de Trabajo 
Nacional 

  X 

ONUSIDA   Ley de identidad de género para personas 
transgénico 

Ley nro. 807   Congreso 
Red de Trans en La 
paz y CBB 
PNS 

X   

PNUD En el sector justicia, se logró establecer espacios de 
diálogo en diferentes niveles de las instituciones que 
permitieron articular proyectos y actividades 
conjuntas, en los que se prestó asistencia técnica para 
la formulación de propuestas  
El PNUD apoyó en el descongestionamiento y 
agilización de causas penales, grabación de 
audiencias y atención casos de flagrancia. Los 
vínculos de coordinación promovidos permitieron 
instalar la Mesa Sectorial de Justicia en la que 
participan Ministerio de Justicia y todas las 
instituciones judiciales, cooperación internacional y 
NNUU. La Mesa Sectorial aprobó su Reglamento 
Interno, concertó un diagnóstico y ejes para la 
transformación de justicia. 

  ROAR 2014 
ROAR  2014 

OEA 
Ministerio de Justicia 

    

ONU 
MUJERES 

Año 2017:  En 2017, UNW continuó su participación 
en la reforma y la implementación del marco legal 
nacional. ONU Mujeres se acercó de manera 
sistemática y proactiva a los miembros de la 
Asamblea Nacional, tanto hombres como mujeres, 
para un mejor trabajo sobre el género. En diciembre 
de 2017, el Presidente de la Cámara de 
Representantes, el Presidente de la Comisión de 
Constitucionalidad y el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, 
junto con UNW y con la participación del PNUD, 
dirigieron el Seminario Internacional “Implementación 
de la Enfoque de despatriarcalización en Bolivia: 
nuevas formas de hacer justicia”. Este evento incluyó 
la discusión de acciones concretas para poner en 

  Informes  
Registros 

Asamblea Legislativa 
Plurinacional 
Presidencia de la 
Cámara de Diputados 
Comité de Derechos 
Humanos e Igualdad 
de Oportunidades de 
la Cámara de 
Diptuados 
 
 
Consejo Multisectorial 
para combatir la 
violencia 
 

  X 
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práctica normas y políticas nacionales sensibles al 
género, y delineó un conjunto de medidas para 
incorporar una perspectiva de igualdad de género en 
el trabajo de los órganos legislativo, ejecutivo y 
judicial. El compromiso es un logro importante y 
constituye una base sólida para el trabajo en curso de 
UNW en esta área, en colaboración con los 
principales líderes legislativos. Durante 2017, se 
profundizó la colaboración de UNW con la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. Fue notable el aporte 
compartido, la contribución financiera y técnica para 
un intercambio de conocimientos y el diálogo entre 
destacados expertos latinoamericanos en igualdad de 
género y judiciales de Argentina, Brasil y Perú, 
representantes de la sociedad civil y otros 
representantes de agencias de las Naciones Unidas. 
 
En los últimos años, el gobierno boliviano ha adoptado 
diferentes estrategias para promover una 
implementación efectiva de LAW 348 y la calidad de 
los servicios de VCM. En 2017, UNW apoyó la 
"Política pública integral para una vida digna para las 
mujeres" y consolidó el consejo multisectorial para 
combatir la violencia. En este consejo participaron los 
Ministerios de Justicia, Trabajo, Gobierno, 
Comunicación, Salud y Cultura. Estas instituciones 
han creado algunos indicadores de monitoreo para 
medir los avances con respecto a la implementación 
efectiva de la Ley 348. La información de la Encuesta 
Nacional de Prevalencia sobre la Violencia contra las 
mujeres de 2016, para la cual UNW brindó asistencia 
técnica y financiera, se convirtió en un insumo 
importante para la política pública y la promoción. para 
organizaciones de mujeres. UNW brindó asistencia 
técnica al Viceministro de Igualdad de Oportunidades 
para la difusión y promoción del uso de los resultados 
para diseñar e implementar estrategias de 
comunicación educativa. Un acuerdo importante para 
apoyar al comité de género (magistrados) del cuerpo 
judicial se firmó en 2017. Como parte de la 
colaboración, se lanzó el Protocolo para juzgar desde 
una perspectiva de género, y 417 jueces recibieron 
capacitación sobre el protocolo. La Política de Género 
para incorporar al Género en el Órgano Judicial 
también se desarrolló con la asistencia técnica y 
financiera de UNW. Se ha desarrollado una aplicación 
informática con cuatro módulos para la policía 

Gobierno 
Departamental de 
Cochabamba 
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especializada en violencia, lo que permitirá a esta 
institución mejorar su sistema para registrar quejas, 
evaluar el riesgo de las víctimas, monitorear casos, 
asignar investigadores en encuesta de satisfacción a 
los reclamantes Con UNW, el gobierno de 
Cochabamba ha establecido una norma 
departamental para abordar la violencia contra las 
mujeres. Cochabamba y Chuquisaca ahora tienen una 
plataforma departamental para luchar contra la 
violencia.  
 
La campaña del Secretario General de UNETE en 
Bolivia se implementó a lo largo del año con la 
presencia de una red social en todas las agencias de 
las Naciones Unidas, la campaña de He for She ha 
consolidado una Plataforma para articular el trabajo de 
prevención del sector público y privado. Los 
materiales relacionados con la violencia se 
distribuyeron a los medios de comunicación 
(televisión, periódicos y algunas radios) (todos los 
anexos se encuentran en la publicación trimestral). 

UNICEF The integration of child-friendly techniques and 
implementation of the Gessell Chamber within the 
justice system. Both are now being used by the 
Prosecutor’s Office to prevent the re-victimisation of 
child victims of violence during criminal proceedings 
throughout the country. BCO also supported the GoB 
in developing a child protection training programme 
based on sustainability and the building of capacity of 
key civil servants working on protection of children’s 
rights in Bolivia. (2013) 
In collaboration with UNFPA, UNICEF Bolivia helped 
finalise the inter-institutional road map for victims in 
the justice system according to the Gender Based 
Violence law, including a protocol defining sectoral 
responsibilities. Both instruments were approved by 
the Ministry of Justice and are printed. The 
Prosecutor’s Office is designing a special unit for 
children in conflict with the law. (2014) 
UNICEF Bolivia continued to support the national 
Working Group of Centre for the Care of Sexual Abuse 
Victims (CEPAT), which produced protocols for the 
prevention and monitoring of child victims of sexual 
abuse. A new CEPAT was inaugurated in the Beni 
Department and advocacy is underway to extend this 
service in the Department of Pando. (2014 - 2015). 
UNICEF Bolivia contributed to the consolidation and 

  Ministerio de Justicia 
SEDEGES 
Fiscalía General del 
Estado 
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functioning of CEPAT’s in seven departmental capitals 
and three municipalities, providing therapeutic care to 
467 child victims of sexual violence (92 per cent girls) 
and their families. 11,820 participated in actions to 
prevent sexual violence. (2016). Scaling up of the 
response to VAC, through the establishment of 
specialised services such as the Gesell Chamber and 
Prevention and Therapeutic Care Centre’s (CEPATs) 
providing children victims of violence with child-friendly 
methodology for legal interviewing and therapeutic 
processes in five main cities. (2017) 

Difusión de 
conocimientos y 
capacitación a 
personas en 
situaciones de 
riesgo sobre 
acceso a 
servicios y 
derecho a un 
trato digno, en 
el marco del 
respeto a los 
derechos 
humanos   

            

Construcción de 
capacidades 

institucionales 
públicos y 

privados para el 
fortalecimiento 
de servicios  de 

información, 
prevención y 

atención.  

UNFPA Iniciativas municipales y nacionales implementadas 
desde la sociedad civil para el involucramiento de los 
hombres en la promoción de la equidad de género y la  
prevención de la violencia sexual contra las mujeres, y 
desarrollo de un modelo piloto para el trabajo con 
agresores desde un enfoque de masculinidades. 

Informes de Progreso 
Programa e 
instrumentos de trabajo 
sobre masculinidades 

GAMs   X 

ONUSIDA 1) Se ha incrementado la cobertura de tamizaje y de 
tratamiento con lo cual las brechas de la cascada de 
atención en VIH han disminuido. 
2) Las brechas de cascada de atención son menores 
en la población HSH  y de las mujeres respecto de la 
población general 

Base de datos del PNS, 
Ministerio de Salud, 
2018 (ver documento 
adjunto) 

 Programa Nacional 
de VIH, Ministerio de 
Salud 
CONASIDA (comité 
multisectorial sobre el 
Sida) 
Organizaciones de la 
sociedad civil (Hivos, 
REDBOL, Asuncami, 
Red de Jóvenes, 
RedTrans, Igualdad, 
otros) 
Fondo Mundial 

X   

ONU 
MUJERES 

Año 2015:  En el marco del programa conjunto "Vida 
sin violencia" financiado por la Cooperación Suiza 
para el Desarrollo en Bolivia (COSUDE), UNW en 

Informes y registros Cooperación Técnica 
Suiza 
UNFPA 

  X 
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asociación con el UNFPA trabajó en la 
implementación del componente 3, que apoya al 
sector de la justicia y otras instituciones públicas 
relevantes a nivel nacional e internacional. Niveles 
subnacionales, brindando asistencia técnica para una 
implementación efectiva de la Ley 348 y servicios 
operativos para mujeres víctimas de violencia. Entre 
los resultados más notables de 2017 se encuentran: i) 
La elaboración de un protocolo para juzgar con 
perspectiva de género ii) La implementación del curso 
de aprendizaje "Cómo y por qué juzgar con una 
perspectiva de género", que capacitó a 416 jueces de 
sexo femenino y masculino. amplio iii) El 
establecimiento de una plataforma para luchar contra 
la violencia en los niveles subnacionales iv) La 
elaboración de una política pública integral para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia Del 
mismo modo, la Estrategia de género de las Naciones 
Unidas de ONE se desarrolló junto con otras agencias 
de la ONU y fue financiada por Cooperación sueca. 
Esta estrategia es clave para la implementación del 
MANUD desde un enfoque de igualdad de género y 
despatriarcalización.  
Además, UNW ha buscado alianzas con la 
Confederación Boliviana de Empresarios Privados 
(CEPB) para la implementación de un programa de 
certificación de género para empresas privadas en el 
marco del Pacto Mundial y los WEP. Durante 2017, el 
Pacto Mundial se relanzó en el país y UNW apoyó la 
realización del evento. Para poder implementar un 
programa de certificación de género, UNW tendrá que 
realizar una investigación de género en pocas 
empresas privadas para que el modelo de negocios 
con perspectiva de género, diseñado para las 
empresas públicas por UNW en 2016, pueda 
adaptarse al contexto privado. 

Confederación 
Boliviana de 
Empresarios Privados 

UNICEF Implementation of the National Training and Capacity 
Building Strategy was started in 2014. The 
beneficiaries of this training intervention are public civil 
servants and from the justice sector.  In this context, 
UNICEF Bolivia worked together with four key actors:  
the School of Judges, the School of Prosecutors, the 
Police Academy and the Pluri-national School of 
Public Management (EGPP). With UNICEF support, 
they offered courses on child rights, juvenile justice, 
and prevention or attention violence against children, 
child trafficking and child labour to civil servants in the 

  Escuela de Gestión 
Pública Plurinacional 
Ministerio de Salud 
Banco Nacional de 
Bolivia 
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Child Protection System. A total of 600 civil servants 
were trained. (2014) 
Within the framework of the national training strategy, 
more than 1,000 public servants were trained through 
specialized short courses, and four virtual courses 
were conducted in the areas of: the child and 
adolescent rights, juvenile justice, child labour and 
girls living on the streets. (2016) 
UNICEF strengthened its focus on the rights of 
children with disabilities through a joint UN programme 
with other UN agencies and through a partnership with 
the MoH, HANDICAP International and a new private 
sector partner, Banco Nacional de Bolivia. This work 
aims at placing the rights of children with disabilities on 
the political agenda and in public debate, as well as 
strengthening the capacity of health and education 
services in early detection, stimulation and 
development. (2016) 
UNICEF Bolivia continued to support the School of 
Public Management (EGPP) to implement three 
specialized courses (Juvenile Justice, Child Labor and 
the Right to Live within a Family). In total, 2,472 public 
servants were trained during 2017 including 
professionals working for the municipal DNAs and 
CSOs. (2017) 

1.3.3 Políticas 
públicas para 
la seguridad 
ciudadana se 

enmarcan 
dentro del 

respecto a los 
derechos 

humanos e 
incorporan un 
enfoque de 

género. 

Construcción de 
capacidades 

para la 
realización de 
diagnósticos y 
formulación de 

políticas de 
seguridad 
ciudadana. 

PNUD El PNUD ha apoyado al Ministerio de Gobierno para la 
elaboración e implementación del Plan de Seguridad 
Ciudadana 2012-2016 que articula tareas de control, 
prevención y participación social. 
En Seguridad Ciudadana se obtuvieron resultados 
tangibles y transformacionales en la implementación 
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana mediante 
el fortalecimiento del manejo estadístico y análisis 
delictual en la Policía Boliviana (unidades creadas) y 
el fortalecimiento técnico de la concluyendo con dos 
publicaciones: (1) Estado de Situación de la Seguridad 
Ciudadana en Bolivia. El apoyo del PNUD resultó en 
la creación de la Unidad Especial Antisecuestro y 
Antiextorsión de la Policía mediante la instalación de 
capacidades técnicas a oficiales de la institución. 

ROAR 2013 
ROAR 2014 

Ministerio de Gobierno 
Vicerministerio de 
Seguridad Ciudadana 
Alta Gerencia Policial 
 
Dirección de 
Planificación del 
Ministerio de Gobierno 
Policía  Boliviana 

    

UNODC Pese a los esfuerzos realizados por la UNODC, no ha 
sido posible la movilización de fondos para la 
implementación de actividades en esta área de 
trabajo. La UNODC ha elaborado notas conceptuales 
para el estudio de las características del delito en las 
capitales del departamento. 

        

1.3.4 Fortalecimiento OIT Fortalecimiento de la capacidad institucional del Support to the Ministerio de Trabajo    
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Reducción de 
las peores 
formas de 

trabajo, con 
énfasis en 

trabajo infantil 

de las 
capacidades de 
las instituciones 
públicas para 

desarrollar 
acciones 

integradas e 
integrales de 
protección y 
alternativas 

adecuadas al 
trabajo forzoso 
y trabajo infantil 
y adolescente 
en sus peores 
formas, y trata 
de personas. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
mediante su reestructuración interna y creación de las 
Unidades de Trabajo Infantil, Pueblos Indígenas y 
Genero  
Mecanismo de consulta tripartita, centrado en la 
definición del listado de trabajo infantil peligroso. 

partnership programme 
to prevent 
And eliminate child 
labour in the Americas –  
Evaluation 

Ministerio de 
Educación 
COB 
CEPB 

OIM    • Se desarrollaron acciones de asistencia técnica 
orientadas al fortalecimiento de capacidades 
institucionales en el abordaje y atención a personas 
víctimas de trata y tráfico en coordinación con 
diversas entidades públicas del Estado (Dirección de 
lucha contra la trata y tráfico de personas del 
Ministerio de Gobierno y la Dirección de Derechos 
Humanos de la Fuerza Aérea de Bolivia), 
capacitándose a 980 conscriptos y 100 operadores de 
justicia. 
• En el marco de una coordinación institucional con 
entidades públicas del Estado (Ministerio de Justicia, 
Dirección de Lucha contra la Trata y Tráfico de 
Personas, Defensorías de la Niñez y Adolescencia de 
diversos municipios), se ofreció asistencia financiera 
para la reintegración de personas en situación de 
trata, abordándose casos relacionados a explotación 
laboral de menores. 
• A partir del año 2013, la OIM brindó asistencia para 
la reintegración de 17 víctimas de trata en Bolivia. Las 
acciones se focalizaron en la asistencia económica 
que permite a las víctimas reintegrarse a su entorno a 
través de un emprendimiento económico, asimismo en 
complementación a esta asistencia, se brindan los 
recursos económicos para la obtención de 
medicamentos o asistencia médica y/o psicosocial. De 
las 17 víctimas asistidas, 8 son hombres y 9 mujeres, 
de los cuales 40 % eran menores de edad. 
Actualmente en la gestión 2016, la OIM asiste a 9 
casos de trata. 
• Se facilitó la asistencia financiera a la red 
latinoamericana de mujeres trabajadoras sexuales 
para que una organización social a nivel país 
fortalezca sus capacidades, reivindicación y desarrollo 
propio 

Informes de gestión 
Questionnaire 2016 y 
2017 
 
Informe final “Apoyo en 
la lucha contra la Trata 
de personas y Tráfico 
ilícito de migrantes y 
Fortalecimiento al 
abordaje integral del 
hecho migratorio en 
Bolivia, a través del 
fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales” 

 (5) 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Justicia, 
Ministerio de 
Gobierno, 
Defensorías NNA 
GAM  

  X 

UNODC El delito de Trata de Personas atenta contra los 
Derechos Humanos principalmente de mujeres y 
niños, la UNODC con el propósito de fortalecer la 
persecución penal de este delito realizó tres talleres 
de formación especializada para la investigación y 
judicialización del delito de trata de personas en 

Informe de los talleres Dirección General de 
Trata y Trafico del 
Ministerio de 
Gobierno: Cnl. Mario 
Medina, Director. 
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Bolivia en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Tarija 
orientados a policías, fiscales, jueces, miembros de 
los comités departamentales y representas de la 
sociedad civil. 

UNICEF UNICEF Bolivia increased the technical assistance to 
the MTEPS in developing the public policy, “Bolivia: 
Free of Forced Exploitation and Worst Forms of Child 
Labour,” that tackles analysis of the dimensions 
implied in the new Code vis-a-vis international 
legislation; and on the competencies of the different 
levels (national and subnational) of the State to clarify 
the responsibilities. The Plan will include Social 
Protection Policy for child workers under 14; 
progressive eradication of the worst forms of child 
labour (as listed in the Code); and protection of the 
adolescent workers (older than 14 years). (2014) 
UNICEF Bolivia signed a Memorandum of 
Understanding with the IBCE to strengthen the Triple 
Seal initiative, increasing the number of certified sugar 
cane companies. the work being done with the the 
Guabirá and Unagro sugar industries made gradual 
progress with the application of the Triple Seal on their 
products, indicating that child labour was partially 
eliminated, together with discrimination and forced 
labour (2014 – 2015 - 2016) 
UNICEF Bolivia supported the Government of the 
Department of Santa Cruz for the development of the 
Departmental Plan to eradicate the determinants of 
child labour and protect adolescent workers.  For the 
third consecutive year, FEXPOCRUZ included 
advocacy messages against child labour, and the 
importance of working together to eradicate child 
labour from Santa Cruz ("Let's Be a Team!" initiative, 
"Hagamos equipo!"). (2014) 

  Ministerio de Trabajo 
REDNAGES 
Asamblea Legislativa 
– Red Parlamentaria 
por la Niñez y 
Adolescencia  
IBCE 
GAD Santa Cruz 
Fexpocruz 

    

Apoyo a 
organizaciones 
sociales para 
fortalecer sus 
capacidades de 
reivindicación y 
desarrollo 
propio. 

OIT Fortalecimiento de los interlocutores sociales y al 
relacionamiento de los mismos, impulsando espacios 
de diálogo social tripartito 
Adaptación de la Metodología Scream, y la Guía de 
Procedimientos para capacitación a 150 inspectores. 
En relación al Trabajo Forzoso se conformó del 
Consejo Nacional de Erradicación del Trabajo 
Forzoso, la participación activa en el desarrollo Plan 
Interministerial Transitorio para el pueblo Guaraní, la 
inclusión en el POA 2010 del MTEPS de líneas de 
trabajo sobre erradicación del trabajo forzoso y 
material de formación para inspectores mediante un 
sistema iterativo.  

Support to the 
partnership programme 
to prevent 
And eliminate child 
labour in the Americas –  
Evaluation 

Ministerio de Trabajo 
Ministerio de 
Educación 
COB 
CEPB 
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2.1.1 
Instituciones 
del Estado 

tienen 
capacidad 

para 
garantizar el 
acceso y la 
calidad de 
educación 
Inicial en 
Familia 

Comunitaria, 
Primaria 

Comunitaria 
Vocacional y 
Secundaria 
Comunitaria 

Productiva con 
enfoque en 
derechos 

humanos y 
equidad y 
atención 

especial a la 
interculturalida

d y el 
plurilinguismo. 

Apoyo a la 
evaluación y 

generación de 
propuestas de 
política pública 

a través de 
análisis, 

discusión y 
validación de 

políticas. 

UNFPA Asistencia técnica brindada al Ministerio de Educación 
para la elaboración del Plan Nacional de Educación 
Sexual Integral, a través del “Equipo de Género, 
Generacional y Justicia Social”, la cual incluyó la 
elaboración de una línea de base para abordar el 
tema de la Educación Sexual Integral en la curricula 
escolar.  
 
Cinco pueblos indígenas, altamente vulnerables, de la 
Amazonía de Pando, construyeron participativamente 
sus curriculas educativas regionalizadas, en la cual 
incorporaron educación no sexista y libre de 
discriminación y racismo, con énfasis al derecho de 
las niñas a la educación.  Cuatro de las cuales fueron 
aprobadas por el Ministerio de Educación. 

Informes de Progreso 
Línea Base EIS 
Documento Curricular 
Pueblos Indígenas 
Amazonía Pando 

Ministerio de 
Educación 
CIPOAP CIMAP 

X   

PNUD El PNUD ha contribuido a la renovación de la agenda 
de protección social con análisis e insumos sobre los 
procesos de metropolización en el país (IDN 
Nacional), así como con datos y recomendaciones de 
política para proteger en la reducción de la pobreza de 
la última década (IDH regional) (E11). Estos insumos 
analíticos han permitido acordar una agenda de 
colaboración para el 2017 con el Ministerio de 
Planificación y la Vicepresidencia en apoyo a la 
implementación del nuevo Plan de Desarrollo, y a 
través del mismo de los ODS, con la construcción de 
indicadores y plataformas piloto de monitoreo. 

ROAR 2016 Ministerio de 
Planificaicón del 
Desarrollo 
Vicepresidencia 

    

UNICEF UNICEF supported the Evaluation of the Juancito 
Pinto Bonus, which included an assessment of the 
effectiveness of child-sensitive social protection 
systems, revealed important findings on existing 
administrative barriers, and demonstrated some 
positive impact on educational indicators (such as the 
improved rate of timely entry into first grade). (2013) 
UNICEF Bolivia supported studies on: i) capacity 
assessment of the national committee of people with 
disabilities, which allowed for the identification of 
capacity gaps, a capacity development plan and a five-
year strategic plan; ii) systematization of experiences 
with bilingual nests for indigenous peoples, with 
IPELC; and iii) systematization of MESCP 
implementation in the Quechua, Aymara and Guaraní 
indigenous communities (2016) 

  Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y 
Económicas 
Ministerio de Defensa 
- VIDECI 

    

Fortalecimiento 
al Sistema 
Educativo 

Plurinacional  

UNFPA Capacidades técnicas desarrolladas en maestros y 
maestras en ejercicio y en formación, sobre Educación 
Sexual Integral. 

Informes de Progreso 
Programa de 
Capacitación e 
Instrumentos en EIS 

Direcciones 
Departamentales de 
Educación 

  X 
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para la 
implementación 

de 
estándares/indic

adores y 
medición de 

calidad 
educativa con 

enfoque en 
enseñanza y 
aprendizaje 
intra e inter 

cultural 
plurilingüe.  

OACNUDH OACNUDH, junto a la Universidad Indígena Guaraní, 
brindó asistencia técnica para desarrollar un curso 
para capacitar a Expertos en derechos humanos de 
los pueblos indígenas, generando un espacio para la 
capacitación y promoción de los derechos humanos, 
así como para la promoción y validación de los 
conocimientos culturales indígenas y las experiencias 
personales de los derechos humanos. 

  1:  Universidad 
Indígena Guaraní 

  X 

UNESCO Se ha prestado asistencia técnica para mejorar las 
capacidades de gestión de las políticas públicas en 
educación con enfoque intracultural e intercultural  
Se ha apoyado a los pueblos indígenas en la 
organización de las Semana Internacional de 
Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe, que 
brindaron insumos para el diseño de los currículos 
regionalizados, cuya impresión fue apoyada 
financieramente por UNESCO. 
Se ha bridado apoyo para profundizar la discusión 
sobre calidad educativa en el marco de la Ley No. 
070. 
Se ha desarrollado el sistema de indicadores para 
estudiantes del subsistema de educación regular y del 
ámbito de educación especial.  

“Memoria de la 3ra 
semana internacional de 
educación intracultural, 
intercultural y 
plurilingue” (documento) 
“Curriculum 
regionalizado: Pueblo 
Aymara”; “Curriculum 
regionalizado: Pueblo 
Ayoreo”;“Curriculum 
regionalizado: Pueblo 
Chiquitano”; “Curriculum 
regionalizado: Pueblo 
Guaraní”; “Curriculum 
regionalizado: Pueblo 
Guarayo”; “Curriculum 
regionalizado: Pueblo 
Mojeño”; “Curriculum 
regionalizado: Pueblo 
Quechua”; “Curriculum 
regionalizado: Pueblo 
Uru”; “Conocimientos y 
saberes ancestrales: 
Pueblo Guaraní” y 
“Conocimientos y 
saberes ancestrales: 
Pueblo Ayoreo” 
 “Calidad Educativa  en 
el modelo educativo 
sociocomunitario 
productivo” (documento) 
“Sistema de indicadores 
educativos para el 
monitoreo de la Ley 
Elizardo Pérez-Avelino 
Siñani. Volumen I 
Subsistema de 
educación regular 
(documento) 

Unidad de Políticas 
Intraculturales 
Interculturales y 
Plurilinguismo del 
Ministerio de 
Educación. 
 
Walter Gutierrez 
wgmena@yahoo.es 
Tel. 2 2442144 
Equipo LLECE del 
Ministerio de 
Educación   
 
Fernando Carrión 
 
fdocarrion@hotmail.co
m 
Tel. 2 2442144 
 
 
Dirección de 
Planificación del 
Ministerio de 
Educación. 
 
Susana Postigo 
susanapostigo@yaho
o.es 
Tel. 2 2442144 
 
. 

  X 



 

 

 

45 

 

 

Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

“Sistema de indicadores 
educativos para el 
monitoreo de la Ley 
Elizardo Pérez-Avelino 
Siñani. Volumen II 
ámbito de educación 
especial” 

UNICEF  At the national level, UNICEF supported the MINEDU 
in implementing intercultural and multilingual education 
policies. As results of those efforts, Bolivia now has 
qualitative and quantitative indicators as part of the 
Educational Information System, methodological 
guidelines for non-formal early childhood education 
services (0-6 years of age), and two Community 
Education Councils (Quechua and Mojeño 
populations) as part of the new Education Law. Two 
models for the promotion of early bilingual education in 
three indigenous communities are being developed, 
with the participation of parents and indigenous 
organizations. At the local level, indicators on access 
to primary school increased by two percentage points 
for boys and girls in prioritized areas (Potosi and El 
Chaco Chuquisaqueño municipalities). Important 
resources from decentralised governments in 
prioritized areas were leveraged to promote access to 
and quality of education. Potosi’s government and the 
Mancomunidad of El Chaco (MMCH) reached political 
and financial agreement to build planning and 
budgeting capacities aimed at equity in education 
through the use of Simulations for Equity in Education 
(SEE) tool. (2013) 
UNICEF Bolivia focused to a great extent on the 
support to the Ministry of Education (MINEDU) 
in the implementation of the new Socio-community and 
Productive Education Model (MESCP) in seven 
indigenous districts reaching approximately 4,000 
students. This included technical assistance to 
develop regionalised curricula and baselines; and put 
in place functioning community participation 
mechanisms, train 500 teachers, and advocate for an 
increase the investment at local level for the 
implementation of this mode. UNICEF Bolivia 
supported the implementation of the Intra cultural, 
Intercultural and Plurilingual Education Model in 11 
municipalities with indigenous populations and low 
educational indicators, improving education for 4,000 
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students. In the districts involved (Quechua, Guaraní, 
Yaminahua and Machineri indigenous peoples), 
access, quality, investment and production 
components of the model were implemented. The 
municipalities now have regionalized curricula, 
baselines for enhanced monitoring, community 
participation mechanism, 500 trained teachers, and 
allocation of resources from municipal governments. 
Ten CEPOs in indigenous communities were 
established using regionalised education plans. In 
collaboration with IPELC, UNICEF Bolivia also 
supported the creation of 10 local Language and 
Culture Institutes to further develop the use of 
indigenous languages and culture within the 
education system (2014) 
UNICEF supported the demand for quality education 
by setting-up and strengthening 420 new Local 
Community Education Councils (CESC) in 
municipalities and communities of four indigenous 
peoples (Quechua, Guaraní, Aymara and Mojeño). 
Thirty per cent of these social participation-based 
organizations now have student representatives and 
50 per cent have females (girls and adolescents) 
among their representatives. To strengthen the supply 
of quality education to excluded groups, UNICEF 
Bolivia continued to provide technical support to the 
Ministry of Education (MINEDU) to implement the 
social, community and productive education model 
(MESCP) in 51 schools in eight selected districts, 
serving five indigenous peoples (Aymara, Quechua, 
Guaraní, Yaminahua, and Machineri). Education 
appropriate to the organisation, language and culture 
of these indigenous peoples means that indigenous 
children in these formerly excluded areas learn better 
and want to stay in school for many more years. The 
experience of bilingual children in rural areas of 15 
municipalities (including Chiquitano, Yuki, Yaminahua, 
Machineri, Quechua, Guarani, and Mojeño Ignaciano) 
has been extended with the organisation of 41 
bilingual nests, two of them in urban areas (Aymara 
and Quechua). 890 children participated, as well as 
159 grandmothers, mothers, fathers, and educators. 
UNICEF supported the Pluri-national Observatory on 
the Quality of Education to define criteria for evaluating 
the application of the regionalised curricula, following 
an international conference on measurement, 
evaluation and accreditation of education quality. This 
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work will be reinforced with the recent inclusion of 
Bolivia in UNESCO’s Latin American Laboratory for 
Assessment of the Quality of Education. (2015) 
During the last year of the current country programme, 
UNICEF Bolivia continued to invest in adolescents, 
focusing on accompanying the implementation of the 
education reform, notably the inter-, intra and 
multilingual education. UNICEF Bolivia focused largely 
on institutional strengthening as well as advocacy 
work with the Government to ensure that the 
Education Law (Law No. 070) is properly and swiftly 
applied, 
focusing primarily on the Social, Community and 
Productive Education Model. The main results were: i) 
consolidation of the model in eight pilot clusters and 
systematization of the experience, and ii) definition of 
a strategy for its scaling up. In 2018, the model will be 
extended to 156 pilot clusters, involving 572 schools. 
In June, Bolivia received a delegation from the MoE of 
Guatemala. The exchange was organized to facilitate 
an understanding of the inter-, intra- and multilingual 
education model implemented in Bolivia, particularly 
the Social, Community and Productive Education 
Model and the community based initiative “Linguistic 
nests". 
During this visit, UNICEF Bolivia facilitated field visits 
as well as political dialogue. In November, as a second 
stage of this exchange, a delegation from Bolivia - and 
this time also with the participation of a delegation 
from Peru – took part in an international meeting of 
women leaders, held in Guatemala City. During this 
visit, 
strategic lines of action and thematic areas of 
cooperation were identified in a Memorandum of 
Understanding 
signed by Guatemala, Bolivia and Peru (2017) 

Apoyo al 
desarrollo e 
implementación 
de políticas 
públicas 
integrales e 
intersectoriales 
para promover 
el acceso y 
estándares / 
indicadores /  

UNICEF   With UNICEF’s technical assistance to the Ministry of 
Education (MINEDU,) the development of 
methodological guidelines for non-formal early 
childhood care and education services (birth to 4 years 
of age) was concluded in 2013, and educators 
throughout the country will be trained to develop 
regionalized educational projects and use the 
methodology in all services. With UNICEF’s technical 
assistance to the Ministry of Education (MINEDU,) the 
development of methodological guidelines for non-
formal early childhood care and education services 
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dirigidas al 
desarrollo de la 
primera infancia 
(educación 
inicial en familia 
comunitaria) 

(birth to 4 years of age) was concluded in 2013, and 
educators throughout the country will be trained to 
develop regionalized educational projects and use the 
methodology in all services.  (2013) 
Through advocacy and policy dialogue, UNICEF 
Bolivia leveraged approximately US$6 million from the 
municipalities to improve education services in terms 
of quality and equity. As a result, the net enrolment 
rate (NER) increased from 51 to 68 per cent at 
preschool level, from 51 to 65 per cent at primary 
level; and from 47 to 54 per cent at secondary level. 
The rate of gender parity was maintained at 1 at the 
primary level while, at the secondary level, males 
lagged behind by 1.4 points.  
With the creation of 31 new grades in rural schools, 
481 students returned to school (89 per cent girls). 
Additionally, 535 pedagogical good practices were 
developed to improve quality and class time increased 
by one hour each day as a result of school 
transportation. Three community libraries were 
equipped, benefitting 2,868 children and 86 teachers 
were trained (2014) 
In ECD progress was made in strengthening the 
capacities of institutions and service providers. The 
agreement with Peru’s CEREBRUM Foundation and 
the Bolivian Catholic University to train 60 technical 
staff and 150 educators in neuroscience and 
education, motor skills development, language and 
mathematics learning, as well as emotional and 
cognitive development had a significant impact on the 
quality of services provided to children under five 
years. The MMCH finalised the first version of the 
“Quality Standards for Child Care Centres” and a 
paper on “Key Practices for Promoting Child 
Development in Families.” Municipal budget 
allocations to education increased by 15 per cent in 
the El Chaco municipalities (from US$4.5 million to 
US$5.3 million). These funds were invested in 
infrastructure, services, equipment and strengthening 
the demand side for: school transport, school 
breakfast, boarding facilities, textbooks, equipment for 
child development centres and emergency 
preparedness. The Departmental Government of 
Potosí approved the early childhood services 
programme, together with regulations for its 
implementation and a communications strategy for 
working with families and communities. UNICEF 
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partnered with Tomas Frias University to carry out the 
baseline study in one municipality in 2015; baseline 
studies will be conducted in three more municipalities 
in 2016. The Departmental Government of Chuquisaca 
has the relevant assessment for the design of the 
comprehensive Departmental services programme for 
children (under-five), including analysis of early 
childhood information from MMCH and two other 
municipalities.The Ministry of Education received 
UNICEF support to draw up its proposed “Programme 
for Parents of Children aged 0-to-3”, which covers the 
initial stage of family and community education. It 
involves strengthening families’ capacities to provide 
integrated care and education to children in their 
earliest years. A cross-sectoral technical working 
group was set up, involving UNICEF, the ministries of 
health and justice and the indigenous peoples’ 
councils (2015) 
In ECD, UNICEF Bolivia supported the development of 
guides and methodologies to be used in the planning 
and implementation of pre-school education in families 
and communities and non-formal education in 
education services, coordinated between the MoE and 
MoH (a tool to measure development is being 
validated, along with tools for the early detection of 
developmental delays or disabilities). These initiatives 
are national policy measures; one of the key objectives 
is to develop capacities among health and education 
staff, parents and caregivers. In partnership with the 
World Bank, a model was developed to support quality 
assessment and improvement in early childhood 
centres, with defined standards, in addition to a model 
to promote early childhood stimulation for indigenous 
peoples through “bilingual nests”. Strategic alliances 
were developed between the state, academia and pre-
school centres specialising in neuro-education (NGO 
Cerebrum) to fill capacity gaps in the country.  The 
scaling up of the bilingual nests strategy began in 
2016, increasing the number of indigenous groups 
involved from eight in 2015 to 20 in 2016 (Aymara, 
Quechua, Guarani, Chiquitano, Ignaciano Moxeño, 
Yuki, Machineri, Yaminahua, Movima, Yuracare, Uru, 
Itonama, More, Kallawaya). The number of nests rose 
from 42 to 126, involving 396 adults (grandparents, 
educators and parents) and 1,254 children.  Initial 
education in the family and community was positioned 
as a priority for the CESCs as part of the RC for the 
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Aymara, Quechua and Guaraní communities. In 
coordination with Plan International, guidelines were 
formulated for developing the RC in initial education at 
the family and community levels for an additional 25 
indigenous communities. • 50 per cent of the CESC 
were given training to develop action plans to 
advocate for additional municipal government 
investment in education, work with teachers to improve 
quality, and influence other organisations to improve 
the quality of education. A support guide for CESCs 
was produced as a result. (2016) 
Together with the Government, UNICEF Bolivia 
positioned IECD as a core issue within the next CPD 
for 2018- 2022 and initiated a policy dialogue around a 
new integrated legal framework and public policy for 
children 
under five years. This legal framework was developed 
through the important partnership with the Parliament 
(particularly the Parliamentarian Network for Children’s 
Rights) and with technical support to an interministerial 
group including health, education, WASH, justice and 
economy and finance. In addition, UNICEF Bolivia 
created public awareness and partnerships with the 
corporate sector for IECD. Two major events with 
international and national experts in neuroscience, 
ECD, disabilities and public financing for children were 
organized uniting more than 800 high level 
governmental officials, professionals, CSOs, donors 
and academia. In addition, the local private sector also 
committed to facilitate IECD in the workplace and 
supporting targeted messages toward its audiences, 
supported by a newly developed package of best 
practice tools and recommendations. Through existing 
partners and new collaborations with the Banking 
Association and Confederation of private sector 
companies (CEPB), in depth Children Rights and 
Business (CRB) advocacy work was also initiated. 
UNICEF Bolivia continued to organize its policy 
dialogue series “Niñez 360” on the issue of ECD to 
position the issue at the core of the national 
development framework. This policy dialogue, which 
promoted the exchange of knowledge, debates and 
stimulate the development of public policies for 
children, was successfully used to generate a demand 
from the Parliament to the Government to develop a 
law for IECD including children with disabilities.(2017) 

Fortalecimiento UNFPA Capacidades fortalecidas a nivel municipal para el Informes de Progreso Direcciones     
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de capacidades 
institucionales 

para el 
desarrollo e 

implementación 
de políticas 
públicas de 

promoción de 
DDHH y 

educación 
preventiva en 
salud sexual y 
reproductiva, 
alimentación / 
nutrición, uso 
indebido de 

drogas, racismo 
y toda forma de 
discriminación, 

trata de 
personas y 
tráfico de 

migrantes, 
higiene y medio 

ambiente.  

establecimiento de Gabinetes de Atención Integral en 
Educación Integral de la Sexualidad dirigido a 
Estudiantes (GAIEs), con apoyo financiero de los 
Gobiernos Municipales y asistencia técnica de la 
Dirección Departamental de Educación de 
Chuquisaca. 
Herramientas desarrolladas y validadas para el trabajo 
en EIS acordes al contexto local y a las necesidades 
de las y los estudiantes. 

Programa de 
Capacitación e 
Instrumentos en EIS 
Sistematización 
Experiencia GAIES 

Departamentales de 
Educación 

OACNUDH 2015: OACNUDH, junto al Comité Nacional contra el 
Racismo y Todas las Formas de Discriminación, la 
Escuela de Administración Pública y el Defensor del 
Pueblo llevaron a cabo dos programas de 
capacitación en derechos humanos y prevención del 
racismo y la discriminación para la educación y la 
justicia sobre la base de los principios de igualdad y 
no discriminación a través de medidas específicas 
para proteger y respetar los derechos humanos de 
todas las personas. Cuarenta funcionarios 
completaron el curso con éxito.  

Informe OACNUDH 
2015 

3: Comité Nacional 
contra el Racismo y 
Todas las Formas de 
Discriminación, 
Escuela de 
Administración Pública 
y el Defensoría del 
Pueblo  

  X 

UNODC La UNODC en el marco de sus mandatos y en base a 
buenas experiencias, lecciones aprendidas y 
estándares internacionales ha implementado el 
proyecto de prevención del uso indebido de drogas en 
las comunidades educativas de Bolivia que abarcó las 
ciudades capitales de La Paz, Cochabamba, Santa 
Cruz, Sucre y Oruro. Durante este proceso, se han 
capacitado a más de 9.200 profesores y directores de 
292 establecimientos educativos beneficiando a 
222.000 estudiantes y 20.000 padres de familia. 

Informes de avance y 
listas de participantes y 
establecimientos 
educativos. 

Ministerio de 
educación: Susana 
Postigo, responsable 
de cooperación 
internacional. 
 
Secretaría del Consejo 
Nacional de Lucha 
Contra el Trafico Ilícito 
de Drogas 
(CONALTID), Sabino 
Mendoza, 
Coordinador. 

  X 

UNV Financiamiento de 2 voluntarios internacionales para 
OACNUDH   

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

1 X   

Asistencia 
técnica para 
mejorar la 
gestión de 

conocimiento a 
través de la 

implementación 
de sistemas de 

información 
(recolección, 

análisis, difusión 

OACNUDH El proceso de desarrollo de indicadores de derechos 
humanos contempló una matriz específica para el 
derecho a la educación en la que se identificaron 
indicadores cualitativos basados en los estándares 
internacionales de derechos humanos.  

www.ine.gob.bo/in
dicadoresddhh  

2: Ministerio de 
Justicia e INE 

  X 

UNESCO Se ha implementado el sitio web que permite acceder 
a los mismos y se ha dado asistencia técnica para la 
publicación de informes basados en las estadísticas 
generadas 

 
http://seie.minedu.
gob.bo/ 
“Sistema de 

Dirección de 
Planificación del 
Ministerio de 
Educación. 
 
Susana Postigo 

  X 

http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh
http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh
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y uso), el 
monitoreo y 

evaluación del 
avance en 

materia 
educativa a 

nivel nacional, 
regional, 

departamental y 
local.   

indicadores 
educativos para el 
monitoreo de la 
Ley Elizardo Pérez-
Avelino Siñani. 
Volumen I 
Subsistema de 
educación regular” 
(documento) 
“Indicadores 
educativos 
comparados: 
Bolivia, América 
Latina y el Caribe“ 
(documento) 
 “Boletín 
Estadístico del 
Ministerio de 
Educación No.1” 
(documento) 
“Boletín Estadístico 
del Ministerio de 
Educación No. 2” 
(documento) 

susanapostigo@yaho
o.es 
 
Tel. 2 2442144 

UNV Financiamiento de 1 voluntarios internacionales para 
OACNUDH   

Contratos, 
términos de 
referencia, 
evaluación de 
desempeño.  

1 X   

2.1.2 Titulares 
de derechos 

participan 
efectivamente 

en los 

Fortalecimiento 
técnico en 
gestión 
(planificación 
organización) y 

UNICEF Significant evidence was produced in 2015 year to 
support lobbying of authorities for increased 
investment in and design of cost-effective interventions 
to reach excluded groups: i) two sectoral evaluations, 
one on the Amazonian programme and the other 
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espacios de 
co-gestión 

educativa para 
exigibilidad de 
sus derechos, 
con énfasis en 

el acceso y 
termino 

universales de 
educación 

inicial, primaria 
y secundaria. 

control de 
recursos del 
Sistema de 
Educación 
Plurinacional a 
las  instancias 
de participación 
social en 
educación, con 
especial énfasis 
en las 
comunidades 
con población 
indígena 
originaria 
campesina. 

related to the education municipal strategy; ii) baseline 
on ECD, based on MICS; iii) educational assessment 
of the Association of Municipalities of El Chaco 
(MMCH) using the SEE approach; and iv) national 
SITAN was completed along with three sub-national 
SITANs (2015) 
Incorporation of intercultural and multilingual 
approaches into the design, development and 
implementation of interventions in order to reach 
marginalised populations.   UNICEF assisted the 
MINEDU by contributing to research and the 
development of conceptual frameworks included in the 
Teacher Training Program. The implementation of 
Intra-Intercultural Multilingual Education Policies was 
supported through the development of the regionalized 
curricula for afro-descendants and for the Uru Chipaya 
people; the analysis on regulating Community Social 
Participation (CSP) with Quechua and Mojeño 
indigenous populations; and the capacity building 
efforts with the Language and Culture Institutes, which 
helped develop strategic plans (2013) 
 
UNICEF Bolivia supported IPELC in implementing 
early bilingualism and a non-school early education 
model in eight indigenous communities, reaching 209 
children in the Quechua, Guaraní, Yaminahua, 
Machineri, Movima, Chiquitano and Mojeño 
indigenous groups. In 
partnership with Plan International, technical 
assistance was provided to the Education Councils of 
Indigenous Peoples (CEPO) to develop guidelines for 
adapting curricula to the local context through the use 
of regionalized curricula, as per the new education 
reform (2014) 
Under the coordination of IPELC, the early bilingual 
child initiative (bilingual nest) was expanded to rural 
areas in 15 municipalities. There are 41 bilingual 
nests; 890 children are participating in this 
programme, as well as 159 grandmothers, mothers, 
fathers and educators.(2015) 
 
Implementation of the intercultural, intracultural and 
multilingual education approach (EIIP), whereby 
indigenous organisations decided on the content of 
their education, was one important achievement. 
Fourteen regionalised curricula were developed, with 
research inputs on ancestral knowledge and 
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languages of 14 indigenous peoples. At the same 
time, 29 language and culture institutes were 
established, with UNICEF support. The institutes’ main 
purpose is to conduct research on indigenous 
languages and develop materials so that the EIIP can 
be applied in the classroom, in turn improving the 
quality of education. The pilot experience of 
implementing the social, community and productive 
education model in 51 schools in eight education 
districts, with representation of five indigenous peoples 
(Aymara, Quechua, Guaraní, Yaminahua and 
Machineri) led to the development of good practices 
and tools. The MoE is scaling up this model to other 
districts; by end-2016 there were 422 schools, with 
2,861 teachers and 53,780 students involved.  
UNICEF continued to provide support to Indigenous 
Peoples’ Education Councils (CEPO) to create 
demand from civil society, especially indigenous 
peoples, for quality education. The main challenge 
was the duplication of responsibilities between the 
CEPOs (recognised in the education law) and the 
school committees (recognised in previous laws). 
UNICEF therefore increased its support for training 
and advocacy work with the MoE to eliminate this 
duplication and ensure that the law is applied. The 
sustainability of the training was also affected because 
of high turn-over among committee members. UNICEF 
provided support to ensure a more effective transition 
and the participation of students and women. This is a 
task that requires reflection and training, given deep-
rooted cultural practices that need to be overcome. 
UNICEF continued to provide support to Indigenous 
Peoples’ Education Councils (CEPO) to create 
demand from civil society, especially indigenous 
peoples, for quality education. To achieve this, 
capacity building of 393 local community education 
councils (CESC) at two levels was conducted. At the 
national level, through the National Coordinating 
Committee for the Indigenous Peoples’ Education 
Councils, and at the local (school and district) levels by 
supporting specific CEPOs such as the Education 
Councils of the Quechua Nation (CENAQ), the 
Guaraní (CEPOG) and the Aymara (CEA) 
communities. The work was carried out in partnership 
with the local NGO FAUTAPO, leading to the following 
achievements: 
• IPELC and the ILC provided training in indigenous 
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languages for public servants and the general public. 
The local curricula, known as regional curricula (RC), 
in indigenous communities was harmonised with the 
national Basic Curriculum (BC).  (2016) 

Apoyo 
alimentario 
/nutricional para 
la incorporación 
de niños y niñas 
menores de 6 
años a 
educación inicial 

PMA   Informes Anuales del 
Proyecto (SPR) 

Mancomunidad de 
Municipalidades para 
la Alimentación 
Escolar Chuquisaca 
(MAECH) y Gobiernos 
Municipales de Entre 
Rios, Padcaya y 
Oruro. 

  X 

Difusión de 
información 
educativa y 
fortalecimiento 
de espacios de 
diálogo de la 
comunidad 
educativa, 
incluyendo por 
medio de las 
TIC.  

UNESCO Se ha implementado el sitio web que permite acceder 
a los indicadores estimados permitiendo el acceso a 
información actualizada. 

http://seie.minedu.
gob.bo/ (sitio web) 
  
 

Dirección de 
Planificación del 
Ministerio de 
Educación. 
 
Susana Postigo 
susanapostigo@yaho
o.es 
 
Tel. 2 2442144 

  X 

Apoyo al 
desarrollo de 
programas 
específicos con 
participación de 
los titulares de 
derechos para 
reducir brechas 
y disparidades 
de acceso, 
término y 
calidad 

UNICEF    As part of the joint programme on disability, UNICEF 
coordinated its work with five UN agencies (UNESCO, 
UNFPA, UNHCR, PAHO/WHO and the U.S. Office of 
Civil Rights). Progress was made regarding Bolivia’s 
adoption of the new “international classification of 
functioning, disability and health” approach, and 
MINEDU’s inclusion of the system for registering 
children and adolescents with disabilities in the 
education system (2015) 

         

2.2.1 
Fortalecida la 

gestión 
participativa 

en salud, con 
énfasis en la 
participación 

de los 
Gobiernos 

municipales, 
redes y de las 
comunidades 

Apoyo a la 
difusión de 
información 
educativa y al 
fortalecimiento 
de espacios de 
dialogo con la 
comunidad, 
Generación del 
conocimiento, 
investigaciones 
operativas 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

http://seie.minedu.gob.bo/%20(sitio%20web)
http://seie.minedu.gob.bo/%20(sitio%20web)
http://seie.minedu.gob.bo/%20(sitio%20web)
http://seie.minedu.gob.bo/%20(sitio%20web)
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indígenas. Asistencia 
técnica para la 

gestión del 
Conocimiento: 

Análisis, 
transferencia y 
apropiación de 

información 
estadística 

(fiscal, censal y 
registros 

administrativos) 
a nivel nacional 
y subnacional, a 

través de 
mecanismos de 

difusión y 
abogacía.   

UNFPA Comités Departamentales de Análisis de Información 
fortalecidos técnicamente para la revisión de 
indicadores de salud sexual y reproductiva. 

Informes de Progreso 
Informes CAI 

Ministerio de Salud 
SEDES 

  X 

UNICEF Under the leadership of the MDP and UDAPE, a new 
equity-focused SITAN was developed and  
will be concluded in the first quarter of 2015. For this 
purpose, consultation workshops were conducted with 
counterparts and other partners in the areas of 
education, health, water and sanitation, to identify the 
main determinants and bottlenecks that impede the 
fulfilment of child rights. More emphasis was placed on 
data dissemination. With UNICEF Bolivia’s technical 
assistance and financial support, the INE updated the 
BolInfo database on children, using the final results 
from the 2012 Census and most recent administrative 
data. INE also developed a preliminary version of a 
website targeting adolescents (“Estadísticas para 
Jóvenes”), which will be launchedin early 2015. This 
website is a user-friendly platform to encourage 
adolescents to look for and use data related to their 
rights and well-being.(2014) 

        

Apoyo en la 
construcción de 
propuestas de 
política pública 
en el sector de 

salud. 

UNFPA Plan Estratégico de Salud Sexual y Reproductiva, 
Plan de Disminución de la Mortalidad Materna y Plan 
de Salud Integral del Adolescente elaborados de 
manera participativa, incluyen medidas prioritarias 
para mejorar el acceso de mujeres y adolescentes a 
los servicios de SSR, especialmente en el área rural. 

Informes de Progreso 
Planes Estratégicos de 
Salud 

Ministerio de Salud   X 

UNICEF UNICEF Bolivia supported the strengthening of health 
management (planning, monitoring and evaluation) 
within the framework of the national community 
outreach programme (SAFCI), resulting in improved 
capacities of health networks to care for pregnant 
women, children and new-borns. As part of SAFCI, 
UNICEF Bolivia supported the strengthening and 
empowerment of indigenous social organizations in 
participatory health management. Consequently, the 
demand for maternal health services for children 
increased (2016) 

        

Fortalecimiento 
de las Redes de 

Servicios de 
Salud con 

calidad para la 
implementación 
del SUS en el 
marco de la 

política SAFCI, 

UNFPA Consejos Sociales Municipales en dos departamentos 
con capacidades fortalecidas para la exigibilidad de 
servicios de salud reproductiva de calidad, y control 
social con el apoyo de la Asociación de Concejalas de 
Bolivia (ACOBOL).  

Informes de Progreso SEDES 
ACOBOL 

   X 

OPS/OMS Fortalecimiento del modelo de atención primaria en 
salud basada en la estrategia SAFCI y el programa MI 
SALUD a través de talleres, intercambio de 
experiencias entre los departamentos y con otros 

Informes de gestión de 
la organización 

Ministerio de Salud 
SEDES 
departamentales 

  X 
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con énfasis en 
el acceso 

universal a los 
servicios 

básicos de 
salud. 

países de la región. 

UNICEF UNICEF provided technical assistance to the 
Government of Bolivia to improve child survival 
through the reduction of maternal, infant and child 
mortality, increasing access to quality health services, 
reducing chronic and severe malnutrition among 
children, preventing mother-to-child-transmission 
(PMTCT) of HIV/AIDS, and increasing access to water 
and sanitation services. Support was provided to the 
Ministry of Health and Sports (MSD) , achieving the 
following results: a 10 per cent reduction in maternal  
and neonatal mortality; better quality services due to 
hospitals implementing Continuous Quality 
Improvement Cycles (CQIC) for maternal, new-born 
and child health; a decrease in 42 hospitals to less 
than five per cent mortality due to acute malnutrition ; 
an 
expected reduction in pneumonia cases and infant 
mortality due to the introduction of the pneumococcal 
vaccine into the national immunization schedule; and 
an increase in access for women to HIV rapid test 
during antenatal care visits and to anti-retroviral 
therapy 
(ART).  UNICEF supported the development of 
national standards for maternal, new-born and child 
health which targeted the reduction of equity 
gaps in health. This work led to improved access to 
and quality of services in priority areas. UNICEF 
successfully advocated for the inclusion of the 
pneumococcal vaccine into the national immunization 
schedule. Capacity and technical competencies of 
health staff were developed and improved in four 
health networks in the departments of La Paz and 
Chuquisaca (2013) 
UNICEF Bolivia’s support to the Government line 
ministries in implementing sector plans at the 
subnational level to reduce equity gaps contributed to 
important progress in 2014, especially in terms of 
increasing service coverage. Births attended by skilled 
health personnel increased from 68 to 72 per cent in 
Cochabamba and from 14 to 32 per cent in Potosi. 
Postnatal controls increased from 54 to 80 per cent in 
Cochabamba and from 44 to 59 per cent in Potosi. 
UNICEF Bolivia supported the development and 
implementation of quality standard methodologies for 
improving maternal and child health care in prioritized 
health networks; the preparation of a new manual for 
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operating nutrition units, focusing on municipal levels; 
and the strengthening of capacities of health workers 
through the establishment of a healthcare 
administration certificate course, in conjunction with 
the University of San Simon in the Department of 
Cochabamba. Interventions also led to generating 
demand for improved health services, sanitation and 
hygiene facilities, including menstrual hygiene 
management, through the development and 
implementation of inclusive models that use 
participatory approaches, such as community-led total 
sanitation (CLTS/SANTOLIC) in four municipalities 
and ten schools. Through UNICEF technical 
assistance and support, the mortality surveillance 
system was supported during the first phase of the 
national maternal mortality study, and 11 surveillance 
committees were established at municipal levels. The 
MoH, UNICEF, WHO/PAHO and CDC carried out the 
national vaccination survey, reporting remarkable 
improvements in coverage (over 90 per cent). In 
collaboration with MoH, WHO/PAHO and GAVI, 
UNICEF supported the introduction of pneumococcal 
vaccines, reporting a national coverage of 67 per cent. 
(2014) 
To support community care of pregnant women and 
new-borns, strategic partnerships were established 
with the Cochabamba Tropics Indigenous People 
Coordinating Organisation (CPITCO), four indigenous 
councils from Cochabamba Tropics, as well as with 
agricultural syndicates of men and women of Northern 
Potosi. Agreements with eight municipal governments 
in Cochabamba and Potosi were signed to support 
investment from local authorities in maternal and child 
health. For ensuring impact on effective new-born 
care, the MoH with technical assistance from UNICEF 
and funding from the Inter-American Development 
Bank, introduced the kangaroo mother care initiative, 
as a cost-effective and innovative intervention for 
reducing maternal and neonatal mortality. The 
Maternal and Neonatal Mortality Observatory was 
being established to better define the maternal and 
child health situation in Bolivia.Female community 
leaders identified through a mapping of community 
social organisations in Potosi and Cochabamba were 
trained in health self-care, including family and new-
born care and care for pregnant. Training materials on 
health self-care, with a gender and inter-cultural 
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approach, were developed and 24 indigenous female 
leaders from 60 communities trained more than 400 
indigenous women. Maternal and neonatal mortality 
community surveillance was strengthened with 
participation from midwives and female community 
leaders, contributing to determining the dimensions 
and prevailing factors, as well as defining plans of 
action in the selected intervention areas to improve 
mortality indicators. (2015) 
Actions focused on the implementation of the national 
action plan for the rapid reduction of maternal and 
neonatal death; UNICEF emphasized support for: (a) 
improving community capacities and competencies for 
participatory health management; (b) improving health 
networks’ capacity to provide quality services with an 
intercultural and equitable approach; and (c) 
developing mechanisms to improve communication 
between community networks and health services 
networks, to promote better health management and 
care. Continued support was provided for 
implementation of the continuous quality improvement 
cycles (CQIC) to facilitate compliance with protocols 
for the care of pregnant women and newborns, 
including HIV prevention. UNICEF also supported 
efforts to: improve the skills and knowledge of health 
professionals for maternal and child health care (for 
example, neonatal resuscitation, prevalent childhood 
illnesses), apply codes in hospitals during obstetric 
emergencies, PMTCT, and prevention of HIV in 
adolescents. All these actions contributed to increased 
coverage for prenatal care, hospital births, access of 
pregnant women to rapid HIV testing, and children 
born to HIV-positive mothers with viral load at 2 
months of age. At the national level 110 health centres 
applied the 13 quality standards established by the 
CQIC, focusing on maternal and child health. Facing a 
critical situation with regard to maternal health, the 
MoH launched and promoted the National Action Plan 
for the Reduction of Neonatal and Maternal Mortality. 
Several strategic partners committed to support its 
implementation; UNICEF provided support in the 
departments of Potosi and Cochabamba (2016) 

Asistencia 
técnica y 
fortalecimiento 
de acciones 

UNFPA Personal de Salud del Ministerio de Salud de los 
nueve departamentos, con capacidades fortalecidas 
en tecnologías anticonceptivas para la introducción del 
condón femenino, y el implante sub-dérmico, además 

Informes de Progreso 
Programa de formación 
sobre tecnologías 
anticonceptivas  

Ministerio de Salud 
SEDES 
Marie Stopes 

  X 
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para el ejercicio 
de los  
Derechos a  la 
Salud sexual y 
reproductiva 
con perspectiva 
intercultural 

de la actualización en los otros métodos (DIU, 
Inyectable trimestral, anticoncepción de emergencia, 
condón masculino y anticonceptivos orales). 
Campaña Nacional de colocación de implantes y DIUs 
implementada en los nueve departamentos de Bolivia, 
ha facilitado el acceso de mujeres del área rural e 
indígenas a información y servicios especializados 
sobre métodos anticonceptivos. 
Encuestas sobre abastecimiento de anticonceptivos 
completada y sometida a consideración de las 
autoridades del Ministerio de Salud para la toma de 
decisiones. 
Servicios de salud con capacidades fortalecidas para 
la atención de mujeres especialmente del área rural e 
indígenas, en salud sexual y reproductiva, incluyendo 
anticoncepción. 

Encuestas de 
abastecimiento de 
insumos anticonceptivos 

Fortalecimiento 
e 

implementación 
de la Política de 
atención integral 
diferenciada en 
salud para las y 

los 
adolescentes  

UNFPA Adolescentes y jóvenes de organizaciones a nivel 
municipal sensibilizados sobre la importancia del uso 
del condón desde el enfoque de triple protección, en 
el marco de los derechos sexuales y reproductivos. 

Informes de Progreso 
Planes de Trabajo 
Consejos Municipales 
de la Juventud 
Materiales divulgativos 

Ministerio de Salud 
SEDES 
GAMs 

X   

UNICEF BCO organized an event in partnership with the United 
Nations Population Fund (UNFPA) and UN Women to 
raise awareness among Members of Parliament on 
problems faced by pregnant adolescents. The event 
examined pregnant adolescents’ inability to continue 
with their formal education and was the first step 
toward informing Parliament of the situation and 
developing an action plan to inform all Deputies and 
Senators about this issue. This information was also 
included in the new Child and Adolescent Bill in the 
section on sexual and reproductive health education. 
(2013) 
Important alliances were also established between the 
Health and Education sectors to develop 
joint actions in the prevention of HIV and unplanned 
pregnancies in adolescents. Additionally, bi-ministerial 
actions between the Health and Justice sectors were 
developed to establish administrative-legal 
mechanisms 
that facilitate the access of adolescents to rapid HIV 
tests without the consent of parents or guardians. In 
addition, in collaboration with the MoH, WHO/PAHO 
and UNFPA, UNICEF Bolivia provided important 
support to 
the introduction of the Human Papilloma Virus (HPV) 
vaccine within the national immunization program. 
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(2017) 

Diseño e 
implementación 
de estrategia de 
comunicación 

masiva en salud 
sexual y 

reproductiva, 
con énfasis en 

los y las 
adolescentes   

UNFPA Campañas de comunicación educativas 
implementadas a nivel nacional, destinadas a 
incrementar la demanda calificada de servicios de 
salud sexual y reproductiva, y el uso de métodos 
anticonceptivos modernos. 

Informes de Progreso 
Programa de 
comunicación y 
materiales divulgativos 

Ministerio de Salud 
SEDES 
GAMs 

X   

UNICEF UNICEF brought to the forefront important and often 
neglected challenges faced by adolescent girls and, in 
collaboration with UNICEF Headquarters and Emory 
University, produced a publication on Menstrual 
Hygiene Management in schools and communities. 
Through these efforts, 6,500 children and 260 
teachers improved their knowledge, practices and life 
skills on key hygiene practices through the 
implementation of a community-focused Hygiene 
Promotion strategy, in association with Project 
Concern International. Together with Nur University, 
gender, inter-culturally and protection modules were 
included in the “Management and Community 
Development for WASH Projects” programme for rural 
communities, encouraging the participation of female 
leaders in WASH community committees. A 
Communication for Development strategy was 
implemented and improved the coordination between 
the Ministries of Education and Environment and 
Water (MMAyA) in the development of a teacher 
training cycle on hygiene. Another important 
achievement in hygiene promotion was the 
participation of more than 300,000 children during the 
Global Hand-washing Day campaign. UNICEF also 
provided technical assistance in formulating hygiene 
indicators to be included in the National Health 
Information System (SNIS) in 2014. In 2012, UNICEF 
played a key role in supporting the emergency 
response in the drought-affected areas through its 
leadership in the Water, Sanitation and Hygiene 
(WASH) cluster. In total, 9,332 children and their 
families got access to safe water, essential health care 
services and nutritional interventions (2013) 

        

PMA Más de 800 PVVs participaron de un proceso riguroso 
de evaluación nutricional y capacitación en educación 
alimentaria nutricional, además de recibir una 
transferencia de una canasta de alimentos para 
apoyar al mejoramiento de su estado nutricional. Esta 
intervención   fue desarrollada en las 4 ciudades de 
Bolivia con mayor cantidad de registros de personas 
que habían adquirido el virus (Santa Cruz, 
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Cochabamba, La Paz y El Alto). 
Se aseguró la participación de nutricionistas 
especializadas en el trabajo con PVVs , la cual fue 
clave en los procesos de enseñanza en preparación 
de alimentos, fortalecimiento de capacidades, 
evaluación y consejería nutricional individualizada.  
A la finalización de la etapa de entrega de alimentos, 
una evaluación conjunta mostró la importancia de 
continuar realizando esfuerzos para mantener las 
sesiones de Evaluación y Consejería Nutricional para 
fortalecer la adherencia al tratamiento de los 
pacientes. Por ello, el PMA mantuvo a las 
nutricionistas apoyando la labor del personal de los 
servicios de salud, en la atención rutinaria de 
pacientes. Sin embargo, la necesidad de cubrir los 
requerimientos de los pacientes hizo que además de 
la atención permanente e individualizada a PVVs, se 
iniciara además un proceso intensivo de Capacitación 
a nuevos Profesionales Nutricionistas, para hacer 
frente a la creciente demanda. 

UNICEF A total of 1,700 health workers were trained on 
PMTCT, and 103 paediatricians were trained on 
integral care for infants born to HIV-infected mothers. 
During the seventh meeting of the Lazos Sur-Sur 
initiative in 2014, South to South cooperation was 
strengthened and member states agreed on common 
actions on PMTCT and HIV prevention among 
adolescents. Bolivia and Peru agreed to address 
HIV/AIDS/STI prevention and care among indigenous 
populations (2014) 

        

Fortalecimiento 
de las redes de 

salud para 
mejorar la 
calidad, 

cobertura y 
acceso a los 
servicios de 
salud para la 
prevención, 

tratamiento y 
apoyo en VIH, 

ITS 

ONUSIDA Incremento de la cobertura de tratamiento 
antiretroviral de 24% en 2014 a 36% en 2017.   

PNS Hivos 
Fondo Mundial 
REDBOL 
Asuncami 
Redes de trans, TS y 
HSH  

X   

OPS/OMS El país accedió a una subvención del Fondo Mundial 
en 2015 para fortalecer la capacidad diagnóstica y la 
disponibilidad a tratamiento antirretroviral 

Informe de HIVOS del 
proyecto del Fondo 
Mundial  

Ministerio de Salud 
Asociaciones de 
personas afectadas 
por el VIH 

X   

PMA   Informes Anuales del 
Proyecto (SPR) 

El PMA asistió a 14 
municipios en 3 
departamentos: 
Chuquisaca (Poroma, 
Gonzalo Moreno, San 
Lorenzo, El Sena y 
Villa Nueva), Tarija 

  X 
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(Padcaya, Yunchara y 
Entre Ríos), Pando 
(Puerto Rico, Gonzalo 
Moreno, San Lorenzo, 
El Sena y Villa 
Nueva). 

UNICEF  UNICEF successfully advocated for the inclusion of 
HIV/AIDS topics in academic curriculum: teachers and 
young leaders received training on HIV/AIDS 
prevention, and health workers improved their 
competencies on unplanned pregnancy, HIV/AIDS and 
violence. A strategic partnership was developed 
between UNICEF in Bolivia and Brazil to support the 
National HIV/AIDS Programme and strengthening of 
South-South Cooperation through the implementation 
of capacity building workshops, chairing of a technical 
working group, and antiretroviral drugs (ARV) first line 
treatment (2013) 
Use of HIV rapid tests for pregnant women increased 
from 68 to 78 per cent and health services providing 
HIV rapid tests increased from 35 to 51 per cent. 
Provision of vitamin A supplementation to children 
under-one year increased from 66 to 82 per cent in 
Potosi (2014) 
UNICEF Bolivia supported the implementation of the 
health and HIV/AIDS sector plans at the sub-national 
level, to reduce equity gaps. During 2015, support to 
the Departments of Cochabamba and Potosí 
Departments was aimed at improving institutional 
delivery coverage, postnatal control and 
pneumococcal vaccination, as well as increasing the 
number of infants born to HIV-positive mothers that 
received their first viral load testing within two months 
of being born. Bottleneck analysis in Cochabamba 
Department is taking place, as a first phase, until the 
new tool is available. In Potosi Department, strategies 
proposed as an outcome from the modelling with the 
MBB tool in 2014 were integrated into 2015 
Departmental health and HIV/AIDS plans. UNICEF 
Bolivia adopted the first two decades of a child’s life for 
addressing HIV/AIDS: in the first decade of life, the 
focus is on reducing the gaps in HIV testing and 
treatment through antenatal and delivery services for 
pregnant women, provision of ART to all HIV-infected 
pregnant and breastfeeding women and provision of 
infant testing and paediatric HIV treatment and care. 
For the second decade UNICEF Bolivia addresses HIV 
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testing and counselling, PMTCT, and stigma reduction 
among adolescents, including discrimination against 
adolescent males who have sex with males. Guidance, 
tools and technical support are provided for areas 
such as integrating HIV services into maternal health 
services, undertaken in a manner that is sensitive to 
the specific needs of adolescent girls and boys. As 
part of South-South Cooperation, BCO technically and 
financially supported a study between Bolivia and 
Peru, to determine the “zero-prevalence of Hepatitis B, 
Syphilis, and HIV/AIDS in reproductive age women 
and their partners among the Ayoreo People of Santa 
Cruz.” Recommendations from the study were shared 
with stakeholders. Thirty Departmental female leaders 
from the indigenous national organization Bartolina 
Sisa reinforced their knowledge on HIV/AIDS 
prevention, with an emphasis on prevention of mother-
to-chid ransmission (PMTCT). Some 175 Bartolina 
Sisa leaders disseminated information and mobilized 
women to increase pregnant women’s demand for HIV 
rapid tests at health facilities. Because of the direct 
links between HIV infection and violence against 
women and girls, actions are being taken with children 
and adolescents, advocating strongly on this issue. 
UNICEF is encouraging the engagement of men and 
boys in the promotion of gender equality in the context 
of HIV and AIDS, and engaging schools to help 
transform social norms that foster discrimination and 
inequality on the basis of gender and sexuality. To 
date, 18,000 students from 25 schools in Potosi 
received information regarding safe pregnancy, 
violence and HIV prevention. (2015) 
UNICEF provided support at both the central and sub-
national levels (mainly in Cochabamba and Potosi), 
improving access to and quality of health care and HIV 
prevention among mothers, children, adolescents and 
their families. UNICEF also promoted the social 
participation and empowerment of indigenous peoples 
to increase demand for quality services. Results-based 
management was promoted, strengthening the 
processes of planning, definition of indicators and 
annual goals focusing on health and HIV priorities, 
identified through an analysis of bottlenecks present in 
supply of and demand for services. UNICEF supported 
expansion of the continuous quality improvement 
cycle, with standards in maternal and child health and 
HIV prevention, prevention of mother-to-child 
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transmission of HIV, prevention of HIV in adolescents, 
kangaroo mothers, home visits and access to remote 
communities, as well as the participation and 
empowerment of the community to demand health and 
HIV services. Inter-programmatic work was promoted 
in the care of pregnant mothers and newborns, and 
inter-sectoral work in health and education for HIV 
prevention and unplanned pregnancies among 
adolescents was implemented. In conjunction with the 
Observatory of Neonatal Maternal Mortality (OMMN), 
evidence was generated on risk factors associated 
with maternal deaths (2016) 

Diseño e 
implementación 
de estrategia de 
comunicación 

para la 
prevención de 

ITS y VIH, 
incluyendo 

componentes 
culturales 

OPS/OMS Con recursos del Fondo Mundial el país elaboró una 
estrategia de comunicación en 2016 para la 
prevención del VIH, ITS 

   Informe de HIVOS del 
proyecto del Fondo 
Mundial 

  Ministerio de Salud 
Asociaciones de 
personas afectadas 
por el VIH 

X   

UNICEF  UNICEF Bolivia advocated for the inclusion of 
HIV/AIDS in the basic education curricula and 
provided technical assistance to a life skills 
programme for the prevention of HIV/STI, violence and 
unplanned pregnancies, reaching 15 schools. A 
demonstrative model on menstrual hygiene 
management, based on lessons learned and  
recommendations from a 2013 UNICEF study, 
was implemented in 10 schools in Cochabamba. Six 
Departments implemented communication 
strategies for behaviour change and promotion of the 
three key hygiene practices. (2014) 
UNICEF supported expansion of the continuous 
quality improvement cycle, with standards in maternal 
and child health and HIV prevention, prevention of 
mother-to-child transmission of HIV, prevention of HIV 
in adolescents, kangaroo mothers, home visits and 
access to remote communities, as well as the 
participation and empowerment of the community to 
demand health and HIV services. Inter-programmatic 
work was promoted in the care of pregnant mothers 
and newborns, and inter-sectoral work in health and 
education for HIV prevention and unplanned 
pregnancies among adolescents was implemented. In 
conjunction with the Observatory of Neonatal Maternal 
Mortality (OMMN), evidence was generated on risk 
factors associated with maternal deaths. The 
empowerment and work of women leaders in their 
community (rural communities of Potosí, Cochabamba 
and Santa Cruz) was important in the promotion of 
dialogue with their peers about safe motherhood 

        



 

 

 

66 

 

 

Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

(comprehensive care during pregnancy, delivery, 
postpartum), prevention of vertical HIV transmission, 
access to the Juana Azurduy Bonus, as well as 
mechanisms to access referral and follow-up systems 
for health care. Implementation of actions at the 
community level allowed women to recognize signs of 
danger during pregnancy, childbirth, puerperium and in 
their new-borns (2016) 

PNUD Se mejorado el acceso a tratamiento de segunda linea 
a pacientes con Tuberculosis Drogo resistente, como 
resultado de la introducción de nueva tecnología 
diagnostica (GeneXpert) a nivel nacional.  
El rol del PNUD fue el de Receptor Principal de 
Fondos, incluyendo el desarrollo de capacidades y 
creación de cambio en el MOH, para dejar la 
suficiente masa crítica para responder a los próximos 
retos: (Malaria camino hacia la pre eliminación y TB 
camino al control efectivo y uso de nuevas tecnologías 
de diagnóstico). 

ROAR 2017   X   

Generación del 
conocimiento, 
investigaciones 
operativas 

            

Mejoramiento 
de acceso al 
diagnóstico y 
tratamiento de 
la malaria en 

zonas de alta y 
mediana 

endemia de 
malaria del país 

OPS/OMS  En 2016 el país logró eliminar la transmisión de la 
malaria por Plasmodium falcíparum en todo el 
territorio nacional, logro que se ha mantenido hasta la 
actualidad 

Informe de PNUD sobre 
el proyecto del Fondo 
Mundial 

Ministerio de Salud 
Sedes de Beni, Pando 
y La Paz 
Cenetrop 
Inlasa 

X   

PNUD El proyecto denominado “Bolivia Libre de Malaria” 
aprobado por el Fondo Mundial en su 8va Ronda de 
financiamiento, se encuentra en su último año de 
implementación y tiene un ámbito de acción en 36 
municipios priorizados, el propósito general es el de 
“Contribuir a Reducir la Morbilidad Asociada a la 
Malaria al 50% en el área de influencia de la presente 
propuesta hasta el 2014”. 

ROAR  2013/2014   Fondo Mundial, el 
Mecanismo de 
Coordinación País, el 
Ministerio de Salud 
y Deportes de Bolivia, 
la OPS/OMS 

    

Apoyo a la 
población en 

riesgo de 
malaria sobre la 

búsqueda 
oportuna del 

diagnóstico/trata
miento y uso 

adecuado de los 
mosquiteros a 
través de la 

PNUD El proyecto denominado “Bolivia Libre de Malaria” 
aprobado por el Fondo Mundial en su 8va Ronda de 
financiamiento, se encuentra en su último año de 
implementación y tiene un ámbito de acción en 36 
municipios priorizados, el propósito general es el de 
“Contribuir a Reducir la Morbilidad Asociada a la 
Malaria al 50% en el área de influencia de la presente 
propuesta hasta el 2014”. 
1 Acciones para fortalecer el diagnóstico y tratamiento 
de la malaria en el área de intervención del proyecto. 
2 Estrategias para la vigilancia y control de la malaria, 

ROAR  2013/2014 
ROAR 2014 

  Fondo Mundial, el 
Mecanismo de 
Coordinación País, el 
Ministerio de Salud 
y Deportes de Bolivia, 
la OPS/OMS 
Ministerio De Salud 

  X 
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estrategia 
COMBI 

control vectorial, con acciones de rociado de viviendas 
y la distribución masiva de mosquiteros a población 
general y a mujeres embarazadas en los controles 
prenatales. 
3 Generación de cambios de comportamiento 
sostenibles de la población priorizada sobre 
diagnóstico oportuno, tratamiento completo y medidas 
preventivas en los municipios priorizados. 
4 Extensión de los servicios de diagnóstico, 
tratamiento y prevención a la zona de recolección de 
la castaña (Brazil Nuts) Política Pública Nacional de 
Seguridad ciudadana.La aprobación de la ley y los 
reglamentos se la realizó en un ambiente político 
favorable con el objetivo de adaptar y responder la ley 
al Nuevo Estado Plurinacional. 

Extensión de 
servicios de 
prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de 
la malaria a la 
zona de 
recolección de 
la castaña en la 
amazonia 
Boliviana 

            

Desarrollo de 
estrategias de 
participación 
social a nivel 
nacional, 
departamental y 
local para el 
abordaje de 
Factores de 
Riesgo (Hábitos 
alimentarios, 
sedentarismo, 
sobrepeso, 
alcohol y 
Tabaco) de 
acuerdo con 
Resoluciones y 
otros 
instrumentos 
incluido el 
Convenio Marco 
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de Control de 
tabaco. 

Apoyo a 
mecanismos a 
nivel nacional, 
subnacional y 
municipal de 
gestión de la 
información y 
conocimiento 
(registro, 
análisis, 
sistematización, 
transferencia, 
apropiación y 
uso de 
información) 
sobre factores 
de riesgo, 
incluidas 
estrategias de 
comunicación e 
investigaciones 
que faciliten la 
toma de 
decisiones 

            

Asistencia 
técnica local 

para mejorar el 
conocimiento y 

prácticas de 
agua, 

saneamiento e 
higiene 

OPS/OMS En el contexto del proyecto de Salud del Chaco 
Suramericano se fortaleció la capacidad para el 
control de calidad del agua en los municipios zona de 
influencia de la escuela de Salud Tekove Katu en 
Gutierrez, Santa Cruz 

Informes de gestión de 
la Escuela Tekove Katu 

Ministerio de Salud 
Sedes Santa Cruz 
Escuela de salud 
Tekove Katu 

  X 

UNESCO Bolivia integrado a acciones subregionales (ámbito 
andino, andino-amazónico) y regionales, verbigracia  
el Programa Hidrológico Internacional (PHI) y el 
programa del agua de la UNESCO, que incluye áreas 
temáticas relativas a agua y pueblos indígenas, agua 
y espiritualidad, reservas espirituales de la 
humanidad. 

Se anexa a manera de  
soporte el documento 
“Seguridad Hídrica: 
Respuestas a los 
Desafíos Locales, 
Regionales y Mundiales” 
(Programa Hidrológico 
Internacional – Octava 
Fase; Plan Estratégico 
2014-2021) así como un 
documento general con 
información adicional 
sobre la participación 
del Sector de Ciencias 
Exactas y Naturales de 
UNESCO en el UNDAF 

El Comité Nacional 
PHI de Bolivia ha 
recomendado al PHI 
fortalecer los grupos 
de trabajo que 
incluyen un 
componente social del 
agua (como serían 
agua y educación; 
agua y cultura). 
Normalmente desde el 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
se coordina el Comité 
Nacional PHI de 
Bolivia. 

  X 
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Bolivia 2013-2017. 

UNICEF UNICEF continued to contribute to strengthening 
national and sub-national capacities aimed at 
improving WASH services by increasing the number of 
inhabitants with WASH services through national 
programmes, and pilot experiences for improving 
MHM in schools. UNICEF also contributed to 
increasing the number of families free of open 
defecation through partnerships with local NGOs, as 
well as implementation of SANTOLIC (an adaptation of 
the community-led total sanitation approach) and MHM 
demonstration projects. In partnership with the Ministry 
of Environment and Water and the European Union, 
UNICEF helped implement the rural sector-wide 
approach (R-SWAp) for areas with less than 2,000 
inhabitants in the Departments of Beni, Chuquisaca, 
Potosí, Cochabamba and Pando. The Bolivia Country 
Office continued to strengthen partnerships with the 
EU, as well as the Spanish, French and UK National 
Committees, UN agencies, local and international 
NGOs (such as Sumaj Wasi, Save the Children and 
Water for People) and academia through Nur 
Univeristy. The Office also participated in other 
national and global forums, such as, the 
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water 
Supply and Sanitation (2015) 

        

Fortalecimiento 
de la 
participación 
comunitaria, 
generación de 
demanda y 
administración 
comunitaria de 
servicios de 
agua y 
saneamiento y 
la promoción de 
higiene 

UNICEF  UNICEF contributed to strengthening community 
development competencies of 30 basic service 
providers. Additionally, monitoring systems were 
strengthened in 56 autonomous municipalities through 
the WASH mapping tool supported by UNICEF, which 
also contributed to the registration of 150 water and 
sanitation rural committees at The National Regulatory 
Authority. (2013) 
UNICEF Bolivia contributed to implementing the Rural-
SWAp, which resulted in an increase in coverage of 
water services from 18,019 to 37,795 inhabitants, and 
in sanitation services from 2,003 to 14,248 inhabitants 
in areas with less than 2,000 inhabitants in the 
Departments of Beni, Chuquisaca, Potosí, 
Cochabamba, Oruro and Pando. Demonstrative 
models were developed 
and implemented to improve menstrual health and 
hygiene management in 10 schools, and, in 
partnership with the Water for People NGO, UNICEF 
Bolivia supported the CLTS/SANTOLIC approach to 
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improve sanitation in eight rural communities in four 
municipalities (2014) 
The Country Office supports MHM as a “key hygiene 
practice” to strengthen hygiene promotion and 
incorporated this line of action into existing policies 
and established cross-sectoral allies. A new study on 
challenges faced by girls during menstruation at 
school was underway in two municipalities of Beni in 
2015. As an additional achievement, students in the 
nursing programme at Beni’s Autonomous University 
were trained in qualitative research with a child’s rights 
focus on hygiene promotion, including MHM. Thirteen 
educational units from Cochabamba participated in a 
pilot exercise that examined MHM compatibility with 
the key hygiene practices under the “education based 
on life skills” methodology. Over 1,200 
children/adolescents, more than 100 teachers and 600 
families had hygiene practices strengthened, including 
in relation to MHM. (2015) 
UNICEF Bolivia accompanied the implementation of 
rural sanitation projects to promote healthy hygiene 
practices and improved sanitation. This was achieved 
through the development of replicable model for 
sustainable sanitation projects in the departments of 
Potosí and Beni. In this way, UNICEF contributed to 
increasing the number of open defecation-free 
communities, through partnerships with local NGOs, 
and implementation of community-led total sanitation. 
Furthermore, to integrate MHM into the promotion of 
the three key hygiene practices in schools, an 
intervention package was successfully implemented, 
including: (i) a qualitative study on the challenges 
faced by girls and adolescents of menstrual age, 
published in 2016; and (ii) a specific intervention in 
schools in the department of Beni. Approximately 
10,000 children in 100 schools, as well as 10,000 
families, 500 teachers and 200 local authorities 
received timely and accurate information to address 
issues of puberty, menstruation and MHM.   In 2016, 
UNICEF supported the introduction of maternal 
hygiene management (MHM) as one of the “key 
hygiene practices” to strengthen hygiene promotion. A 
new study on the challenges girls face during 
menstruation at schools was carried out in Amazonian 
municipalities and published. It was used in advocacy 
activities and used to design the first Bolivian MHM 
communication package and action plan. Specific 
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intervention in schools in the department of Beni 
allowed for outreach to approximately 10,000 children 
in 100 schools, as well as 10,000 families, 500 
teachers and 200 local authorities, with timely and 
accurate information to address issues of puberty, 
menstruation and MHM.  At the sub-national level, the 
SEDES received continued support in the departments 
of Cochabamba and Potosí, improving the skills of 
health networks personnel in nutrition practices. At the 
local level, the capacities of UNIs were developed to 
support the implementation of nutritional strategies 
and training of health personnel who work directly with 
families with children under five. The national multi-
sectoral zero malnutrition programme prioritized the 
establishment of UNIs in 166 vulnerable municipalities 
nationwide to create demand for more nutritional 
services. UNICEF supported this work in the 
municipalities of Pojo, Tupiza and Villazón  (2016) 
UNICEF continued its work  on hygiene promotion with 
the objective to position Menstrual Hygiene 
Management (MHM) as a key priority within WASH 
and educational sector plans. A series of awareness 
and advocacy activities, including production of 
information material, were carried out in collaboration 
with the MoE, to seek opportunities at subnational 
level for the inclusion of, particularly MHM, in the 
educational standard activities. Experiences from 
UNICEF’s MHM work in Bolivia were also 
systematized and disseminated to facilitate  replication 
(2017) 

 UNICEF  In response to the 2013 drought, UNICEF responded 
to the nutrition emergency in line with the Core 
Commitments for Children, coordinating with national 
authorities and other UN agencies. In all, 5,348 
children, pregnant and lactating women, received 
supplementary foods, micronutrient and vitamin 
supplies, as well as therapeutic food to prevent and 
treat malnutrition, and 9,332 children and their 
families, living in emergency situations, had access to 
safe water, essential health care services and 
nutritional interventions. (2013) 

        

Fortalecimiento 
al seguimiento y 
evaluación de 
políticas 
públicas de 

FAO Los principales resultados del proyecto están referidos 
a la elaboración, reglamentación e implementación de 
un marco legal sobre seguridad alimentaria, que ha 
sido desarrollado en el marco de instancias 
gubernamentales del nivel nacional por la 

GCP GLO 324 NOR 
“promoción del derecho 
a la alimentación” 

Asamblea 
Legislativa 
Plurinacional (ALP)  
Ministerio de 
Educación 
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seguridad y 
soberanía 
alimentaria y 
exigibilidad y 
justiciabilidad 
del Derecho a la 
Alimentación                                            

Coordinación Técnica del Consejo Nacional de 
alimentación y Nutrición CT CONAN (órgano 
ejecutivo), Frente Parlamentario (órgano legislativo). 
La conformación y consolidación del Comité Técnico  
del CONAN, el apoyo en la descentralización 
 de las actividades en los Consejos Departamentales 
(CODAN) y Municipales (COMAN), la gestión de 
recursos para el Programa Multisectorial  
Desnutrición Cero (PMDC)2 y la preparación de  
una primera propuesta de ley de alimentación escolar. 

 
Comité Nacional para 
la alimentación y 
Nutrición CONAN 

Apoyo para la 
implementación 
de una 
estrategia de 
educación 
nutricional e 
inocuidad de 
alimentos en 
hogares  

UNICEF  UNICEF Bolivia supported the promotion of key 
nutritional practices as one of the most cost-effective 
strategies for contributing to the reduction of child 
malnutrition and other forms of malnutrition in the 
current CP. In 2016, this strategy made significant 
progress through the strengthening of local productive 
systems, linking production and nutrition, and for which 
an innovative communication and education social 
mobilization strategy was developed. The strategy was 
developed based on a study of knowledge, attitudes 
and practices in relation to feeding young children. The 
data and analysis allowed for the design of culturally 
appropriate key messages and the development of a 
package of communication/education materials. The 
communication strategy was carried out directly in 
communities through a field-based partner, and 
indirectly through health, education and production 
services, including 58 schools in four municipalities of 
the prioritized departments (Pojo and Pocona in 
Cochabamba and Tupiza and Villazon in Potosí). The 
strategy promoted key nutritional practices linked to 
the revaluation of local products of high nutritional 
value for family nutrition (especially young children), 
increasing food diversity and micronutrient 
consumption. The health department continuously 
monitored the strategy and expressed an interest in 
expanding its implementation to other regions with 
similar characteristics (Oruro and Chuquisaca).(2016) 

        

Apoyo y 
fortalecimiento 
del Sistema de 
Vigilancia de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional  

            

Apoyo para 
mejorar la 

UNICEF UNICEF provided technical assistance that contributed 
to reductions in malnutrition and promoted appropriate 
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alimentación a 
través de 
suplementación 
y fortificación de 
alimentos (uso 
de tecnología 
que aprovechan 
desechos 
animales y 
vegetales) 

feeding and micronutrient deficiency prevention and 
control. As part of the Baby-Friendly Hospital Initiative, 
UNICEF encouraged that successful breastfeeding 
practices be extended to first level hospitals. UNICEF 
provided guidance to the Ministry of Health in the area 
of food fortification in collaboration with laboratories 
and the private sector (2013) 
Alleviation of stunting remained a priority, for which 
primary health care workers and communities were 
trained on IMCI, nutrition, and proven key practices. 
Vitamin A and iron coverage also increased with 
UNICEF Bolivia support. Three hospitals were certified 
in 2014 within the BFHI. UNICEF Bolivia also 
supported the reinforcement of legislation supporting 
the International Code of Marketing of Breast-Milk 
Substitutes (2014) 
The CSD section supported actions to reduce 
malnutrition and equity gaps, with an emphasis on 
Cochabamba and Potosi, contributing especially to 
reducing under-five chronic malnutrition and anemia. 
By applying the theory of change, the programme took 
concrete actions at the national and sub-national 
levels, considering key bottlenecks, such as: 
nonexclusive breastfeeding; inadequate, 
inappropriate, unsafe and untimely introduction of 
complementary food; and lack of micronutrient 
supplementation and food fortification. Through 
capacity development, innovation and establishing 
cross-sectorial linkages, the nutrition programme is 
strengthening national and sub-national capacities, 
especially at the Government’s integral nutrition units 
(UNI) and through the baby-friendly hospital initiative 
(BFHI).During the first semester of 2015, UNICEF 
Bolivia implemented community-based interventions 
addressing micronutrients and young child nutrition 
counselling services, supported by health services 
during in-situ and outreach activities. Recently, BCO 
was in charge of implementing a communication 
strategy to promote community-level, key proven 
nutrition practices, as part of an Sustainable 
Development Goals Fund joint programme that will be 
running until the end of 2016. Communication 
materials being produced will be key tools for 
escalating the intervention’s impact in other prioritised 
intervention areas in Bolivia. Promotion of key proven 
practices targets mothers, children and other care-
takers from prioritised communities from four 
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municipalities in the intervention area. An inter-cultural 
approach was considered essential for improving 
access, and was focused on promoting and 
empowering social organisations, especially women 
on nutrition issues, assuring sustainability and local 
leadership. UNICEF’s support resulted in: i) 125 
Integrated Nutrition Units received training and were 
updated on nutrition counselling and tools; ii) 80 per 
cent of UNIs elaborated annual plans and started 
implementing them; iii) 160 health personnel from nine 
Departments were trained as facilitators and 
evaluators for the BFHI, and five additional hospitals 
were certified as baby-friendly. (2015) 
The technical assistance provided aimed at balancing 
and integrating actions within the Child Survival 
Programme (health, HIV and WASH) in order to 
address the multi-causality of the country's nutritional 
problems. This led to a more comprehensive vision 
and approach, carrying out actions to strengthen 
demand at the local level for quality services and 
increase their supply through improved services and 
preventive actions. The primary objective was to 
reduce chronic malnutrition in children under five by: 
strengthening the equitable use of health services to 
implement more effective nutrition interventions; 
improving key practices and nutritional care in 
children, adolescents and women in marginalized 
areas; generating evidence and advocacy to assign 
resources for multi-sectoral interventions; and 
generating the conditions for protecting the nutritional 
status of children in emergencies.  During 2016 work 
with the main counterparts continued, including at the 
national level the MoH, through its food and nutrition 
unit; and at the sub-national level, regional health 
services (SEDES), focusing on support to health 
networks in the Tropic of Cochabamba and the rural 
health network of Potosí. Focus was placed on 
capacity building to ensure improved implementation 
of nutritional strategies, including education about the 
importance of breastfeeding, adequate complementary 
nutrition and micronutrient supplementation.  In terms 
of micronutrients, UNICEF continued to distribute 
vitamin A supplements (not currently undertaken by 
national authorities): 1 million capsules were delivered 
to children under five and a medium-term strategy for 
transferring this responsibility to the Government was 
initiated. Nutritional anaemia is one of the most severe 
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public health problems in Bolivia. UNICEF supported 
the MoH to build capacities of the Anaemia Technical 
Board to analyse and revise supplementation rules for 
use in a high-altitude context.   (2016) 

Apoyar el 
crecimiento 
lineal en niños 
menores de seis 
meses con 
lactancia 
materna 
exclusiva a 
través del uso 
de técnicas 
nucleares (uso 
de deuterio) 

            

Apoyo a la 
disponibilidad 
de alimentos del 
Programa de 
Alimentación 
Complementaria 
Escolar (ACE) y 
educación 
nutricional, 
incluyendo la 
producción 
ecológica de 
alimentos en 
municipios 
seleccionados y 
compra del 
producto por 
parte de los 
Municipios para 
la ACE 

PMA El PMA Bolivia ha distribuido productos alimenticios 
básicos comprados localmente (harina de trigo 
fortificada con hierro, aceite vegetal enriquecido con 
vitamina A y sal yodada) para más de 30.000 niños y 
niñas de escuelas primarias, principalmente 
indígenas, para complementar la ración de alimentos 
entregada por los municipios locales. Además, para 
promover la sostenibilidad e impulsar el desarrollo 
local, el PMA Bolivia ha estado trabajando en estrecha 
colaboración con los gobiernos municipales y otras 
contrapartes locales para promover la inclusión de los 
pequeños agricultores en el suministro de programas 
de comidas escolares. Como resultado, en las 
escuelas donde trabaja el PMA, los niños disfrutan de 
una dieta diversificada que también se adapta a los 
hábitos alimentarios y la cultura locales. Por otro lado, 
el PMA y las contrapartes locales son cada vez más 
alentadoras y proporcionan a los pequeños 
agricultores locales, principalmente mujeres, 
capacitación y asistencia técnica, para que puedan 
formar asociaciones de productores locales y 
participar en los programas de comidas escolares. A 
través del ‘modelo escolar productivo’, el PMA 
también promueve la creación de huertos escolares 
donde los estudiantes, maestros y padres puedan 
participar en el desarrollo de capacidades y 
actividades de capacitación en producción de 
vegetales y educación nutricional. 

        

Apoyo a Planes 
Departamentale
s de Seguridad 
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Alimentaria y a 
proyectos 
estratégicos de 
seguridad 
alimentaria, y a 
compras por 
gobiernos 
municipales de 
productos 
locales/ 
nacionales 

Generación y 
fortalecimiento 
de mecanismos 
para la 
sistematización, 
análisis, 
seguimiento, 
monitoreo e 
impacto de la 
asignación y 
ejecución 
presupuestaria 
destinada al 
gasto social 

UNICEF New “models” of work will help further reach the most 
vulnerable children: Marginal Budgeting for 
Bottlenecks (MBB), Simulations for Equity in Education 
(SEE) and WASH Bottleneck Analysis Tool (WASH-
BAT). (2013) 
As a result in 2014 UNICEF Bolivia leveraged 
US$520,000 of resources at the Departmental level 
(Potosí) for implementing of cost-effective 
interventions. (2014) 
UNICEF Bolivia continued to focus on: collecting 
evidence-based advocacy information, knowledge 
management and increased budget allocation and 
implementation at all levels of the state, in partnership 
with the Ministry of Economy and Public Finance and 
the Legislative Assembly’s (PNCA). At the end of the 
year, the Ministry of Economy and Finance and 
UNICEF published a ‘Public Budget for Children and 
Adolescents in Bolivia’. (2016) 

  GAD Potosí 
SEDES Potosí 
Ministerio de Salud 
Ministerio de 
Medioambiente y 
Agua 
Asamblea Legislativa 
– Red Parlamentaria 
por la Niñez y 
Adolescencia 
Ministerio de 
Economía y Finanzas 
Públicas 

    

Apoyo en la 
elaboración de 
presupuestos 
sensible a 
género 
(información, 
capacitación, 
asignación, 
incremento) 

            

3.1.2 Actores 
públicos y 
privados, 

representantes 
sociales y 
ciudadanía 
con acceso 
oportuno a 

información  y 

Apoyo a la 
implementación 
de una 
plataforma de 
abogacía y 
consulta social 
de 
presupuestos 
de inversión 

UNICEF UDAPE finalized a study on Social Expenditures on 
Children, which is complemented by five bulletins on 
thematic social spending (education, health, child 
protection, housing, and community child services). 
(2013 - 2015) 

   Unidad de Análisis de 
Políticas Sociales y 
Económicas 
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conocimiento 
sobre el 
manejo 

presupuestaria 
y de gasto 

social 

social, con 
énfasis en la 
niñez. 

Desarrollo de 
herramientas de 
Gestión de 
Conocimiento a 
partir de la 
entrada en 
régimen de la 
Estación de 
Conocimientos 
por los 
Derechos de la 
Niñez en 
Bolivia. 

UNICEF Operationalization of the Knowledge Station on 
Children’s Rights. The Knowledge Station is also 
linked to UNICEF’s Document Centre on Children 
(CENDOC), which was transferred this year to UMSA. 
An agreement was signed in September 2013 
between BCO and UMSA for the transfer of some 
10,000 publications related to children’s issues. In 
partnership with BCO, UMSA conducted 15 studies on 
gender and childhood, and provided information on 
ECD, disabilities, urban childhood, public policy, and 
other issues regarding the situation at the municipal 
and national levels. (2013) 
Knowledge Station produced three documents: 
"Children with Disabilities”, “Social Protection and 
Enforcement in the Public and Private Structure," and 
"Children in Prisons," that highlight gaps in regulations, 
policies, programmes and projects. (2014) 
In conjunction with the Observatory of Neonatal 
Maternal Mortality (OMMN), evidence was generated 
on risk factors associated with maternal deaths. (2016) 

  CIDES-UMSA 
Defensoría del Pueblo 
Asamblea Legislativa - 
Red Parlamentaria por 
la Niñez y 
Adolescencia 
Observatorio de la 
Mortalidad Materna 

    

Apoyo a la 
difusión de 
conocimiento y 
capacitación de 
gobiernos 
territoriales en 
el manejo 
presupuestal 

UNICEF The PNAC requested all nine departmental 
governments to send information on the budget 
allocated to children and related programmes in 2015 
and 2016. Eight departments sent the information and 
UNICEF provided support to carry out budget 
analyses. (2016) 
Launch of the ‘Public Budget for Children and 
Adolescents in Bolivia’ with the Ministry of Economy 
and Finance (MoEF) and more than 4000 
professionals trained at departmental an municipal 
level in public finance for children (PF4C). (2017) 

  Asamblea Legislativa - 
Red Parlamentaria por 
la Niñez y 
Adolescencia 
Ministerio de 
Economía y Finanzas 
Públicas 

    

3.2.1 
Desarrollo de 
normativas 

con 
orientación 

redistributiva 
para generar 

empleos 
dignos, con 
énfasis en 

MIPYMES en 
el marco del 

Vivir Bien 

Orientación y 
apoyo a las 
políticas de 
empleo e 
ingresos, en el 
marco de la 
Política 
Nacional. 

ONUDI  Desarrollo de planes Integrales  para el complejo 
productivo quinua camélidos en los departamentos de 
Oruro, Potosi y La Paz 

Documento de planes 
de Desarrollo 

3   X 

PNUD Se apoyó en el fortalecimiento de capacidades 
emprendedoras en los jóvenes. El piloto se está 
implementando en coordinación con el Ministerio de 
Trabajo y está orientado a la construcción de un 
nuevo modelo de gestión de emprendimientos 
juveniles, con un público meta de 50 jóvenes. 
Se promovieron espacios de análisis y reflexión sobre 
lineamientos de política pública de emprendimiento 
juvenil. 

ROAR 2014 
ROAR 2014DE 

Ministerio de Trabajo 
50 Jóvenes 
 

    

ONU Año 2017: Como parte del proyecto FGE en Bolivia  Informes y registros FIG   X 
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MUJERES "Mujeres en el sector de la construcción, hacia su 
empoderamiento político y económico", ASOMUC 
(Asociación de Mujeres en el Sector de la 
Construcción), con el apoyo de Red Hábitat, obtuvo en 
noviembre la personalidad jurídica para ejercer su 
legalidad. Capacidad según los propósitos y objetivos 
establecidos por su constitución. Este documento 
permitirá a las mujeres en el sector de la construcción 
influir de manera formal en la solicitud de políticas 
públicas favorables para el desempeño de su trabajo 
en igualdad de condiciones con los hombres. Al 
mismo tiempo, uno de los logros más importantes de 
ASOMUC es su participación en la mesa redonda 
promovida por la OIT, para contribuir a la elaboración 
de "Propuesta de Política y Ley para promover la 
Igualdad de Remuneración a Nivel Nacional en el 
Sector de la Construcción". 
Elaboración del primer borrador de una Ley Nacional 
para promover la igualdad en la remuneración a favor 
de las mujeres de la construcción - ASOMUC en 
coordinación con la OIT. 3 propuestas elaboradas: 
norma técnica a favor de las mujeres que trabajan en 
la construcción. 
El desarrollo de capacidades sobre liderazgo y 
empoderamiento de las mujeres en el sector de la 
construcción en los municipios de La Paz y El Alto 
demuestra un progreso significativo en diferentes 
campos, tales como: - Fortalecimiento de los derechos 
humanos y el empoderamiento político de las mujeres 
(93 mujeres) - Empoderamiento de las mujeres en el 
Áreas de seguridad industrial, higiene y seguridad 
laboral y economía del cuidado (35 mujeres 

RED Habitat 
OIT 

Establecimiento 
de espacios de 
dialogo público 

– privado 
orientado a la 

construcción de 
políticas de 
desarrollo 

productivo, en 
base a 

información 
actualizada. 

PNUD Se fortaleció el proceso para la priorización y 
establecimiento de estrategias de desarrollo 
económico plural, mediante la facilitación de espacios 
nacionales de diálogo y concertación entre 9 
secretarios departamentales, representantes 
nacionales y la sociedad civil. Estos eventos han 
aportado al proceso de planificación de forma 
innovativa y coordinada entre los niveles de gobierno, 
se ha promovido la participación de tres expertos 
internacionales de Cuba, Brasil  y Uruguay que han 
brindado asesoramiento al Ministerio de Economía y 
Desarrollo Productivo. 
De esta manera se ha consolidado el Consejo de 
Coordinación Sectorial en Desarrollo Productivo que 
ha priorizado cerca de 40 proyectos estratégicos que 

ROAR 2014 
ROAR 2017 

Ministerio de 
Desarrollo Productivo 
Ministerio de 
Economía 
Servicio Estatl de 
Autonomías 
Minsiterio de 
Desarrollo Productivo 
21 mil familias 
beneficiadas. 
7 gobiernos 
municipales y 105 
funcionarios públicos 
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

se encuentran en proceso de articulación con 5 
gobernaciones y 100 gobiernos municipales. 
Se logró la consolidación de 6 Grupos de trabajo 
departamentales ¨Consejos de Coordinación Sectorial 
en Desarrollo Productivo¨ [COSDEPRO 2014] en los 
departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija, 
Oruro, Pando y Chuquisaca y adicionalmente con 
actores locales se apoyó en la consolidación de 2 
organismos de desarrollo económico local que prestan 
servicios de desarrollo [PDS 2014-2018]. 
En la Amazonia, se generaron mecanismos de 
gobernanza municipal en 7 gobiernos municipales y 
105 funcionarios públicos, orientados a mejorar y 
articular sus acciones de inversión pública en 
desarrollo productivo y gestión sustentable del bosque 

UNESCO Se realizó un diagnóstico participativo sobre la 
situación de la Educación y Formación Técnica y 
Profesional en Bolivia, en los niveles de educación de 
bachillerato y de los institutos. El documento que 
contiene el informe de los talleres con el sector 
público, empresarial y de la sociedad civil, así como la 
revisión documental, conclusiones y recomendaciones 
fue entregado al Ministerio de Educación. 

Documento final que 
contiene el informe, 
listas de asistencia a los 
talleres, informes de los 
consultores contratados.  

Más de 15 
organizaciones e 
instancias del 
gobierno participantes 

X   

Generación de 
conocimiento 
sobre el impacto 
y promoción de 
empleo por 
parte de las 
empresas de 
Economía Plural 
y solidario 
(mixtas y 
públicas) 

            

Apoyo a 
mecanismos de 
diálogo social 
para el Trabajo 
Decente 

OIT 13 Reuniones tripartitas proceso de diálogo y la 
cooperación entre empleadores y trabajadores, en 54 
empresas, que contaban con 10.358 trabajadores, 
para mejorar las condiciones de trabajo y la 
productividad en las empresas; y (2) Mejorar el 
dialogo y la cooperación efectiva entre empleadores y 
trabajadores y por ende sus condiciones laborales a 
través del programa de promoción de las empresas 
competitivas, responsables y sostenibles (SCORE).   
Los resultados de la aplicación de los M1 y M5 
también se pueden apreciar a través de los resultados 
de la encuesta aplicada en la presente evaluación, a 
10 empresas beneficiarias (entre empresas grandes, 

Evaluación Final 
BOL/13/02/NOR 

CEPB 
COB 

  X 



 

 

 

80 

 

 

Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

medianas y pequeñas), la visita in situ en cuatro 
ciudades de Bolivia (La Paz, El Alto, Cochabamba y 
Santa Cruz) y algunas entrevistas a trabajadores 
efectuadas durante la visita a las empresas en Bolivia, 
destacan su entusiasmo por la aplicación de los PME 
implementados con la metodología SCORE y su 
satisfacción porque en la empresa se ha logrado un 
mejor clima laboral.   

Apoyo al 
escalamiento a 

políticas 
públicas de 

estrategias de 
desarrollo 

comunitario en 
área rural, para 

el 
empoderamient
o de la mujer y 
el cumplimiento 
de los derechos 

de la niñez. 

UNV Financiamiento de 2 voluntarios internacionales para 
PNUD  

 Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

CC  1 X 

ONU 
MUJERES 

Año 2017:  Con la financiación del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), UNW implementó 
el proyecto piloto "Empoderamiento económico de las 
mujeres empresarias del valle de Cintis" en asociación 
con Swisscontact. El proyecto se implementó en los 
municipios de Villa Abecia, Camargo y Las Carreras 
en el departamento de Chuquisaca, y contribuyó al 
empoderamiento económico de 67 empresarias, a 
través de la elaboración de planes de negocios, la 
mejora de sus procesos para obtener y ofrecer 
productos innovadores. y servicios, vinculando su 
producción a los mercados y fortaleciendo su 
liderazgo e influencia en las capacidades dentro de 
los organismos locales. 

Informes y registros Swisscontact   X 

Fortalecimiento 
del marco 
institucional y 
normativo para 
el desarrollo de 
MyPEs y 
OECCySC en el 
marco de la 
economía 
plural. 

            

3.2.2 Acceso 
incrementado 
a tecnología, 
capacitación 
productiva, 
innovación 

tecnológica y 
recursos para 
inversión para 

MIPYMES 
hacia un 

escenario de 

Generación de 
mecanismos 
que faciliten el 
acceso de las 
comunidades de 
productores, 
PyMEs y 
empresas 
medianas a 
recursos 
financieros. 

  
  
  
  

   
  
  
  

   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Implementación OIT 34 empresas han implementado la metodología Evaluación Final       
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

menos 
brechas 

tecnológicas 
entre los 

actores de la 
economía 

plural 

de experiencias 
en innovación, 

desarrollo y 
transferencia de 
tecnologías en 

desarrollo y 
productividad 
rural y apoyo 
técnico en la 

formulación de 
documentos 

SCORE, con resultado positivos: reducción de costos 
de 39%, reducción de rotación de personal de 33%, 
reducción de número de quejas recibidas del personal 
por mes de 56%, reducción de productos defectuosos 
de 50%, reducción del número de accidentes 
reportados de 50%, reducción de desperdicios de 
44%, entre otros.   

BOL/13/02/NOR 

UNESCO Bolivia ha fortalecido sus capacidades y asumido 
liderazgo subregional (andino-amazónico) en temas 
de vincular el conocimiento tradicional y local con 
ciencia, tecnología e innovación, y diálogo de saberes. 

Se anexa a manera de 
soporte la Agenda de un 
evento andino realizado 
en La Paz (noviembre 
de 2017). 

Contraparte principal: 
Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología 
del Ministerio de 
Educación.  

  X 

UNODC En el Municipio de La Asunta, la UNODC junto con el 
INIAF han certificado el café Castillo que a diferencia 
de otras variedades de la zona inicia su producción, 
inicia su producción al primer año de implementación 
del cultivo y además es resistente a enfermedades 
como la roya y la broca.  
Adicionalmente, la UNODC ha provisto a los 
productores del Municipio de La Asunta de materiales 
de apoyo a la producción para diferentes productos 
agrícolas. 

Certificado del INIAF 
 
 
 
Materiales impresos 

Viceministerio de coca 
y desarrollo integral: 
Eulogio Condori, 
Viceministro. 
 
Alcaldía del Municipio 
de La Asunta: 
Reynaldo Calcina, 
Alcalde. 

  X 

Asistencia 
técnica, 

capacitación y 
generación de 
mecanismos 

para el 
desarrollo 

productivo y 
generación de 

empleo en 
comunidades de 

productores y 
PyMEs, con 

énfasis en las 
capacidades 

empresariales 
de las mujeres 

OIT Captación de mujeres para su capacitación en 
metodologías de emprendimiento y empresarialidad. 

Evaluación Final 
BOL/13/02/NOR 

      

ONUDI Desarrollo de 12 emprendimiento rurales de base 
asociativa para la agregación de valor a los productos 
locales 

In situ 
Informe final del 
Programa 

2 X   

PNUD El apoyo del Programa PNUD-ART al Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural ha permitido 
la conformación del Consejo de Coordinación 
Sectorial en Desarrollo Productivo, actualmente 
operando en seis departamentos del país. 
creación de mecanismos de coordinación y 
articulación entre entidades públicas y de la sociedad 
civil con el fin de promover el desarrollo de la 
economía plural en 4 regiones de Bolivia. 

ROAR 2013 
ROAR 2014 

Nº 1: Minsitero de 
Desarrollo Productivo. 
136 Gobiernos 
Autónomos 
Municipales. 
5 Gobernaciones  

    

  UNODC En el Municipio de La Asunta, la UNODC capacitó a 
1.786 mujeres de diferentes organizaciones 
productivas para mejorar sus capacidades y la 
diversificación productiva en el sector agrícola, 
particularmente con productos de seguridad 
alimentaria. A partir de estas capacitaciones las 
mujeres del Municipio de La Asunta se han visto 
empoderadas con capacidades para un mejor manejo 
de sus parcelas agrícolas y la administración de sus 
recursos. 

Informes de avance y 
bases de datos del 
proyecto. 

Viceministerio de coca 
y desarrollo integral: 
Eulogio Condori, 
Viceministro 

  X 

3.2.3 Apoyo a OIT Se ha promovido la producción ecológica  a  través  Evaluación Final       
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

Articulación 
más equitativa 

entre 
componentes 

de la 
economía 

plural para una 
mayor 

redistribución 
del ingreso y 
la inclusión 

social 

iniciativas 
productivas 
dentro de la 
economía plural 
en el marco del 
Vivir Bien 
desarrollado 
(empresas 
mixtas) y 
generación de 
alianzas 
estratégicas 
público, privado, 
comunitarias. 

del  fortalecimiento de  las  capacidades  
institucionales  para  el  diseño  e  implementación de  
políticas  públicas  en  producción  ecológica.  

BOL/13/02/NOR 

PNUD Se han creado agendas sectoriales y se ha 
fortalecido por medio de proyectos al sector de 
turismo [ForoLaPaz2014] y [NdPForoLaPaz2014]. En 
la región de la mancomunidad Chiquitana, se ha 
iniciado el proceso donde la mancomunidad es el 
grupo de trabajo articulador de los actores locales]. 
Se Apoyó en el diagnóstico integral y participativo de 
las capacidades sociales, económicas y ambientales 
de la región. Junto al Viceministerio de Comercio 
Interno y Exportaciones, se han conformado 4 mesas 
de diálogo y fortalecimiento del comercio (para 
exportación y mercado interno) en los complejos 
productivos de uva, camélidos y quinua y a nivel 
nacional. 
Se apoyoyó en el esarrollo e implementación de 
modelos de gestión económica comunitaria para 
varias regiones del país: se impulsó un modelo de 
gestión comunitaria resiliente para pueblos indígenas 
de la Amazonía con participación de comunidades 
liderizadas en un 50% por mujeres 

  ROAR 2014 
ROAR 2016 

200 actores 
productivos, indígenas 
originarios, gobiernos 
locales y cooperantes. 
comunidades 
liderizadas en un 50% 
por mujeres 

    

UNV   Financiamiento de 2 voluntarios internacionales para 
OCR  

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

1 X   

Asistencia 
técnica para el 
desarrollo 
productivo plural 
y solidario de 
base territorial, 
incluyendo 
evaluación y 
seguimiento a 
políticas de 
corrección de 
distorsiones de 
mercado por 
parte del Estado  

OIT 100    comunidades    rurales    cuentan con la 
certifición  ecológica,  elevando  su producción   y   
mejorando   sus   ingresos.    

        

Apoyo a 
iniciativas de 
empleo digno, 
empresas 
públicas y 
comunitarias y 
programas 

OIT La  puesta  en  marcha  de  la  UC  CNAPE   
 
El   programa   ha   acelerado   el proceso   de 
incorporación   de   agricultores   a   la   producción 
ecológica,   donde   el   actor   principal   es   la   UPF 
(pequeño productor agrícola). 
Otorgándole   mayores  niveles de    seguridad    

BOL/09/53/UND Unidad de 
Coordinación del 
CNAPE (UC- NAPE), 
el 
Instituto de 
Investigación Agrícola, 
Ganadera 

X   
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

dirigidos a 
jóvenes y 
mujeres. 

alimentaria,    incrementando    la disponibilidad de 
alimentos inocuos. 

y Forestal (INIAF), la 
Unidad Ejecutora de 
Emprendimientos 
Rurales 
(EMPODERAR), la 
Agencia Boliviana 
para el Desarrollo 
Productivo e Integral 
(PRO-BOLIVIA) y el 
PASA (Programa de 
Apoyo a la Seguridad 
Alimentaria 

3.3.1 
Complejos 
productivos 

sostenibles en 
implementació
n orientados a 
incrementar la 

seguridad 
alimentaria 

con soberanía. 

Sistematización, 
difusión y 
ampliación de 
experiencias 
exitosas de 
economía 
amigable con el 
medio ambiente 
(por ejemplo, a 
partir del INDH 
La Otra 
Frontera, 2008). 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Asistencia 
técnica para la 
producción 
agroindustrial 
limpia   

            

Fortalecimiento 
del desarrollo 

económico local 
impulsado por 

planes y 
políticas 

nacionales 
dirigidas a 

alimentación y 
nutrición 

FAO Implementación de políticas de seguridad alimentaria 
con soberanía a través de la entrega de bienes y 
servicios a los sujetos de la Agricultura Familiar 
comunitaria. Entre ellos, semillas de calidad por medio 
de emprendimientos semilleros con certificación 
articulados a Bancos de Semillas Municipales 
implementados para atender a la población en 
momentos de normalidad y para hacer frente a 
desastres climáticos; agua por medio de la adopción 
de tecnologías simplificadas para cosecha y 
almacenamiento, que ha permitido brindar agua para 
consumo humano, para el ganado camélido y la 
producción en una de las zonas más desérticas del 
país. 

GCP049ITA.Sistema 
Agroalimentario 
Integrado Quinua/ 
Camélidos; Promoción 
de la Agricultura 
Familiar Comunitaria 
Sustentable en el 
Altiplano Boliviano 

MDRyT-VDRA; 
MMAyA;  Universidad 
Técnica de 
Oruro;SENASAG; 
CNAPE; Centro 
Internacional de la 
Quinua CIQ; 
Organizacones 
Económicas 
Campesinas OECAS 

    

ONUDI Desarrollo de 7 emprendimientos rurales de base 
comunitaria y asociativa liderado por mujeres asistidos 
en producción d alimentos locales para la nutrición de 
los niños 

 In situ 
Informe final del 
Programa 

2 X   
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

Apoyo a 
políticas y 
proyectos 
productivos con 
enfoque del 
manejo 
sostenible de 
recursos 
naturales 

PNUD En El Chaco el PNUD ha concluido 92 iniciativas para 
fortalecer las capacidades de comunidades indígenas 
y campesinas en conservación, uso y 
aprovechamiento sostenible del a biodiversidad, la 
mitigación al cambio climático y el uso de energías 
renovables. 
Bolivia está transitando hacia la implementación del 
enfoque de sistemas de vida que conjuga los ámbitos 
social, productivo y ambiental de manera armónica. 
Para contribuir a este proceso, se fortalecieron 
capacidades en comunidades interculturales y pueblos 
indígenas para la gestión integral y sustentable con el 
desarrollo de iniciativas productivas de recursos 
forestales de los bosques de áreas protegidas (APs) y 
de territorios indígenas en El Chaco y Amazonía que 
promueven el uso de energías limpias, el uso eficiente 
de los recursos hídricos, la gobernanza local y la 
comprensión de los impactos de pasivos ambientales. 

ROAR 2016 
ROAR 2017 

Organizaciones 
Indígenas 
Comunidades 
indígenas 
Comunidades 
interculturales 

    

Sistematización, 
difusión y 
ampliación de 
experiencias 
exitosas de 
economía 
amigable con el 
medio ambiente 
(por ejemplo, a 
partir del INDH 
La Otra 
Frontera, 2008). 

PNUD Se apoyó en la formulación de sus Planes Territoriales 
de Desarrollo Integral, utilizando el concepto de 
sistemas de vida, según la nueva ley del Sistema de 
Planificación Integral del Estado, 

ROAR 2016 Ministerio de 
Planificación del 
Desarrollo 

    

3.3.2 
Producción 

ecológica en 
crecimiento 

para la 
seguridad 
alimentaria 

con soberanía 

Fortalecimiento 
de las 
organizaciones 
de productores 
ecológicos de 
base  

  
  

   
  

   
  

  
  

  
  

  
  

Apoyo a la 
producción 
ecológica de 
alimentos en 
municipios 
adicionales a 
los ya 
seleccionados 
en proyectos 
existentes 

FAO Se ha institucionalizado el sistema público de fomento 
a la producción ecológica de alimentos en el 
Departamento de Oruro, así como la generación de 
capacidades en los productores para implementar el 
Sistema Participativo de Garantía (SPG) 

TCP/BOL/3406 Apoyo a 
la institucionalización del  
sistema público de 
fomento a la producción 
ecológica de alimentos 
en el Departamento de 
Oruro 

MDRyT 
Consejo Nacional de 
Producción Ecológica 
(UC-CNAPE) 
Gobierno Autónomo 
Municipal de Oruro, 
Gobierno 
Departamental de 
Oruro 

    

Apoyo para el             
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

establecimiento 
y fortalecimiento 
de las Escuelas 
Productivas 
Ecológicas 
(construcción de 
huertos, 
invernaderos, 
crianza de 
animales 
menores como 
complemento a 
ración de 
alimentación 
escolar y 
establecimiento 
de plantaciones 
de leña). 

4.1.1 
Instituciones 
responsables 

poseen 
información y 
capacidades 

para coordinar 
y ejecutar 

acciones para 
la reducción 
de riesgos y 
gestión de 
desastres y 
emergencia. 

Apoyo a la 
generación de 
mecanismos 
nacionales para 
el monitoreo del 
Riesgo de 
Desastre y su 
reducción  

UNFPA Tres Comités de Operación de Emergencia 
Departamentales (Chuquisaca, Cochabamba y Potosí) 
con capacidades fortalecidas para la prevención y 
respuesta a la violencia sexual en contextos 
humanitarios, incluyendo el desarrollo de una guía 
para la atención de violencia sexual dirigida a 
prestadores de servicios, y población en situación de 
vulnerabilidad. 

Informes de Progreso 
Plan de Respuesta 
Humanitaria 
Materiales informativos 
para prevención y 
atención de 
emergencias 

GADs 
COEs 
departamentales 

X   

OIM   • Se implementaron acciones de asistencia técnica 
para el fortalecimiento de capacidades institucionales 
en la coordinación de albergues y campamentos, 
orientadas a mejorar procesos de coordinación y 
preparación para la respuesta humanitaria en 
situaciones de desastre, con diversos actores 
humanitarios involucrados a nivel nacional, como el 
Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) y niveles sub 
– nacionales, como ser gobiernos autónomos 
municipales, derivando en la generación de 
instrumentos que hacen parte de la operativización de 
la estructura institucional publica para la gestión de 
riegos. 
• En el marco de un proyecto orientado al incremento 
de la preparación y resiliencia en las cuencas de los 
ríos Beni y Mamoré (gestión 2015 y 2016) se 
implementaron acciones de capacitación dirigidas a la 
construcción y fortalecimiento de capacidades 
institucionales a nivel municipal (12 municipios) para 
la instalación y funcionamiento de los refugios 
temporales (albergues y campamentos) en el marco 

Final Report DP 1296-
DIPECHO- 15 05 2016 
LT.pdf 

(7) Viceministerio de 
Defensa Civil, FAO, 
UNICEF, PNUD, 
Practical Action, 
Ayuda en Acción y 
Word Vision 

X   
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

de las normas ESFERA y CCCM. 
• Se ha capacitado a actores a nivel local de 7 
gobiernos municipales (Unidades de Gestión de 
Riesgos y el Comité de Operaciones de Emergencia - 
COEM) a través de la implementación de ejercicios de 
simulación. Además, se ha promovido el desarrollo de 
planes sectoriales para la coordinación y gestión de 
alojamientos temporales, constituyéndose 
instrumentos que hacen parte de la operativización de 
la estructura institucional publica para la gestión de 
riesgos. 

OPS/OMS Asistencia técnica para fortalecer la capacidad de 
prevención y respuesta ante desastres incluida la 
formación de equipos de respuesta rápida 

Informes conjuntos de 
UNETE 

Ministerio de Salud 
VIDECI 

X   

PNUD El PNUD contribuyó a la Autoridad Plurinacional de la 
Madre Tierra en la apropiación de la metodología para 
la evaluación de necesidades de recuperación pos 
desastre en el área productiva. 
El PNUD contribuyó en la conformación del Sistema 
Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de 
Desastres y/o Emergencias, SISRADE.  
Se apoyó en la construcción del  Observatorio 
Nacional de Desastres, como sistema de alerta 
temprana se encuentra en funcionamiento y ha 
logrado establecer una base de registros sobre 
desastres. 
Se contribuyó en el fortalecimiento de la Primera 
Respuesta a incidentes y emergencias.  Se ha 
establecido una línea base de las capacidades 
institucionales de los actores nacionales y del eje 
central en temas de primera respuesta (mapeo de 
actores y equipamiento, análisis normativo, análisis de 
las brechas de género, análisis de conflictividad entre 
actores, sistematización comparada de mallas 
curriculares y sistematización de protocolos). Se ha 
incrementado la capacidad de articulación y 
coordinación de los actores y se ha desarrollado una 
metodología de ampliación de la base del 
conocimiento en temas de primera respuesta, 
mediante diversos procesos de formación y 
capacitación, en los tres departamentos del eje central 
(La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) 
Se apoyó en la institucionalización de  la primera 
respuesta a nivel nacional y departamental incluyendo 
la normativa, mecanismos de articulación y aumento 
de capacidades. 
Se contribuyó en la implementación de las 

ROAR 2013 
2014 
ROAR  2015 
ROAR 2017 

45 gobiernos 
municipales 
Ministerio de Defensa 
Viceministerio de 
Defensa Civil 
Viceministerio de 
Defensa Civil 
Viceministerio de 
Seguridad Ciudadana 
32 Municipios de los 
departamentos de La 
Paz, Oruro, 
Cochabamba, Beni y 
Pando 
25 instituciones 
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metodologías de evaluación de daños pos-desastre 
Se contribuyó en el desarrollo de capacidades locales 
y departamentales para la elaboración de agendas de 
recuperación post desastre en 5 gobernaciones 
movilizando recursos del Estado en apoyo a estas 
agendas, y fortaleciendo las capacidades técnicas.  
Para mitigar los efectos de la sequía en ciudades, se 
ha desarrollado una Agenda Estratégica del Agua 
para la Resiliencia Hídrica con un enfoque de 
recuperación post desastre y sensibilidad al conflicto, 
que prioriza acciones de corto, mediano y largo 
plazo.[[E15]] 

UNICEF  UNICEF co-led the WASH, Education, and Protection 
clusters and coordinated with the World Health 
organization (WHO)/Pan American Health 
Organization (PAHO) to support the Ministry of Health 
(MoH) in leading the health cluster. Important support 
was provided to the preparation of a national WASH 
emergency preparedness and response plan. This 
plan establishes protocols among WASH partners in 
emergency response, and represents a starting point 
for further action related to improved information 
management and WASH emergency response 
capacity building at sub-national level. UNICEF also 
facilitated and contributed to strengthening the 
National Risk Reduction, Emergency and Disaster 
Response System (SISRADE), which is carried out by 
the Ministry of National Defence through the Vice-
Ministry of Civil Defence (VIDECI). UNICEF also 
supported United Nations Development Programme 
and the United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs in evaluating the national project 
for strengthening the SISRADE. UNICEF Annual 
Report 2013 – Bolivia BCO continues to brace itself for 
seasonal emergencies of droughts and floods that 
consistently occur in particular regions of Bolivia 
through emergency preparedness and planning. 
(2013) 
In terms of humanitarian coordination, UNICEF Bolivia 
actively participated in the United Nations Emergency 
Management Team (UNETE) and co-led the sector 
working groups for WASH and education, in 
conjunction with MINEDU and the Ministry of Water 
and Environment (MMAyA). In 2014, as a result of 
advocacy and technical assistance, the nutrition sector 
group 3 was established under the leadership of the 
Ministry of Health (MoH) to ensure that the 
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humanitarian response is timely and coordinated, and 
that it conforms to humanitarian principles and agreed-
upon standards and benchmarks for nutrition. The 
emergency response was closely coordinated with the 
Vice Ministry of Civil Defence and Vice Ministry of 
Citizen Security (Ministry of Government). UNICEF 
Bolivia mobilised funds jointly with the other UN 
agencies from the Central Emergency 
Response Fund (CERF) for both emergencies. 
Collaboration also was established with Swiss 
Agency for Development and Cooperation (COSUDE) 
and the BISA Bank to support the interventions in child 
protection and education. (2014) 
One evaluation (impact evaluation of the integral 
education strategy management at the municipal level) 
was concluded, and four are ongoing: i) the evaluation 
/ systematization of the action plan preparedness and 
response to El Niño 2015-2016, ii) the evaluation of 
the implementation of demonstrative projects of 
sanitation in rural areas of Bolivia, iii) UNICEF's global 
evaluation of drinking water supply in rural areas and 
small towns; and iv) the global evaluation of UNICEF's 
programmes and strategies to reduce stunting among 
young children (2016) 
local capacity building work was carried out with key 
partners in the departments of Santa Cruz, Beni 
and Pando. UNICEF Bolivia, in partnership with 
Samaritan's Purse, trained 120 staff from social 
services, Health and Education sectors and Municipal 
Child Rights Defense Offices (DNA) on the Minimum 
Standards for Child Protection in Humanitarian Action. 
In addition, user friendly training material was 
developed which was distributed amongst participants 
and other relevant actors. Furthermore, planning 
workshops were facilitated with 20 municipalities in 
order to develop contingency emergency plans. (2017) 

Apoyo a la 
implementación 
de Sistemas de 
Alerta temprana 

FAO A nivel nacional el país cuenta con un Servicio 
Nacional de Alerta Temprana SNADT que integra el 
modelo meteorológico e hidrológico para el monitoreo, 
la previsión y la alerta temprana de fençomenos 
adversos que permitirá la toma de decisiones de las 
instituciones responsables de la Reducción de Riesgo 
de Desastre RRD. 
Sistema de monitoreo y difusión del SNADT 
Sistema meteorológico DEWETRA, plataforma de 
pronóstico y monitoreo “multi-riesgo” que se encarga 
de recolectar y sistematizar todos los datos 

OSRO/BOL/501/ITA 
"Fortalecimiento de la 
resiliencia local ante la 
inseguridad alimentaria, 
basada en estrategias 
exitosas para desarrollar 
y consolidar el Sistema 
Nacional de Alerta 
Temprana, los Medios 
de Vida Tradicionales y 
las Condiciones de 

MDRyT VIDECI 
SENAMHI 
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registrados de una forma automática o manual y de 
producir elaboraciones con valor agregado: las 
observaciones terrestres y modelos de previsión son 
integrados con datos de vulnerabilidad y exposición 
para producir escenarios de riesgo en tiempo real. La 
plataforma es actualmente utilizada a nivel nacional 
por las autoridades de protección civil . 

Seguridad Alimentaria 
de familias rurales 
vulnerables en la zona 
Alto Andina y en el Beni" 

PNUD Se Contribuyó en la operación piloto de 
coadministración de la plataforma virtual del PNUD 
por la UGRAC para difusión de información 
agrometeorológica a los municipios del país. 

  Ministerio de 
Desarrollo Productivo 

    

UNICEF  Through its nutrition programme, BCO participated in 
the Chaco Chuquisaqueño drought evaluation, along 
with the UN interagency emergency committee. WASH 
and Nutrition sectors responded to the inter-
institutional call for coordination and participated in a 
rapid assessment, information analysis, reporting and 
execution of a humanitarian response project through 
the Central Emergency Response Fund (CERF). 
(2013) 
UNICEF Bolivia provided important support to 
strengthen the resilience of basic social service 
systems and communities to disasters, such as 
drought and floods. This was done as part of a 
multicountry programme funded by the Government of 
Belgium. Capacity-building was provided to a total of 
80 communities in five municipalities in the 
Departments of Cochabamba and Beni. Support also 
was provided to the local Emergency Operations 
Centres (EOC) to enhance their capacities in early 
warning and emergency response (2014) 
UNICEF implemented an integrated resilience 
program (with the WASH sector) in the departments of 
Beni and La Paz (northern region), focused on 
institutional strengthening and community actions in 60 
communities in 12 municipalities along the banks of 
the Beni and Mamoré rivers. (2016) 
To support the Government in the coordination of the 
response, UNICEF Bolivia worked with the 
Humanitarian 
Country Team to provide technical assistance for 
monitoring the situation of the affected population. 
Additionally, nutritional support was also provided to 
the Ministry of Health (MoH) to deliver supplies to the 
different Departments. UNICEF Bolivia also provided 
educational learning materials to the 846 affected 
students in Cochabamba in order to facilitate their 
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return to classes. Upon a request from the Ministry of 
Education (MoE), UNICEF Bolivia also procured 1,000 
school backpacks with learning materials. The 
emergency response in the education sector, which 
was coordinated by UNICEF Bolivia as cluster lead, 
also 
contributed to the implementation of the 2017 national 
contingency plan to flooding developed by the Vice 
Ministry of Civil Defense (VIDECI. UNICEF Bolivia also 
continued to strengthen emergency preparedness and 
response mechanisms. As a result, national and sub-
national risk management structures were established, 
supporting the Technical Cluster for Health and 
Nutrition in Emergencies and the Health and Nutrition 
Committees in six departments. Likewise, UNICEF 
Bolivia led technical assistance actions for the 
formulation of the Emergency Nutrition Plan of the 
Department of Beni and the update of the Operational 
Guide for Nutrition Interventions in Emergency 
Situations. For WASH, UNICEF Bolivia focused its 
work on strengthening coordinating mechanisms and 
improving dialogue between the actors of the National 
WASH Cluster. Through emergency drill workshops 
and the dissemination of the updated National 
Emergency Plan, UNICEF Bolivia continued to 
enhance emergency 
coordination and response within the WASH sector, in 
its role as the WASH in emergencies sector co-lead 
together with the Ministry of Environment and Water 
(MoEW).) (2017) 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de coordinación 

y manejo de 
información 

para la 
reducción de 

riesgos y 
gestión de 
desastres y 

emergencias, 
rescatando 

conocimientos 
tradicionales y 

ancestrales 

  Estudio sobre Vulnerabilidad Poblacional a Desastres 
en Bolivia elaborado por UDAPE, incluye un ranking 
de municipios clasificados según su grado de 
vulnerabilidad poblacional a amenazas naturales 
como inundaciones, sequía, granizada y heladas, 
establece recomendaciones para la política pública en 
inversiones y prevención de emergencias. Este 
estudio incluyó el desarrollo de una plataforma digital 
con acceso a datos sociodemográficos, índice de 
vulnerabilidad poblacional a riesgo de desastres, y 
mapas temáticos a nivel nacional, departamental y 
municipal disponibles en entorno web. 

Estudio de 
Vulnerabilidad 
Poblacional 

UDAPE   X 

PNUD El PNUD contribuyó con la formulación de tres 
reportes del impacto del cambio climático en agua, 
seguridad alimentaria, biodiversidad y salud 

ROAR 2013 PROCOSI 
Ministerio de Medio 
Ambiente 
Autoridad 
Plurinacional de la 
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Madre Tierra 
Ministerio de Salud 

PNUD  El PNUD contribuyó con la formulación de tres 
reportes del impacto del cambio climático en agua, 
seguridad alimentaria, biodiversidad y salud 

ROAR 2013       

OCHA Conformado el Equipo Humanitario País (EHP) como 
una instancia de coordinación para la alerta, 
preparación, respuesta y recuperación ante desastres, 
en proceso de fortalecimiento de sus capacidades y 
con diversos actores miembros que trabajan al nivel 
local rescatando y promoviendo conocimientos 
ancestrales. 

Existe Términos de 
Referencia aprobados 
para el EHP 
Existe un memorándum 
de entendimiento (no 
vinculante) entre el EHP 
y el Ministerio de 
Defensa  

28 X   

Acompañamient
o a la 
generación y 
transformación 
del marco legal 
que incide en la 
RRD 

            

4.1.2 
Población 
ejerce su 

derecho a la 
reducción de 

riesgo de 
desastre y 
asistencia 

humanitaria. 

Apoyo a e 
implementación 
de operaciones 
sectoriales e 
intersectoriales  
de asistencia 
humanitaria y 
recuperación 
incorporando 
grupos 
vulnerables  

FAO Las comunidades priorizadas, Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO), los municipios y los actores privados 
seleccionan, diseñan, planifican y colaboran en la 
implementación de medidas demostrativas 
estructurales y no estructurales, que reducen el 
impacto de la sequía y mejoran la sostenibilidad de las 
estrategias de medios de vida tradicionales. 
Fomentar la participación de los actores locales en 
acciones destinadas a reducir los riesgos asociados 
con la sequía. El proyecto promoverá un Fondo 
Competitivo para la inversión en obras innovadoras 
estructurales y no estructurales para la mitigación de 
la sequía, los medios de vida y / o el CAC. El fondo 
promoverá la competencia entre comunidades, 
gobiernos municipales y TCO en Santa Cruz, 
Chuquisaca y Tarija, identificando y priorizando sus 
necesidades, proponiendo alternativas y co-invirtiendo 
en iniciativas clave. Incluirá iniciativas relacionadas 
con la mejora del acceso al agua para el consumo 
humano, la recuperación / adaptación de los medios 
de vida y la conservación de los recursos naturales. 

OSRO/BOL/104/EC 
Incrementando la 
resilencia local a la 
sequía, en base de 
estrategias exitosas, 
para proteger y 
fortalecer los medios de 
vida tradicionales y las 
condiciones de 
seguridad alimentaria de 
las familias vulnerables 
en el Chaco Boliviano 

Santa Cruz: 
municipalities of 
Charagua, Boyibe, 
Cuevo and Gutierrez 
 Chuquisaca: province 
of Luis Calvo: 
municipalities of 
Huacareta, 
Muyupampa and 
Huacaya 
Tarija: province of 
O´Connor and Gran 
Chaco: municipalities 
of Entre Ríos, 
Yacuiba, Villamontes 
and Carapari 

    

OIM     • Se implementaron acciones de apoyo a e 
implementación de operaciones sectoriales e 
intersectoriales de asistencia humanitaria y 
recuperación, incorporando grupos vulnerables en 
coordinación con diversos actores humanitarios a nivel 
nacional, como el Viceministerio de Defensa Civil 

Informe final 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ALBERGUE MODELO 
EN TRINIDAD DP 1019 
OR BA.pdf 
 

(3) Viceministerio de 
Defensa Civil, Ayuda 
en Acción y Word 
Vision, 

X   
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(VIDECI) y niveles sub – nacionales, como ser 
gobiernos autónomos municipales. 
Proyecto: Implementación de albergue modelo en 
Trinidad para población afectada por inundaciones.  
• Emplazamiento de 68 familias damnificadas en un 
(1) campamento modelo (Cambódromo) en la ciudad 
de Trinidad con su respectivo centro de respuesta 
rápida para la coordinación operativa y logística. 
Réplica de (2) campamentos modelo en las ciudades 
de Guayaramerín (ex aeropuerto) con 157 familias 
damnificadas y Riberalta (Siringalito) con 118 familias 
asistidas con su respectivo centro de respuesta rápida 
para la coordinación operativa y logística. 
• 3603 ítems no alimenticios entregados a familias 
afectadas dentro y fuera de campamentos. 
• Desarrollo de procesos de apoyo operativo, técnico y 
capacitación, a través dos talleres: (1) Taller de 
Gestión y Administración de Emergencias a 161 
funcionarios municipales relacionados a la asistencia 
humanitaria, (2) Taller de validación de manual COEM 
y planes de contingencia a 38 funcionarios 
municipales. Adicionalmente se abordaron procesos 
de capacitación en temas transversales de salud y 
educación. 
Proyecto: Mejoramiento de albergues y provisión de 
artículos no alimentarios a las familias desplazadas. 
• 2.000 familias (10.000 PDI) afectadas por las 
inundaciones, asistidas en campamentos adecuados y 
equipados (agua, soluciones de saneamiento, 
suministro de alimentos, y educación). 
• 2.000 familias (10.000 PDI) asistidas con artículos 
básicos no alimentarios durante 3 meses (kits de 
higiene, cocinas y paquetes de artículos domésticos). 
• 200 funcionarios responsables de campamentos de 
diferentes niveles (nacional, departamental y 
municipal) han recibido equipo adecuado y fueron 
entrenados en la coordinación y gestión de  
campamentos. 
Proyecto Cash Grant 
• Apoyo Técnico para el fortalecimiento de la Mesa de 
Albergues del COED Pando y Gestión de Albergues 
del municipio de Cobija (30 Técnicos del COED Pando 
– DC – COEM Cobija capacitados en Gestión de 
Albergues). 
• Mejoras en el funcionamiento de módulos sanitarios 
y sistemas de almacenamiento y distribución de agua 
en albergues (37 familias de Pueblos Indígenas 

Informe final CERF 



 

 

 

93 

 

 

Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

Tacanas, Cavineños, Machineri, Yaminawa, Esse Ejja 
– 257 familias de 11 barrios inundados en el área 
urbana de Cobija). 
• Mejoras en infraestructura, manejo y adecuación de 
4 albergues. 
• Entrega de insumos no alimenticios para familias 
albergadas. (Kits de Higiene para 319 familias de 6 
Albergues y familias priorizadas fuera de albergues). 

PMA El PP 2013-2017 logró reducir el riesgo y restablecer 
sus medios de vida de las poblacioens vulnerables y 
damnificadas a traavés de la ejecución de proyectos 
basado en activos por trabajo, logrando la 
recuperación de los medios de subsistencia; el 
proyecto ha contribuido en aumentar la resiliencia y 
reducir los riesgos derivados de desastres y los 
choques que enfrentan las comunidades rurales 
logrando recuperar su seguridad alimentaria. 
Los hogares fueron seleccionados con la participación 
comunitaria, las familias beneficiarias recibieron una 
cesta de alimentos compuesta por cereales, 
legumbres y aceite vegetal ó una transferencia en 
efectivo. Entre el 2014-2016 se realizaron 
distribuciones en especie y bajo la modalidad de CBT 
(voucher/cash). Los cupones de papel se canjearon 
en almacenes contra una lista predeterminada de los 
productos diseñados para asegurar una dieta 
equilibrada, incluyendo los cereales, lácteos, sardina 
enlatada, huevos, verduras frescas, frutas y sal. 
Municipios de Chuquisaca, Tarija y Pando fueron 
asistidos con intervenciones directas, beneficiando a 
más de 4.700 familias con el apoyo de la cooperación 
Suiza y TF Italia. Se ha restableciendo sus medios de 
vida afectados por eventualidades climáticas, la 
habilitación de tierras agrícolas, mejoramiento de 
cultivos, zanjas de infiltración, reconstrucción de 
defensivos y mejoras de sistemas de riego han sido 
los proyectos más demandados. 
 
Las intervenciones han generado el empoderamiento 
de las mujeres en su rol productivo y de liderazgo 
comunal, logrando un papel integrador en la 
comunidad, se ha logrado restablecer la producción 
agrícola. También ha permitido mejorar la 
organización comunal y redescubrir una práctica 
antigua de trabajo solidario y mancomunado que 
seguramente seguirá con la ayuda del PMA en el 
futuro. 

Informes Anuales del 
Proyecto (SPR) 

Los Proyectos se 
implementaron en 
Chuquisaca (Poroma, 
Zudáñez, Tarabuco, 
Sopachuy, Icla); en 
Tarija (Padcaya, 
Yunchara, Entre Rios 
y Yacuiba); en Pando 
(Santos Mercado, El 
Sena, San Lorenzo, 
Villa Nueva, Gonzalo 
Moreno) 

  X 
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OCHA Acompañamiento en consultas para el diseño de la 
Ley 602 de Gestión de Riesgos 
 A solicitud del gobierno, se apoyó las operaciones 
humanitarias con un enfoque multisectorial a 
consecuencia de las inundaciones del 2014. El SNU 
mediante el Coordinador Residente movilizó US$ 3,17 
millones, independientemente de las otras 
movilizaciones financieras y técnicas que realizó cada 
agencia involucrada en la asistencia humanitaria 

 Ley 602 aprobada y 
promulgada en 
noviembre 2014 
 Documento CERF 
https://cerf.un.org/what-
we-do/allocation-by-
country/2014 

ND 
22 (entre agencias 
NNUU y socios) 

X   

UNICEF In line with the Core Commitments for Children (CCC), 
UNICEF Bolivia supported the national 
emergency responses to droughts and floods. 
Throughout the first quarter of 2014, UNICEF 
Bolivia continued providing important assistance in the 
areas of WASH and nutrition to the 
communities affected by the drought, including more 
than 15 municipalities of the Chaco region, 
covering four Departments. UNICEF Bolivia provided 
support following emergencies in the Chaco region 
and the Department of Beni, which were affected by 
drought and floods. WASH interventions resulted in 
the provision of WASH services to more than 43,000 
people through the establishment of water truck 
systems, the provision of essential supplies such as 
water filters, hygiene kits and water purification tablets, 
and the drilling of 15 wells and the installation of 270 
water tanks for community and family use During the 
humanitarian response to the floods in the 
Departments of Beni and Cochabamba, 
UNICEF Bolivia strengthened local capacity in 11 
municipalities to ensure the continuation of education 
services for 12,700 children of the Takana, Tsimané, 
Movima, Mojeño and Yuracaré indigenous 
communities. Indigenous and local organizations were 
involved in the preparation and organization of the 
response efforts and, for the first time, in provision of 
special care for children under six years through child-
friendly spaces. (2014) 
In 2015, the civil defence vice-ministry declared a state 
of emergency due to floods. The Department of Pando 
was the most affected area, with 578 families affected 
(2,200 people). UNICEF provided support to the 
education working group in Cobija (the Departmental 
capital), which was responsible for emergency 
response. VIDECI, district education directorates, 
Pando’s departmental education directorate, 
MINEDUC, the municipal government of Cobija, 
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Departmental COE, and Departmental governments 
also participated.The education districts covered by 
the emergency response were El Porvenir, San 
Lorenzo and Cobija; 1,163 children were able to 
continue with their education as a result. A total of 801 
children were supported with psycho-emotional 
recovery activities, 561 pre-schoolers and 240 primary 
school students. With the aim of making the psycho-
emotional recovery support sustainable, UNICEF 
trained 56 local volunteers in the Nuevo Sol 
programme. Also, as part of the emergency response, 
UNICEF coordinated with MINEDUC and the 
Departmental education directorate to deliver 
backpacks to 1,000 schoolchildren in four 
municipalities. During 2015 UNICEF Bolivia supported 
data entry into the national system by supporting 
municipalities with training and technical assistance for 
collecting and validating data. Collecting information at 
the community level is still challenging. It is expected 
that the number of municipal governments with WASH 
mapping will increase by 2016, for which BCO is 
considering the application of innovative approaches. 
UNICEF is formulating an ICT strategy to strengthen 
WASH monitoring and evaluation (M&E) systems 
using ICT, and is also participating in other relevant 
forums at the national and global levels, such as the 
WHO/UNICEF joint monitoring programme for water 
supply and sanitation. In early 2015 the Country Office 
continued to consolidate the nutrition in emergencies 
sector, and responded to floods in Pando Department, 
specifically in Cobija City, where it implemented a joint 
programme with the WASH sector that allowed a CAP 
diagnosis on nutritional practices. In addition, this work 
strengthened local institutional capacities for 
preventing malnutrition during emergencies and 
benefited 430 families with home visits that promoted 
key nutrition practices.UNICEF pre-positioned 
therapeutic nutritional supplies (RUFT) and nutrition 
and health promotion communication materials with all 
health networks in Beni Department. By the third 
quarter 2015 the MoH and UNICEF had also re-
activated the nutrition in emergencies sector group, 
bringing together national and departmental authorities 
as well as civil society organisations working on 
nutrition. Considering that some forms of malnutrition 
that disproportionally affect women and girls from 
vulnerable groups, such as indigenous populations, a 
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gender and multicultural approach were critical for 
ensuring the effectiveness of interventions during early 
2015.  (2015) 
UNICEF leads the WASH Humanitarian Thematic 
Group and co-leads the national WASH Cluster in 
emergencies, ensuring an active response to the 
drought and Zika virus. In addition, this work 
contributed to the strengthening of tools such as the 
national plan for emergencies and a catalogue of 
options for using technology for WASH in 
emergencies. UNICEF participated in the 
implementation of a resilience project funded by the 
European Commission Humanitarian Aid Office 
(ECHO) in the departments of Beni and La Paz. As a 
result, approximately 2,000 families in 60 communities 
and 12 municipalities (San Buenaventura, Guanay, 
Palos Blancos, Ixiamas, Rurrenabaque, Reyes, San 
Borja, San Ignacio de Moxos, San Ramón, San 
Joaquín, Santa Ana Of the Yacuma and Riberalta) 
reduced their vulnerability to disasters and 
emergencies by improving their WASH and nutrition 
practices and strengthening public management at the 
municipal level. The western region of the country was 
affected by severe drought because of El Niño, 
especially the department of Oruro. UNICEF 
supported a rapid multi-sectoral evaluation led by the 
WFP, where primary information was collected through 
interviews and nutritional status. Supply support to five 
affected municipalities that showed an increase in 
acute malnutrition was provided. In addition, because 
of technical support provided to SEDES during 
technical meetings held by the Departmental 
Committee on Nutrition in Emergencies with municipal 
governments, a nutrition emergency plan was 
developed. In the northern region of the Bolivian 
Amazon there was an increase in severe acute 
malnutrition. As a result, the MoH and the 
departmental government of Beni provided technical 
and logistical assistance to develop a plan to reduce 
SAM and prevent mortality in the region, focusing on 
interventions in the municipality of Riberalta. Seventy-
two public servants were trained, under the training- 
of-trainers modality, and received instruction on how to 
use the strategy ‘a new sun for community welfare’ for 
children from three-to-five and six-to-12 years. 
Similarly, institutions responsible for the protection of 
children and adolescents and humanitarian response 
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were trained in the minimum standards for child 
protection in humanitarian action, involving 53 staff 
from Risk Management Units, the Department Service 
of Social Management (SEDEGES) and DNA. (2016) 
UNICEF Bolivia continued to provide support to 
populations affected by the Dengue, Chikungunya 
and Zika virus. In 2017, the number of suspected and 
laboratory-confirmed Zika cases in Bolivia increased. 
In July, an average of 137 suspected and confirmed 
cases per week was reported. There is a 
preponderance of female cases in all age groups – 
except for the population between 0–4 years – for 
which the incidence rate is higher among males. To 
date, a total of 6,672 dengue cases have been 
reported for 2017. UNICEF Bolivia closely monitored 
the situation and coordinated with the MoH and MoE, 
and published quarterly Situation Reports informing 
about the impact and the risk of these epidemics for 
children and women. As the Zika virus in pregnant 
women increases the possibility of delivering babies 
with microcephaly, there is a high possibility that these 
children may be exposed to violence, neglect and 
even abandonment. Therefore, UNICEF Bolivia 
together with the International Non-Governmental 
Organisation (INGO) Samaritan's Purse, developed 
sensitization and informative communication materials 
for the child protection system and education/health 
sectors, concerning babies who are born with any type 
of disability. The material includes guidelines on the 
importance of early detection of developmental delays 
or disabilities, as well as constant stimulation, 
developing emotional relationships, care and 
prevention of abandonment in case of children born 
with microcephaly or another type of disability. Similar 
guidelines were also developed for parents and 
families to provide them with information and tools for 
the adequate care and protection of babies, 
particularly if they have a disability, whilst 
simultaneously promoting their rights.(2017) 

Identificación e 
implementación 
de acciones 
para la RRD 

UNICEF Disaster risk reduction prevention and preparedness 
actions were intensified in 2016 through the 
consolidation of a national nutrition structure for 
emergencies and responding to Law 602 on risk 
management. At the national level, the sector working 
group on health and nutrition in emergencies was 
consolidated and the National Committee on Nutrition 
in Emergencies developed a technical and operational 
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branch. Assistance was therefore provided in 
formulating the terms of reference, activation protocol 
and nutrition in emergencies national plan, as key 
tools to ensure adequate preparation and response by 
the nutrition sector in emergency situations. At the 
sub-national level, technical and logistical support was 
provided for the establishment of departmental 
committees on nutrition in emergencies in Pando, 
Beni, Cochabamba and Oruro; formation of 
committees of Chuquisaca, Potosí and La Paz was in 
process in late 2016. To strengthen the capacities of 
the institutions responsible for risk management in 
schools, UNICEF worked in partnership with UNEFCO 
to take forward ongoing training for teachers on risk 
management and climate change. This training was 
carried out using training booklets produced by the 
MoE and members of the working group on risk 
management in education, and reached 1,331 
teachers. In addition, “practical guides for disaster 
prevention and response in schools” were drawn up 
for four types of disasters. These are being used by 
teachers and school directors to prepare schools for 
possible emergency events. In addition, information 
and prevention campaigns were carried out on Zika, 
Dengue and Chikungunya, with information leaflets 
and posters being produced and distributed in 361 
schools. These materials were used to train district 
education directors in the departments, prioritised 
according to their risk of exposure to these threats: 
Santa Cruz, Beni, Pando, northern La Paz, Tarija and 
Chuquisaca. (2016) 

4.2.1 Manejo 
de bosques, 

zonas de 
conservación y 

áreas 
protegidas 
ampliado y 
mejorado, 

aprendiendo 
de prácticas 

tradicionales y 
ancestrales 

Asistencia 
técnica y 
fortalecimiento 
de capacidades 
para el manejo 
sostenible de 
bosques. 

FAO  Se han fortalecido capacidades de comunidades 
indígenas amazónicas, asociaciones de productores 
en la mejora de la producción, procesamiento de 
productos no maderables del bosqu: cacao, asaí, 
majo,castaña chiquitana entre otros. 
Se han desarrollado planes de manejo del bosque en 
concertación con la ABT Agencia de Fiscalización de 
Bosques y Tierras. 

GCP/GLO/495/MUL 
"Mecanismo para 
Bosques y Fincas en 
Bolivia (Forest and Farm 
Facility)" 

12 Asociaciones de 
productores asentados 
en la Amazonía,  

    

PNUD La contribución especifica del PNUD: A) Apoyo en la 
formulación del Reglamento de funcionamiento de la 
Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, B) 
Desarrollo y fortalecimiento de los sistemas 
productivos sustentables en 4 Áreas Protegidas 
Nacionales, a través de 50 pequeñas donaciones C) 
Apoyo en el MST y MSB en la región de El Chaco 
Boliviano, a través de 4 sitios piloto en 4 municipios de 

ROAR 2013 
ROAR   2014 
ROAR   2015 
ROAR  2016 

Nº: 3 
Autoridad 
Plurinacional de la 
Madre Tierra 
Viceministerio de 
Medio Ambiente 
Ministerio de Medio 
Ambiente, Agua y 
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El Chaco; D) Apoyo en el manejo sustentable y 
conservación de la biodiversidad en la región 
amazónica del Norte de La Paz, a través de ; E) 
Formulación de la Tercera Comunicación Nacional en 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático; F) 
Avance en el conocimiento sobre Cambio Climático y 
su impacto en la salud y en la biodiversidad,; y G) 
formulación de una propuesta de ley de energías 
alternativas.  
Se han logrado avances en el desarrollo de la Base 
de datos y SIG, Identificación y sistematización del 
uso de tecnologías de Manejo Sostenible de Tierras 
(MST) y Manejo Forestal Sostenible (MFS) y el 
desarrollo de estándares y criterios regionales 
comunes para el desarrollo de herramientas e 
instrumentos de MFS/MST y la construcción de una 
línea base ambiental. 
Promover modelos de aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales del bosque tales como los 
frutos amazónicos del asaí, harina de cupesí, aceite 
de ñetira, apicultura y meliponicultura, entre los más 
importantes. Asimismo, apoyar acciones de manejo 
sostenible del bosque a través de técnicas de 
diferimiento de bosque, cerramientos, rotación de 
áreas de pastoreo, enriquecimiento de bosque, 
protección integral de cuencas y planes de manejo 
se han concluido dos documentos fundamentales 
como la propuesta de la "Política plurinacional y 
estrategia de manejo integral y sustentable de 
bosques", así como el anteproyecto de "Ley de 
Bosques y Suelos Forestales" trabajados de manera 
participativa con el Gobierno, que contribuye a la 
operacionalización e implementación de la política 
pública de bosques. 

Cambio Cloimático 
Ministerio de Medio 
Ambiente 
Viceministerio de 
Medio Ambiente 
Autoridad 
Plurinacional de la 
Madre Tierra 
50 comunidades de 
pueblos indígenas 
como los Tacana, 
Leco-Larecajas, 
Guaranies, Isoseños y 
Chiquitanos entre 
otros y 76 
comunidades 
interculturales de la 
Amazonía y el Chaco 
Boliviano 

Asistencia 
técnica y 

fortalecimiento 
de capacidades 
para el manejo 
sostenible de 

áreas 
protegidas y sus 

zonas de 
amortiguamient

o. 

PNUD A nivel de pequeñas donaciones,  organizaciones 
comunitarias de mujeres (CIMCI y ASOPOAGRO) se 
ha apoyado  para emprender actividades productivas 
de aprovechamiento sostenible de recursos de la 
biodiversidad en la región de El Chaco. 
14 ONGss que reciben estas donaciones están 
lideradas por mujeres  lo que equivale al 32 % del total 
de entidades que hasta la fecha recibieron 
financiamiento.  
Se apoyó en el desarrollo de sistemas de gestión 
sostenible de bosques, se ha efectuado la 
conservación y gestión de 666.760 Has de las 4 Áreas 
Protegidas y sus zonas de amortiguamiento (KAA IYA, 

ROAR  2013 
ROAR  2014 
ROAR 2016 

SERNAP 
2  Organizaciones 
comunitarias de 
mujeres 
14 ONGs 
Organizaciones 
locales de áreas 
protegidas 
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AGUARAGUE, IÑAO Y PALMAR) y tierras 
comunitarias con lineamientos estratégicos para la 
implementación prácticas de conservación y manejo 
sostenible de la BD a través de iniciativas de mejora y 
fortalecimiento a la gestión de las AP. 
Se elaboró un estudio sobre conocimiento local que va 
a informar el diseño de política pública en la gestión 
de áreas protegidas. 

UNESCO Numerosas acciones de los Programas Científicos 
Intergubernamentales de la UNESCO involucrando a 
Bolivia: Programa Hidrológico Internacional (PHI), 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (Programa 
MAB de la UNESCO; Bolivia cuenta con tres sitios 
nominados en la Red Mundial de Reservas de 
Biosfera), Programa Internacional de Ciencias de la 
Tierra y Geoparques. Se involucra el conocimiento 
tradicional y local, y el diálogo de saberes 

Se anexa documentos 
de los Programas 
Científicos 
Intergubernamentales 
de la UNESCO: 
Programa Hidrológico 
Internacional, Programa 
sobre el Hombre y la 
Biosfera y Programa 
Internacional de 
Ciencias de la Tierra y 
Geoparques. 

Contrapartes 
principales: Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores para el PHI;  
Viceministerio de 
Medio Ambiente, 
Biodiversidad, 
Cambios Climáticos y 
de Gestión y 
Desarrollo Forestal; 
Fundación Emegecé y 
actores locales en el 
territorio para el 
Proyecto de  
Geoparque Torotoro; 
Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología 
del Ministerio de 
Educación. 

  X 

Apoyo a la 
implementación 

de planes de 
manejo forestal 

y sistemas 
agroforestales 

PNUD El PNUD apoyó en la elaboración de los Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral en 7 municipios con 
vocación forestal, en el Departamento de La Paz. 

  ROAR 2016       

  UNODC En el Municipio de La Asunta, la UNODC brindó 
asistencia técnica para la elaboración de ocho planes 
de manejo forestal abarcando una superficie de 584 
hectáreas.   
Asimismo, brindó asistencia técnica y material vegetal 
a 3255 familias para diversificar su producción y 
reducir su dependencia respecto de la hoja de coca. 
Cerca de 900 hectáreas bajo sistemas agroforestales 
han sido implementadas, principalmente café, 
combinadas con especies forestales de la zona. 
Adicionalmente, una superficie de 322 hectáreas ha 
sido cubierta con plantaciones forestales y 42  

Informes de avance y 
bases de datos del 
proyecto. 

Viceministerio de coca 
y desarrollo integral: 
Eulogio Condori, 
Viceministro. 

  X 

4.2.2 
Degradación y 
desertificación 

de suelos 
reducidas 

Asistencia 
técnica y 
desarrollo de 
capacidades 
para el manejo 

FAO Taller en el que se discutió sobre tierra y los múltiples 
beneficios de su gestión sostenible a la vanguardia de 
la agenda de desarrollo de LDN considerando un 
programa de establecimiento de objetivos de 
neutralización de la degradación de la tierra (LDN) del 

Evento internacional de 
Lucha contra la 
desertificación en 
coordinación con el 
mecanismo contra la 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua 
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PNUD 
FAO 

sostenible de 
suelos. 

Mecanismo Mundial. desertifiación UNCCD 

UNV   Financiamiento de 2 voluntarios internacionales para 
PNUD    

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

1 X   

4.2.3 
Recursos 
hídricos 

gestionados 
de manera 
sustentable 

para consumo 
humano y 

riego 

Asistencia 
técnica y 
desarrollo de 
capacidades 
para el manejo 
sostenible de 
recursos 
hídricos 

UNV 
  
  
  

Financiamiento de 1 voluntarios internacionales para 
UNICEF  
  
  
  

 Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  
  
  
  

1 
  
  
  

X 
  
  
  

  
  
  
  

Acompañamient
o a la 
generación y 
transformación 
del marco legal 
que incide en la 
sostenibilidad 
de los recursos 
hídricos. 

            

4.3.1 
Capacidades 
Nacionales 
mejoradas 

para la 
adaptación y 
mitigación al 

cambio 
climático, 

incorporando 
conocimiento y 

prácticas 
tradicionales y 

ancestrales 

Asistencia 
técnica Gestión 
de conocimiento 
y recuperación 
de saberes 
locales para la 
adaptación y 
mitigación al 
cambio 
climático 

FAO El Estado en todos sus niveles y comunidades 
priorizadas de las cuencas de los ríos Beni y Mamoré 
han fortalecido sus propias capacidades para reducir 
los riesgos a las inundaciones a través de apropiadas 
medidas y estrategias para situaciones de 
emergencia, empleando y difundiendo información 
hidrometeorológica basada en el Servicio Nacional de 
Alerta Temprana. 
Comunidades priorizadas han reducido su 
vulnerabilidad a las emergencias mejorando sus 
servicios  de sanidad, agua, nutricional e higiénico, de 
seguridad alimentaria asegurando las capacidades de 
fortalecimiento municipal y departamental en 
emergencias. 

OSRO/BOL/502/EC 
"Increasing 
preparedness and 
resilience of prioritized 
vulnerable indigenous 
communities and 
organizations, with 

VIDECI, SENAP, 
SENSAG, SEDAG, 
Bartolinas, 
Municipalities 

  X 

OIM  Se desarrollaron acciones orientadas a contribuir a la 
formulación de políticas públicas respecto a la 
temática de la relación migración-cambio climático, a 
través de la identificación y caracterización de factores 
estructurales y contingentes que derivan en procesos 
migratorios y/o movilidad humana no deseada, 
asociados a efectos del cambio climático y desastres 
socio-naturales, así como la identificación de 
lineamientos estratégicos que sienten las bases para 
el desarrollo de capacidades resilientes que 
consideren también aspectos de género y que permita 
prevenir, preparar, encausar y encarar los procesos 

Informe final  
LA MIGRACIÓN Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LAS 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y 
RURALES EN 
SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD – 
BOLIVIA 
 
BO10P0002_CE.0310_L

 (5) 
VIDECI, APMT. 
Municipios de Santa 
Ana de Yacuma, 
Bolpebra, San Ignacio 
de Moxos 

  X 
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migratorios de grupos poblacionales en condición de 
vulnerabilidad 
• Desarrollo de acciones de Investigación-Acción 
participativa, que involucran la elaboración de tres 
estudios de caso abordando la relación migración-
cambio climático y gestión de riesgo. 
•  Formulación de propuestas de planes estratégicos 
que permitan prevenir, preparar, encausar, mitigar y 
encarar procesos migratorios por efecto del cambio 
climático, orientados al desarrollo de capacidades y 
adopción de estrategias resilientes de comunidades e 
instituciones locales. 

a Paz_BO10_Narrative 
Final Report 

UNESCO Acciones del Grupo de Trabajo Regional sobre Hielos 
y Nieves, y Glaciares Andinos, del Programa 
Hidrológico Internacional (PHI). 

Se anexa a manera de  
soporte el documento 
“Seguridad Hídrica: 
Respuestas a los 
Desafíos Locales, 
Regionales y Mundiales” 
(Programa Hidrológico 
Internacional – Octava 
Fase; Plan Estratégico 
2014-2021) así como  a 
manera de ejemplo la 
agenda de un evento 
andino realizado en La 
Paz (noviembre de 
2017). 

Comité Nacional PHI 
de Bolivia, que 
normalmente se 
coordina desde el 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores; 
desde el Instituto de 
Hidráulica e Hidrología 
de la Universidad 
Mayor de San Andrés 
se ejerce la 
coordinación en 
Bolivia para el Grupo 
de Trabajo Regional 
sobre Hielos y Nieves. 

  X 

PNUMA Exitosa asimilación de asistencia técnica impartida a 
nivel nacional y local en técnicas validadas para 
reducción de emisiones, captura de carbono y 
adaptación al cambio climático incluyendo 
capacitación de actores locales y autoridades 
nacionales. 

Project Implementation 
Review (adjunto) 
 
MANUAL PARA LA 
GESTIÓN 
SUSTENTABLE DE 
TIERRAS Y BOSQUES 
DEL GRAN CHACO 
AMERICANO 
ISBN: 978-0-8270-6668-
7 
(adjunto y entregado al 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua - 
Bolivia - (MMAyA) 
Bolivia) 

Nacional (Ministerio) y 
actores locales en los 
pilotos 

X   

PNUMA Se ofreció conferencia técnica en el marco de la 
EXPO FRIO CALOR 2017-BOLIVIA sobre los 
refrigerantes alternativos que no dañan la capa de 
ozono y tienen muy bajo efecto invernadero. 

Se cuenta con informes 
de gestión y reportes a 
ONU Medio Ambiente y 
a autoridades del 

Rosa Luisa Ebentreich 
Aguilar, 
Directora de asuntos 
ambientales de 
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Se ofreció capacitación directa a los actores 
principales sobre el uso y control de los refrigerantes 
que dañan la capa de ozono y tienen efecto 
invernadero (técnicos de refrigeración, empresas 
importadoras, oficiales de aduanas, funcionarios del 
gobierno e instituciones educacionales). 
Le fue entregado a la Comisión Gubernamental de 
Ozono material técnico divulgativo para actividades de 
capacitación y concientización pública 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua en 
Bolivia. 

PRODUCE 
Beatriz Ariñez, 
Coordinadora 
Comisión 
Gubernamental del 
Ozono. 
Eduardo Wilghen 
Lange, Director del 
Laboratorio de 
Refrigeración  
Universidad Mayor 
San Simón 

UNV Financiamiento de 1 voluntarios internacionales para 
PNUD  

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

1 X   

Asistencia 
técnica para 

reducir la 
deforestación 

en áreas 
consideradas 

como 
prioritarias. 

PNUMA Apropiación de conocimientos y técnicas a través de 
asistencia técnica en prácticas de manejo forestal 
sustentable MFS y manejo sostenible de tierras MST 
aplicadas en los sitios piloto y capacidades nacionales 
fortalecidas en Manejo Forestal Sustentable (MFS) y 
Manejo. Sustentable de Tierras (MST). 

Project Implementation 
Review (adjunto) 
 
MANUAL PARA LA 
GESTIÓN 
SUSTENTABLE DE 
TIERRAS Y BOSQUES 
DEL GRAN CHACO 
AMERICANO 
ISBN: 978-0-8270-6668-
7 
(adjunto y entregado al 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua - 
Bolivia - (MMAyA) 
Bolivia) 

Nacional (Ministerio) y 
actores locales en los 
pilotos 

X   

UNV   Financiamiento de 1 voluntariado nacional  para 
UNOPS   

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño.  

1 X   

Apoyo a la 
gestión de 

Estrategias para 
el desarrollo 

bajo en 
emisiones y 

adaptado al CC. 

ONUDI Se capacitó al personal de la CGO en la reducción del 
consumo e importación de sustancias agotadoras del 
ozono (SAO), las cuales afectan principalmente a la 
capa de ozono, pero al mismo tiempo cuentan con un 
potencial de calentamiento global que afecta al 
calentamiento global a lo largo de su vida. 
 
De igual forma, se “capacitó a capacitadores” de 
centros de entrenamiento técnico (regionales de 
INFOCAL), técnicos de aduana y diferentes 
asociaciones de técnicos a nivel nacional en el área 
de refrigeración y aire acondicionados, en el uso de 
estas sustancias para evitar su liberación al medio 

Centro de datos de 
consumo de SAO:   
http://ozone.unep.org/en
/data-reporting/data-
centre 
 
Informe final de 
consultoría 

1   X 
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

ambiente. Además, se donó nueva tecnología 
(equipos y herramientas) para mejorar el manejo y 
reciclaje de SAO. 
De acuerdo a las actividades solicitadas por el 
Protocolo de Montreal, se realizó una auditoría para la 
verificación del consumo de SAO entre los años 201 al 
2014. Durante la auditoria se aprovechó para que el 
experto internacional capacité al personal de la CGO 
en la distribución de licencias para la importación de 
SAO en diferentes equipos, vehículos y otros. 

PNUMA Estrategias de desarrollo bajo en emisiones y 
adaptado al CC demostradas a nivel local en los 
pilotos y a nivel nacional (Ministerio) con las 
respectivas capacidades fortalecidas. 

Project Implementation 
Review (adjunto) 
 
MANUAL PARA LA 
GESTIÓN 
SUSTENTABLE DE 
TIERRAS Y BOSQUES 
DEL GRAN CHACO 
AMERICANO 
ISBN: 978-0-8270-6668-
7 
(adjunto y entregado al 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua - 
Bolivia - (MMAyA) 
Bolivia) 

Nacional (Ministerio) y 
actores locales en los 
pilotos 

X   

PNUMA • Se asistió para aplicación de la normativa para el 
control de las Sustancias agotadoras del ozono (SAO) 
y sustancias con alto potencial de calentamiento 
atmosferico (PCA). 
• Se participó en Coloquio de Gestión Ambiental, para 
capacitar a estudiantes y profesionales de la carrera 
de ingeniería ambiental sobre los HFC’s y la 
contribución de ellos al Calentamiento Global. 
• Se participó en capacitaciones sobre el Protocolo de 
Montreal, los compromisos asumidos como Estado 
Plurinacional de Bolivia y el procedimiento del sistema 
de licencias para el control de la importación de SAO y 
otras sustancias controladas por el Protocolo. 
• Se apoyó en la elaboración de los reportes de país 
de consumo de SAO al FM del PM y a la secretaría de 
ozono, evidenciándose la disminución del consumo 
nacional de esas sustancias. 
• Se capacitó a Despachantes de Aduana sobre el 
manejo de las sustancias controladas por el Protocolo 
de Montreal. 
• Se participó en el Primer Coloquio Internacional en 

Se cuentan con las 
publicaciones de las 
actividades 
mencionadas en las 
redes sociales del 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua. 

Beatriz Ariñez, 
Coordinadora 
Comisión 
Gubernamental del 
Ozono. 
 
Juan Alaves, 
Presidente de la 
Asociación de 
Técnicos de 
Refrigeración de  
Santa Cruz, ATRA 
 
Oscar Arturo 
Escalante, Director 
General Director of 
“Electrónica de 
Consumo Sure Santa 
Cruz” 

X   
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

Conmemoración a la Preservación de la Capa de 
Ozono. 
• Instalación de un equipo de medición de radiación 
ultravioleta “Solmáforo” en el Salar de Uyuni, a fin de 
concientizar a la población sobre el nivel de radiación 
UV al que se exponen y las variaciones de clima que 
ocurren año tras año. 
• Celebración del Dia Internacional de la Preservación 
de la Capa de Ozono a nivel nacional, a través de 
ferias que permiten concientizar a la población sobre 
las diversas actividades que pueden realizar para 
contribuir al cumplimiento del compromiso asumido 
como Estado. 
• Desarrollo de concursos de dibujo y arte en honor a 
la preservación de la capa de ozono para niños, 
jóvenes y adultos. 
Elaboración y distribución de video inductivo sobre el 
comercio de SAO y otras controladas por el PM. 

4.3.2 
Población con 

un mayor 
grado de 

resiliencia ante 
impactos del 

cambio 
climático 

Asistencia 
técnica para la 
adaptación  de 
los grupos más 
vulnerables al 
cambio 
climático. 

FAO     Con SENASAG se diagnosticaron los problemas del 
sector ganadero, se identificaron requerimientos y 
priorizaron actividades urgentes en cada municipio. 
Como medida de prevención ante clostridiosis 
posinundaciones, se implementaron campañas de 
vacunación inmunizando a 55 037 cabezas de 
ganado. 
Se suministraron vitaminas, antiparasitarios y sales 
minerales para 217 061 animales, entre bovinos, 
equinos y otras especies, beneficiando a 4 256 
familias. 
Se destinaron fondos FAO al Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras (MDRyT) para distribuir 588 rollos de 
heno (500 kg cada rollo). Se compró una 
megamoledora de forraje para facilitar la distribución 
de pasto. 
Se plantaron potreros con especies de pastos 
tolerantes a inundaciones en 43,5 ha, empleando 
esquejes de pasto Tangola (Brachiaria sp). 
En seis municipios se elaboraron 11 t de ensilaje y 5 t 
de heno con materia prima nativa, para alimentar a 
320 cabezas de ganado durante un mes 
(suplementación). 
Se entregaron 142 sistemas de cosecha de agua de 
lluvia (dos sistemas extra sobre lo planificado), 
garantizando agua para 3 434 cabezas de ganado en 
ocho municipios, beneficiando a 142 familias.  
Se rehabilitaron 3 344 ha con siembra y plantación de 
yuca, arroz, maíz y bananos en siete municipios 

TCP/BOL/3407 
Asistencia de 
emergencia para 
acciones agropecuarias 
de Socorro inmediato y 
rehabilitación temprana 
a poblaciones afectadas 
por inundaciones en 
siete municipios 
priorizados del Beni y La 
Paz 

Vice Ministerio de 
Defensa Civil 
(VIDECI), Vice 
Ministerio de 
Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT), 
Servicio Nacional de 
Meteorología e 
Hidrología (SENAMHI) 
y Gobiernos 
Municipales: 
   
Loreto, Reyes, 
Rurrenabaque, San 
Andrés, San Borja, 
San Buenaventura y 
San Ignacio 
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Producto 
Líneas 

principales de 
trabajo 

AFP 

Resultado Medio de verificación Contraparte Tipo de intervención 

Resultado Medio de verificación 
Número de 

contrapartes 

Interagencial Agencial 

Acción Acción 

entre varias 
AFP´s 

particular de cada AFP 

beneficiando a 1 551 familias. 
Se elaboró un calendario consensuado en talleres de 
capacitación en comunidades 

OIM   •  Desarrollo de capacidades a nivel local (6 
comunidades) que faciliten la identificación y la 
evaluación participativa de vulnerabilidades y 
capacidades (con un enfoque de género), que derivó 
en la elaboración de Planes de Acción Comunal 
orientados a la gestión de riesgo, permitiendo su 
articulación con los niveles sub-nacionales (municipal 
y departamental). 

Informe final  
LA MIGRACIÓN Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LAS 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y 
RURALES EN 
SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD – 
BOLIVIA 
 
BO10P0002_CE.0310_L
a Paz_BO10_Narrative 
Final Report 

 (5) 
VIDECI, APMT. 
Municipios de Santa 
Ana de Yacuma, 
Bolpebra, San Ignacio 
de Moxo 

  X 

UNV Financiamiento de 2 voluntarios internacionales para 
UNV para la formulación de una red de voluntarios 
comunitarios resilientes en Rurrenabaque 

Contratos, términos de 
referencia, evaluación 
de desempeño. 
Informe final de la ser de 
voluntarios 
comunitarios,  

1 X   
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DESARROLLO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 2013 – 2017 

SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER  
 

Viernes 1 de febrero 2019 (Auditorio Edificio Metrobol) 
 

Preguntas de trabajo Opinión individual Opinión grupal 

1. ¿Cuál fue el grado de 
focalización que ha tenido la 
cooperación del SNU en los 
temas definidos como 
prioritarios y estratégicos 
del país en el período 2013-
2017; considerando tres 
niveles: ¿bajo, medio y alto? 
Y ¿Por qué? 

 Medio. - Algunos políticos no fueron 
aprobados.  

 El grado de focalización ha sido medio, no 
todas las zonas han sido priorizadas. 

 Alto. - Bueno porque las actividades son a 
demanda en función a la estructura del 
gobierno. 

 Enfoque de derechos  
Media – Alta. - hubo una visión operativa más 
esencial en responder a las prioridades del 
país. 

 Medio – Alto.- Respuesta y 
capacidad adaptación nuevas 
demandas  

2. ¿Cuál fue la contribución 
sustantiva y ventajas 
comparativas del SNU en 
las áreas prioritarias y 
según los efectos directos 
identificados en el UNDAF 
2013-2017? 

 Conocimiento especializado en temas 
estratégicos en Derechos Humanos  

 Ventaja comparativa. - Experticia regional y 
global (flujo intercambio). 

 Contribución sustantiva. - Generación de 
información y evidencia para la política 
pública. 

 Alta credibilidad manejo de temas sensibles. 
 Asistencia técnica especializada. 
 Enfoque DDHH: Titulares/ garantes, derechos. 
 Implementación de proyectos para apoyar 

políticas publicas 
 Fortalecimiento de capacidades. 
 Contribución: Sustantiva: plataforma de 

conocimiento global. Ventaja: Constituirse en 
plataforma global.  

 Experto técnico  
 DDHH. 
 Política Publica  
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Preguntas de trabajo Opinión individual Opinión grupal 

3. ¿Cuáles son los principales 
factores que obstaculizaron 
el desempeño esperado, 
haciendo especial énfasis 
en el análisis de barreras y 
desafíos en las áreas donde 
no se ha logrado la 
incidencia esperada? 

 Cambio de prioridades del Gobierno 
 Rotación del personal en el Gobierno  
 Factores estructurales que restringieron la 

cooperación interargencial: fondos comunes 
mínimos, limitada capacidad humana de 
respuesta. 

 Áreas comunes de trabajo entre agencias y 
falta complementariedad. 

 Alta rotación de personal unidades Gobierno 
Nacional, subnacional. 

 Lineamientos políticos  
 Movilización de recursos fue limitado. 
 Cambios en el gobierno (funcionarios). 
 Evidencia insuficiente medición progreso/ 

ajustes. 

 Factores internos: Duplicación, 
área, tareas/funciones 

 Factores externos: Cambios 
gobierno.  

4. ¿Cuál fue la capacidad de 
flexibilidad y adaptación del 
marco programático del 
UNDAF a los cambios 
imperantes en el contexto 
(económico, político 
institucional, social)? 

 La estrategia de País ha seguido un 
lineamiento flexible en lo institucional 

 Formal: El marco UNDAF no fue modificado/ 
ajustado 

 No fue flexible las agencias tuvimos que 
identificar acciones paralelas. 

 UNCT: Validado modificaciones / ajustes 
programáticos  

 Ninguno como documento. 

 Formal: Documento 
programado – inflexible 

Político/ Gestión – flexible  

5. ¿Cuáles fueron los 
resultados no previstos en 
el UNDAF 2013-2017? 

 Proyectos interagenciales permitieron ampliar 
intervención UNDAF 

 Operaciones de emergencias interagencial de 
recuperación y restablecimiento 

 Los programas conjuntos fortalecieron los 
resultados del UNDAF pero no definidos en el 
documento.  

 Agenda UNDAF fue 
suficientemente amplia para 
incorpar nuevas iniciativas  

 Proyectos interagenciales  
 Requerimientos gobierno 

6. ¿Qué lecciones aprendidas, 
buenas/mejores prácticas y 

 Definición de resultados amplios  
 Ampliar S y M desde el inicio  
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Preguntas de trabajo Opinión individual Opinión grupal 

recomendaciones se 
pueden mencionar del 
UNDAF 2013-2017? 

 Sistema M&E imprescindible. 
 Planificación participativa local en la 

implementación. 
 Reuniones sectoriales de coordinación. 
 Sistema M&E funcional integrado 

imprescindible conducción UNDAF. 
 Necesidad de generar evidencias para medir 

resultados 
 Formalizar ajustes intermedios mas gobierno 

– Reunión medio término. 
 Fortalecer vinculo Ministerio de Planificación 

gestión UNDAF. 

7. ¿Cuáles fueron los factores 
que favorecieron u 
obstaculizaron la 
consecución de los 
resultados del UNDAF 
2013-2017? 

FBV 
 Existencia de 

leyes normativa e 
información que 
sustentaba el 
requerimiento de 
actuación y apoyo 
de NN.UU. 

 Participación de 
las agencias en 
reuniones UNDAF 

 Capacidad técnica  
 Oportunidad 

coyuntural relativa 
al marco legal 
(Post ref. 
Constitución) 

OBST. 
 Débil Conocimiento 

de que se quería o 
podía hacer con 
UNDAF e 
interrelación con 
gobierno  

 Intervenciones no 
articuladas entre 
AFPs  

 Cercanía de recursos 
suficientes para a 
cumplir planificación 

 Débil articulación 
entre AFPs, débil 
relación/ 
acercamiento SNU - 
Gobierno  

FBV 
 Asistencia 

técnica del 
sistema post 
reformas 
Constitución 

 Prioridades de 
donantes y 
gobierno que 
necesariament
e favorecía la 
cohesión 
articulación de 
AFPs 

 Ausencia de 
temas áreas 
comunes y 
articuladores 
en el UNDAF. 

OBST. 
 UNDAF 

previo fue 
diseñado 
como una 
suma de 
las partes 
debido a 
mandatos 
y débil 
articulació
n 
interagen
cial. 

8. En general ¿Cuál es la 
mayor fortaleza del UNDAF 

 Brindar asistencia técnica al desarrollo, 
normativa, protección social/ DDS (Ej. Ley 

 Interna. - Cada AFP desde su 
mandato, ha contribuido de 
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Preguntas de trabajo Opinión individual Opinión grupal 

2013-2017? contra el racismo)  
 Cada agencia puso atención a problemas 

prioritarios en el país  

manera relevante en 
intervenciones puntuales. 

 Externa. - Incidencia en las 
políticas públicas con enfoque 
de derechos, acercamiento 
local.  

 Rendición de cuentas (y 
mostrar el resultado del 
accionar conjunto al gobierno). 

9. ¿Según las áreas 
estratégicas del UNDAF, 
que problemas se 
superaron de forma positiva 
en cada uno de ellas? 

 Derechos civiles y políticos  
 Derechos sociales culturales 
 Derechos económicos 
 Derechos ambientales  

 Rotación de funcionarios y 
autoridades en el Gobierno.  

 Que el conocimiento se 
impartía de manera vertical sin 
escuelas las 
complementariedades con el 
gobierno.  

 Limitada disponibilidad de 
recursos. 

 Falta de ajuste intermedio de 
UNDAF.  

 Falta de reflexión interagencial 
sobre el avance del UNDAF. 

 Continua abogacía, 
capacitación.  

 Estrategias de comunicación e 
información  

 Cambio de estrategia 
atendiendo y escuchando la 
demanda de gobierno desde el 
nivel nacional al local. 

 Movilización de recursos 
conjunta (ventanas). 

 Ajuste de AFP al PDES 
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Preguntas de trabajo Opinión individual Opinión grupal 

 Quedo pendiente. 

10. ¿Cuál fue el mayor desafío 
que afronto el marco de 
cooperación y el Estado 
Plurinacional de Bolivia 
2013- 2017? 

  Ausente / débil 
 Posicionamiento político y 

relacionamiento del sistema de 
gobierno. 

 Débil disponibilidad de 
recursos donantes y propios de 
AFP). 

 UNDAF faltaba ser una 
herramienta practica fue 
referencial. 

 Falta de mecanismos y 
compromisos al monitoreo y 
evaluación de UNDAF. 

11. ¿Qué oportunidades creen 
que se han generado con el 
UNDAF 2013-2017? 

  La articulación interagencial y 
el trabajo integral 

 El gobierno cuenta con un 
sistema no articulado  

 Fortalecer el relacionamiento 
entre gobierno y sistema 

 Un cambio de paradigma sobre 
UNDAF – conductor DAO 
delivery as one 

 Oportunidad de alinear y 
evaluar indicadores ODS y de 
PDES. 

12. ¿Dentro de las Nuevas 
líneas estratégicas para el 
UNDAF 2018-2022 desde 
su punto vista cuales son 
las más relevantes? 

  Todas para su construcción 
conjunta entre AFP y gobierno. 

 Complementariedades de 
nuestras fortalezas bajo una 
perspectiva territorial – 
temática – integral.  
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EVALUACIÓN FINAL EXTERNA MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 2013 – 2017 

RESULTADO DEL TALLER CON GOBIERNO 

Preguntas de 
trabajo 

Grupo 1 Grupo 2 

1. ¿En su 
institución 
cuales fueron 
los temas 
trabajados y los 
impactos que 
produjeron? 

Temas trabajados Impactos Temas trabajados Impactos 
UNICEF: 
-Apoyo a eventos de 
socialización para recuperación 
de saberes y conocimientos de 
pueblos indígenas. 
-Apoyo de profesionales para el 
SIE. 
-Apoyo a la educación inicial no 
escolarizada.  
-Apoyo a la gestión de riesgo y 
desastre. 
-Apoyo para prevención de la 
violencia en las escuelas.  
-Apoyo en educación especial 
en elaboración de materiales. 
-Doc de investigación: 
Violencia, educación, gasto, 
idina en los niños, niñas y 
adolescente. 
-Clasificación y reclasificación 
de gasto social. 

UNICEF 
-Currículos regionalizados 
elaborados. 
-Formularios elaborados para el 
recojo de información de Educación 
inicial. 
-Desarrollo de Software para sistema 
de información educativa.  
-Dotación de material para U.E. en 
temas de gestión de riesgo. 
-Documentos publicados y 
distribuidos con recomendaciones 
de política pública. 
- Bases de datos e indicadores de 
gasto social. 

UNICEF (MMAyA) 
- Saneamiento básico 
rural. 
-Mecanismo de 
evaluación de 
desempeño (MED). 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Diagnostico 
participativo con 
disposición sanitaria de 
excretas en área rural. 
-En proyectos pilotos de 
los 3 pisos ecológicos 
que tuvo alta 
participación 
comunitaria y 50% no 
hubo replica, tampoco 
seguimiento. 
 
 

UNFPA 
-Fortalecimiento de 
promotoras comunitarias en el 
marco de la Ley Nº 348 

-Promotoras comunitarias 
capacitadas en la temática de 
derechos de las mujeres y la Ley Nº 
348 (ruta de atención) 

OPS-OMS 
UNFPA 
PNUD 
ONUSIDA 

-Participación de la 
sociedad civil de media a 
alta. 
-Alto impacto mejoro la 
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Preguntas de 
trabajo 

Grupo 1 Grupo 2 

-La capacitación permitió que las 
promotoras fueran evaluadas y 
posteriormente certificadas, se 
elaboró una guía para la 
capacitación de promotoras 
comunitarias.    

-VIH/SIDA, ITS y H.V. 
-Diagnóstico, 
tratamiento efectivo y 
simplificado. 
-Tuberculosis 

confianza al sistema. 
-Alto acceso a equipos 
de diagnóstico rápido 
(Biología molecular) a 
costos de fábrica. 

OACNUDH 
-Justicia penal para 
adolescentes  
-Trata y tráfico de personas. 
-Validación EPU – Bolivia. 
-Sist. Indicadores DD.HH.  
-SIPLUS- Bolivia  

-Generar la justicia restaurativa. 
-Mejorar el control y la prevención. 
-Sirvió para apoyar al 
fortalecimiento de la 
institucionalidad del estado para 
promover los DD.HH.    

MINSA 
-Capacitación RR.HH. 
-Cambio de estrategias 
(UNICEF) adolescentes  
LIDAPE 
-Investigaciones y 
estudios 
especificaciones 
- Capacitación en plan 
de seguridad  del agua 

-Mejora en la capacidad 
de diagnóstico y 
atención al paciente. 
-No se concertó todos 
los componentes. 
-Proporcionar 
información para toma 
de decisiones. 
-Fortalecimiento en 
capacidades. 
-Evaluación de impactos 
de políticos, programas y 
proyectos.   
-Impacto alto fue 
incorporado en el 
reglamentado de control 
de calidad del agua. 
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Preguntas de 
trabajo 

Grupo 1 Grupo 2 

2. ¿Cuáles 
tuvieron las 
dificultades 
mayores o los 
temas a vencer 
en la ejecución 
del UNDAF? 

-Los participantes declararon no identificar las dificultades porque no 
fueron participes en el proceso desde el 2013. 
-Otros participantes dijeron procesos largos de recontratación, lo que 
afecta la continuidad del trabajo. 
-Restricción de recursos limitan el alcance de los estudios. 
-Baja coordinación con el punto focal y enlace. 
-La gestión de financiamiento no es continua demora para la próxima 
gestión.  

-Abastecimiento de medicamentos e insumos 
Gobierno para DX (TGN fue obligado y también 
compromiso cumplió con la compra de 
medicamentos), proceso de compra moroso y 
dificultoso, fondo estratégico. 
- Discontinuidad de normativa intersectorial 
“Saneamiento escolar”, no se pudo concluir con la 
aprobación. 
-Información limitada, sobra todo en la 
desagregación y actualización. 
-Necesidad de recursos para levantamiento de 
información (registros administrativos) no 
sistematizados. 
-Procesos burocráticos en la solicitud de apoyo. 
-Definir mejor los indicadores cualitativos no solo 
los cuantitativos. 

3. ¿Cómo fue la 
relación con el 
SNU para la 
ejecución del 
UNDAF 2013-
2017? 

-Relación positiva, bastante cordial  
-Los participantes dijeron que por el poco tiempo en el proceso no se 
puede precisar cómo fue la relación. 

-La coordinación con UNICEF en principio fue alto 
posteriormente disminuyo. 
-Adecuada, coordinada y flexible  
-La relación con UNICEF ha sido participativa. 
-Discrepancias técnicas entre FAO – INIAF. 
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Preguntas de 
trabajo 

Grupo 1 Grupo 2 

4. ¿Cómo fueron 
los mecanismos 
de seguimiento 
y control de la 
ejecución del 
UNDAF 2013-
2017? 

-Algunos participantes dijeron que no fueron participes del proceso. 
-Existe dos evaluaciones en una gestión con participación de las 
unidades ejecutoras (participativa). 
-En coordinación con la unidad ejecutora y la Dirección General de 
Asuntos administrativos y la Dirección de Planificación. 
-Administrativa: En el marco de las normas a cargo del Departamento 
administrativo. 
-Técnico: A cargo del personal técnico de la institución. 

Los mecanismos de seguimiento y control fueron 
normales según cronograma. 

5. ¿Cuál fue el 
grado de 
relevancia de 
los temas del 
UNDAF 2013-
2017 en las 
actividades de 
su institución? 

-Contribuye a cumplir la misión de la institución. 
-En el espacio coyuntural fue de relevancia el apoyo para el logro de 
algunos objetivos institucionales. 
-Aportaron al cumplimiento de compromisos internarles en materia de 
DD.HH. 
-Si fuese necesario trabajar en el fortalecimiento de promotoras 
comunitarias, (así como la elaboración de la Guía). 
-La relevancia no se puede calificar porque es subjetivo.  

-Importante porque contribuye a la generación de 
conocimiento, técnicamente rigurosa, que es parte 
de los objetivos de la institución. 
-Relevante tuberculosis T3- VIH/SIDA  
-Programas de salud en materno infantil 
epidemiologia SNIS es relevante para la institución. 
-El grado de relevancia es importante para la 
institución de acuerdo al tema. 

6. ¿Cuáles son las 
necesidades o 
sugerencias 
para mejorar la 
ejecución del 
UNDAF 2017-
2018? 

-Mejorar la asignación de recursos. 
-Agilizar los procesos de contratación. 
-Planificación oportuna. 
-Mejorar el apoyo de recursos económicos según prioridades 
institucionales. 
-El apoyo de UNDAF deben estar sujetos a las Directrices Estatales para 
el logro de objetivos. 

-Se recomienda coordinación inicial debe ser con la 
MAE del VAPSB para contar con lineamientos 
claros. 
-Fortalecimiento al sistema nacional de 
información estadística. 
-Las agencias cooperantes deben socializar sus 
planes y presupuestos para conocimientos y 
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Preguntas de 
trabajo 

Grupo 1 Grupo 2 

-Que se amplíen los recursos. 
-Que los proyectos tengan mayor financiamiento.  

coordinación. 
-Establecer mecanismos de difusión que garanticen 
el uso de estudios técnicamente rigurosos para las 
decisiones de política. 
-Capacitación en manejo de residuos sólidos. 
-Incorporar la salud intercultural en las prioridades 
de apoyo de la cooperación. 
-Sensibilizar a las autoridades nuevas. 
-Fortalecimiento en la temática de educación 
ambiental. 
-El recurso humano contratados por la FAO sean lo 
suficientemente especializados y técnicos. 
-Fortalecer acciones en innovación tecnológica 
agropecuaria. 
-Participación en el proceso de contratación de los 
técnicos, consultoras (INIAF).    

Para complementar los temas trabajados e impactos del grupo 1 se trabajó con el apoyo de saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, 

apoyo de profesionales, apoyo a la educación y demás puntos que se encuentran líneas arriba, que tuvieron impactos de media a alto. 

En el grupo 2 se trabajó también fueron los mecanismos de evaluación de desempeño que fue de alto impacto dentro del Ministerio de Salud los 

programas se han iniciado es la participación de la sociedad civil de media a alta, luego fue la capacitación de RR.HH. que su impacto fue alto. 

En los dos grupos se coincidió en participar, o mejorar los diagnósticos de evaluación y al último se llevó bastantes puntos de vista, opiniones, 

participación individual y grupal. 



 

 
 

ANEXO No. 8 

Reporte de 

implementación de 

recursos UNDAF 

2013-2017, según 

agencia en dólares 

americanos. 



SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN BOLIVIA

FAO OIM BM OACNUDH OIT ONU Mujeres ONUDI
OPS/OMS

(*)
PMA PNUD UNFPA UNICEF UNODC UNV UNESCO

OCHA

(**)
OIEA PNUMA ONU SIDA TOTAL

AREA 1. DERECHOS CIVILES Y POLITICOS: 

Fortalecimiento del Estado Plurinacional y la 

sociedad intercultural a nivel nacional y 

autonómico. 53.520.000 0 4.919.530 44.504.857 2.299,389 3.742.000 1.869.064 0 68.207 6.570 20.295.786 7.100.065 7.680.107 1.625.104 582.000 735.850 0 0 93.131.439

RESULTADO 1.1 

Garantizada la protección de derechos civiles y 

políticos a través de instituciones competentes. 39.600.000 0 44.504.857 442.000 0 0 21.695 6.570 20.295.786 3.360.037 6.336.777 1.409.297 190.000 700.677 82.189.525

RESULTADO 1.2

Fortalecimiento de la participación política y 

cultura de paz y convivencia. 9.070.000 0 0 800.000 1.134.041 0 46.512 0 0 2.916.846 290.973 392.000 35.173 5.615.546
RESULTADO 1.3 

Grupos y personas en condiciones de 

discriminación y violación de derechos humanos 

protegidos. 4.850.000 0 0 2.500.000 735.023 0 0 0 0 823.182 1.052.357 215.807 0 5.326.369

AREA 2. DERECHOS SOCIALES CULTURALES: 

Avances significativos en el acceso universal a 

la educación y salud de calidad y en la garantía 

del derecho a la alimentación, a la nutrición y 

al agua potable. 77.650.000 2.155.149 0 0 0 0 0 0 652.067 2.755.765 8.351.514 7.310.471 13.818.856 596.667 50.000 178.000 0 0 35.868.489

RESULTADO 2.1

Acceso universal a la educación inicial, primaria y 

secundaria de calidad y término de la educación 

primaria y secundaria. 23.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.168.211 6.940.907 596.667 170.000 8.875.785

RESULTADO 2.2

La población mejora su condición de salud, en el 

marco del SUS y de la Politica de Salud Familiar y 

Comunitaria. 29.670.000 0 0 0 0 0 0 0 466.353 356.429 8.351.514 6.142.260 3.995.265 0 0 19.311.821
RESULTADO 2.3. 

La seguridad alimentaria y nutricional 

garantizada mediante el cumplimiento del 

derecho a la alimentación y a la nutrición, así 

como el acceso al agua potable y al saneamiento 24.130.000 2.155.149 0 0 0 0 0 0 185.714 2.399.337 0 2.882.684 0 50.000 8.000 7.680.883

AREA 3. DERECHOS ECONOMICOS: Modelo de 

economía plural y sostenible con medios de 

vida suficientes para todas y todos. 20.730.000 8.089.597 142.285 0 0 1.313.400 379.336 270.944 351.526 221.517 5.907.129 0 1.778.172 32.418 145.000 22.749 0 0 18.654.073

RESULTADO 3.1. 

Generación de mecanismos e instrumentos que 

contribuyan al incremento de la cantidad y la 

calidad del gasto social. 1.730.000 0 351.526 1.778.172 32.418 0 2.575.345RESULTADO 3.2. 

Fortalecidas las políticas públicas para la 

generación de empleo digno en el marco del 

"vivir bien" y para la implementación de la nueva 

matriz productiva. 10.530.000 1.313.400 379.336 0 5.907.129 0 0 145.000 22.749 7.767.614
RESULTADO  3.3 

Inversión mejorada en actividades productivas 

que protejan el ambiente y mejoren la 

redistribución del ingreso. 8.470.000 8.089.597 0 0 221.517 0 0 0 8.311.114

AREA 4. DERECHOS AMBIENTALES: Protección 

de la naturaleza y reducción de riesgo de 

desastres. 52.380.000 5.515.431 1.032.069 0 0 0 0 744.500 279.876 583.156 20.809.237 155.749 7.885.219 2.283.185 255.000 35.000 0 0 39.578.421

RESULTADO 4.1 

Riesgo de desastre reducido en el país. 29.320.000 2.355.507 0 139.939 5.228.109 155.749 2.191.307 2.283.185 255.000 0 14.385.365

RESULTADO 4.2

Conservación y uso sostenible del medio 

ambiente. 12.660.000 648.531 0 69.969 15.581.128 0 30.000 16.329.628

RESULTADO 4.3 

Mitigación y adaptación al cambio climático. 10.400.000 2.511.393 0 69.968 583.156 5.693.912 5.000 8.863.428

TOTAL GENERAL 204.280.000 15.760.177 6.093.884 44.504.857 2.299,389 5.055.400 2.248.400 1.015.444 1.351.676 3.567.008 55.363.666 14.566.285 31.162.354 4.537.373 1.032.000 971.599 0 0 187.232.422

AJUSTADO

% Implementación 92%

AREA / RESULTADOS
RECURSOS INDICATIVOS 

PROGRAMADOS EN 

UNDAF

(Todas las AFP)

EJECUCIÓN REAL POR AFP 

2013-2017

UNDAF 2013-2017

REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS 
(En dólares americanos)

SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN BOLIVIA - IMPLEMENTACIÓN DEL UNDAF 2013-2017

(*)  OMS/OPS: El aporte de la OMS/OPS al UNDAF corresponde únicamente a su acción como Oficina Regional para las Américas de la OMS. Adicionalmente, y en virtud de su condición jurídica como organismo del Sistema Interamericano, independiente del SNU, la OPS trabaja directamente con sus Estados Miembros conforme a su Plan de Trabajo Bienal y Presupuesto, ambos elaborados y aprobados por sus 

Cuerpos Directivos, y en base a las estrategias elaboradas junto con cada Estado Miembro. 

(**)  OCHA: La movilización de recursos fue de US$ 3,175,302 (tres millones ciento setenta y cinco mil trescientos dos dólares americanos) proveniente del fondo Central para la Respuesta a Emergencias (CERF). La totalidad de estos fondos fue ejecutado el año 2014. Los fondos movilizados se distribuyeron a las agencias del Sistema de Naciones Unidas de la siguiente manera: 

       OIM US$ 899,566. FAO US$ 235,954. UNICEF US$ 789,906. WFP US$ 972,686.  PAHO-OMS US$ 141,326, y UNFPA US$ 135,274. Cada AFP reporta directamente sobre estos fondos.

4.919.530 2.299,389

142.285 270.944

1.032.069 744.500
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EVALUACIÓN FINAL EXTERNA MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA UNDAF 2013 – 2017 

 

 

PREGUNTAS PARA REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

 

1. DATOS DE LA PERSONA 
 
✓ Nombre de la persona (opcional): _____________________________________ 
✓ Institución de gobierno donde trabaja: __________________________________ 

 
2. PREGUNTAS GENERALES  

1. ¿Podría mencionarnos, cómo funcionó el mecanismo de gestión y articulación 
entre su repartición de gobierno y el Sistema de Naciones Unidas? 

 

 

 

2. ¿Fue distribuida adecuadamente la responsabilidad entre el SNU y su repartición 
del gobierno? 
 
SI              NO               PARCIALMENTE  

3. ¿En qué medida el UNDAF 2013-2017 respondió a cuestiones clave de desarrollo 
enmarcadas en las prioridades definidas por el país, desde la óptica de su 
institución de gobierno? 

 

 

 

4. ¿En su ámbito de trabajo, la ejecución del UNDAF generó cambios positivos para 
el país? 

NO            SI              ¿CUÁLES?: _____________________ 
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_____________________ 

5. ¿En su ámbito de trabajo, los resultados de la ejecución del UNDAF mostraron o 
tuvieron calidad? 

SI            NO               A VECES  

¿Los resultados fueron entregados a tiempo? 

SI            NO               A VECES  

6. ¿Qué indicios hay de que los resultados obtenidos se mantendrán, por ejemplo, a 
través de las capacidades necesarias (sistemas, estructuras, personal, etc.)? 

 

 

 

7. ¿Cuáles han sido las principales barreras para implementar el UNDAF en su 
institución? 

 

 

 

8. ¿Cuál fue el grado de cumplimiento de su entidad con los compromisos para 
ejecutar el UNDAF? 

BAJO            MEDIO               ALTO  

9. ¿Qué es lo que usted sugiere desde su institución, para ajustar mecanismos de 
operación, de comunicación y relacionamiento con el gobierno y el SNU en el 
marco del nuevo UNDAF? 
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EVALUACIÓN FINAL EXTERNA MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LAS 
NACIONES UNIDAS Y EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 2013 – 2017 

RESULTADOS ENCUESTA INSTITUCIONES DE GOBIERNO 
 
 
Tabla de frecuencia  
 

Nombre de la persona (opcional): 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  9 64,3 64,3 64,3 

Alejandro Sanchez 

Bustamante 
1 7,1 7,1 71,4 

Carlos Alba 1 7,1 7,1 78,6 

Ronald Perez 1 7,1 7,1 85,7 

Silvia Chuncara Rojas 1 7,1 7,1 92,9 

Susana Postigo 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

 

 

 

Institución de gobierno donde trabaja: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ministerio de Salud 4 28,6 30,8 30,8 

UDAPE 1 7,1 7,7 38,5 

Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua 
3 21,4 23,1 61,5 

Ministerio de Justicia y 

Transparencia 
2 14,3 15,4 76,9 

Ministerio de Educación 3 21,4 23,1 100,0 

Total 13 92,9 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,1   

Total 14 100,0   
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¿Fue distribuida adecuadamente la responsabilidad entre el SNU y su repartición del 

gobierno? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 35,7 45,5 45,5 

No 3 21,4 27,3 72,7 

Parcialmente 3 21,4 27,3 100,0 

Total 11 78,6 100,0  

Perdidos Sistema 3 21,4   

Total 14 100,0   

 
 
 
  

¿En su ámbito de trabajo, la ejecución del UNDAF generó cambios positivos para el 

país? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 57,1 88,9 88,9 

No 1 7,1 11,1 100,0 

Total 9 64,3 100,0  

Perdidos Sistema 5 35,7   

Total 14 100,0   

 

 

¿En su ámbito de trabajo, los resultados de la ejecución del UNDAF mostraron o 

tuvieron calidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 7 50,0 70,0 70,0 

A veces 3 21,4 30,0 100,0 

Total 10 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 4 28,6   

Total 14 100,0   
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¿Los resultados fueron entregados a tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 6 42,9 60,0 60,0 

A veces 4 28,6 40,0 100,0 

Total 10 71,4 100,0  

Perdidos Sistema 4 28,6   

Total 14 100,0   

 

 

¿Cuál fue el grado de cumplimiento de su entidad con los compromisos para 

ejecutar el UNDAF? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 1 7,1 14,3 14,3 

Media 2 14,3 28,6 42,9 

Alto 4 28,6 57,1 100,0 

Total 7 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 7 50,0   

Total 14 100,0   
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