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	Recommandation 1:  Continuer le plaidoyer pour l’utilisation de l’approche SH dans les planifications stratégiques et opérationnelles

	Plan de gestion:  Recommandation en partie applicable par le PNUD – ne peut être clairement mesurée et totalement complétée dans le temps

	Actions clés
	Période
	Responsable (s)
	Tracking *

	
	
	
	Commentaire
	Statut

	SH sera pris en compte dans au moins une proposition de projet sur la protection sociale et le RRF COVID19 recovery 
	Sept-dec 2020
	Resilience et Pauvreté
	Approche pris en compte dans les initiativs decoulant du programme covid 19 recovery / enquete
	complété

	Une présentation sur le SH sera proposée au UNCT
	Sept-Dec 2020
	SM et RCO
	Planifié avec le RCO pour Q4 2021/ Shahrbanou Tadjbakhsh shahrbanou@yahoo.com est disponible pour réaliser ces séances virtuellement
	Reporté car il y avait beaucoup trop d’actions en cours au niveau du UNCT et du RCO

	Recommandation 2 : Perpétuer le flux d’information et disséminer largement les produits créés par le projet

	Plan de gestion : Recommandation acceptée

	Actions clés
	Période
	Responsable (s)
	Tracking

	
	
	
	Commentaire
	Statut

	[bookmark: _Hlk59112813]Mettre en ligne les produits du projet
	Sept-Dec 2020
	Communication
	https://www.ht.undp.org/content/haiti/fr/home/library/crisis_prevention_and_recovery/etude-sur-les-insecurites-humaines-liees-aux-catastrophes-nature.html
	
complété

	Recommandation 3: Trouver des moyens de compléter les microprojets qui n’ont pas été complètement réalisés et capitaliser sur les acquis

	Plan de gestion : Recommandation acceptée

	Actions clés
	Période
	Responsable (s)
	Tracking

	
	
	
	Commentaire
	Statut

	Travailler avec l’ONEV et le CNIGS pour compléter la base de données GRD
	2021
	Resilience
	Discussions ont été initiées avec l’ONEV et seront poursuivies en 2021 avec l’appui du SIDA Programme
	completed

	Accompagner le Ministere de l’Education Nationale dans l’intégration du de SH dans des modules de GRD
	2021-2022
	Resilience
	
	

	Prendre en compte la SH dans le nouveau UNDAF
	2021
	PNUD
	
	completed

	Recommandation 4: Améliorer les modalités de programme joints vers des projets intégrés dans le futur

	Plan de gestion : recommandation hors de la portée du PNUD seul - ne peut être clairement mesurée et totalement complétée dans le temps

	Actions clés
	Période
	Responsable (s)
	Tracking

	
	
	
	Commentaire
	Statut

	Dans le cas d’éventuels nouveaux projets, s’assurer de prendre en compte les éléments suivants :
· Ressources humaines allouées
· Base de référence commune
· Attribution des points focaux
· Plan de travail commun
· Cibler les mêmes communautés
	TBD
	PNUD - UN System
	Si applicable a de nouveaux projets
	completed

	Recommandation 5 : Améliorer les futurs programmes de formation en prenant en compte la SH

	Plan de gestion : recommandation applicable

	Actions clés
	Période
	Responsable (s)
	Tracking 

	
	
	
	Commentaire 
	Statut

	Organiser au moins 1 séance de formation pour le bureau sur la SH pour d’éventuels futur projets incluant le SH
	 Q1 2021
	Resilience
	Sera réalisé fin Q4- 2021 
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