
Componente Producto Entregable Paquete de trabajo Actividades Reponsables Inicio Fin Duración s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43

1. Planificación 

1.1. Plan de 

implementacion de la 

consultoría
1.1.1. Entregable 1. Plan de 

Trabajo Integral

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén/

Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA)
11/02/2021 ######### 30

Pro. 1 

12/03

/2021

1. Planificación 

1.1. Plan de 

implementacion de la 

consultoría
1.1.1. Entregable 1. Plan de 

Trabajo Integral
1.1.1.1. Planificación Operativa 1.1.1.1.1. Conformación equipo de trabajo 

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI)
11/02/2021 ######### 7

1. Planificación 

1.1. Plan de 

implementacion de la 

consultoría
1.1.1. Entregable 1. Plan de 

Trabajo Integral
1.1.1.1. Planificación Operativa 1.1.1.1.2. Cronología

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI)
18/02/2021 ######### 7

1. Planificación 

1.1. Plan de 

implementacion de la 

consultoría
1.1.1. Entregable 1. Plan de 

Trabajo Integral

1.1.1.2. Aprendizaje sobre el área de 

estudio

1.1.1.2.1. Revisión preliminar  información 

plataforma IdSO sobre Perú
Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA) 18/02/2021 ######### 22

1. Planificación 

1.1. Plan de 

implementacion de la 

consultoría
1.1.1. Entregable 1. Plan de 

Trabajo Integral

1.1.1.2. Aprendizaje sobre el área de 

estudio
1.1.1.2.2. Delimitación del área de estudio

Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA)/

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI)

04/03/2021 ######### 8

2. Construcción del IdSO+BSP
2.1 Enfoque metodológico 

y adquisición de datos

2.1.1. Entregable 2.1. Reporte 

metodológico para adaptación 

IdSO BSP

Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA) / 

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI) / Raúl Arteaga

13/03/2021 ######### 40

Pro. 2

21/04/2

021

2. Construcción del IdSO+BSP
2.1 Enfoque metodológico 

y adquisición de datos

2.1.1. Entregable 2.1. Reporte 

metodológico para adaptación 

IdSO BSP

2.1.1.1. Adaptación metodológica para el 

desarrollo del IdSO BSP

2.1.1.1.1. Análisis del marco teórico 

conceptual para adecuación del IdSO BSP
Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA)/ 

Lelys Bravo (BIÓTICA)
13/03/2021 ######### 7

2. Construcción del IdSO+BSP
2.1 Enfoque metodológico 

y adquisición de datos

2.1.2. Entregable 2.2. Reporte 

preliminar actores clave y 

fuentes de información

Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA) / 

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI) / Raúl Arteaga

13/03/2021 #########

Pro. 2

21/04/2

021

2. Construcción del IdSO+BSP
2.1 Enfoque metodológico 

y adquisición de datos

2.1.2. Entregable 2.2. Reporte 

preliminar actores clave y 

fuentes de información

2.1.2.1. Análisis preliminar de actores 

clave
2.1.2.1.1. Mapeo preliminar de actores

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI) / Raúl Arteaga

13/03/2021

22/04/2021

11/06/2021

19/03/202

1

28/04/202

7 c/u RA JP SK

2. Construcción del IdSO+BSP
2.1 Enfoque metodológico 

y adquisición de datos

2.1.2. Entregable 2.2. Reporte 

preliminar actores clave y 

fuentes de información

2.1.2.2. Análisis preliminar fuentes de 

información local de metas

2.1.2.2.1. Acopio de información 

disponible local.

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI)/ Raúl Arteaga/Jessica 

Pino/Shaleyla Kelez

13/03/2021

03/04/2021

22/04/2021

06/05/2021

20/05/2021

11/06/2021

25/06/2021

09/07/2021

23/07/2021

19/03/21

09/04/21

28/02/21

12/05/21

26/05/21

17/06/21

01/07/21

15/07/21

29/07/21

7 c/u RA RA JP JP JP SK SK SK SK SK

2. Construcción del IdSO+BSP
2.1 Enfoque metodológico 

y adquisición de datos

2.1.2. Entregable 2.2. Reporte 

preliminar actores clave y 

fuentes de información

2.1.2.3. Análisis preliminar dimensiones 

de metas

2.1.2.3.1. Sistematización información 

dimensiones metas: MSE (LE)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Raul Arteaga
13/03/2021 ######### 21 E y T P R

2. Construcción del IdSO+BSP
2.1 Enfoque metodológico 

y adquisición de datos

2.1.2. Entregable 2.2. Reporte 

preliminar actores clave y 

fuentes de información

2.1.2.3. Análisis preliminar dimensiones 

de metas

2.1.2.3.2. Sistematización información 

dimensiones metas: MTR (TR)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Raul Arteaga
03/04/2021 ######### 19 E y T P R

2. Construcción del IdSO+BSP
2.2. Informe de Avance de 

metas

2.2.1. Entregable 3.1. Informe 

de avance sobre las dimensiones 

de las metas

Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA) 22/04/2021 ######### 50

Pro. 3

10/06

/2021

2. Construcción del IdSO+BSP
2.2. Informe de Avance de 

metas

2.2.1. Entregable 3.1. Informe 

de avance sobre las dimensiones 

de las metas

2.2.1.1. Análisis preliminar dimensiones 

de metas

2.2.1.1.1. Sistematización información 

dimensiones metas: MOPA (AO)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Jessica Pino
22/04/2021 ######### 21 E y T P R

2. Construcción del IdSO+BSP
2.2. Informe de Avance de 

metas

2.2.1. Entregable 3.1. Informe 

de avance sobre las dimensiones 

de las metas

2.2.1.1. Análisis preliminar dimensiones 

de metas

2.2.1.1.2. Sistematización información 

dimensiones metas: MPA (FP)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Jessica Pino
06/05/2021 ######### 21 E y T P R

2. Construcción del IdSO+BSP
2.2. Informe de Avance de 

metas

2.2.1. Entregable 3.1. Informe 

de avance sobre las dimensiones 

de las metas

2.2.1.1. Análisis preliminar dimensiones 

de metas

2.2.1.1.3. Sistematización información 

dimensiones metas: MPN (NP)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Jessica Pino
20/05/2021 ######### 22 E y T P R

2. Construcción del IdSO+BSP
2.2. Informe de Avance de 

metas

2.2.2. Entregable 3.2. 

Programación actividades 

conducción y estimación IdSO

2.2.2.1. Programación conducción 

estimación IdSO BSP

2.2.2.1.2. Definición Puntos de Referencia 

y Modelos

Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA)/ 

Lelys Bravo (BIÓTICA)
27/05/2021 ######### 15

Pro. 3

10/06

/2021

2. Construcción del IdSO+BSP
2.3. Informe preliminar de 

resultados

2.3.1 Entregable 4. Documento 

preliminar resultados IdSO BSP

 Lelys Bravo (BIOTICA)/Equipo Mario 

Hurtado (BIÓTICA) 
11/06/2021 ######### 80

Pro. 4

29/08

/2021

2. Construcción del IdSO+BSP
2.3. Informe preliminar de 

resultados

2.3.1 Entregable 4. Documento 

preliminar resultados IdSO BSP
2.3.1.1. Procesamiento de datos

2.3.1.1.1. Utilización de la caja de 

herramientas

 Lelys Bravo (BIOTICA)/Equipo Mario 

Hurtado (BIÓTICA) 
25/06/2021 ######### 66

2. Construcción del IdSO+BSP
2.3. Informe preliminar de 

resultados

2.3.1 Entregable 4. Documento 

preliminar resultados IdSO BSP

2.3.1.2. Análisis preliminar dimensiones 

de metas

2.3.1.2.1. Sistematización información 

dimensiones metas: MSP (SP)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Shaleyla Kelez
11/06/2021 ######### 21 E y T P R

2. Construcción del IdSO+BSP
2.3. Informe preliminar de 

resultados

2.3.1 Entregable 4. Documento 

preliminar resultados IdSO BSP

2.3.1.2. Análisis preliminar dimensiones 

de metas

2.3.1.2.2. Sistematización información 

dimensiones metas: MBD (BD)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Shaleyla Kelez
25/06/2021 ######### 21 E y T P R

2. Construcción del IdSO+BSP
2.3. Informe preliminar de 

resultados

2.3.1 Entregable 4. Documento 

preliminar resultados IdSO BSP

2.3.1.2. Análisis preliminar dimensiones 

de metas

2.3.1.2.3. Sistematización información 

dimensiones metas: MAC (CS)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Shaleyla Kelez
09/07/2021 ######### 21 E y T P R

2. Construcción del IdSO+BSP
2.3. Informe preliminar de 

resultados

2.3.1 Entregable 4. Documento 

preliminar resultados IdSO BSP

2.3.1.2. Análisis preliminar dimensiones 

de metas

2.3.1.2.4. Sistematización información 

dimensiones metas: MPC (CP)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Shaleyla Kelez
23/07/2021 ######### 21 E y T P R

2. Construcción del IdSO+BSP
2.3. Informe preliminar de 

resultados

2.3.1 Entregable 4. Documento 

preliminar resultados IdSO BSP

2.3.1.2. Análisis preliminar dimensiones 

de metas

2.3.1.2.5. Sistematización información 

dimensiones metas: MAL (CW)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Shaleyla Kelez
06/08/2021 ######### 21 E y T P R

2. Construcción del IdSO+BSP 2.4. Informe de Resultados
2.4.1. Entregable 5.1. Informe 

de Resultados IdSO bsp

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Lelys Bravo (BIOTICA)
30/08/2021 ######### 50

Pro. 5

18/10

/2021

2. Construcción del IdSO+BSP 2.4. Informe de Resultados
2.4.1. Entregable 5.1. Informe 

de Resultados IdSO bsp

2.4.1.1. Utilización de la caja de 

herramientas/Informe de metas de 

producción 

2.4.1.1.1. Informe metas: MSE (LE), MTR 

(TR), MOPA (AO), MPA (FP), MPN (NP)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Lelys Bravo (BIOTICA)
30/08/2021 ######### 21

2. Construcción del IdSO+BSP 2.4. Informe de Resultados
2.4.1. Entregable 5.1. Informe 

de Resultados IdSO bsp

2.4.1.2. Utilización de la caja de 

herramientas/Informe de metas de 

conservación

2.4.1.2.1. Informe metas: MSP (SP), MBD 

(BD), MAC (CS), MPC (CP), MAL (CW)

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Lelys Bravo (BIOTICA)
20/09/2021 ######### 21

2. Construcción del IdSO+BSP 2.4. Informe de Resultados

2.4.2. Entregable 5.2. Informe 

recomendaciones Gestión 

Marina Costera

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI)/Raúl Arteaga/Jessica 

Pino/Shaleyla Kelez

Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA)

30/08/2021 ######### 50

Pro. 5

18/10

/2021

2. Construcción del IdSO+BSP 2.4. Informe de Resultados

2.4.2. Entregable 5.2. Informe 

recomendaciones Gestión 

Marina Costera

2.4.2.1. Informes sobre Gestión Marina 

Costera

2.4.2.1.1 Identificación de problemas y 

líneas de acción

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI)/Raúl Arteaga/Jessica 

Pino/Shaleyla Kelez

Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA)

17/04/2021

03/06/2021

20/08/2021

11/10/2021

23/04/21

09/06/21

26/08/21

17/10/21

7 c/meta

29
RA JP SK

EQUI

PO 

BIOTI

CA/CI

2. Construcción del IdSO+BSP 2.4. Informe de Resultados

2.4.3. Entregable 5.3. Informe 

de actores clave o priorizados 

para la evaluación del IdSO en 

Perú.

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI)/Raúl Arteaga/Jessica 

Pino/Shaleyla Kelez

Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA)

30/08/2021 ######### 50

Pro. 5

18/10

/2021

2. Construcción del IdSO+BSP 2.4. Informe de Resultados

2.4.3. Entregable 5.3. Informe 

de actores clave o priorizados 

para la evaluación del IdSO en 

Perú.

2.4.3.1. Priorización de actores para 

evaluación IdSO

2.4.3.1.1. Identificación y priorización de 

actores

Cynthia Cépedes (CI) - Xavier Chalén 

(CI)/Raúl Arteaga/Jessica 

Pino/Shaleyla Kelez

Equipo Mario Hurtado (BIÓTICA)

17/04/2021

03/06/2021

20/08/2021

11/10/2021

23/04/21

09/06/21

26/08/21

17/10/21

7 c/meta

29
RA JP SK

EQUI

PO 

BIOTI

CA/CI

2. Construcción del IdSO+BSP 2.5 Informe final de metas
2.5.1. Informe integral del IdSO 

BSP

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Lelys Bravo (BIOTICA)
19/10/2021 ######### 50 Pro. 6

2. Construcción del IdSO+BSP 2.5 Informe final de metas
2.5.1. Informe integral del IdSO 

BSP
2.5.1.1. Informe integral de metas 2.5.1.1.1. Elaboración de informe integral

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Lelys Bravo (BIOTICA)
06/09/2021 ######### 70

2. Construcción del IdSO+BSP 2.5 Informe final de metas
2.5.1. Informe integral del IdSO 

BSP
2.5.1.2. Resumen Ejecutivo de metas

2.5.1.2.2. Elaboración de Resumen 

Ejecutivo

Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)/Lelys Bravo (BIOTICA)
15/11/2021 ######### 14

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.1. Programación de  

participación de actores

Equipo CI/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)
21/04/2021 1

Pro. 2

21/04/2

021
3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.1. Programación de  

participación de actores
3.1.1.1. Talleres de trabajo

3.1.1.1.1. Taller 1. Socialización proyecto 

y mapeo institucional

Equipo CI/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)
19/04/2021 ######### 0

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.1. Programación de  

participación de actores
3.1.1.1. Talleres de trabajo

3.1.1.1.2.  Taller 2. Metas sobre 

producción
Equipo CI/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)
03/06/2021 ######### 0

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.1. Programación de  

participación de actores
3.1.1.1. Talleres de trabajo 3.1.1.1.3. Taller 3. Metas sobre 

conservación (protección/uso sostenible)

Equipo CI/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)
30/08/2021 ######### 0

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.1. Programación de  

participación de actores
3.1.1.1. Talleres de trabajo

3.1.1.1.4.Taller 4. Socialización resultados 

preliminares.
Equipo CI/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)
19/10/2021 ######### 0

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.1. Programación de  

participación de actores
3.1.1.1. Talleres de trabajo

3.1.1.1.5. Taller 5. Validación resultados 

con actores locales.
Equipo CI/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)
23/11/2021 ######### 0

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.1. Programación de  

participación de actores
3.1.1.1. Talleres de trabajo

3.1.1.1.6. Taller 6. Validación resultados 

con actores nacionales 
Equipo CI/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)
30/11/2021 ######### 0

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.2. Informe sobre la Gestión 

del conocimiento y Participación 

Social del IdSO en la bahía de 

Sechura.

Equipo CI/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)
07/12/2021 0 Pro. 6

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.2. Informe sobre la Gestión 

del conocimiento y Participación 

Social del IdSO en la bahía de 

Sechura.

3.1.2.1. Gestión del conocimiento y 

Participación Social

3.1.2.1.1. Identificación de líneas de 

acción para vinculación de actores

Equipo CI/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)

17/04/2021

03/06/2021

20/08/2021

11/10/2021

23/04/21

09/06/21

26/08/21

17/10/21

7 c/u RA JP SK

EQUI

PO 

BIOTI

CA/CI

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.2. Informe sobre la Gestión 

del conocimiento y Participación 

Social del IdSO en la bahía de 

Sechura.

3.1.2.2. Participación social en la 

construcción del IdSO BSP

3.1.2.2.1. Identificación de actores  

sociales para proceso de participación

Raúl Arteaga/Jessica Pino/Shaleyla 

Kelez/Cynthia Cépedes (CI) - Xavier 

Chalén (CI)/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)

13/03/2021

22/04/2021

11/06/2021

19/03/202

1

28/04/202

1

7 c/u RA JP SK

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.2. Informe sobre la Gestión 

del conocimiento y Participación 

Social del IdSO en la bahía de 

Sechura.

3.1.2.2. Participación social en la 

construcción del IdSO BSP

3.1.2.2.2. Preparación de material para 

Talleres y Reuniones Sustentatorias (ppt)

Raúl Arteaga/Jessica Pino/Shaleyla 

Kelez/Cynthia Cépedes (CI) - Xavier 

Chalén (CI)/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)

12/04/21

27/05/21 

23/08/21

12/10/21

16/11/21

24/11/21

18/04/21

02/06/21

29/08/21

18/10/21

22/11/21

30/11/21

7 c/u

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.2. Informe sobre la Gestión 

del conocimiento y Participación 

Social del IdSO en la bahía de 

Sechura.

3.1.2.2. Participación social en la 

construcción del IdSO BSP
3.1.2.2.3. Ayuda Memoria de Talleres. 

Raúl Arteaga/Jessica Pino/Shaleyla 

Kelez/Cynthia Cépedes (CI) - Xavier 

Chalén (CI)/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)

19/04/21

03/06/21

30/08/21

19/10/21

24/11/21

01/12/21

25/04/21

09/06/21

05/09/21

05/09/21

30/11/21

07/12/21

7 c/u

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.2. Informe sobre la Gestión 

del conocimiento y Participación 

Social del IdSO en la bahía de 

Sechura.

3.1.2.3. Participación institucional en la 

construcción del IdSO BSP

3.1.2.3.1. Identificación Grupo Expertos 

Institucionales  IdSO BSP

Raúl Arteaga/Jessica Pino/Shaleyla 

Kelez/Cynthia Cépedes (CI) - Xavier 

Chalén (CI)/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)

13/03/2021

22/04/2021

11/06/2021

19/03/202

1

28/04/202

1

7 c/u RA JP SK

3. Gestión del conocimiento y 

participación social

3.1. Participación social e 

institucional

3.1.2. Informe sobre la Gestión 

del conocimiento y Participación 

Social del IdSO en la bahía de 

Sechura.

3.1.2.3. Participación institucional en la 

construcción del IdSO BSP

3.1.2.3.2. Reuniones de consulta en 

construcción IdSO BSP

Raúl Arteaga/Jessica Pino/Shaleyla 

Kelez/Cynthia Cépedes (CI) - Xavier 

Chalén (CI)/Equipo Mario Hurtado 

(BIÓTICA)

27/03/21

17/04/21

06/05/21

20/05/21

03/06/21

25/06/21

09/07/21

23/07/21

06/08/21

02/04/21 

23/04/21

12/05/21

26/05/21

09/06/21

01/07/21

15/07/21

29/07/21

12/08/21

7 c/u

RA RA JP JP JP SK SK SK SK SK

Estado y Tendencia
Presión

Resiliencia

Procesamiento de datos
Cálculos de metas
Estimación del IdSO

4. Oportunidades de Pesca 

Artesanal (AO)
8. Biodiversidad (BD)
10. Protección Costera (CP)

9. Almacenamiento de Carbono (CS)

6. Aguas Limpias (CW)
5. Provisión de Alimentos (FP)
1. Medios de Subsistencia y 

Economía (LE)
2. Productos Naturales (NP)
7. Sentido de Pertenencia (SP)
3. Turismo y Recreación (TR)


