


Avances en la 
implementación de 

medidas en territorio por 
socios locales.  

 

 



  

 

Medida Avances 

PN. Cañón del Sumidero (FONCET) 

Diseño e implementación de sistemas 
silvopastoriles orientados a la recarga 
de acuíferos 
 
- 10,5 Ha bajo manejo silvopastoril 
- 8 áreas reforestadas 

- Implementación de taller de mapa de 
ordenamiento territorial y diagnóstico de 
jagüeyes. 

- Taller de implementación de bancos 
forrajeros. 

- Taller análisis de suelo. 
- Fortalecimiento de infraestructura de la 

naciente de agua  

Manejo sostenible de plantaciones 
forestales con especies nativas para 
obtención de leña 

- Formación brigada del vivero 
- Establecimiento de protección perimetral, 

construcción y reforzamiento de muro 
- Instalación de bomba para agua 
- Capacitación en manejo, aprovechamiento y 

obas de conservación de suelos y elaboración 
de mapas de ordenamiento territorial.  





  

 

Medida Avances 

Don Martín (Pronatura Noreste) 

Restauración de 
hábitats de Mariposa 
Monarca y Murciélago 
Magueyero 

La OSC muestra un atraso importante en a implementación de 
actividades debido a complicaciones con propietarios y ejidatario.  
Se presentó el proyecto en la asamblea ejidal, se validaron las 
áreas para trabajar y se marcaron las áreas que se mantendrá 
como parte de la exclusión temporal.  
Se les dio un plazo de un mes para mostrar más avances.  

Selva el Ocote (Foro) 

Conectividad de las 
selvas húmedas y su 
área de influencia por 
medio de la 
protección de 
corredores biológicos 
22,500 plantas 
sembradas 
20 Ha reforestadas 

- Sesiones de trabajo para conformar el grupo de mujeres y 
fortalecimiento de capacidades. 

- Establecimiento del vivero para especies nativas y forestales. 
- Primera jornada de siembra en vivero 
- Acuerdo para el uso del vivero por al menos 3 años. 
- Entrega de malla de alambre a productores participantes  
- Inicio de las acciones de reforestación en uno de los ranchos 

privados. 





  

 

Medida Avances 

RB. El Vizcaíno (Costa Salvaje A.C) 

Restauración de 
mangle rojo en la 
comunidad de El 
Delgadito y la Laguna 
San Ignacio para 
promover la 
resiliencia ante los 
efectos del cambio 
climático. 

- Análisis retrospectivo del ecosistema de manglar a través de 
imágenes y verificación de campo  

- Elaboración de un diagnóstico social a través de talleres 
participativos.  

- Análisis de los sitios potenciales para rehabilitación de flujo 
hidrológico y para aforestación/reforestación. 

- Compra de materiales 
- Construcción de 2 balsas y 5 sembradoras para la colecta y siembra 

de propágulos de mangle rojo 

APFF Islas del Golfo, GECI 

Control de la presencia 
de dos especies 
invasoras: Pino salado en 
la isla Ángel de la Guarda 

- Diagnóstico in situ para evaluar los impactos derivados de la 
presencia del zacate buffel (avance 80%)  

- Control de zacate buffel por remoción mecánica (avance 30%) . 
Actualización de información sobre extensión y densidad del zacate. 

- Primer taller para socializar el proyecto y buscar participación en la 
remoción mecánica del zacate.  





  

 

Medida Avances 

RB. Pantanos de Centla 
(FORO AC.) 

Restauración de 50 ha para 
mantener e incrementar la 
conectividad y su área de 
influencia a través de 
corredores ecológicos y 
productivos.  

- 2 talleres comunitarios sobres servicios ecosistémicos de 
manglar.  

- 2 jornadas de reforestación en el Palmar.  
- 2 Talleres sobre restauración ecológica.  
- 3,297 metros de canales con acciones de limpieza y 

rehabilitación de canales impactando 25 hectáreas 
- 12.7 de hectáreas con acciones de reforestación 

RB. Mapimí 
Pronatura Noreste 

Restauración de zonas 
degradadas en la Reserva de la 
Biosfera Mapimí en Durango, 
Chihuahua y Coahuila 

- 75 ha de bordos semicirculares (100%) 
- Trazo de líneas e instalación de los cercos 
- Exclusión y restauración de pastizal nativo en 34.47 

kilómetros y 2,395 hectáreas (meta rebasada 500ha, 
18km) 

- 20% de avance en microcuencas (10 ha) 
- Firma de contratos con comunidades 





  

 

Medida Avances 

RB. Mariposa Monarca (Pronatura México) 

Establecer un sistema de 
explotación semi extensivo 
de ganado bovino y ovino 
de doble propósito 

- Talleres participativos de diagnóstico y presentación de actividades.  
- Diseño del currículo de aprendizaje para ls sesiones del módulo de 

capacitación en las ECA. 
- Identificación de especies forrajeras para pastoreo o corte y 

acarreo.  
- Plan de manejo sanitario (60%) 
- Plan de alimentación de animales (50%) 
- Conformación de grupos ovino y bovino (100%) 

Restaurar la funcionalidad 
ecológica de la vegetación 
riparia de la RB. Mariposa 
Monarca que presenta 
procesos graves de 
degradación 

- Taller de diagnóstico para la restauración de la microcuenca de 
Senguio. 

- Creación de Red Ciudadana para mejorar la comunicación y vínculo 
entre la comunidad y el proyecto.  

- Identificación de sitios para aplicar las tareas de restauración. 
- Construcción del vivero (100%) 
- Colecta de germoplasma (30%) 
- Inicio de la producción de plantas en el vivero (20%) 



Medida Avances 

PN. Sierra de San Pedro Mártir 
Terra Peninsular 

Rehabilitación y restauración 
de zonas degradadas en la 
zona de influencia, a partir 
de actividades de 
reforestación, exclusión de 
ganado y conservación y de 
suelos forestales 

- Rehabilitación del vivero: 20% 
- Acondicionamiento del vivero: 70% 
- Recolecta de germoplasma: 100% en establecimiento de 

rodal.  
- Producción en vivero de Pinus Jeffreyi y Abies concolor.: 

20% ya se cuenta con algunas semillas, solo falta iniciar 
tratamiento para su germinación (se pospone a enero)  

- 40 ha para protección de suelo a través del acomodo de 
cordones a nivel de material vegetal muerto (100%) 

- 40 Ha de reducción de erosión hídrica a partir de presas de 
morillo. (100%) 

- 20 Ha de manejo de material combustible (30%) 
- 11.41 km de brechas corta fuego restauradas (45%). 

Contribuir al mantenimiento 
de un régimen de fuego 
saludable a través del 
manejo integral del fuego 





  

 

Medida Avances 

TNC 

Restauración de dunas 
en Puerto Morelos  

Convenios firmados con: 
Ecosur (producción de plantas),  
UNAM-Sisal (asesoría en la producción, diseño de 
restauración y acompañamiento a proyectos), y 
CICY: apoyar en el curso para viveristas 

- Ecosur inició la producción de plantas en agosto. 
- Agosto 6-9: Curso para viveristas 
- Octubre 14-18: Visita de prospección para identificar 
terrenos con potencial para hacer restauración y determinar 
la disponibilidad delos propietarios. Visitaron 14 
hoteles/propiedades en Puerto Morelos.  Dos no aplican y 12 
tienen potencial. 
- Negociada la restauración en la secundaria de PM.   
 



  

 

Medida Avances 

TNC 

Restauración de arrecifes 

Más de 500 colonias instaladas en el arrecife y en viveros.   
Cuatro viveros instalados.  Muestras para estudios 
genéticos colectadas. 
Oceanus AC presentó el informe, y se solicitó un poco de 
información adicional. 
Dr. Alvarez-Filip evaluará el impacto del síndrome en 
varias especies.  

Carbono Azul  

CINVESTAV concluyó la fase de colecta de información de 
campo y están procesando los datos. 
CINVESTAV envió reporte sobre medición de carbono.   
TNC elaborará la propuesta de contenido y plan de 
trabajo para estudio de caso, a entregar la primera 
quincena de noviembre. 
TNC, junto a Pilar Jacobo, sostuvieron reuniones con 
SEMARNAT. Participaron en un taller de carbono azul 
organizado por CATIE y CIFOR 





Género, desarrollo de capacidades y gobernanza 

GECI, Islas del Golfo 

Inclusión de hombres y  mujeres en los talleres con miras a 
promover su participación también en la implementación de 
las actividades de restauración. Así también se busca el 
involucramiento de habitantes de la comunidad Comca’ac. 

FORO, Pantanos de 
Centla 

- Talleres comunitarios 
- Talleres restauración ecológica 
- Intercambio de experiencias 
- Impulso de participación de mujeres en actividades 

relacionadas con el aprovechamiento sustentable del 
manglar. 

- Enfoque de género en los talleres.  

TERRA PENINSULAR, P.N 
San Pedro Mártir 

- Cursos teórico prácticos : conservación y restauración de 
suelos, manejo de viveros, recolección de germoplasma, 
introducción al manejo de material orgánico vivo y muerto.  

PRONATURA MÉXICO, 
Monarca 

- Fortalecimiento den materia de producción de plantas de ribera. 
- Fortalecimiento de capacidades de los productores de los ejidos de 

San José Corrales y San Felipe de Jesús.  
- Talleres comunitarios ara identificar y priorizar problemas que 

afectan los sistemas productivos.  
- En el componente de ganadería se ha priorizado la capacitación de 

madres e hijas en e módulo ovino.  


